
 

Trafikledsverkets publikationer 
Ange nr/Ange år 

 

Investeringsprogram för statens 
trafikledsnät för 2023–2030 / UTKAST 
1.4.22 

 

Vägnätprojekt 

 



 



 

Trafikledsverket 
Helsingfors Ange år 

Kirjoita tekijät; Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi 

Investeringsprogram för statens 
trafikledsnät för 2023–2030 / UTKAST 

1.4.22 
Detta  

Vägnätprojekt 

Trafikledsverkets publikationer Ange nr/Ange år 



 

Trafikledsverket 
PB 33 
00521 HELSINGFORS 
tfn 0295 343 000 

K 

Omslagsbild: Ange namnet på fotografen. 
 

Nätpublikation PDF (www.vayla.fi) 

ISSN 2490-0745 

ISBN 978-952-317-Skriv xxx-x 

 
 

http://www.vayla.fi/


Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 3 

 

 

Kirjoita Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi.: Investeringsprogram för statenstrafik-

ledsnät för 2023–2030 / UTKAST1.4.22 - Vägnätprojekt. Trafikledsverket Helsing-

fors Ange år. Trafikledsverkets publikationer Ange nr / Ange år. Skriv antalet sidor sidor och 
Skriv antalet bilagor bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-Skriv här. 

 
Nyckelord: Ange nyckelord 



Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 4 

 

 

Kirjoita Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi.: Skriv publikationens titel på svenska. – Skriv 

undertexten på svenska.. Trafikledsverket. Helsingfors Ange år. Trafikledsverkets publikat-

ioner Ange nr / Ange år. Skriv antalet sidor sidor och Skriv antalet bilagor bilagor. 
ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-Skriv här. 

Sammanfattning 

Denna bilagerapport avser Investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 
perioden 2023–2030. I rapporten beskrivs effekterna av landsvägsprojekten i in-
vesteringsprogrammet och beskrivningen av de landsvägsprojekt som ingår i inve-
steringsprogrammet och några av de landsvägsprojekt som inte ingår i investe-
ringsprogrammet. 
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Förord 

Denna bilagerapport avser Investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 
perioden 2023–2030. I rapporten beskrivs effekterna av landsvägsprojekten i in-
vesteringsprogrammet och beskrivningen av de landsvägsprojekt som ingår i inve-
steringsprogrammet och några av de landsvägsprojekt som inte ingår i investe-
ringsprogrammet. 

I Helsingfors Ange månad Ange år 

Trafikledsverket 
Ange ansvarig avdelning/enhet 
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1 Effekterna av investeringsprogrammets 
landsvägsprojekt 

1.1  Effekter på tillgängligheten och servicenivån 
för resor och transporter 

Vägprojektens betydande effekter påverkar främst faktorerna för tillgänglighet 
(hastighet, smidighet, frihet från störningar) och påverkar därmed servicenivån 
(användarfördelarna) för resor och transporter. I de flesta fall är vägprojektens 
främsta mål – utöver trafiksäkerheten – att öka hastigheten, smidigheten eller 
friheten från störningar. Förutom användarfördelar kan förändringar i tillgänglig-
heten också ses ur ett interregionalt och regionernas interna tillgänglighetsper-
spektiv, vilket därmed är kopplat till utvecklingsförutsättningarna i regionerna, till 
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och, på mycket lång sikt, till den regionala 
strukturen.  

Den största påverkan på tillgängligheten kommer från projekt som förbättrar ka-
paciteten i de stora stadsregionerna. Smidighet, snabbhet och störningsfrihet för-
bättras, särskilt i regionerna Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Jyväskylä, på väg-
avsnitt där servicenivån är låg. 

Varje landsvägsprojekt i investeringsprogrammet kommer att förbättra sin reg-
ions interna tillgänglighet. Effekten är störst i stadsområden, särskilt under 
rusningstid. Förutom de stora stadsområdena förbättras också smidigheten i reg-
ionerna Björneborg, Jyväskylä, Kotka och Vasa. Effekterna påverkar främst arbets-
resor och övrig trafik under rusningstid. Vägprojekten i stadsregionerna kan på 
längre sikt få omfattande effekter på stadsregionens trafiksystem och utveckling 
av markanvändning. (Här text från Luftbron om stadsregionernas kapacitetspro-
jekts inverkan på markanvändningens utveckling, samhällsstrukturens utvidgande, 
spridning) I Helsingfors, Västra Nyland, Åbo, Uleåborg, Kotka och Björneborg kom-
mer investeringsprogrammets projekt att förbättra tillgängligheten till hamnar och 
tillhörande industri- och logistikområden, och i huvudstadsregionen, Vasa och Kar-
leby smidigheten för den tunga trafiken som passerar centrum. Utvecklingen av 
regionala nätverk av cykelvägar och kvalitetskorridorer i trafikledsnätet som staten 
upprätthåller stöder cykling och gång och påverkar den interna tillgängligheten för 
stadsregionerna. Projekten definieras inte i investeringsprogrammet och effekter-
nas betydelse beror på projektens placering och innehåll. Syftet är att genomföra 
allt mer omfattande projekthelheter för cykelnätet, som har en betydande regional 
inverkan i form av ökad cykeltrafik.  

Förutom av projekt i stadsregionerna påverkas den interregionala tillgäng-
ligheten av projekt som utförs punktvis i olika delar av landet. De förbättrar bland 
annat smidigheten i trafiken, trafiksäkerheten, känsligheten för störningar i trafi-
ken och förutsebarheten av restider. Dessutom säkerställer de en jämn hastighets-
nivå. I punktmässiga objekt är syftet att uppnå längre, enhetliga sträckor på 80 
km/h, vilket särskilt kommer att gynna den tunga trafiken. Även om projekten är 
punktmässiga är många av dem belägna i delar av nätet med en stor mängd lång-
väga trafik. Fördelarna med projekten är koncentrerade till ett större område än 
målområdet – ofta till angränsande landskap och också längre. Projektens på den 
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förutsättningarna för ekonomisk tillväxt beror särskilt på minskade transportkost-
nader och tids- och resekostnader för pendling, vilket återspeglas i tillgängligheten 
mellan företag och regioner och i omfattningen av pendlingsområden. Förändring-
arna i tillgänglighet gäller Mellersta Finland, Södra Österbotten mot Tammerfors 
och övriga Södra Finland. Med tanke på den regionala strukturen är inverkan av 
de vägprojekt som ingår i investeringsprogrammet på tillgängligheten mellan reg-
ionerna emellertid så begränsad att en betydande inverkan inte uppstår med en-
bart dessa projekt. Reparation av befintliga broar säkerställer att den nuvarande 
tillgänglighetsnivån upprätthålls och minskar på reparationsskulden. Vägprojekten 
har ingen betydande inverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft mellan land-
skapscentrumen. 

Vägprojekten som helhet påverkar inte i någon större utsträckning regionernas 
internationella tillgänglighet. Trafikens servicenivå förbättras punktvis på flera 
destinationer över hela landet. Investeringsprogrammet kommer att ha en positiv 
inverkan på de internationella transportförbindelsernas (hamnförbindelser) funkt-
ionalitet i flera stadsregioner (förbindelser som betjänar hamnarna i Helsingfors, 
Åbo/Nådendal, Kotka, Björneborg, Hangö och Uleåborg) samt på förbindelserna 
till Norge i Lapska armen. De mest betydande förändringarna i tillgängligheten 
koncentreras på Mellersta Finland: projekten längs riksväg 9 mellan Jyväskylä och 
Tammerfors (Jyväskylä–Jämsä och Orivesi–Tammerfors) förbättrar tillgänglig-
heten för hamnarna på västkusten. Vägprojekten har ingen betydande inverkan 
Helsingfors-Vanda flygplats förbindelser, vilket är avgörande för persontrafikens 
internationella tillgänglighet. 

Landsvägsprojektens väsentliga effekter på resornas servicenivå- och använ-
darfördelar kommer från inverkan på restid, förutsägbarhet i fråga om restid eller 
komfort samt från inverkan på olika befolkningsgruppers möjligheter till rörlighet. 
Effekterna kommer att märkas i samma regioner som effekterna på tillgänglig-
heten. Samhällsekonomiska beräkningar har gjorts för 71 procent av vägprojekten 
i investeringsprogrammet, baserat på andelar av kostnaderna. De beräknade an-
vändarfördelarna för av arbets- och fritidsresor som genereras av dessa projekt är 
betydande (nuvärdet för den 30-åriga beräkningsperioden är cirka 972 milj. euro) 
– klart högre än besparingarna som genereras i kostnaderna för näringslivets 
transporter och arbetsresor (cirka 648 miljoner euro). 

Med vägprojekten kan man påverka transporternas servicenivå och använ-
darfördelar. Vägprojekten i investeringsprogrammet kommer att ha en positiv 
inverkan på transporternas servicenivå och användarfördelar. Vägprojekten påver-
kar förutsägbarheten och hanterbarheten av transporttider samt säkerheten och i 
viss mån transporttiderna under rusningstid. De största effekterna är huvudsakli-
gen punktvis koncentrerade till de stora och medelstora stadsregionerna (region-
erna Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Björneborg och Vasa). Dessutom 
uppstår betydande användarfördelar för transporterna genom de förbindelser mel-
lan Birkaland och Mellersta Finland (riksväg 9) som ingår i investeringsprogrammet 
samt i mindre utsträckning från Tammerfors till Södra Österbotten (riksväg 3), från 
Kouvola till Kotka (riksväg 15) och i Lapska armen (riksväg 21). På huvudlederna 
kommer överbelastade vägsträckor att minska med cirka 38 kilometer. Standard-
bristen minskar över en sträcka på cirka 35 km, vilket särskilt förbättrar villkoren 
för tung trafik. Ett antal punktvisa och små projekt förbättrar bland annat smidig-
heten i trafiken, trafiksäkerheten, känsligheten för störningar i trafiken och förut-
sebarheten av restider. Dessutom säkerställer de en jämn hastighetsnivå. På 
punktvisa objekt kommer hastighetsgränsen på 60 km/h för anslutningsområdet 
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vanligtvis att ökas till 80 km/h. På så sätt uppnås längre, enhetliga sträckor med 
samma hastighetsbegränsning, vilket särskilt kommer att gynna den tunga trafi-
ken. Broreparationer möjliggör även kortare rutter för specialtransporter. 

1.2  Effekter på hållbarheten 

Ekonomisk hållbarhet 

Ett av de viktigaste urvalskriterierna för projekten som valts till investeringspro-
grammet har varit projektets samhällsekonomiska effektivitet. Projekt har 
också utvärderats och jämförts med fokus på olika målområden (näringslivets be-
hov, arbets- och fritidsresor, trafiksäkerhet, koldioxidutsläpp, miljömässig hållbar-
het och medborgarnas hälsa). Nytto-kostnadsförhållandet för alla vägprojekt som 
valts ut för investeringsprogrammet och för vilka en projektutvärdering har ge-
nomförts är minst 1,0. De, i sitt nytto-kostnadsförhållande, mest lönsamma pro-
jekten befinner sig i stora stadsregioner, där även trafikvolymerna är störst. Inve-
steringsprogrammet omfattar ett betydande projekt för trafikledning (riksväg 4 i 
Helsingforsregionen) samt ett antal små, kostnadseffektiva projekt för att åtgärda 
brister i servicenivån. De projekt för reparation av broar som ingår i investerings-
programmet kommer för sin del att bidra till att minska skulden för reparationer 
av trafiknätet. 

Projekten i investeringsprogrammet påverkar den offentliga ekonomin genom 
att öka kostnaderna för underhåll av vägnätet. De reparationsprojekt som ingår i 
programmet bidrar emellertid till att undvika en ökning av reparationsskulden. 

Ekologisk hållbarhet 

Landsvägsprojekten har många effekter på klimatförändringen. Förbättrad till-
gänglighet för biltrafiken kommer att öka biltrafikens prestanda och utsläpp. Änd-
ringar i färdsätt ingår dock endast i projektbedömningarna av få vägprojekt som 
gjorts med hjälp av trafikmodeller och återspeglas därför inte i utsläppsberäkning-
arna. Särskilt i stadsregioner kommer förbättrad tillgänglighet för biltrafik på längre 
sikt att leda till decentralisering av samhällsstrukturen och ökad trafikprestanda, 
vilket inte heller återspeglas i utsläppsberäkningarna.  Utsläpp av växthusgaser 
från byggandet av infrastrukturen ingår inte heller i utsläppsberäkningarna. Å 
andra sidan kan ett förbättrat trafikflöde och en eventuell förkortning av resor, till 
följd av vägprojektet, bidra till att minska utsläpp.  

Den direkta klimatpåverkan från investeringsprogrammets enskilda vägprojekt är 
liten och kan inte betraktas som berättigade prioriteringskriterier. Särskilt i stads-
regioner är det nödvändigt att bedöma om projekten stöder målet om en trafik-
systemshelhet med låga utsläpp. De vägprojekt i stadsregioner som ingår i inve-
steringsprogrammet stöder inte övergången till hållbara färdsätt, men är å andra 
sidan en förutsättning för hållbara markanvändningslösningar. Deras främsta mål 
är att förbättra servicenivån i fordonstrafiken (minska trafikstockningar och stör-
ningskänslighet) och förbättra trafiksäkerheten. På punktvisa objekt säkerställer 
man en jämn färdhastighet, vilket särskilt minskar utsläppen från tung trafik. 

Den finansiering som anslagits för att främja gång, cykling och infartsparkering i 
investeringsprogrammet stöder hållbar rörlighet i stadsregioner och bidrar också 
till övergången till hållbara färdsätt. Effekternas regionala inriktning kommer att 
klargöras genom en mer detaljerad programplanering av projekten. 
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Vägprojekten i investeringsplanen, som enskilda investeringar, påverkar inte an-
passningen till klimatförändringen. I planeringen av vägprojekten beaktas de 
risker och olägenheter som krävs för att anpassa sig till klimatförändringen. 

Landsvägsprojekten påverkar samhällsstrukturens hållbarhet genom för-
ändringar i tillgängligheten. På längre sikt kan de få omfattande effekter på stads-
regionens trafiksystem och utveckling av markanvändning. Projekten kan också ha 
en inverkan på utvecklingsförutsättningarna för markanvändning. Tillgänglighet 
som förbättrats i och med projekten kan decentralisera samhällsstrukturen, men i 
planerna för områdesanvändning och stadsregionernas trafiksystem har man för-
sökt definiera den önskade hållbara samhällsstrukturen och ett trafiksystem som 
stödjer den. I MBT-avtalsregionerna ligger investeringsprogrammets vägprojekt i 
linje med MBT-avtalen. Projekten för Luftbron planskild anslutning på riksväg 4 i 
Helsingforsregionen (området för Malms flygplats) och i Åboregionen, E18 vid Re-
sos centrum, är starkt relaterade till utvecklingsförutsättningarna för markanvänd-
ning. 

Landsvägsprojektens inverkan på andra aspekter av ekologisk hållbarhet 
är att minska exponering för trafikutsläpp som försvagar luftkvaliteten, buller och 
vibrationer, biologisk mångfald, användning av naturresurser och materialeffekti-
vitet samt risker för vatten och mark. Effekterna av investeringsprogrammets väg-
projekt på de övriga delområdena av ekologisk hållbarhet är inte betydande i sin 
helhet. De lokala och regionala miljökonsekvenserna av enskilda planeringsprojekt 
kommer att bedömas närmare i MKB-processerna, på grundval av vilka beslut kom-
mer att fattas om godkännande av planer och om åtgärder för att minska potenti-
ella olägenheter. 

Social hållbarhet 

Vägprojekten i investeringsprogrammet har som helhet ingen betydande inverkan 
på möjligheterna till rörlighet (förändring i förhållande till den nuvarande situ-
ationen). Utvecklingen av regionala nätverk av cykelvägar och kvalitetskorridorer i 
trafikledsnätet som staten upprätthåller stöder cykling och gång och påverkar för-
utsättningarna för rörlighet till fots och på cykel. Projekten definieras inte i inve-
steringsprogrammet. Effekternas betydelse beror på projektens placering och in-
nehåll. 

Vägprojekten förbättrar trafiksäkerheten och har därför som en helhet en positiv 
inverkan på hälsa och välbefinnande. Effekterna är lokala. Utvecklingen av 
regionala nätverk av cykelvägar och kvalitetskorridorer i trafikledsnätet som staten 
upprätthåller stöder cykling och gång och har därmed en positiv inverkan på hälsa 
och välbefinnande. Effekternas inriktning och betydelse beror på projektens place-
ring och innehåll. För övrigt har vägprojekten ingen betydande inverkan på hälsa 
och välbefinnande. 

1.3  Effekter på trafiksystemets säkerhet 

Investeringsprogrammet förbättrar avsevärt vägtrafikens säkerhet. Samhällseko-
nomiska beräkningar har gjorts för 71 procent av vägprojekten i investeringspro-
grammet, baserat på andelar av kostnaderna. De beräknade trafiksäkerhetsförde-
larna med dessa projekt är cirka 14 genomsnittliga olyckor med personskador per 
år, eller cirka 226 miljoner euro i nuvärde för den 30-åriga beräkningsperioden. 
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Jämfört i mängden euro är fördelarna är klart mindre än användarfördelarna för 
resor och transporter (se ovan). Eftersom vägprojekten i investeringsprogrammet 
täcker mer än 70 procent av de maximala säkerhetsfördelarna för den projektut-
värderade jämförelsegruppen kan man ändå dra slutsatsen att de utvalda vägpro-
jekten effektivt främjar målområdet för säkerhet. Programmet innehåller dessutom 
ett stort antal små projekt för vilka ingen samhällsekonomisk utvärdering har 
gjorts, vilket leder till att den kvantifierade effekten som presenteras tydligt un-
derskattar programmets säkerhetseffekter. Små projekt kommer bland annat att 
förbättra anslutningsarrangemang, bygga mitträcken och viltstängsel, utvidga väg-
rensområden och bygga ytterligare körfält på överbelastade vägavsnitt. Åtgär-
derna har identifierats som effektiva för att minska antalet olyckor och ett av kri-
terierna för att välja ut dem har varit att förbättra trafiksäkerheten. 

Investeringsprogrammet förbättrar avsevärt säkerheten i rörlighetsmiljöerna i om-
rådena som påverkas av vägprojekten. Investeringsprogrammet har ingen bety-
dande inverkan på omfattningen av de miljöer som anses vara bristfälliga i fråga 
om säkerhet. 

1.4  Fördelarna med investeringsprogrammets 
landsvägsprojekt, beräknade med PRIO 

18 av vägprojekten i investeringsprogrammet har varit föremål för en projektut-
värdering i enlighet med Trafikledsverkets riktlinjer för projektutvärdering. Inve-
steringskostnaderna för de projekt som projektutvärderats uppskattas till cirka 870 
miljoner euro. 

 Investeringsprogrammets projektkorg producerar 60 procent av fördelarna 
i en korg som maximerar fördelar. De totala samhällsekonomiska förde-
larna med investeringsprogrammets korg uppgår således till 1,55 miljarder 
euro och nytto-kostnadsförhållandet för korgen till 1,40.  

 När det gäller tillgänglighet kommer de projektutvärderade projekten i in-
vesteringsprogrammet att generera sammanlagda fördelar på 1,64 miljar-
der euro under en 30-årig beräkningsperiod, vilket är 60 procent av de 
maximala fördelarna för det berörda målområdet. 

 Inom målområdet för säkerhet kommer fördelarna att uppgå till totalt 149 
miljoner euro under en beräkningsperiod på 30 år, vilket motsvarar 50 pro-
cent av de maximala fördelarna för målområdet.  

 När det gäller koldioxidutsläpp genererar korgen fördelar på 17 miljoner 
euro, vilket motsvarar cirka 39 procent av de maximala fördelarna för mål-
området.  

 Inom målområdet för hållbarhet uppgår de negativa fördelarna till 125 mil-
joner euro. Hållbarhetsproblemen orsakas av den spridning av samhälls-
struktur som orsakas av landsvägsprojekten. 

Relativt sett lägger investeringsprogrammets projektkorg störst vikt vid tillgänglig-
het. Den näst högsta viktningen av de granskade målområdena är säkerhetsför-
delar. Bland målområdena har korgen det svagaste viktningen för hållbarhet och 
minskade koldioxidutsläpp. Jämfört med alla andra korgar som ingår i jämförelsen 
presterar dock IP-korgen bäst i målområdet för hållbarhet efter den korg som 
maximerar hållbarheten. Med andra ord orsakar den minst skada på hållbarheten 
jämför med andra jämförelsekorgar (exklusive korgen som maximerar målområ-
det).  Den största förlusten i fråga om belopp i euro ligger emellertid i målområdet 
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tillgänglighet, där de flesta av landsvägsprojektens kalkylmässiga fördelar kommer 
från. 
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Bilaga 2a 
Investeringsprogrammets landsvägsprojekt 

Beskrivningar av investeringsprogrammets landsvägsprojekt 

 

 T1 Riksväg 2, vid Humppila (sträckan riksväg 9–landsväg 232) 

 T2 Riksväg 2, Ruskila–Haistila, Ulvsby 

 T3 Riksväg 3, Tavastkyroledens förlängning, Rokkakoski–Hanhijärvi 

 T4 Riksväg 3, Alaskylä–Parkano 

 T5 Riksväg 3, vid Koskue och Rajalanmäki, Kurikka 

 T6 Riksväg 3 och Riksväg 19, anslutning i Jalasjärvi, Kurikka 

 T7 Riksväg 4, avsnittet Ring I–Ring III och Luftbron planskild anslutning, Helsing-

fors 

 T8 Riksväg 4, norr om Leivonmäki, Joutsa 

 T9 Riksväg 4, vid Vestonmäki, Toivakka 

 T10 Riksväg 4, Oravasaari planskilda anslutning, Jyväskylä 

 T11 Riksväg 6 vid Koria (Hevossuo–Nappa), Kouvola 

 T12 Riksväg 8 och regionväg 724, Vasa förbindelseväg, fas 1 (sträckan mellan 
riksväg 3 och Smedsbyvägen) 

 T13 Riksväg 8 förbi Karleby centrum, fas 1 (Södraleden) 

 T14 Riksväg 9, Tammerfors–Orivesi, fas 1 (avsnittet Alasjärvi–Käpykangas) 

 T15 Riksväg 15, Kotka (Rantahaka)–Kouvola, fas 1 

 T16 Riksväg 15, Kotka infartsväg (Hyväntuulentie), Kotka 

 T17 Riksväg 21, Palojoensuu–Maunu, Enontekis 

 T18 Riksväg 21, Ailakkalahti–Kilpisjärvi, Enontekis 

 T19 E18, Stamväg 40, Åbos ringled i Reso centrum 

 T20 Riksväg 2, förbättring av avsnittet Landsväg 120–Karkkila 

 T21 Riksväg 2, förbättring i Uleåborg centrum 

 T22 Riksväg 4 vid Vaajakoski, Jyväskylä 

 T23 Riksväg 5, Savilahti bro, S:t Michel 

 T24 Riksväg 6, Syrjäsalmi bro, Kides 

 T25 Riksväg 8, Vasa–Karleby, Kovjoki, Kållby och Kronoby omkörningsfiler med 

mitträcken 

 T26 Riksväg 9 Jämsä–Korpilax 

 T27 Riksväg 9, förbättring och trafikarrangemang för landsväg 562, Lento-
kentäntie, Siilinjärvi 

 T28 Riksväg 9, förbättring vid Ylämylly, Libelits 

 T29 Riksväg 25 Hangö–Mäntsälä, 1:a etappen 

 T30 Riksväg 23, vid Karvio kanal, Heinävesi 

 T31 Riksväg 27, Ylivieskas södra viadukt 

 T32 Stamväg 40, Hepojoki bro och Pietilä underfart, S:t Karins 

 T33 Stamväg 50, Ring III vid Esbogård, sättningsreparation 

 T34 Förbindelseväg 8155, Uleåborgs hamnförbindelse, förbättring av Poik-

kimaantie 

 T35 Förbindelseväg 12003, ersättning av Kivimo färja med en bro, Pargas 

 T36 Förbindelseväg 15123, ersättning av Hätinvirtas färja med en bro, Puumala 

 T37 Riksväg 5, bron i Kitinen, Sodankylä 

 T38 Riksväg 11, Koivisto bro och Pikkuhaara bro, Björneborg 

 T39 Riksväg 24, Vääksy bro, Asikkala 

 T40 Stamväg 73, Lieksanjoki bro, Lieksa 

 T41 Regionalväg 849, Ijo älvs bro, Uleåborg 

 T42 Regionalväg 937, Pello bro 

 T43 Förbindelseväg 19758, Suhanko gruvväg, Ranua 
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T1 Riksväg 2, vid Humppila, sträckan riksväg 9–
landsväg 232 (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 2 från Helsingfors till Björneborg är 
huvudförbindelsen till huvudstadsregionen för 
landskapet Satakunta och regionen Forssa. 
Riksvägen spelar en betydande roll både för 
persontrafiken och den tunga trafiken nation-
ellt, men också regionalt. Riksvägarna 2 
(Helsingfors–Björneborg) och 9 (Åbo–Tam-
merfors–Jyväskylä–Kuopio–Niirala) hör till 
landsvägarnas huvudleder. Vägens betydelse 
förstärks av bristen på en direkt järnvägsför-

bindelse. 

AKTUELL STATUS 
Vägen är livligt trafikerad (4 100–7 500 fordon/dygn). Den tunga trafiken utgör 8–17 procent av 
trafikvolymen. Den stora andelen tung trafik och de svaga omkörningsmöjligheterna försvagar tra-
fikflödet. Den genomsnittliga olycksfrekvensen är högre än på riksvägar i allmänhet. 

De största bristerna på riksväg 2 är bristen på separation av körriktningar och väggeometrin samt 
ofta förekommande anslutningar, varav vissa har bristande kanalisering eller mötesutrymme samt 
belysning. Hastigheten och kvaliteten på vägen varierar. Tätheten av anslutningar längs riksväg 2 är 
vid Humppila något högre än referensvärdet för riksvägar och anslutningsarrangemangen är på vissa 
platser bristfälliga och svåra bland annat för tung trafik. När det gäller anslutningarna vid Humppilas 
Lasitehdas har hastighetsgränsen sänkts till 60 km/h, vilket inte är i linje med KM:s förordning om 
att säkerställa en jämn färdhastighet för långväga trafik och en minimihastighet på 80 km/h. Bristerna 
i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

Vid Humppila passerar vägen genom ett viktigt grundvattenområde. 

PROJEKT OCH MÅL 
Projektet omfattar grundvattenskydd, breddning av väg, mjukgörande av vägkantsmiljö och anslut-
ningsarrangemang. 

TIDTABELL 
Väg- och byggplanerna är klara. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 7 milj. euro (MAKU 2015; 120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet kommer bättre att genomföra de mål för servicenivån som fastställs i förordningen. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
Förbättrar den interregionala tillgängligheten genom att utveckla huvudförbindelsen mellan Helsing-
fors och Björneborg. Förbättrar resornas och transporternas servicenivå genom att öka vägtrafiksä-
kerheten. 

Tillgänglighet  
Projektet stödjer rese- och transportkedjornas funktion.  

Trafiksäkerhet  

Mjukgörandet av vägkantsmiljön, viltstängslen, breddningen av vägen och anslutningsarrange-
mangen kommer att förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer att minska antalet trafikolyckor. 
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Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar påverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Grundvattenskyddet minskar risken för föroreningar i viktiga grundvattenområden. 

Effektivitet  
Projektet är inte samhällsekonomiskt lönsamt men omfattar skyddande av ett viktigt grundvatten-
område, vilket inte återspeglas som en fördel i de samhällsekonomiska beräkningarna. 
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T2 Riksväg 2, Ruskila–Haistila, Ulvila (projekt-
korg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 2 från Helsingfors till Björneborg är 
huvudförbindelsen till huvudstadsregionen 
för landskapet Satakunta och regionen 
Forssa. Riksvägen spelar en betydande roll 
både för persontrafiken och den tunga trafi-
ken nationellt, men också regionalt. Riksvä-
garna 2 (Helsingfors–Björneborg) och 9 
(Åbo–Tammerfors–Jyväskylä–Kuopio–Nii-
rala) hör till landsvägarnas huvudleder. 
Vägens betydelse förstärks av bristen på en 

direkt järnvägsförbindelse. 

AKTUELL STATUS 
Vägen är livligt trafikerad (4 100–7 500 fordon/dygn). Den tunga trafiken utgör 8–17 procent av 
trafikvolymen. Den stora andelen tung trafik och de svaga omkörningsmöjligheterna försvagar tra-
fikflödet. Den genomsnittliga olycksfrekvensen är högre än på riksvägar i allmänhet. Vägen är en del 
av stomrutten för specialtransporter. 

De största bristerna på riksväg 2 är bristen på separation av körriktningar och väggeometrin samt 
ofta förekommande anslutningar, varav vissa har bristande kanalisering eller mötesutrymme samt 
belysning. Hastigheten och kvaliteten på vägen varierar. Bristerna i servicenivån har identifierats i 
den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Projektet omfattar byggande av mitträcken för omkörningsfilerna längs Ruskila–Haistila och därmed 

sammanhängande parallella vägarrangemang. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar och har laga kraft. Vissa av åtgärderna i vägplanen har redan genomförts. 

KOSTNADER 
Kostnadsberäkningen är cirka 6 milj. euro (MAKU 2015; 120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet kommer bättre att genomföra de mål för servicenivån som fastställs i förordningen om 
huvudleder. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
Förbättrar den interregionala tillgängligheten genom att utveckla huvudförbindelsen mellan Helsing-
fors och Björneborg. Förbättrar resornas och transporternas servicenivå genom att öka vägtrafiksä-
kerheten. 

Tillgänglighet  
Projektet stödjer rese- och transportkedjornas funktion.  

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att minska antalet trafikolyckor.  

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen betydande inverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Det finns en parallell led för fotgängare och cyklister. 
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Effektivitet  
En projektutvärdering håller på att genomföras.   
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T3 Riksväg 3, Tavastkyroledens förlängning, Rok-
kakoski–Hanhijärvi (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 3 norr om Tammerfors mot Vasa och 
Seinäjoki är en av landets viktigaste trans-
portvägar för näringslivet. Särskilt när det 
gäller livsmedelstransporter är vägavsnittet 
av stor betydelse. Vägavsnittet uppfyller för 
närvarande inte de trafikflödes- och säker-
hetsmål som anges i förordningen om huvud-
leder. 

AKTUELL STATUS 
Avsnittet Rokkakoski–Hanhijärvi (cirka 3,5 km långt) längs riksväg 3 (E12) är en del av den nationella 
huvudvägsförbindelsen från huvudstadsregionen till Österbotten genom Birkaland. Vägavsnittets tra-
fikvolym (medeldygnstrafik 2020) är 10 000–11 000 fordon per dygn. Av detta är den tunga trafikens 
andel cirka 1 000 fordon per dygn. I planeringsområdet finns det många anslutningar och lokaltrafik, 
som blandas med fjärrtrafik. Vägens brister försvagar trafikens smidighet, både för långväga och 
lokal trafik. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Riksvägen kommer att breddas längs hela planeringsdelen till en 2+2-filig väg med mitträcke. Alla 
privatvägs- och jordbruksförbindelser kommer att stängas av från riksvägen. Man bygger erforderliga 
ersättande parallella vägförbindelser för anslutningarna som stängs av.  Dessutom kommer inspekt-
ionsområden att upprättas för polisens användning. Bullerhinder görs där det finns bosättning.  

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet samt att minska trafikens mil-
jöpåverkan. 

TIDTABELL 
En vägplan kommer att färdigställas 2022. 

KOSTNADER 
Projektets kostnadsberäkning uppgår till cirka 7 milj. euro (MAKU-index 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
  
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet kommer att genomföra målen i förordningen om huvudleder. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-

planen 
Projektet förbättrar funktionaliteten i förbindelsen Tammerfors–Vasa/Seinäjoki och därmed tillgäng-
ligheten. 

Tillgänglighet  
Smidigare trafik och förbättrad tillgänglighet kommer att förbättra tillgängligheten under planerings-
perioden. I synnerhet kommer förhållandena för långväga trafik att förbättras, men samtidigt kom-
mer effektivare anslutningsarrangemang att förbättra den regionala tillgängligheten och möjliggöra 
en utveckling av markanvändningen längs riksvägen. 

Trafiksäkerhet 
Antalet personskador kommer att minska. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska. 
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Effektivitet  
Projektet är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Nytto-kostnadsförhållandet för projektet är 0,5, men 
projektet är bra när det gäller säkerhetseffektivitet. 
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T4 Riksväg 3, Alaskylä–Parkano (projektkorg 1A) Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 3 norr om Tammerfors mot Vasa och 
Seinäjoki är en av landets viktigaste trans-
portvägar för näringslivet. Särskilt när det 
gäller livsmedelstransporter är vägavsnittet 
av stor betydelse. Vägavsnittet mellan 
Alaskylä och Parkano uppfyller för närvarande 
inte de trafikflödes- och säkerhetsmål som 
anges i förordningen om huvudleder. 

 

AKTUELL STATUS 
Avsnittet Alaskylä–riksväg 23 (cirka 5,0 km långt) längs riksväg 3 (E12) är en del av den nationella 
huvudvägsförbindelsen från huvudstadsregionen till Österbotten genom Birkaland. Vägavsnittets tra-
fikvolym (medeldygnstrafik 2017) är 5 730 fordon per dygn. Av detta är den tunga trafikens andel 
850 fordon per dygn.  

Den nuvarande vägens geometri uppfyller inte de krav som ställts på riksvägen och hastighetsmålet 
på 100 km/h uppfylls inte. I planeringsområdet finns det många anslutningar och lokaltrafik, som 
blandas med fjärrtrafik. Vägens brister försvagar trafikens smidighet, både för långväga och lokal 
trafik. Köbildning i trafiken förekommer på grund av begränsade omkörningsmöjligheter och ett rikligt 
antal anslutningar. Då och då är det svårt att komma in på riksvägen.  

Under åren 2015–2019 inträffade totalt fyra olyckor som ledde till personskador på vägavsnittet, 
varav en med dödlig utgång. Dessutom inträffade fem olyckor med materiella skador. Bristerna i 

servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

De planerade åtgärderna för området vid Parkano planskilda anslutning (bland annat en ny kors-
ningsbro och en rondell för riksväg 23) genomfördes till stor del under 2016. 

PROJEKT OCH MÅL 
Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet samt att minska trafikens mil-
jöpåverkan. Följande åtgärder kommer att vidtas: 

Projektet kommer att genomföra en ny 2+1 omkörningsfil med mitträcke samt en utbyggnad av den 
befintliga omkörningsfilen och en anslutning till den nya omkörningsfilen – ett nytt vägavsnitt med 
mitträcke på totalt 4,2 km. Dessutom kommer anslutningsarrangemangen för Alaskylä, den nya lin-
jeringen av riksväg 3 vid Alaskylä, höjningen av hastighetsnivån för riksväg 3 samt nya parallella 
vägarrangemang och en underfart att genomföras. Bullerhinder på 2 575 m görs där det finns bo-
sättning. En bro över riksväg 3 kommer att byggas som en förlängning av Tampereenkatu. Riksväg 

3 kommer att belysas i projektområdet. 

TIDTABELL 
Väg- och byggplanerna är klara. Projektet är omedelbart genomförbart. 

KOSTNADER 
Projektets kostnadsberäkning uppgår till cirka 14 milj. euro (MAKU-index 120, 2015 = 100). Parkano 
stads andel av kostnaderna uppgår till cirka 0,5 milj. euro. 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet kommer att genomföra målen i förordningen om huvudleder. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
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Projektet förbättrar funktionaliteten i förbindelsen Tammerfors–Vasa/Seinäjoki och därmed tillgäng-
ligheten. 

Tillgänglighet  
Smidigare trafik och förbättrad tillgänglighet kommer att förbättra tillgängligheten under planerings-
perioden. I synnerhet kommer förhållandena för långväga trafik att förbättras, men samtidigt kom-
mer effektivare anslutningsarrangemang att förbättra den regionala tillgängligheten och möjliggöra 
en utveckling av markanvändningen längs riksvägen. 

Betydelse för trafiksäkerheten (regional och trafiksystemsnivå)  
Antalet personskador kommer att minska med 6,2 olyckor per år. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska. 

Utvecklingen av förbindelser för fotgängare och cyklister kommer att förbättra förutsättningarna för 
fotgängare och cyklister. 

Effektivitet  
Projektet är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Projektets nytto-kostnadsförhållande är 0,8. 
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T5 Riksväg 3, vid Koskue och Rajalanmäki, Ku-
rikka (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 3 är en riksväg som går från Helsing-
fors till Vasa via Tammerfors. Det är en av de 
viktigaste och mest trafikerade förbindel-
serna i Finland och det internationella TEN-T-
nätets övergripande nät som omfattar Europa 
(E12) och till största delen huvudledsnätet i 
enlighet med förordningen om huvudleder. 

 

AKTUELL STATUS 
På riksväg 3 spelar Tammerfors–Vasa en viktig roll som förmedlare för trafiken i syd-nordlig riktning 
och sammankopplare av landskapscentrum. På vägen finns problem med trafiksäkerheten, trafikflö-
det och den övergripande kvaliteten. Det råder brist på smidighet och säkerhet längs vägavsnittet, 
särskilt längs de livliga delarna. Längs vägavsnittet finns flera bristfälliga anslutningsarrangemang 
som hindrar trafikens säkerhet och smidighet. På planeringsområdet är Riksväg 3 en del av landsvä-
garnas huvudnät i enlighet med förordningen om huvudleder och TEN-T-nätets övergripande nät. På 
det hela taget ligger servicenivån inte på den nivå som krävs enligt förordningen om huvudleder och 
TEN-T-nätet.  

I planeringsområdet på riksväg 3 i Jalasjärvi varierar trafikvolymerna för Rajalanmäki och Koskue 
mellan 4 500–6 500 fordon per dygn (medeldygnstrafik 2019), medan volymen tung trafik är cirka 
800–1000 (medeldygnstrafik, tung 2020). Trafikvolymen och i synnerhet den stora andelen tung 
trafik försvagar omkörningsmöjligheterna i planeringsområdet. Dessutom leder otillräckliga anslut-
ningsarrangemang till säkerhetsbrister. Enligt Tarva-avbildningen för Riksväg 3 uppgår olycksfre-

kvensen vid Jalasjärvi till 5,4 personskadeolyckor/100 miljoner km, medan den är i genomsnitt 4,4 
(2017) på riksvägar. 

PROJEKT OCH MÅL 
Projektet kommer att bygga två nya avsnitt med omkörningsfiler vid Rajalanmäki och Koskue i Jala-
sjärvi i Kurikka. Vid Rajalanmäki byggs ett enda 2+1 avsnitt med omkörningsfil för trafiken söderut 
mot Tammerfors. Dessutom kommer andra anslutnings- och parallella vägarrangemang att utföras 
söder om det avsnitt med omkörningsfiler som ska byggas. Vid Koskue byggs ett parallellt par om-
körningsfiler, det vill säga ett 2+2 avsnitt med omkörningsfiler. Dessutom kommer anslutningsar-
rangemang och parallella vägar att byggas i planeringsområdet.  

Syftet med projektet är att förbättra den trafikens smidighet och säkerhet samt näringslivstranspor-
ternas driftsäkerhet. Projektet bidrar till de mål som anges i planerna för trafiksystem genom att 
förbättra tillgängligheten och effektiviteten i vägnätet. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. Innan vägplanen genomförs ska det säkerställas att vägplanen är aktuell, bland 
annat med avseende på de typer av anslutningar som presenteras. En projektutvärdering måste 
också göras. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 10 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet kommer att förbättra landsvägarnas huvudled för att bättre uppfylla målen som lagts för 
huvudleder. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 



Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 Bilaga 2a 

 

 

Projektet kommer att förbättra framför allt trafiksystemets tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, 
men hållbarhetsaspekten kommer också att beaktas, bland annat genom förbättrade förbindelser för 
kollektivtrafik och fotgängare och cyklister. 

Tillgänglighet 
Smidigare trafik och förbättrad tillgänglighet kommer att förbättra tillgängligheten under planerings-
perioden. I synnerhet kommer förhållandena för långväga trafik att förbättras, men samtidigt kom-
mer effektivare anslutningsarrangemang att förbättra den regionala tillgängligheten och möjliggöra 
en utveckling av markanvändningen längs riksvägen. 

Trafiksäkerhet  
Åtgärderna har en betydande positiv inverkan på trafiksäkerheten. Byggandet av sträckor med om-
körningsfiler förbättrar trafiksäkerheten genom att eliminera mötesolyckor på avsnitt med omkör-
ningsfil och även under en längre sträcka då antalet riskfyllda omkörningar i närheten av omkörings-

filer minskar. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Förbättrade parallella vägarrangemang förbättrar förutsättningarna för fotgängare och cyklister. 

Effektivitet  
Ingen samhällsekonomisk beräkning har gjorts.  
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T6 Riksväg 3 och Riksväg 19, anslutning i Jala-
sjärvi, Kurikka (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 3 är en riksväg som går från Helsing-
fors till Vasa via Tammerfors. Det är en av de 
viktigaste och mest trafikerade förbindel-
serna i Finland och det internationella TEN-T-
nätets övergripande nät som omfattar Europa 
(E12) och till största delen huvudledsnätet i 
enlighet med förordningen om huvudleder. 

 

AKTUELL STATUS 
På riksväg 3 spelar Tammerfors–Vasa en viktig roll som förmedlare för trafiken i syd-nordlig riktning 
och sammankopplare av landskapscentrum. På vägen finns problem med trafiksäkerheten, trafikflö-
det och den övergripande kvaliteten. På motsvarande sätt förmedlar riksväg 19 långväga trafik i 
sydlig-nordlig-riktning från riksväg 3 genom landskapet Södra Österbotten vidare norrut till riksväg 
8. Riksväg 19 är i sin helhet en del av huvudnätet i enlighet med förordningen om huvudleder. Söder 
om anslutningsområdet, hela sträckan Helsingfors–Vasa, är riksväg 3 en del av huvudnätet och TEN-
T-nätets övergripande nät.  

Anslutningen mellan riksväg 3 och 19 är nu en trepartsförbindelse, med många gatu- och privata 
anslutningar i närheten. Trafikvolymen för den södra grenen av riksväg 3 är 10 400 fordon och för 
den norra grenen 4 500 fordon (medeldygnstrafik 2019). På motsvarande sätt är trafikvolymen på 
riksväg 19 i området 6 200 fordon. När det gäller tung trafik finns det 1 200 fordon på riksväg 3 
söder om anslutningen och 400 fordon på riksväg 3 norr om anslutningen samt 800 fordon på av-
snittet för riksväg 19 (medeldygnstrafik, tung 2019). 

Den nuvarande plankorsningen medför problem med smidigheten och säkerheten för trafiken på 
riksvägarna. Den stora volymen vändande trafik försvårar särskilt det smidiga flödet av vändande 
trafik från Seinäjoki-riktningen söderut och orsakar köbildning och kapacitetsförsvagning vid kors-
ningen. Den stora andelen tunga trafik belyser problemet. Dessutom orsakar andra plankorsningar i 
närheten av korsningsområdet säkerhetsbrister i området. 

PROJEKT OCH MÅL 
I projektet byggs istället för riksvägarnas 3 och 19 plankorsning (s.k. Vuohiluomas anslutning) en 
lätt planskild anslutning med en ramp. En ramp som går under riksväg 3 kommer att byggas vid den 
lätta planskilda anslutningen för trafik från riktningen Seinäjoki längs riksväg 19 som svänger mot 
Tammerfors, vilket kommer att lösa trafikkapacitetsproblemen i anslutningen. I enlighet med väg-
planen kommer andra anslutningsarrangemang att göras, lätta trafikleder att byggas och ersättande 
lokala trafikförbindelser att genomföras i närheten av anslutningsområdet.  

Syftet med projektet är att förbättra den trafikens smidighet och säkerhet samt näringslivstranspor-
ternas driftsäkerhet. Projektet bidrar till de mål som anges i planerna för trafiksystem genom att 
förbättra tillgängligheten och effektiviteten i vägnätet. De förbättrade förhållandena för den lätta 
trafiken stödjer dessutom hållbarhetsmålen i planen för trafiksystemet. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 10 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet kommer att förbättra landsvägarnas huvudled för att bättre uppfylla målen som lagts för 
huvudleder. 
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
Projektet kommer att förbättra framför allt trafiksystemets tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, 
men hållbarhetsaspekten kommer också att beaktas, bland annat genom förbättrade förbindelser för 
kollektivtrafik och fotgängare och cyklister. 

Tillgänglighet 
Smidigare trafik och förbättrad tillgänglighet kommer att förbättra tillgängligheten under planerings-
perioden. I synnerhet kommer förhållandena för långväga trafik att förbättras, men samtidigt kom-
mer effektivare anslutnings- och parallella arrangemang att förbättra den regionala tillgängligheten 
och möjliggöra en utveckling av markanvändningen i närheten av anslutningsområdet. 

Trafiksäkerhet  
Åtgärderna har en betydande positiv inverkan på trafiksäkerheten. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Förhållandena för fotgängare och cyklister kommer att förbättras vid tätorten. 

Effektivitet  
Projektets nytto-kostnadsförhållande är 1,0. Projektet omfattar dock ett stort antal gatu- och privata 
vägarrangemang samt gång- och cykelleder som inte ger några beräkningsmässiga fördelar vid be-
räkning av lönsamhet. 
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T7 Riksväg 4, avsnittet Ring I–Ring III och Luftbron planskild an-
slutning inklusive hantering av trafik för sträckan Helsingfors–Jär-
venpää (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 4 (Lahtisleden) är en del av TEN-T-
stomnätet och i enlighet med förordningen 
om huvudleder en huvudled på nivå I. Mellan 
Helsingfors och Järvenpää betjänar vägen 
både nationell och regional trafik, särskilt 
pendling och nyttotrafik. Betydelsen för 
godstrafiken och kollektivtrafiken är stor. 
Förbättringsåtgärderna syftar till att för-
bättra säkerheten och tillgängligheten för 
rusningspunkter i livligt trafikerade förbin-

delser 

AKTUELL STATUS 
Mellan 55 000 och 78 000 bilar kör längs Lahtisleden per vardag. På grund av stora anslutande 
trafikflöden och den stora mängden tung trafik är trafiken känslig för störningar. Överflödet av last-
bilar och den stora hastighetsskillnaden mot övrig trafik leder till en svag användning av all vägka-
pacitet. Man har fokuserat och kommer att fortsätta fokusera nationell logistikverksamhet och lo-
gistikcentrum till korridoren som är riksväg 4. Olyckstätheten mellan Koskela och Järvenpää är dub-
belt så hög och olycksfrekvensen är högre än genomsnittet jämfört med det nationella genomsnittet 
för motorvägar. Bristerna har identifierats i den strategiska lägesbilden för trafiken. 

Förbindelsesträckans trafikkapacitet överskrids mest mellan Ring I och riksväg 7. De blandade tra-
fikflödena är stora och köerna når riksväg 7 på morgonen och även flera kilometer längs Ring I på 
eftermiddagen. Ännu längre norrut, mellan Ring III och den planskilda anslutningen i Korso (region-
alväg 152), överskrids trafikkapaciteten särskilt på morgonen mot söder. Rusningen hindrar också 
buss- och godstrafiken och omdirigerar trafiken till nätet av lägre grad. Särskilt känsliga för störningar 
är sträckan Ring I–Ring III och sträckan mellan Björkbys och Korsos planskilda anslutningar. Leds-
avsnittet används av busstrafiken i riktning mot Lahtis, östra Vanda och nordöstra Nyland. Riksväg 7 
(Borgåleden) ansluter till riksväg 4 mellan Ring I och Ring III. Den södra delen av leden används 
också av trafiken mot Borgås riktning och kommer i framtiden att användas av trafiken från det 
flygplatsområde som ska byggas för bostadsbruk i Östersundom och Malm. Trots den mycket höga 
trafikvolymen finns det inga busshållplatser längs riksväg 4 i riktning mot Vik och riksväg 4. Markan-
vändningen längs riksväg 4 lider av trafikbuller. 

PROJEKT OCH MÅL 
Syftet är att säkerställa trafikförmågan längs Lahtisleden och möjliggöra trafikförbindelserna för 
Malms nya markanvändning. 

Lahtisleden förbättras längs avsnittet Ring I–Ring III och man genomför Luftbron planskild anslutning 
som betjänar markanvändningen. Luftbron skulle också användas av snabbspårvägen Vik–Malm. 

TIDTABELL 
Förbättring av riksväg 4, avsnittet Ring I–Ring III och Luftbron planskild anslutning, Helsingfors, 
vägplan färdigställs 3/2022. I MBT 2019-planen har projektet föreslagits för byggnation under peri-
oden 2024–2027. Trafikledning kan genomföras norr om Ring III från 2022 till 2023. 

KOSTNADER 
Förbättring av riksväg 4, avsnittet Ring I–Ring III och Luftbron planskild anslutning, Helsingfors. 
Kostnadsprognosen för vägplanens byggnation uppgår till 101,5 milj. euro och kostnaden för trafik-
ledningen för sträckan Helsingfors–Järvenpää längs riksväg 4 till 8,4 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 
100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-

ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Riksväg 4 (Lahtisleden) är en del av TEN-T-stomnätet och i enlighet med förordningen om huvudleder 
en huvudled på nivå I. Betydelsen för gods- och kollektivtrafiken är stor. 
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De nationellt betydande förbindelserna mellan huvudstadsregionen och övriga Finland kommer att 
förbättras i och med projektet. Trafiksäkerheten och smidigheten kommer att förbättras. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
Projektet stöder tillgänglighetsmålet i Trafik 12-planen genom att utveckla pendeltrafiken mellan 
landskapscentrum och genom att förbättra verksamhetsförutsättningarna för transporter i TEN-T-
stomnätet. Luftbrons anslutning är en förutsättning för genomförandet av snabbspårvägen Vik–
Malm, som främjar målet om hållbar rörlighet. Trafikledningsåtgärderna stöder Trafik 12-planens 
effektivitetsmål 

Tillgänglighet  
Projektet minskar planeringsområdets störningskänslighet och förbättrar därmed restidens förutsäg-
barhet. Detta är särskilt betydande för nationella transportflöden. Riksväg 4 är en del av TEN-T-
stomnätet och är en förbindelse till hamnarna i Helsingfors centrum, som också är delar av TEN-T-
stomnätet. 

Resetidsbesparingarna som genereras av projektet baseras på minskad rusning och störningar 

Projektet stödjer möjligheter till utveckling av området Malm.  

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att minska antalet personolyckor i planeringsområdet med 0,8 per år. Dessutom 
kommer personolyckorna på andra väg- och gatunät i närheten att minska med 3,7 olyckor per år, 
eftersom projektet kommer att flytta trafiken till motorvägar och det övriga huvudledsnätet, där den 
beräknade olycksrisken är betydligt lägre.  

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Jämfört med alternativ 0 kommer koldioxidutsläppen att minska med omkring 5 400 ton per år. 

Hållbarhet  
Den planerade bullerbekämpningen kommer att bidra till att uppnå en bullernivå i områdesplanen 
vid området Malm som i huvudsak ligger under 55 dB. 

Med bullerhinder vid Smedsbacka längs Ring 1 uppnås en reduktion på 5–13 dB, beroende på ob-
servationspunkt. Bullernivåerna i hindrens påverkansområde sjunker från 55–72 dB till 50–62 dB. 
Bullerhindren påverkar ett fåtal (cirka 20) fristående hus. För dessa kommer bullerläget att förbättras 
avsevärt, men bullernivåerna kommer fortfarande att överstiga referensvärdet. Införandet av buller-
hinder har betydande positiva effekter på bullersituationen i detta villaområde.  

Bytesförbindelserna inom kollektivtrafiken kommer att förbättras. 

Effektivitet  
Den samhällsekonomiska beräkningen av projektet gäller endast kostnader och nytta för vägnätets 
åtgärder, men i kostnadsberäkningen ingår även investeringar i gatunätet. Projektet förbättrar trafi-
kens lönsamhet och dess nytto-kostnadsförhållande är 3,4. De största fördelarna som påverkar pro-
jektalternativens nytto-kostnadsförhållande är tidsbesparingarna för persontrafiken på huvudledsnä-
tet. Jämfört med tidsfördelarna för personbilstrafiken är besparingarna i godstrafikens fordons- och 
tidsbesparingar, tidsfördelarna för kollektivtrafiken och säkerhetsfördelarna klart mindre, men ändå 
betydande.  
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T8 Riksväg 4, norr om Leivonmäki, Joutsa (pro-
jektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Säkerheten och smidigheten längs riksväg 4 
kommer att förbättras genom att man bygger 
omkörningsfiler, planskilda anslutningar och 
genomför anslutningsarrangemang. Det finns 
många anslutningar till privata vägar längs 
riksvägen och det finns inte tillräckligt med 
säkra omkörningspunkter på vägavsnittet. Det 
finns 21 kilometer motortrafiksväg längs riks-
väg 4 utan anslutningar, vilket orsakar pro-
blem för polis- och räddningstjänst samt nack-

delar i form av omvägar för bland annat markanvändningen längs den parallella vägen. 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 4 (E75) är en del av en viktig riksomfattande och internationell huvudvägsanslutning från 
huvudstadsregionen via Mellersta Finland till Norra Finland. Riksväg 4 är en del av TEN-T-stomnätet 
och nätet för stora specialtransporter. Riksväg 4 är en huvudled för landsvägar i servicenivåklass I 
enligt kommunikationsministeriets förordning om huvudleder. Vägen är av stor betydelse för både 
näringslivets transporter och persontrafiken. Riksväg 4 är också en viktig pendlingsled mellan Jyvä-
skylä och Toivakka.  

Planeringsavsnittets genomsnittliga dagliga trafikvolym är cirka 6 200–7 600 fordon och den tunga 
trafikens andel cirka 11–17 procent.  

Det finns en 21 km lång motorvägssträcka längs riksväg 4 där det inte finns några anslutningar. 
Detta orsakar problem i form av omvägar för polis- och räddningstjänst samt bland annat markan-

vändningen. Riksvägen är livligt trafikerad och det finns mycket tung trafik. Det finns inte tillräckligt 
med säkra omkörningsplatser eller ett omfattande parallellt vägnät längs riksvägen. I avsaknad av 
ett parallellt vägnät använder lokal och långsam trafik riksvägen även för korta sträckor. Vid stör-
ningarssituationer, som medför att hela riksvägen måste stängas, orsakas trafiken på riksvägen be-
tydande skador. På grund av den höga trafikvolymen på riksvägen är det svårt och osäkert att ansluta 
sig till riksvägens trafik från plankorsningar. Det är också farligt att svänga från riksvägen till sidovä-
gar, särskilt vid svängning till vänster, på grund av den höga trafikvolymen på riksväg 4. Den höga 
anslutningstätheten, livliga plankorsningar och bristen på organisering i anslutningar orsakar stör-
ningar i trafiken på riksvägen, vilket bromsar trafiken direkt. Bristerna i servicenivån har identifierats 
i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Man bygger nya avsnitt med omkörningsfiler och genomför privatvägsarrangemang samt förbättrar 
korsande anslutningar. 

Syftet med projektet är att förbättra den långväga trafikens smidighet och säkerhet. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 10 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar trafikens funktionalitet, säkerhet och hållbarhet, så projektet genomför den centrala 
lagstiftningen från kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt förordningen om huvudle-

der. Efter det att projektet har slutförts kommer riksväg 4 att bättre uppfylla servicenivå- och kvali-
tetskraven för TEN-T-stomnätet. 
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
Projektet förbättrar tillgängligheten, tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov samt för-
bättrar trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet. Projektet förbättrar också hållbarheten ge-
nom att bygga ett sammanhängande parallellt vägnätverk längs riksvägen som möjliggör en säkrare 
och smidigare rörlighet till fots och på cykel lokalt, samt över en längre sträcka. 

Projektet är också ett svar på den riksomfattande trafiksystemplanens åtgärd för att halvera antalet 
dödsfall och allvarliga skador före 2030 och ligger i linje med målet om en nollvision.  

Tillgänglighet  
Projektet har en betydande inverkan på trafiken i hela landet. Projektet förbättrar de nationella tra-
fikförbindelserna och förbindelserna såväl inom som mellan landskapscentrumet och kommuncent-
rumen och förbättrar förbindelserna till Helsingfors. Det kommer också att förbättra näringslivets 

konkurrenskraft och tillgänglighet för hela korridoren längs riksväg 4 och minska riksvägens stör-
ningskänslighet. 

Trafiksäkerhet  
Projektet förbättrar avsevärt trafiksäkerheten genom att bygga säkra avsnitt med omkörningsfiler 
och genom att strukturellt förhindra mötesolyckor. Avlägsnandet av direkta privata väganslutningar 
till riksvägen samt körfilsarrangemangen för plankorsningar som genomförs kommer också att avse-
värt förbättra trafiksäkerheten genom att minska antalet konfliktpunkter på riksvägen och när an-
slutning och avfart till riksvägen genomförs med förbättrade körfilsarrangemang. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet möjliggör en smidigare färdhastighet när ett par omkörningsfiler genomförs på riksvägen. 
Regelbundna omkörningsmöjligheter minskar bromsning och möjliggör kontrollerad omkörning av 
långsammare fordon, så som tung trafik. Effekterna på koldioxidutsläppen är dock begränsade. 

Hållbarhet  
Man utför bullerskydd i projektet, så antalet personer som exponeras för buller i nuläget kommer att 
minska med projektet.  

Projektet kommer att genomföra en parallell väg längs hela riksvägen i form av ett privat vägnätverk, 
vilket kommer att göra det möjligt för fotgängare och cyklister att röra sig säkrare än längs riksvägen.  

Den parallella vägen längs riksvägen kommer att göra det möjligt att utveckla markanvändningen i 
och med att anslutningarna till riksvägen blir säkrare. 

Effektivitet  
Projektet kommer att bidra till ökad effektivitet genom att maximera användningen av det befintliga 
trafiknätet och genom att vidta de mest effektiva åtgärderna för att åtgärda bristerna. Ingen sam-
hällsekonomisk beräkning har gjorts för denna helhet.  
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T9 Riksväg 4, vid Vestonmäki, Toivakka (projekt-
korg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Säkerheten och smidigheten längs riksväg 4 
kommer att förbättras genom att man bygger 
ett mitträcke längs den nuvarande omkör-
ningsfilen och genom att avlägsna direkt an-
slutningar till privata vägar längs omkör-
ningsfilen. 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 4 (E75) är en del av en viktig riksomfattande 
och internationell huvudvägsanslutning från huvud-

stadsregionen via Mellersta Finland till Norra Finland. Riksväg 4 är en del av TEN-T-stomnätet och 
nätet för stora specialtransporter. Riksväg 4 är en huvudled för landsvägar i servicenivåklass I enligt 
kommunikationsministeriets förordning om huvudleder. Vägen är av stor betydelse för både närings-
livets transporter och persontrafiken. Riksväg 4 är en viktig led för godstrafiken och volymen av tung 
trafik är hög. Den genomsnittliga dagliga trafikvolymen i projektområdet är 5 869 fordon och den 
tunga trafikvolymen 1 021 fordon (17,4 procent).   

Riksvägen är livligt trafikerad och det finns inte tillräckligt med säkra omkörningsplatser eller ett 
omfattande parallellt vägnät. I avsaknad av ett parallellt vägnät använder lokal och långsam trafik 
riksvägen även för korta sträckor. Vid störningarssituationer, som medför att hela riksvägen måste 
stängas, orsakas trafiken på riksvägen betydande skador. På grund av den höga trafikvolymen på 
riksvägen är det svårt och osäkert att ansluta sig till riksvägens trafik från plankorsningar. Det är 
också farligt att svänga från riksvägen till sidovägar, särskilt vid svängning till vänster, på grund av 
den höga trafikvolymen på riksväg 4. Den höga anslutningstätheten, livliga plankorsningar och bris-
ten på organisering i anslutningar orsakar störningar i trafiken på riksvägen, vilket bromsar trafiken 

direkt.  

Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Man bygger ett mitträcke längs det nuvarande avsnittet med omkörningsfil och genomför privatvägs-
arrangemang samt förbättrar korsande anslutningar. 

Syftet med projektet är att förbättra den långväga trafikens smidighet och säkerhet. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 9 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar trafikens funktionalitet, säkerhet och hållbarhet, så projektet genomför den centrala 
lagstiftningen från kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt förordningen om huvudle-
der. Efter det att projektet har slutförts kommer riksväg 4 att bättre uppfylla servicenivå- och kvali-
tetskraven för TEN-T-stomnätet. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
Projektet förbättrar tillgängligheten, tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov samt för-
bättrar trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet. Projektet förbättrar också hållbarheten. Pro-
jektet är också ett svar på den riksomfattande trafiksystemplanens åtgärd för att halvera antalet 
dödsfall och allvarliga skador före 2030 och ligger i linje med målet om en nollvision. 

Tillgänglighet  
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Projektet har en betydande inverkan på trafiken i hela landet. Projektet förbättrar de nationella tra-
fikförbindelserna såväl inom som mellan landskapscentrumet och kommuncentrumen och förbättrar 
förbindelserna till Helsingfors. Det kommer också att förbättra näringslivets konkurrenskraft och till-
gänglighet för hela korridoren längs riksväg 4 och minska riksvägens störningskänslighet. 

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att avsevärt förbättra trafiksäkerheten genom att bygga ett mitträcke längs den 
nuvarande omkörningsfilen, vilket förhindrar mötesolyckor. Avlägsnandet av direkta privata vägan-
slutningar till riksvägen samt förbättrandet av plankorsningar som genomförs kommer också att av-
sevärt förbättra trafiksäkerheten genom att minska antalet konfliktpunkter på riksvägen och när an-
slutning och avfart till riksvägen genomförs med förbättrade körfilsarrangemang. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  

I projektområdet ligger enskilda bostadshus och fritidsbostäder i bullerområdet.  

Projektet kommer att avlägsna direkta privata väganslutningar till riksvägen och organisera förbin-
delser via ett parallellt vägnät utanför avsnitten med omkörningsfiler.  

Den parallella vägen längs riksvägen kommer att göra det möjligt att utveckla markanvändningen i 
och med att anslutningarna till riksvägen blir säkrare. 

Effektivitet  
Projektet kommer att bidra till ökad effektivitet genom att maximera användningen av det befintliga 
trafiknätet och genom att vidta de mest effektiva åtgärderna för att åtgärda bristerna. Ingen sam-
hällsekonomisk beräkning har gjorts för denna helhet. 
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T10 Riksväg 4, Oravasaari planskilda anslutning, 
Jyväskylä (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Säkerheten och rörligheten längs riksväg 4 
kommer att förbättras genom att man bygger 
en planskild anslutning vid Oravasaaris kors-
ningsbro, förbättrar den övergående förbin-
delseväg 16633 och förbättrar korsningen 
mellan landsväg 16633 och 644. Det finns 21 
kilometer motortrafiksväg längs riksväg 4 
utan anslutningar, vilket orsakar problem för 
polis- och räddningstjänst samt nackdelar i 
form av omvägar för bland annat markanvänd-

ningen längs den parallella vägen. 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 4 (E75) är en del av en viktig riksomfattande och internationell huvudvägsanslutning från 
huvudstadsregionen via Mellersta Finland till Norra Finland. Riksväg 4 är en del av TEN-T-stomnätet 
och nätet för stora specialtransporter. Riksväg 4 är en huvudled för landsvägar i servicenivåklass I 
enligt kommunikationsministeriets förordning om huvudleder. Vägen är av stor betydelse för både 
näringslivets transporter och persontrafiken. Riksväg 4 är också en viktig pendlingsled mellan Jyvä-
skylä och Toivakka. Riksväg 4 är en viktig led för godstrafiken och volymen av tung trafik är hög.  

Den genomsnittliga dagliga trafikvolymen i projektområdet längs riksväg 4 är 5 507 fordon och den 
tunga trafikvolymen 833 fordon (15 procent). Den genomsnittliga dagliga trafikvolymen på landsväg 
16633 är 355 fordon och antalet tung trafik 23 fordon. Trafikvolymen på landsväg 644 är 1 409 
fordon och antalet tung trafik 145 fordon. För närvarande finns ingen förbindelser till regionväg 644 
vid Oravasaari. När den planskilda anslutningen med riksväg 4 genomförs kommer trafiken att öka 

även på landsväg 16633 och vid korsningen mellan landsvägarna 16633 och 644.  

Det finns en 21 km lång motorvägssträcka längs riksväg 4 där det inte finns några anslutningar. 
Detta orsakar problem i form av omvägar för polis- och räddningstjänst samt bland annat markan-
vändningen. Riksvägen är livligt trafikerad och det finns mycket tung trafik. Vid störningarssituat-
ioner, som medför att hela riksvägen måste stängas, orsakas trafiken på riksvägen betydande skador. 
Strukturen av landsväg 16633 klarar inte belastningen av den ökande trafikvolymen. Landsvägens 
tvärsnitt är smalt.   

Den parallella vägen till riksväg 4, regionväg 644, är en del av nätet av stora specialtransporter och 
riksväg 4 i projektområdet en del av den kompletterande rutten. Efter en färdigställd planskild an-
slutning kommer landsvägarna 16633 och 644 att fungera som reservrutter för all trafik. 

Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Man kompletterar korsningsbroarna vid Oravasaari och Majalahti med ramper och genomför privat-
vägsarrangemang samt förbättrar korsande anslutningar. 

Syftet med projektet är att förbättra den långväga trafikens smidighet och säkerhet. 

TIDTABELL 
Väg- och byggplanen för Oravasaari planskild anslutning är färdigställd. Vägplanen för förbättringen 
av landsväg 16633 och för förbättringen av korsningen mellan landsvägarna 16633 och 644 kommer 
att påbörjas 2022. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 5 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
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Projektet främjar trafikens funktionalitet, säkerhet och hållbarhet, så projektet genomför den centrala 
lagstiftningen från kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt förordningen om huvudle-
der. Efter det att projektet har slutförts kommer riksväg 4 att bättre uppfylla servicenivå- och kvali-
tetskraven för TEN-T-stomnätet. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den nationella trafiksystems-
planen 
Projektet förbättrar tillgängligheten, tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov samt för-
bättrar trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet. Projektet kommer också att förbättra håll-
barheten när busshållplatser byggs vid Oravasaari planskild anslutning. 

Projektet är också ett svar på den riksomfattande trafiksystemplanens åtgärd för att halvera antalet 
dödsfall och allvarliga skador före 2030 och ligger i linje med målet om en nollvision.  

Tillgänglighet  
Projektet har en betydande inverkan på trafiken i hela landet. Projektet förbättrar de nationella tra-
fikförbindelserna såväl inom som mellan landskapscentrumet och kommuncentrumen. Det kommer 
också att förbättra näringslivets konkurrenskraft och tillgänglighet för hela korridoren längs riksväg 
4 och minska riksvägens störningskänslighet. Projektet kommer särskilt att främja tillgängligheten 
när det gäller polis- och räddningstjänster genom att påskynda förbindelserna till olika delar av nätet. 

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att avsevärt förbättra trafiksäkerheten, eftersom en del trafik kommer att kunna 
byta till riksväg 4 i stället för den mindre landsväg 644. Trafiksäkerheten på landsväg 16633 kommer 
också att förbättras avsevärt genom att landsvägen breddas och strukturen förbättras.   

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Bullerbekämpande åtgärder har redan vidtagits i samband med förbättrandet av riksväg 4.  

Busshållplatser byggs i anslutning till Oravasaari planskild anslutning och säkerheten för fotgängare 
och cyklister förbättras i korsningen mellan landsvägarna 16633 och 644. 

Projektet gör det möjligt att utveckla markanvändningen i närheten av Oravasaari planskild anslut-
ning, när anslutningen till området öppnas via riksväg 4. 

Effektivitet  
Projektet kommer att bidra till ökad effektivitet genom att maximera användningen av det befintliga 
trafiknätet och genom att vidta de mest effektiva åtgärderna för att åtgärda bristerna. Ingen sam-
hällsekonomisk beräkning har gjorts för denna helhet.  
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T11 Riksväg 6 vid Koria (Hevossuo–Nappa), Kou-
vola (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 6 är den andra huvudförbindelsen för 
vägtrafik i riktning mot Sydvästra Finland och 
Ryssland, och i västra delen av Kouvola är den 
otrygg och har exceptionellt dålig kvalitets-
nivå. Trafiken hämmas särskilt i västra delen 
av Kouvola av en riksvägsbro i dåligt skick. 
Koria banbro som går över banan Lahtis–Kou-
vola kommer att förnyas och den dåliga riks-
vägen på båda sidor av bron kommer att upp-
graderas till huvudvägnätets kvalitetsnivå. 

AKTUELL STATUS 
Landsvägarnas huvudled, riksväg 6 (TEN-T övergripande nät), som är ryggraden i vägtrafiken i syd-
östra Finland, är en annan huvudvägförbindelse från Finland till Ryssland. Vägen är särskilt viktig för 
storindustrin i sydöstra Finland och för den ryska godstrafiken. Det finns brister i vägnätets struktur 
och i servicenivån på riksväg 6. Riksväg 6 är en huvudled på nivå I enligt förordningen om huvudle-
der. 

Sträckan från Forsby till Hevossuo uppgraderades 2004 till bredfilsväg, men den norra delen av 
sträckan uppgraderades inte. Den återstående delen, som nu är en flaskhals för trafiken, är dåligt 
riktad, smal och har dåliga anslutningsmöjligheter jämfört med andra delar av sträckan. Bron över 
järnvägen är smal och i dåligt skick och medför risker för tågtrafiken. Hastighetsbegränsningen på 
vägen är låg (70–80 km/h), vilket leder till att en stor del av trafiken passerar genom Koria tätort på 
mindre vägar och gator.  

Genomsnittlig trafikvolym (år 2019) är cirka 5400 fordon/dygn under granskningsperioden, varav 
största delen är långvägstrafik. Andelen tung trafik är 13 %. Tre olyckor med personskada har in-
träffat på den korta vägsträckan mellan 2017 och 2021. Tidigare har flera olyckor med dödlig utgång 
inträffat på vägsträckan. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden och 
uppmärksamhet har fästs vid landsvägens kvalitet och säkerhet samt broarnas skick. 

PROJEKT OCH MÅL 
Riksväg 6 kommer att uppgraderas över en sträcka av ca 2 km väster om den nuvarande vägen till 
en ny väglinje, som till stor del är lämplig för en mer omfattande uppgradering av riksväg 6 i ett 
senare skede. Vägen kommer att byggas i söder som en bredfilsväg och i norr som en normal riksväg 
med minimalt byggsvinn. Den nya delen av vägen ansluter till den nuvarande riksvägen ca 700 meter 
före korsningen i Nappa. Öppningen vid järnvägen, intill den nya överfartens norra ände, kommer 
att vara så bred att biltrafiken kan passera under bron till olika sidor av riksvägen. Den befintliga 
bron kommer att rivas. I samband med genomförandet av projektet kommer en ny bro att byggas 
för att fungera som en lättare väg parallell med riksvägen. Inginmaanties privatvägsanslutning till 
riksvägen kommer att avskäras, och en ersättningsförbindelse kommer att byggas via Terästie (gata) 
och regionväg 359 till Nappas korsning. 

I målläget är riksväg 6 en väg med omkörningsfil och mitträcke ända fram till Suvioja. Korsningen 
mellan riksvägarna 6 och 12 kommer att flyttas västerut till den nya planskilda anslutningen i Suvioja, 
och huvudriktningen kommer att vara riksväg 6. En regionalväg från Koria (landsväg 359) kommer 
också att anslutas till anslutningen. 

Målet är att eliminera en ovanligt dålig vägsträcka och därmed förbättra säkerheten för och smidig-
heten i långväga transporter och persontrafiken.  

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. Genomförandet kan inledas 2023. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 11 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 
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EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar trafikens smidighet, säkerhet och hållbarhet på en nationellt viktig huvudled. Det 
höjer också servicenivån på järnvägssträckan Riihimäki–Kouvola och förbättrar säkerheten. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet förbättrar tillgängligheten genom att tillgodose företagens och sysselsättningens behov. 

Tillgänglighet  
Projektet förbättrar de nationella trafikförbindelserna såväl inom som mellan landskapscentrumet och 
kommuncentrumen. Det kommer också att förbättra näringslivets konkurrenskraft och tillgänglighet. 

Trafiksäkerhet  
Personskade- eller dödsolyckor minskar med 0,2 per år.  

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Den förfallna bron på riksvägen kommer att förnyas och förbättras. 

Effektivitet  
Projektet är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Projektets nytto-kostnadsförhållande är 0,7. Projektet 

kommer också att minska reparationsskulden för broar. De största fördelarna kommer från tidsbe-
sparingar för trafikanterna. 
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T12 riksväg 8 och regionväg 742, Vasa förbindel-
seväg, fas 1, sträckan mellan riksväg 3 och 
Smedsbyvägen (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 8 från Åbo till Uleåborg är en av de 
viktigaste huvudvägarna i Finland. Förbindel-
sevägen, som i huvudsak har en körfil, funge-
rar som en förbifartsled för Vasa och samman-
för, förutom sin nationella betydelse, de olika 
markanvändningsområdena i regionen till en 
funktionell helhet. Plankorsningarna är redan 
nu hårt belastade, och den tunga trafiken or-
sakar också buller- och trivselproblem. 

AKTUELL STATUS 
Vasa förbindelseväg är ett till största delen tvåfiligt vägavsnitt mellan Vasa motorväg och Gerby (8,6 
km), som fungerar som en förbindelseled för stadsområdet och leder den nationella och regionala 
trafiken förbi stadskärnan. Riksväg 8-delen av förbindelsevägen är en del av landsvägarnas huvudnät 
i enlighet med förordningen om huvudleder. 

Liselunds affärsområde byggs i närheten av vägen. Dessutom är Risö affärsområde och Finlands 
största fabriksområde för kemisk industri planerade öster om flygplatsen. Arbetsplatskoncentrationen 
i Airport Park vid Vasa flygplats och det expanderande industri- och logistikområdet i Vasaregionen 
kommer att avsevärt öka trafiken på förbindelsevägen under de kommande åren. Trafikbuller stör 
den omgivande befolkningen på många ställen. 

Trafikvolymen på den planerade sträckan Vasa förbindelseväg mellan riksväg 8 och regionväg 724 
är 5 500–13 800 fordon/dygn (KVL 2019), varav den tunga trafikens andel är 230–750 fordon/dygn. 
Den tunga trafikens andel är cirka 6 % på riksväg 8 och cirka 3,5 % på landsväg 724. Den starka 

utvecklingen av markanvändningen har ökat trafikvolymen på vägen mer än väntat. Vid plankors-
ningarna och motorvägsrampen vid Långbackens planskilda anslutning på riksväg 3 överskrids tra-
fikregleringens kapacitet.  

Under de senaste fem åren (2017–2021) har totalt 98 trafikolyckor som polisen känner till inträffat 
på Vasa förbindelseväg mellan riksväg 8 och regionväg 724, varav 12 har lett till personskador. Det 
har inte skett några dödsolyckor. Tarva-avbildningens olycksfrekvens för vägsträckan är 6,7 person-
skadeolyckor/100 miljoner km körning. I planområdet uppgår olycksfrekvensen på ifrågavarande 
sträcka riksväg 8 till 7,3 personskadeolyckor/100 miljoner km; i genomsnitt är den 4,4 (2017) på 
riksvägar. Bristerna i servicenivån på riksväg 8 har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Den första fasen i projektet består i att uppgradera riksväg 8 mellan motorvägen (riksväg 3) och 
Smedsbyvägen (den sydligaste delen på bild). I den första fasen förbättras de befintliga planskilda 
anslutningarna vid Långbacken, transformatorfabriken och Roparnäs och den nuvarande tvåfiliga 

vägen omvandlas till fyrfilig väg. Den första fasen omfattar också betydande bullerminskningsåtgär-
der och förbättringar av gång- och cykelförhållanden. I de senare faserna av projektpaketet är målet 
att göra alla vägar i projektområdet 2+2-filiga. 

TIDTABELL 
Fas 1, vägplanen för uppgradering av riksväg 8 mellan riksväg 3 och Smedsbyvägen är färdig. 

Av de följande faserna är vägplanen för uppgradering av landsväg 724 mellan Storviken och Sings-
byvägen också färdig. Vägplanen för landsväg 724 för sträckan Smedsbyvägen–Metviken uppdateras. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för fas 1 av projektet är 37 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). Kostnadsberäk-
ningen för hela projektet är 85,5 miljoner euro. Kostnaderna fördelas 60/38 procent mellan staten 
och Vasa stad. 2 procent av kostnaderna går till ägarna av anordningarna. 

EFFEKTER 
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Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Den del av riksväg 8 som ingår i planeringsområdet ligger på servicenivå II i förordningen om hu-
vudleder, där utgångspunkten är en jämn färdhastighet för långvägstrafiken. Projektet förbättrar den 
långväga trafikens smidighet. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet stöder alla mål i riksomfattande trafiksystemplanen. Projektet förbättrar trafiksäkerheten 
och vägtrafikens smidighet på riksvägs- och landsvägsdelen som en del av förbindelsen Åbo–Uleå-
borg. Projektet stöder hållbarhetsmålet genom att förbättra gång- och cykelförbindelserna genom 
nya arrangemang. Projektet kommer också att förbättra kollektivtrafikförbindelserna, bland annat 
genom nya hållplatsarrangemang och effektivisering av trafiken, vilket höjer kollektivtrafikens ser-
vicenivå och tillförlitlighet. 

Tillgänglighet  
Projektet förbättrar tillgängligheten på nationell, regional och områdesnivå. Åtgärderna förbättrar 
trafikens smidighet mellan Åbo och Uleåborg. Förbindelsevägens kapacitet är regionalt betydande, 
eftersom riksvägen passerar genom tätorterna i Vasa. Att vägavsnittet fungerar smidigt är viktigt ur 
regional synvinkel, eftersom Vasa är ett regionalt centrum och förbindelsevägen fungerar som en 
rutt för personbilar och tung trafik till Vasa centrum. 

Trafiksäkerhet  
Projektets åtgärder uppnår nästan målet att minska antalet olyckor som leder till personskador med 
30 % jämfört med det antal olyckor som förutspås för det nuvarande nätverket för 2040. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska och förhållandena för fotgängare och 
cyklister förbättras. Dessutom kommer möjligheterna att utveckla markanvändningen att förbättras. 

Effektivitet  
Projektets nytto-kostnadsförhållande är 1,3. 
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T13 riksväg 8 vid Karleby centrum (projektkorg 
1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 8 förbinder västkustens städer och 
hamnar och utgör en viktig transportväg för 
inrikes och internationella transporter. Riks-
vägen behöver förbättras vid Karleby. 

 

 
AKTUELL STATUS 
Riksväg 8 är huvudleden i västra Finlands kustområde och en del av det transeuropeiska transport-
nätet TEN-T. Vid Karleby kör huvuddelen av vägtransporterna till Karleby hamn via riksväg 8.  Ande-
len tung trafik på riksvägen är stor. Vid Karleby kör också en betydande mängd lokaltrafik på riksvä-
gen. Det finns fyra trafikljusstyrda plankorsningar på riksväg 8 vid Karleby. 

Planeringsområdet börjar vid Kyrklunds rondell (riksväg 8 och landsväg 756) och slutar norr om 
Karleby vid avfarten till riksvägarna 8 och 28. I planområdet är trafikvolymen på riksvägen 10 000–
13 700 fordon/dygn (KVL 2019). Mängden tung trafik är 950–1 050 fordon/dygn. 

Under de senaste fem åren (2017–2021) har totalt 50 trafikolyckor inträffat på planeringsområdet 
på riksväg 8, varav 9 har lett till personskador. Det har inte skett några dödsolyckor. Enligt Tarva-
avbildning uppgår olycksfrekvensen på planeringsområdet till 5,4 personskadeolyckor/100 miljoner 
km; i genomsnitt är den 4,4 (2017) på riksvägar. 

Kapaciteten i Kyrklunds rondell är full under rusningstid. Det finns dagligen kö i rondellens ankomst-
riktningar. Trafiken från hamnen är mest överbelastad. Köerna är kortare vid trafikljuskorsningarna 
på riksväg 8 vid Karleby. Det finns brister i smidigheten och säkerheten vid anslutningarna till lands-
väg 18004 och riksväg 28. 

PROJEKT OCH MÅL 
Syftet med projektet är att förbättra trafikens smidighet och förutsebarheten av långvägstrafikens 
restider mellan Kyrklunds rondell och riksväg 28. Den första fasen av projektet består av åtgärder 
mellan Kyrklunds rondell och den planskilda anslutningen mellan riksvägarna 8 och 13. I första fasen  

 förbättras kapaciteten i Kyrklunds rondell med ytterligare körfält 
 tas Vagnkarlsgatan plankorsning, som ligger mycket nära rondellen, bort från Hamnvägen 

(landsväg 756). En ersättande anslutning byggs som en trepartsförbindelse till Vasavägen 
 byggs plankorsningen från Hyvlerigatan till Hamnvägen om till en parallell anslutning och 

en ny förbindelse byggs från området som en rondell till Vasavägen  
 uppgraderas riksväg 8 till fyrfilig väg mellan Latojankatu och planskilda anslutningen till 

riksväg 13 
 förbättras den planskilda anslutningen mellan riksvägarna 8 och 13.  

I nästa etapp av projektet kommer kanalisering och ett separat körfält för högersvängande trafik att 
byggas vid avfarten till Peltokorventie (landsväg 18004) för trafik från Karleby riktning, och avfarten 
till riksväg 28 kommer att förbättras som en lätt planskild anslutning så att trafiken från öster längs 
riksväg 28 till Karleby kan föras under riksväg 8 med en korsningsbro. På sträckan mellan riksvägarna 
13 och 28 kommer dessutom arrangemangen för privatvägskorsningar längs riksväg 8 att förbättras. 
Rastplatserna längs riksväg 8 bevaras och utvecklas bland annat för polisens övervakningsbehov. 

TIDTABELL 
Färdplanen kommer att färdigställas under 2022. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 9 milj. euro MAKU 120 (2015 = 100), varav statens andel 

är cirka 50 %. Ungefär hälften av projektkostnaderna kan sökas för CEF-stöd som väg som leder till 
hamnen. De förbättringar av kapacitet och andra än hamnförbildelser som ingår i projektet är inte 
stödberättigande. 
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EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet bidrar till att uppnå målen i förordningen om huvudleder. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet förbättrar riksvägens trafiksäkerhet och vägtrafikens smidighet som en del av förbindelsen 
mellan Åbo och Uleåborg. 

Tillgänglighet  
Trafikens smidighet och kapacitet förbättras. Störningssituationer minskar och restidens förutsägbar-
het förbättras. Projektet kommer också att förbättra tillgängligheten lokalt när anslutningsarrange-

mangen förbättras. 

Trafiksäkerhet  
Projektet förbättrar trafiksäkerheten. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektets inverkan på utsläppen är begränsad. 

Hållbarhet  
Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska och utvecklingsförutsättningarna för 
markanvändning förbättras. 

Effektivitet  
Projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Nytto-kostnadsförhållandet är 1,4. 
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T14 riksväg 9, Tammerfors–Orivesi, fas 1 (avsnit-
tet Alasjärvi–Käpykangas) (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 9 är en av de viktigaste huvudvägarna 
i Finland. Vägen är en del av det internation-
ella vägnätet TEN-T (E63), som anses vara 
strategiskt viktigt för EU:s trafikpolitik. Mellan 
Tammerfors och Orivesi uppfyller vägen inte 
kvalitetskraven för trafik i dagens läge. Riks-
väg 9 kommer att uppgraderas till en fyrfilig 
motorväg på sträckan Alasjärvi–Suinula och 
en fyrfilig motorväg med mitträcke på 
sträckan Suinula–Käpykangas. 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 9 är en av Finlands viktigaste öst-västliga fjärrtransportkorridorer. Vägen är en av landsvä-
garnas huvudleder enligt definitionen i kommunikationsministeriets förordning. Vägavsnittet Ala-
sjärvi–Käpykangas är, utöver näringslivets transporter, en betydande länk för pendling, nyttotrafik 
och fritidstrafik. I den strategiska lägesbilden har sträckan den längsta kontinuerliga bristen på ser-
vicenivå. 

Vägavsnittet uppfyller inte dagens trafikbehov. Den dagliga trafiken (KVL 2019) varierar mellan 
11 800 och 21 400 fordon/dygn, varav 7–13 % är tung trafik. Riksväg 9 i Tammerfors stads område 
är den mest livligt trafikerade vägsträckan med endast en körfil i Finland. Den genomsnittliga dagliga 
trafiken beräknas öka med 14 200-25 900 fordon/dygn fram till 2040. På sträckan finns brister i 
trafikens smidighet och säkerhet samt vägens kvalitet. Problem orsakas framför allt av riksvägens 
överbelastning och en därav följande svag trafiksäkerhet. Under 2014–2018 inträffade 22 olyckor 
med personskada i planeringsområdet, och 2 personer dog. 

Också plankorsningarna och det stora antalet privatavägsanslutningar försämrar vägens servicenivå. 
Den kraftiga ökningen av markanvändning i Tammerfors stadsområde kommer att öka trafiken på 
riksvägen i framtiden. Riksvägen utgör ett hinder för den lokala rörligheten och för faunan i området. 
Trafiken orsakar miljöskador, bland annat buller och utsläpp. 

PROJEKT OCH MÅL 
Riksväg 9 kommer för sträckan mellan Alasjärvi och Käpykangas att byggas till en fyrfilig väg med 
två körbanor och en körhastighetsnivå på 100 km/h. Mellan Alasjärvi och Suinula är vägen motorväg. 
Vägen kommer att förbättras i den nuvarande terrängkorridoren. 

Separata planskilda anslutningar kommer att byggas på riksvägen mellan Tasanne och Suinula. De 
befintliga planskilda anslutningarna i Aitovuori och Tarastejärvi kommer att uppgraderas. Alla plan-
korsningar längs vägavsnittet kommer att tas bort och anslutningar till riksvägen kommer att arran-
geras med parallella vägförbindelser till de planskilda anslutningarna. Ekodukter kommer att byggas 

vid Tasanne och Lintukalliontie för rekreationsändamål och så att djur kan passera över riksvägen. 
Dessutom kommer bullerskydd att byggas på vägavsnittet för att minska de bullerstörningar som 
riksvägen orsakar. Rörtunnlar under riksvägen byggs för små djur. 

Syftet är att säkerställa servicenivån för den nationellt centrala huvudförbindelsen, att förbättra gods- 
och persontrafikens smidighet och tillförlitlighet samt att göra färdtiderna mer förutsägbara. Vad 
gäller trafiksäkerheten är målet att halvera antalet dödsoffer i trafiken och att minska antalet olyckor 
som leder till personskador med 25 procent. 

TIDTABELL 
Vägplanutkastet färdigställdes i april 2021. Vägplanen är under administrativ behandling. En projekt-
beräkning har gjorts. 

KOSTNADER 
Kostnadsberäkningen för projektet är cirka 95 milj. euro (MAKU 2015; 120), varav andelen lösen och 
ersättningskostnader uppskattas vara cirka 4 miljoner. Kangasala och Tammerfors städer bidrar till 
projektets byggkostnader. 
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EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet uppfyller väl de servicenivåmål som fastställs i förordningen om huvudleder.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet förbättrar trafiksystemets lönsamhet och effektivitet. Projektet tillgodoser näringslivets och 
sysselsättningens behov genom att effektivisera trafiken och förbättra säkerheten. Projektet minskar 
koldioxidutsläpp och bidrar därmed till att bekämpa klimatförändringen. 

Tillgänglighet  
Projektet stödjer rese- och transportkedjornas funktion med smidiga och säkra förbindelser. År 2040 
kommer den genomsnittliga restiden för personbilar att minskas med 3,9 minuter och för tunga 
fordon med 2,8 minuter. 

Byggandet av nya planskilda anslutningar och förbättringen av befintliga anslutningar kommer att 
göra det möjligt att utveckla markanvändningen i de planlagda arbetsplats- och bostadsområdena i 
Tammerfors och Kangasala. 

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att minska antalet trafikolyckor kännbart. Antalet personskadeolyckor kommer att 
minska med 37 % och antalet dödsoffer med 71 %. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 820 ton per år.  

Hållbarhet  
Bullerskydd som byggs kommer att minska bullerstörningarna som orsakas av trafiken. 

Förbindelserna för fotgängare och cyklister kommer att förverkligas i samband med planskilda an-
slutningar, underfarter och ekodukter, vilket förbättrar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. 

De parallella vägar som byggs bildar säkra farleder för den lokala trafiken. 

Effektivitet  
Projektet förbättrar trafikens lönsamhet och dess nytto-kostnadsförhållande är 2,2. De största förde-
larna kommer att vara minskade resekostnader för trafikanterna, särskilt när det gäller tid. 
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T15 riksväg 15, Kotka (Rantahaka)–Kouvola (pro-
jektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 15 mellan Kotka och Kouvola är hu-
vudleden för hamn- och industritransporterna 
och pendeltrafiken i Kymmenedalen. Den 
osäkra och överbelastade förbindelsen kom-
mer att förbättras på den centrala sträckan 
och göras mer sammanhängande med ett sy-
stem av omkörningsfiler, uppgradering av hu-
vudanslutningarna och omfattande väg- och 
anslutningsarrangemang. 

 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 15 från Kotka (E18) till Kouvola (riksväg 6) är den viktigaste förbindelsen i syd-nordlig rikt-
ning i Kymmenedalen (40 km). Vägen är en länk mellan Fredrikshamn-Kotka hamn, Kouvola järn-
vägsterminal (RRT) och vägen E18 som alla ingår i EU:s TEN-T-stomnät. Den är en huvudled på nivå 
I enligt förordningen om huvudleder. Trafiken mellan Inre Finland och Ryssland samt hamnarna i 
sydöstra Finland går i stor utsträckning längs den. Vägen är en livsviktig transportrutt för storindustrin 
och huvudleden för pendlingstrafiken i stadsregionerna i Kymmenedalen. I dess påverkansområde 
befinner sig landets största hamn Fredrikshamn-Kotka, Kymmenedalens storindustri- och logistikcen-
traler, gränsstationen Vaalimaa samt Kymmenedalens avfallshanteringsanläggning. Landskapets häl-
sovårdstjänster hänförs i huvudsak till Kotkas växande centralsjukhus och de ökar den trafikmässiga 
betydelsen av riksväg 15. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden och 
de hänför sig till landsvägsnätets kvalitetsnivå, säkerhet och smidighet och skick. 

Riksväg 15, som ingår i huvudledsnätet på riksnivå, har en hög trafikvolym (mellan 5 300 och 8 100 
fordon per dygn) och en stor andel tung trafik (11–19 %), särskilt på grund av hamntrafiken. Var-
dagstrafiken är mer än 10 % livligare (5 900–9 000 fordon per dygn). Av detta är den tunga trafikens 
andel 1 100–1 400 fordon per dygn (14–22 %). 

Problemen med förbindelsesträckan är dålig trafiksäkerhet och att den smala tvåfiliga vägen är otill-
räcklig för att betjäna en stor och växande trafikvolym. Köer är vanliga i trafiken särskilt under var-
dagar på grund av riklig pendeltrafik och tung trafik samt dåliga omkörningsmöjligheter. Dessutom 
orsakar de livliga plankorsningarna och vägens dåliga geometri säkerhets- och smidighetsproblem. 
På vägavsnittet har det inträffat 36 olyckor med personskador mellan 2017 och 2021, varav två med 
dödlig utgång. 

Det finns inga gång- och cykelvägar eller breda vägrenar på riksvägen, vilket gör det svårt att cykla 
eller gå. 

PROJEKT OCH MÅL 
Avsnittet Leikari–Kiehuva (33 km) uppgraderas till en enhetlig väg med omkörningsfiler med mitt-
räcke (13 omkörningsfiler). Mellan Uronlampi och Ingerois ändras väglinjen (cirka 10 km) och på 
andra håll förbättras vägen i huvudsak i sitt nuvarande läge. 

Planskilda anslutningar byggs vid Juurikorpi, Marinkylä, Uronlampi och Huovilantie. De planskilda 
anslutningarna vid Leikari, Tehontie och Tykkimäki förbättras. Anslutningarna vid Ingerois, Rauta-
korpi och Kiehuva uppgraderas till stafflerade anslutningar. Dessutom byggs en enhetlig parallellväg 
på landsvägsnivå, privatvägsarrangemang, viltstängsel, två ekodukter, bullerskydd, grundvatten-
skydd, vägbelysning samt fotgängar- och cykelarrangemang vid Tykkimäki och Ingerois i Kouvola, 
Tavastila i Kotka och huvudanslutningarna. 

De återstående åtgärderna i mållösningen kommer att genomföras senare. Härvid byggs även den 
norra delen av förbindelsen (6 km) om till en väg med omkörningsfiler och mitträcke och fyra hu-
vudanslutningar byggs som planskilda anslutningar.  

Syftet med projektet är att avsevärt förbättra trafiksäkerheten och smidigheten i transporter samt 
person- och pendeltrafiken. 



Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 Bilaga 2a 

 

 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar och beslut om godkännande väntas fås under 2022. 

Beredskapen för genomförande av vägplansprojektet infaller 2023. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är 126 miljoner euro (MAKU 130; 2010=100), och kommunernas 
och ledningsägarnas andel av detta är 3,1 miljoner euro. Dessutom uppgår inlösen- och ersättnings-
kostnaderna till 3 miljoner euro. Projektet kan genomföras i etapper. Kostnaderna för en mer be-
gränsad första fas är 93 miljoner euro. Kostnaderna för den andra fasen är 42 miljoner euro, vilket 
omfattar tilläggskostnader för uppdelningen i faser (cirka 6 miljoner euro). Projektet betjänar trafiken 
till hamnen, men det är inte en så kallad last mile-förbindelse för vilken det skulle vara möjligt att 
ansöka om CEF-stöd.  

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att verkställa viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Servicenivån på vägavsnittet förbättras till att motsvara kraven enligt huvudledsförordningen. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet säkerställer den nationellt viktiga förbindelsen till Kotka hamn. Projektet förbättrar trafik-
systemets lönsamhet och effektivitet. Projektet tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov 
genom att effektivisera trafiken och förbättra säkerheten.  

Tillgänglighet  
Servicenivån inom transportsektorn förbättras, omkörningsmöjligheterna ökar och restiden kommer 
att bli mer förutsägbar. Transportrelaterade problem elimineras. 

Trafiksäkerhet  
Antalet personskador minskar med 2,9 olyckor per år (45 %) och antalet dödsfall i trafiken med 4 
olyckor per 10 år (65 %). 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen inverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska med 200. 

Grundvattenskydd utförs på en sträcka av 1,5 km. Förutsättningarna för fotgängare och cyklister 
utvecklas. 

Effektivitet  

Projektet är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Projektets nytto-kostnadsförhållande är 0,6. 
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T16 Riksväg 15, Kotka infartsväg (Hyväntuulen-
tie) (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 15 är huvudförbindelsen mellan 
Kotka centrum och dess hamnar. Förbindel-
sen räknas till en huvudled. I Kotka hamn 
finns det viktiga godsterminaler som är av 
stor betydelse för skogsindustrins transporter 
och för transittrafiken till Ryssland. 

 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 15 Hyväntuulentie (4 km) är huvudförbin-

delse från Kotka centrum och Fredrikshamn-Kotka hamn (Hietanen, Mussalo) till E18. Vägen är en 
länk mellan en hamn i EU:s TEN-T-stomnät och E18. Den tillhör servicenivåklass I bland huvudle-
derna. Vägavsnittet är mycket livligt trafikerat (20 800–29 600 fordon per dygn, varav 1 500–2 100 
tunga fordon).  

Den nuvarande vägen med en körfil och ljusstyrda korsningar blir överbelastad och trafiksäkerheten 
är dålig. Riksvägssträckan har en körbana, fyra filer och på vissa ställen liten geometri. Hastighets-
begränsningen på vägen är 70 km/h och 50 km/h vid Paimenportti-anslutningen, vilket inte uppfyller 
de mål som satts för huvudvägnätet. En planskild korsningen håller på att byggas vid Paimenportti, 
men det kommer även i fortsättningen att finnas en trafikljuskorsning på vägavsnittet. Mellan 2017 
och 2021 har det skett fem olyckor med personskada som följd på vägavsnittet. Bullerbekämpningen 
är bristfällig. 

Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden och de hänför sig till vägens 
kvalitetsnivå och säkerhet. 

PROJEKT OCH MÅL 
Körriktningarna på riksvägen separeras från varandra med ett mitträcke mellan Kyminlinna och Pai-
menportti och den trafikljusstyrda korsningen avlägsnas. Dessutom byggs bullerbekämpning.  

Syftet är att väsentligen förbättra smidigheten i och säkerheten för transporter och pendel- och 
sjukhustrafik samt att minska bullret i bostadsområden. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar och genomförandet kan påbörjas år 2022. 

Planhelheten har inte genomgått en projektutvärdering, men lönsamhetsberäkningen för den tidigare 
projektutvärderingen (inklusive planskilda anslutningen vid Paimenportti) har uppdaterats för endast 
denna projekthelhet år 2022. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 8 miljoner euro (MAKU 120, 2015 = 100). Det är möjligt att ansöka om 
CEF-stöd för projektet som en hamnförbindelse.  

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att verkställa viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet förbättrar kvalitetsnivån för riksväg 15, som ingår i servicenivåklass I bland landsvägarnas 
huvudleder, genom att förbättra servicenivån för långväga trafik och avlägsna en trafikljusstyrd kors-
ning. Projektet stöder utvecklingen av Kotka hamns förbindelser.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 

Projektet förbättrar tillgängligheten genom att tillgodose företagens och sysselsättningens behov. 

Tillgänglighet  
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Projektet förbättrar smidigheten och säkerheten i långväga trafik och näringslivets transporter, vilket 
även ger Kotka hamn och Kotka centralsjukhus bättre tillgänglighet. 

Trafiksäkerhet  
Trafiksäkerheten förbättras. Olyckor med personskada minskar med cirka en på årsnivå och trafiko-
lyckor med dödlig utgång minskar med 0,8 dödsfall per 10 år (25 %).  

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet minskar koldioxidutsläppen en aning. 

Hållbarhet  
Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska. Bullerbekämpning utförs på en 1,9 
kilometer lång sträcka. 

Effektivitet  
Projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Projektets nytto-kostnadsförhållande är 2,5. Projektet för-
bättrar trafiksystemets lönsamhet och effektivitet. De främsta nyttorna uppstår genom tids- och kost-
nadsbesparingar för person- och godstrafiken samt färre olyckor.  
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T17 Riksväg 21, Palojoensuu–Maunu, Enontekis 
(projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Vägavsnittet ingår i det nationella huvudleds-
nätet (nivå II) och är en viktig internationell 
förbindelse (E8) till norra Norge och Ishavet. 
Avsnittet uppfyller inte de servicenivåmål som 
fastställts för huvudlederna, vägen är smal, 
har dålig geometri och är i dåligt skick och tra-
fiksäkerheten ligger under det nationella ge-
nomsnittet. 

 

AKTUELL STATUS 
Den nuvarande vägen motsvarar varken till bredden (beläggningens bredd i huvudsak 6,5 m), geo-
metrin eller skicket de minimikrav som ställts för huvudlederna. Den genomsnittliga dygnstrafikvoly-
men varierar under kontrollintervallet mellan 350 och 1 500 fordon per dygn, varav den tunga trafi-
ken utgör 13–20 %. Säsongsvariationen i trafiken är mycket stor under sportlov, påsk- och sommar-
semestrar samt under ruskasäsongen. 

Det har skett 14 trafikolyckor på vägavsnittet under 2016–2020, varav fem med personskador och 
en med dödlig utgång. 

Ett stort antal avkörningsolyckor för långtradare inträffar på vägsträckan när utländska förare som 
inte är vana vid vinterförhållanden förlorar kontrollen över sitt fordon. Avkörningsolyckorna samt lyft 
av fordon avbryter vägtrafiken på riksvägen och orsakar betydande störningar för trafiken och rädd-
ningsfordon på grund av att det saknas en omväg. När trafiken avbryts kan omvägssträckan vara 

upp till 450 km.  

Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
 Vägen uppfyller trafik- och trafiksäkerhetsmålen för huvudlederna. 
 Vägens bredd är 8 m, geometrin och konstruktionen har iståndsatts och mötena sker säkert.  
 Hastighetsbegränsningen är 100 km/h, trafiken löper smidigt, effektivt och rörligheten är 

säker för alla transportsätt under alla tider av året. 
 Restiderna är rimliga och kan förutsägas väl. Förhållanden och störningar kommuniceras i 

realtid. 
 Områdets tillgänglighet och den långväga trafikens säkerhet och smidighet förbättras. Nä-

ringslivets verksamhetsförutsättningar tryggas. 
 Det finns separata rutter för fotgängare och cyklister vid byarna.  
 Kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar förbättras. 

 Vägunderhållet blir effektivare. 

 
TIDTABELL 
Utarbetandet av vägplanen håller på att starta. Vägsträckan är 50 km, varav det finns planer på att 
förbättra konstruktionerna på tre avsnitt som utgör cirka 23 km. Behovet av att komplettera planerna 
ses över i samband med vägplaneringen. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 23 miljoner euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att verkställa viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 

Projektet främjar tillgänglighet, ekonomisk effektivitet, trafiksäkerhet och förutsägbarhet för trans-
porter. Servicenivåmål i enlighet med huvudledsförordningen eftersträvas. 
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet främjar trafiksystemets funktion och förbättrar trafiksäkerheten. Projektet främjar tillgäng-
lighet, ekonomisk effektivitet och förutsägbarhet för transporter. 

Tillgänglighet 
Projektet ökar smidigheten i trafiken, minskar den tunga trafikens avkörningar och tillhörande långa 
trafikavbrott och användning av långa omvägar (upp till 450 km). Tjänsterna i kommunens centrum 
och Muonio är mer lättillgängliga för invånarna i Kilpisjärvi. 

Trafiksäkerhet  
Projektet minskar den tunga trafikens avkörningar som är vanliga på grund av de svåra trafikförhål-
landena. Varje avkörning är en potentiell allvarlig trafikolycka på det livliga turismvägavsnittet. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Riksvägens bättre servicenivå minskar utsläppen och minskar skador orsakade av tjäle. Förbättringen 
av riksvägen minskar effekterna av klimatförändringen bland annat genom förbättrad dränering. Pro-
jektets inverkan på koldioxidutsläppen från trafiken är begränsade. 

Hållbarhet  
Projektet förbättrar säkerheten i vägtrafiken, varför projektet har en positiv inverkan på människors 
hälsa och välbefinnande. Risken för miljöskador till följd av den tunga trafikens avkörningar minskar. 

Effektivitet  
Projektet förbättrar ekonomin i trafiken framför allt ur näringslivets samt arbets- och fritidsresornas 
perspektiv. Vägunderhållet blir effektivare och enklare, man slipper hastighetsbegränsningar som 
sätts/ska sättas på grund av tjälskador. Projektet kan i huvudsak klassificeras som ett förbättrings-
projekt. 

. 
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T18 Riksväg 21, Ailakkalahti–Kilpisjärvi, Enonte-
kis (projektkorg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Vägavsnittet ingår i det nationella huvudleds-
nätet (nivå II) och är en viktig internationell 
förbindelse (E8) till norra Norge och Ishavet. 
Avsnittet uppfyller inte de servicenivåmål 
som fastställts för huvudlederna, vägen är 
smal, har dålig geometri och är i dåligt skick 
och trafiksäkerheten ligger under det nation-
ella genomsnittet. 

 

AKTUELL STATUS 
Den nuvarande vägen motsvarar varken till bredden (beläggningens bredd i huvudsak 6,5 m), geo-
metrin eller skicket de minimikrav som ställts för huvudlederna. Den genomsnittliga dygnstrafikvoly-
men varierar under kontrollintervallet mellan 350 och 1 500 fordon per dygn, varav den tunga trafi-
ken utgör 13–20 %. Säsongsvariationen i trafiken är mycket stor under sportlov, påsk- och sommar-
semestrar samt under ruskasäsongen. 

Det har skett 23 trafikolyckor på vägavsnittet under 2015–2019, varav nio med personskador och en 
med dödlig utgång. Frekvensen för personskador är hög (5,7 olyckor/100 miljoner km) och ligger 
klart över det nationella genomsnittet (2,2 olyckor/100 miljoner km).  

Ett stort antal avkörningsolyckor för långtradare inträffar på vägsträckan (57 bärgningar vintern 
2014–15) när utländska förare som inte är vana vid vinterförhållanden förlorar kontrollen över sitt 
fordon. Avkörningsolyckorna samt lyft av fordon avbryter vägtrafiken på riksvägen och orsakar be-
tydande störningar för trafiken och räddningsfordon på grund av att det saknas en omväg. När tra-
fiken avbryts kan omvägssträckan vara upp till 450 km.  

Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
 Vägen uppfyller trafik- och trafiksäkerhetsmålen för huvudlederna. 
 Vägens bredd är 8 m, geometrin och konstruktionen har iståndsatts och mötena sker säkert.  
 Hastighetsbegränsningen är 100 km/h, trafiken löper smidigt, effektivt och rörligheten är 

säker för alla transportsätt under alla tider av året. 
 Restiderna är rimliga och kan förutsägas väl. Förhållanden och störningar kommuniceras i 

realtid. 
 Områdets tillgänglighet och den långväga trafikens säkerhet och smidighet förbättras. Nä-

ringslivets verksamhetsförutsättningar tryggas. 
 Kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar förbättras. 

 Vägunderhållet blir effektivare. 

 
TIDTABELL 
Projektet är klart för genomförande. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 4 miljoner euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att verkställa viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar tillgänglighet, ekonomisk effektivitet, trafiksäkerhet och förutsägbarhet för trans-
porter. Servicenivåmål i enlighet med huvudledsförordningen eftersträvas. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
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Projektet främjar trafiksystemets funktion och förbättrar trafiksäkerheten. Projektet främjar tillgäng-
lighet, ekonomisk effektivitet och förutsägbarhet för transporter. 

Tillgänglighet 
Projektet ökar smidigheten i trafiken, minskar den tunga trafikens avkörningar och tillhörande långa 
trafikavbrott och användning av långa omvägar (upp till 450 km). Tjänsterna i kommunens centrum 
och Muonio är mer lättillgängliga för invånarna i Kilpisjärvi. 

Trafiksäkerhet  
Projektet minskar den tunga trafikens avkörningar som är vanliga på grund av de svåra trafikförhål-
landena. Varje avkörning är en potentiell allvarlig trafikolycka på det livliga turismvägavsnittet. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Riksvägens bättre servicenivå minskar utsläppen och minskar skador orsakade av tjäle. Förbättringen 
av riksvägen minskar effekterna av klimatförändringen bland annat genom förbättrad dränering. Pro-
jektets inverkan på koldioxidutsläppen från trafiken är begränsade. 

Hållbarhet  
Projektet förbättrar säkerheten i vägtrafiken, varför projektet har en positiv inverkan på människors 
hälsa och välbefinnande. Risken för miljöskador till följd av den tunga trafikens avkörningar minskar. 

Effektivitet  
Projektet förbättrar ekonomin i trafiken framför allt ur näringslivets samt arbets- och fritidsresornas 
perspektiv. Vägunderhållet blir effektivare och enklare, man slipper hastighetsbegränsningar som 
sätts/ska sättas på grund av tjälskador. Projektet kan i huvudsak klassificeras som ett förbättrings-
projekt.  
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T19 E18 Åbos ringled i Reso centrum (projekt-
korg 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Vägavsnittet i Reso centrum avviker avse-
värt från de övriga vägavsnitten längs E18. I 
centrum blandas stadstrafiken och trafiken 
på huvudleden, och vägen uppfyller inte de 
mål som satts upp för de viktigaste huvud-
ledsförbindelserna. Målet med förbättringen 
av ringleden är att åtgärda bristerna i vägens 
kvalitetsnivå, smidigheten och säkerheten i 
trafiken samt stödja stadsregionens förut-
sättningar för utveckling. 

AKTUELL STATUS 
TEN-T-stomnätskorridoren E18 (rv 40) och den regionala huvudgatan Raisiontie går genom Reso 
stadskärna. Dessutom går riksväg 8 (E8) precis bredvid centrum och ansluts till E18 i en planskild 
anslutning. Trafikvolymen i stadskärnan är mycket hög (19 000-36 000 fordon/dygn), och det finns 
särskilt mycket tung trafik (hamnar, oljeterminal). Bristerna i servicenivån har identifierats i den stra-
tegiska lägesbilden. 

De ljusstyrda korsningarna i centrum ligger vid bristningsgränsen för kapaciteten i rusningstid. De 
närliggande anslutningarna försämrar trafikens funktion. De besvärligaste är den trafikljusstyrda 
plankorsningen vid Raisiontie samt Reso planskilda anslutning. 

Under fem år har det skett 13 olyckor med personskada som följd. Trafikens negativa effekter på 
människor är stora bland annat när det gäller partiklar, buller och hinderverkan. De nuvarande trafi-
karrangemangen försvårar avsevärt utvecklingen av markanvändningen i Reso stadskärna. 

PROJEKT OCH MÅL 
Målet är att uppfylla kraven för TEN-T-stomnätet vid stadens centrum. Längs vägen E18 (stamväg 
40) byggs en cirka 450 meter lång tunnel med 3+3 filer. Tunneln går under Raisiontie. Den planskilda 
anslutningen i Reso centrum byggs på den västra sidan om tunneln och gatunätet i stadens centrum 
kompletteras med nya gatuförbindelser. Den saknade parallellgatan till E18 byggs över E8 österut. 
Anslutningen mellan E18 och rv 8 förbättras till en planskild anslutning i tre plan med rondeller. Gång- 
och cykelrutter kommer att förbättras och korsningar med huvudleder kommer att genomföras plan-
skilt. Bullerbekämpning kommer att utföras. Projektet är en del av utvecklingen av E18 Åbos ringled. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar och ute för godkännande, beredskap att genomföras under 2022. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 189 miljoner euro (MAKU 2015=100:120). Det är möjligt 
att ansöka om CEF-stöd för projektet som en väg som leder till en hamn i stomnätet.  

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att verkställa viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet säkerställer kontinuiteten hos den nationellt viktiga vägförbindelsen och anslutningarna till 
de nationellt viktiga hamnarna, oljeterminalen och Meyers varv. Servicenivån på vägavsnittet förbätt-
ras till att motsvara kraven på TEN-T-nätet. EU:s krav på färdigställande är 2030. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet förbättrar trafiksystemets lönsamhet och effektivitet. Projektets nytto-kostnadsförhållande 
är 1,5. Projektet tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov genom att effektivisera trafiken 

och förbättra säkerheten. Det möjliggör utvecklingen av Resos stadskärna utifrån kollektivtrafik, pro-
menader och cykling. Projektet minskar koldioxidutsläpp och bidrar därmed till att bekämpa klimat-
förändringen. 
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Tillgänglighet  
Projektet stödjer rese- och transportkedjornas funktion med smidiga och säkra förbindelser. När det 
gäller att organisera kollektivtrafiken blir en spårvagns-/superbusslösning i stadsområdet möjlig. För-
bindelsen för fotgängare och cyklande i riktning mot E18 kommer att förbättras till en kvalitetskorri-
dor. 

Resetidsbesparingarna som genereras av projektet baseras på minskad rusning, avskaffande av till-
trädesförseningar och en högre hastighetsnivå än idag. Projektet kommer att ha en betydande in-
verkan på trafikflödet, restiden kommer att förkortas och trafikstockningarna kommer att minska. 

Projektet kommer att stödja den planerade integrationen av Resos stads- och markanvändnings-
struktur och en bättre integrering av den nordliga tillväxtzonen i EU:s centrala TEN-T-nät. Ringvägens 

och parallella vägars placering i transportsystemet kommer att klargöras i och med det nya gatunätet. 

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att minska antalet trafikolyckor kännbart. Olyckor som leder till personskador kom-
mer att minska med 33 procent och dödsfall i trafiken med nästan 90 procent. De främsta fördelarna 
med projektets åtgärder är fotgängar- och cykelolyckor och vägkorsningsolyckor, som nästan helt 
försvinner. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet kommer att halvera koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
I det område som berörs av projektet kommer de bullerområden som överskrider riktvärdena och 
antalet exponerade invånare att bli färre. I centrum av Reso bildas ett omfattande fotgängarcentru-
mområde. Förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. Man kan utveckla kollektivtrafikens 

servicenivå, bland annat genom att förlita sig på snabbspårvägen. 

Effektivitet  
Projektet förbättrar trafikens lönsamhet och dess nytto-kostnadsförhållande är 1,3. Beräkningen har 
gjorts med en prognos enligt Åbo regionens transportmodell. De viktigaste samhällsekonomiska nytt-
torna i projektet riktar sig på väganvändarnas resekostnader och transportkostnader, som består av 
tid och fordonskostnader. Det finns också positiva säkerhets- och miljöfördelar. En specificera beräk-
ning finns i tabellen nedan. 
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T20 Riksväg 2, förbättring av avsnittet Landsväg 
120–Karkkila (projektkorg 1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 2 från Helsingfors till Björneborg är 
huvudförbindelsen till huvudstadsregionen 
för landskapet Satakunta och regionen 
Forssa. Riksvägen spelar en betydande roll 
både för persontrafiken och den tunga trafi-
ken nationellt, men också regionalt. Riksvä-
garna 2 (Helsingfors–Björneborg) och 9 
(Åbo–Tammerfors–Jyväskylä–Kuopio–Nii-
rala) hör till landsvägarnas huvudleder. 
Vägens betydelse förstärks av bristen på en 

direkt järnvägsförbindelse. 

AKTUELL STATUS 
Vägen är livligt trafikerad (4 100–7 500 fordon/dygn). Den tunga trafiken utgör 8–17 procent av 
trafikvolymen. Den stora andelen tung trafik och de svaga omkörningsmöjligheterna försvagar tra-
fikflödet. Den genomsnittliga olycksfrekvensen är högre än på riksvägar i allmänhet. 

De största bristerna på riksväg 2 är bristen på separation av körriktningar och väggeometrin samt 
ofta förekommande anslutningar, varav vissa har bristande kanalisering eller mötesutrymme samt 
belysning. Hastigheten och kvaliteten på vägen varierar. Vägkantsmiljön är farlig eftersom ramperna 
är branta, träden nära vägkanten och klipporna i huvudsak är oskyddade. Under åren 2007–2011 
inträffade 60 personskador, varav 7 med dödlig utgång. 82 personer skadades. Antalet olyckor som 
ledde till materiella skador var 358, av vilka 245 var älg- och hjortolyckor. Risken för personskador 
är 1,6 gånger högre och frekvensen mer än dubbelt så hög som genomsnittet för motorvägar. 

PROJEKT OCH MÅL 
Målet är att ha en målsituation i enlighet med regleringen av de viktigaste farlederna när det gäller 
trafikflöde och säkerhet, samtidigt som utvecklingen av området möjliggörs, särskilt i tätortsområ-
dena i Nummela, Vichtis och Högfors.  

Projektet (ca 10 km) omfattar breddning av vägar, mjukgörande av vägkantsmiljön, mindre tillträ-
desarrangemang för privata vägar och mötesutrymmen vid korsningar, viltstängsel och vägräcken. 
Omkörningsfiler med mitträcken kommer att byggas mellan riksväg 120 och Högfors och vägbelys-
ningen kommer att renoveras. 

TIDTABELL 
På sträckan Rv 120–Högfors har en utvecklingsstudie inletts, på grundval av vilken innehållet i väg-
planen kommer att fastställas. Utvecklingsstudien kommer att vara klar 2022 och vägplansfasen kan 
påbörjas ca 2023. Andelen Mullinkallio–Häiviä färdigställdes 2018. Arrangemangen för lätt trafik vid 
Vichtis kyrkby är på väg att färdigställas 2022. Projektutvärderingen sker i utvecklingsutredningen 

2022. Tidigaste byggstart 2024 (uppskattning) 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 11 milj. euro. I utvecklingsrapporten blir kostnadsberäk-
ningen av projektet mer exakt när omfattningen av den vägplan som ska upprättas är känd. 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet bidrar till att uppnå målen i förordningen om huvudleder. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 

Projektet förbättrar tillgängligheten mellan regionerna och anslutningen från Satakunta till Helsing-
fors-Vanda flygplats. 

Tillgänglighet  
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Förbättrar den interregionala tillgängligheten genom att utveckla huvudförbindelsen mellan Helsing-
fors och Björneborg. Förbättrar resornas och transporternas servicenivå genom att öka vägtrafiksä-
kerheten. Trafikflödet, säkerheten och transportkapaciteten förbättras. Störningssituationer minskar 
och restidens förutsägbarhet förbättras och riksvägens kvalitetsnivå är enhetligare. 

Trafiksäkerhet  
Nya mötesutrymmen och graderingar förbättrar säkerheten, särskilt vid sväng åt vänster. Viltstängsel 
minskar antalet djurolyckor. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. Risken för förorening av grundvattnet minskar. 

Underhållskostnaderna ökar. 

Effektivitet  
Samhällsekonomiska granskningar görs i samband med planeringen. 
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T21 Riksväg 2 Björneborgs centrum (projektkorg 
1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

Förändringen till fyra filer av rv 2 och rv 
8 i Björneborgs centrum genomfördes 
inte i det tidigare förbättringsprojektet 
1988. Målet med projektet är att an-
passa den märkbart ökade trafiken på 
två riksvägar till den expanderade mar-
kanvändningen i Björneborg stads-
kärna. 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 2 ansluter vid Björneborg centrum både till Björneborg hamnar och gods- och persontrafiken 
utmed riksväg 8 i riktning mot sydvästkusten som en del av nätet som täcker TEN-T. Riksvägen är 
en väg med en körbana, bortsett från vid Laani planskilda anslutning. På avsnittet finns fyra plan-
skilda anslutningar och en plankorsning (Sticku). Vägen är mycket trafikerad; 18 700-19 200 fordon 
per dag vid centrum och cirka 13 900 fordon per dag i riktning mot Mäntyluoto. 6–8 procent är tung 
trafik. 

Det främsta problemet är avsnittets känslighet för störningar vid anslutningarna och rusningstrafiken 
i linjeavsnittet. Det finns också brister i ramparrangemang och bullerbekämpning. Under de fem åren 
har det skett fem olyckor med personskada som följd på vägavsnittet. Effektivare användning av 
stadens mark i Laani-Sticku-området har skapat problem för serviceanvändarna när det gäller till-
gängligheten till huvudledens vägnät. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lä-
gesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Riksvägen byggs om till en fyrfilig väg mellan Tegelbackens och Korpi planskilda anslutningar. De 
nuvarande planskilda anslutningarna förbättras. Korsningen vid Sticku kommer att uppgraderas till 
en planskild anslutning i stomnätet och trafiken leds under riksvägen med en ny gatuförbindelse 
mellan rondellerna i Sticku och Södra leden. Bullerbekämpning genomförs utmed hela vägavsnittet. 

Målet med projektet är att anpassa den ökade trafiken på två riksvägar till den expanderade mar-
kanvändningen i Björneborg stadskärna.  

TIDTABELL 
Vägplanen färdigställs i april 2022. Beredskap för genomförande är uppskattningsvis 2024. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 60 milj. euro/MAKU 2015=100: 120). Projektet har CEF 

potential som en väg till hamnen. De förbättringar av kapacitet och andra än hamnförbildelser som 
ingår i projektet är inte stödberättigande. 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Servicenivån på vägavsnittet förbättras till att motsvara kraven på servicenivå på en huvudväg av 
klass 1. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet säkerställer funktionaliteten hos den nationellt viktiga vägförbindelsen och anslutningarna 
till hamnen i det nationellt betydelsefulla TEN-T-transportnätet i Björneborg.  
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Projektet kommer att stödja den planerade integrationen av Björneborgs stads- och markanvänd-
ningsstruktur. Motorvägens och parallella vägars placering i transportsystemet kommer att bli tydli-
gare i och med att det förbättrade anslutningsarrangemanget i Sticku minskar genomfartstrafiken i 
gatunätet och förbättrar tillgängligheten till tjänster. 

 
Tillgänglighet 
Projektet stödjer rese- och transportkedjornas funktion med smidiga och säkra förbindelser. Trafik-
förhållandena för specialtransporter förbättras (hamnen i Björneborg är ett viktigt resmål för speci-
altransporter). 

Resetidsbesparingarna som genereras av projektet baseras på minskad rusning, avskaffande av till-
trädesförseningar och en högre hastighetsnivå än idag. Projektet kommer att ha en betydande in-
verkan på trafikflödet, restiden kommer att förkortas och trafikstockningarna kommer att minska. 

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att minska antalet trafikolyckor kännbart. De främsta fördelarna med projektets 
åtgärder är vägkorsningsolyckor, som nästan helt försvinner. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen 
Ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet   
I det område som berörs av projektet kommer de bullerområden som överskrider riktvärdena och 
antalet exponerade invånare att bli betydligt färre. Stickus förbättrade anslutningsarrangemang mins-
kar genomfartstrafiken i gatunätet och förbättrar tillgängligheten till tjänsterna. 

Effektivitet  
De viktigaste samhällsekonomiska nyttorna i projektet riktar sig på väganvändarnas resekostnader 
och transportkostnader, som består av tid och fordonskostnader. Det finns också positiva säkerhets-
fördelar. Projektets nytto-kostnadsförhållande är 1,3. 

  



Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 Bilaga 2a 

 

 

T22 Riksväg 4 vid Vaajakoski, Jyväskylä (projekt-
korg 1B). 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Genom att bygga en motorväg mellan Haa-
palahti och Vaajakoski och förbättra riksväg 
9 mellan Kanavuori och Ruokosaari förbätt-
ras smidigheten och säkerheten på riksväg 4 
och 9. Projektet främjar utbyggnaden av Jy-
väskyläs banannät för trafik på hjul till Vaa-
jakoski och inför bullerskydd. 

 

AKTUELL STATUS 
Riksväg 4 (E75) vid Vaajakoski är en del av en viktig riksomfattande och internationell huvudvägs-
anslutning från huvudstadsregionen via Mellersta Finland till Norra Finland. Riksväg 9 (E63), som går 
längs samma sträcka, är en viktig del av den nationella och internationella öst-västförbindelsen och 
förbindelsen Jyväskylä-Kuopio förbinder tillväxtcentrumen i Mellersta Finland och Norra Savolax. Riks-
väg 4 är en del av TEN-T-stomnätet och riksväg 9 en del av det nät som täcker TEN-T. I KM: s 
förordning definieras riksvägarna 4 och 9 som huvudvägar och järnvägar som huvudvägar i service-
nivåklass I. Båda riksvägarna är en del av nätverket för stora specialtransporter. Bristerna i service-
nivån har identifierats i den strategiska lägesbilden och det finns flera brister.  

Vägavsnittet fungerar som Jyväskylä södra infart, som förmedlar fjärrtrafik, regional trafik och när-
trafik.Riksväg 4 är en tvåfilig väg för blandad trafik mellan Vaajakoski och Kanavuori, där hastighets-
gränsen är 50-60 km/h.Trafikvolymen i planområdet är 20 200–25 600 fordon per dygn. Tung trafik 
utgör 7–11 procent. Trafikvolymen på riksväg 4 har ökat anmärkningsvärt snabbt, cirka 17–20 pro-
cent under de senaste åtta åren. 

Problem med hur grafiken löper uppstår regelbundet i Vaajakoski och Kanavuori. Rondellernas kapa-
citet är otillräcklig och köerna sträcker sig i värsta fall till motorvägen i Vaajakoski. Det är svårt att 
ansluta från sidovägarna till riksvägen. Hastighetsbegränsningen mellan Vaajakoskis och Kanavuoris 
rondeller är 50–60 km/h.Den kortaste omvägen är över 40 km lång och av dålig kvalitet. Trafiken 
orsakar bullerstörningar för dem som bor nära motorvägen.  På vägavsnittet inträffar i genomsnitt 
två olyckor som leder till personskador per år.Tydliga olycksanhopningar finns i Vaajakoskis och Ka-
navuoris rondeller. 

PROJEKT OCH MÅL 
Motorväg 4 kommer att uppgraderas och motorvägen kommer att byggas i en ny terrängkorridor (ca 
3 km) via Varassaari.Riksväg 9 kommer att uppgraderas och sträckan för riksväg 9 kommer att ändras 
med en sträcka av ca 0,6 km.Nya korsningar byggs på riksväg 4 och 9 och den befintliga korsningen 
vid Haapalahti förbättras. 26 nya broar byggs, varav den mest betydande är bron över Vaajavirta.De 
boende invid vägen skyddas från trafikbuller genom bullerdämpande konstruktioner.Förutsättning-

arna för gång- och cykeltrafik förbättras.  

Målet med projektet är att förbättra trafikflödet och eliminera de problem som leder till trafikstock-
ningar. 

TIDTABELL 
En vägplan utarbetas. 

KOSTNADER 
Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till cirka 158 milj. euro (MAKU 120, 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar trafikens funktionalitet, säkerhet och hållbarhet, så projektet genomför den centrala 
lagstiftningen från KM:s förvaltningsområde samt förordningen om huvudleder. Efter det att projektet 
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har slutförts kommer riksväg 4 och 9 tt bättre uppfylla servicenivå- och kvalitetskraven för TEN-T:s 
övergripande nät.    

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet förbättrar tillgängligheten, tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov samt för-
bättrar trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet. Projektet förbättrar också hållbarheten, när 
människornas möjligheter att välja mer hållbara reseformer förbättras. 

Projektet främjar näringslivets verksamhetsmöjligheter, tillgodoser behovet av pendling och förbätt-
rar trafiksäkerheten avsevärt. Projektet är också ett svar på den riksomfattande trafiksystemplanens 
åtgärd för att halvera antalet dödsfall och allvarliga skador före 2030 och ligger i linje med målet om 
en nollvision.    

Tillgänglighet 
Projektet har en betydande inverkan på trafiken i hela landet. Projektet förbättrar de nationella tra-
fikförbindelserna och förbindelserna såväl inom som mellan landskapscentrumet och kommuncent-
rumen och förbättrar förbindelserna till Helsingfors. Det kommer också att förbättra näringslivets 
konkurrenskraft och tillgänglighet för hela korridoren längs riksväg 4 och förbättra hela trafikledsnä-
tets funktionssäkerhet. Projektet kommer att avsevärt förbättra tillgängligheten och öka livskraften i 
Jyväskyläregionen.  

I samband med projektet kommer en högkvalitativ service- och rastplats för tung trafik att införas, 
vilket kommer att ha en betydande inverkan på näringslivets verksamhetsförutsättningar i området.  

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att minska antalet personolyckor med 1,5 per år. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   

Projektet beräknas minska koldioxidutsläppen från vägtransporter med cirka 4,85 ton/år.   

Hållbarhet  
Bullerskydd som byggs kommer att märkbart minska bullerstörningarna som orsakas av trafiken. 

Hållbara transportsätt kommer att bli betydligt mer attraktiva. Åtgärderna kommer att främja verk-
samhetsförutsättningarna för busstransport och främja promenader och cykling både under pendling 
och fritid. Projektet främjar utbyggnaden av Jyväskyläs bannät för cykeltrafik Vaajakoski och inför 
bullerskydd. 

Effektivitet  
Projektet förbättrar trafikens lönsamhet och dess nytto-kostnadsförhållande är 1,3. De största förde-
larna kommer att vara minskade resekostnader för trafikanterna, särskilt när det gäller tid. Även om 
detta delvis är en ny transportinvestering bidrar den också till hållbara transporter och de sociala 
fördelarna med investeringen uppväger investeringskostnaderna. 
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T25 Riksväg 8, Kovjoki, Kållby och Kronoby om-
körningsfiler med mitträcken (projektkorg 1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 8 förbinder västkustens städer och 
hamnar och utgör en viktig transportväg för 
inrikes och internationella transporter. Vägens 
anslutningar och geometri behöver förbättras. 

 

 
AKTUELL STATUS 
Riksväg 8 mellan Vasa och Karleby (130 km) är en 
del av huvudförbindelsen mellan västkustens hamnstäder Åbo och Uleåborg. Riksväg 8 en del av 
landsvägarnas huvudnät i enlighet med KM:s förordning om huvudleder och TEN-T-nätets övergri-
pande nät. Vägen är av stor betydelse för västkustens tunga exportindustri och för hamntransporter. 

Riksväg 8 är Finlands viktigaste trafikled för specialtransporter i syd-nordlig riktning. Vägen är en 
bland trafikväg på vilken det förekommer brister gällande anslutningsarrangemangen. Omkörnings-
möjligheterna utanför tätorter försämras av bristen på omkörningsfiler samt av bitvis smal och kurvig 
väggeometri. Trafiken längs sträckan är livlig i tätorterna 9 800–13 800 fordon per dygn (2019). Det 
förekommer även rätt mycket trafik i landsbygdsavsnitten, 3 700–6 700 fordon per dygn (2019). Den 
tunga trafiken på de mest trafikerade delarna uppgår till 800–1 000 fordon per dygn (2019).  

Under de senaste fem åren (2017–2021) har totalt 447 trafikolyckor som polisen känner till inträffat 
och som polisen fått kännedom, varav 58 har lett till personskador och 6 har haft dödlig utgång. 
Enligt Tarva-avbildning uppgår olycksfrekvensen på vägavsnittet till 5,2 personskadeolyckor/100 mil-

joner km, medan den är i genomsnitt 4,4 (2017) på riksvägar. Bristerna i servicenivån har identifierats 
i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Projektet kommer att genomföra nya omkörningsfiler med mitträcke för sträckan. Vägplanering för 
de nya förbifartssträckorna har påbörjats under 2021 mellan Ytterjeppo-Sorvist och Edsevö-Lepplax 
och nästa plan kommer att inledas för sträckan med omkörningsfiler vid kommungränsen mellan 
Kronoby och Karleby. Utöver sträckorna med omkörningsfiler kommer projekten att genomföra an-
slutningsarrangemang och andra åtgärder för att förbättra trafikflödet och säkerheten i omedelbar 
närhet av omkörningsfilerna. Nya parallella vägar för lokaltrafik kommer också att byggas på sträck-
orna för omkörningsfiler.  

På längre sikt kommer dessutom det enda omkörningsfältet i nuvarande skick i Oravais att utvecklas 
även för den andra riktningen, och en ny delsträcka i omkörningsområdet söder om Ytterjeppo plan-
skilda anslutning kommer att införas. 

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och säkerställa en säker omkörning, särskilt för de behov 
långväga transporter har.  

TIDTABELL 
Vägplanering för Ytterjeppo-Sorvist och Edsevö-Lepplax omkörningsfiler pågår och vägplanerna kom-
mer att färdigställas 2022. 

Ansträngningar kommer att göras för att starta vägplaneringen för omkörningsfilen vid kommun-
gränsen mellan Kronoby och Karleby under 2022. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen är cirka 13 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). Kostnadsberäkningarna för om-
körningsfilerna uppdateras med vägplanen allteftersom vägplaneringen fortskrider. 

EFFEKTER 
 



Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 Bilaga 2a 

 

 

Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet bidrar till att uppnå målen i förordningen om huvudleder.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
De främsta effekterna kommer att bli att trafiksäkerheten och trafikflödet förbättras. Projektet stöder 
tillgänglighets- och effektivitetsmål, särskilt på nationell nivå. Projektet förbättrar också förutsätt-
ningarna för gång och cykel i planområdet något och stöder därmed målet om en hållbar transport-
plan. 

Tillgänglighet   
Smidigare trafik, bättre omkörningsmöjligheter och förbättrad tillgänglighet kommer att förbättra 
tillgängligheten under planeringsperioden. I synnerhet kommer förhållandena för långväga trafik att 

förbättras, men samtidigt kommer effektivare anslutningsarrangemang att förbättra den regionala 
tillgängligheten och möjliggöra en utveckling av markanvändningen längs riksvägen. 

 
Trafiksäkerhet  
Hanke parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn olo-
suhteita parannetaan. 

Effektivitet  

Hankearviointi toteutetaan tiesuunnitelmien valmistuttua. 
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T26 Vt 9 Jämsä - Korpilahti (hankekori 1B) Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatien 9 (E63) liikenteen turvallisuutta ja 
sujuvuutta parannetaan mm. rakentamalla 
nykyisille ohituskaistoille keskikaiteet ja to-
teuttamalla yksityistie- ja liittymäjärjeste-
lyjä.  Valtatiellä 9 on paljon yksityistieliitty-
miä ja tasoliittymiä, mistä on vaikeaa 
päästä mukaan valtatien liikennevirtaan. 
Liikenne jonoutuu ajoittain ja osa suunnit-
teluosuuden ohituskaistoista on lyhyitä ja 
keskikaiteettomia. 

AKTUELL STATUS 
Valtatie 9 on osa tärkeää valtakunnallista ja kansainvälistä itä-länsi poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 yh-
distää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Valtatie 9 on osa TEN-T kattavaa 
verkkoa. Valtatie 9 on liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetuksessa määritetty kuuluvaksi 
palvelutasoluokkaan I. Valtatie 9 on myös osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa.  

Valtatie 9 on kaksikaistainen sekaliikennetie, missä on sekä keskikaiteettomia että keskikaiteellisia 
ohituskaistoja. Valtatien nopeusrajoitus hankealueella on 80 ja 100 km/h. Keskimääräinen vuorokau-
siliikennemäärä hankealueella on 7 282 - 8 767 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen määrä on 777 - 850 
ajoneuvoa (9,7 - 10,7 %).  

Valtatiellä 9 on useita yksityistieliittymiä. Valtatien suuresta liikennemäärästä johtuen liittymistä on 
vaikeaa päästä valtatien liikennevirtaan ja kääntyminen valtatielle on turvatonta. Valtatiellä on kes-
kikaiteettomia ohituskaistoja, ohituskaistat ovat paikoin hyvin lyhyitä ja ohituskaistojen kohdalla on 

liittymiä, mikä aiheuttaa riskejä niin liikenteen sujuvuudessa kuin turvallisuudessa.  

Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden och det finns flera brister. 

PROJEKT OCH MÅL 
Parannetaan nykyisiä ohituskaistoja ja rakennetaan ohituskaistat keskikaiteellisiksi. Toteutetaan yk-
sityistie- ja liittymäjärjestelyjä. Rakennetaan uutta valaistusta. 

Hankkeen tavoitteena on valtatien turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. 

TIDTABELL 
Tiesuunnitelman muutossuunnitelma käynnistyy 2022. Valtatielle 9 välille Orivesi - Jyväskylä laadi-
taan toimenpideselvitystä, joka valmistuu 2022. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio on noin 16 M€ (MAKU-indeksi 120; 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar trafikens funktionalitet, säkerhet och hållbarhet, så projektet genomför den centrala 
lagstiftningen från kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt förordningen om huvudle-
der. Hankkeella varmistetaan maantieverkon yhteneväisyys ja palvelutaso, kun valtatielle 9 luodaan 
yhtenäinen liikenneympäristö koko yhteysvälille Orivesi - Korpilahti. Hankkeen toteutumisen jälkeen 
valtatie 9 täyttää paremmin pääväyläverkolle asetettuja palvelutaso- ja laatuvaatimuksia.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 

Projektet förbättrar tillgängligheten, tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov samt för-
bättrar trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet. Hanke parantaa myös kestävyyttä, kun val-
tatien varteen rakennetaan yhtenäinen rinnakkaistieverkko, joka mahdollistaa turvallisemman ja su-
juvamman liikkumisen jalan ja pyörällä paikallisesti.  
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Projektet främjar näringslivets verksamhetsmöjligheter, tillgodoser behovet av pendling och förbätt-
rar trafiksäkerheten avsevärt. Projektet är också ett svar på den riksomfattande trafiksystemplanens 
åtgärd för att halvera antalet dödsfall och allvarliga skador före 2030 och ligger i linje med målet om 
en nollvision.  

Tillgänglighet  
Projektet har en betydande inverkan på trafiken i hela landet. Projektet förbättrar de nationella tra-
fikförbindelserna såväl inom som mellan landskapscentrumet och kommuncentrumen. Lisäksi sillä 
parannetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja saavutettavuutta koko valtatien 9 käytävässä sekä vä-
hennetään valtatien häiriöherkkyyttä. 

Trafiksäkerhet  
Hanke parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta, kun nykyisille ohituskaistoille rakennetaan keski-
kaiteet, millä estetään kohtaamisonnettomuudet. Avlägsnandet av direkta privata väganslutningar till 

riksvägen samt förbättrandet av plankorsningar som genomförs kommer också att avsevärt förbättra 
trafiksäkerheten genom att minska antalet konfliktpunkter på riksvägen och när anslutning och avfart 
till riksvägen genomförs med förbättrade körfilsarrangemang.   

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hanke mahdollistaa tasaisemman matkanopeuden, kun valtatiellä olevia ohituskaistoja pidennetään.  
Regelbundna omkörningsmöjligheter minskar bromsning och möjliggör kontrollerad omkörning av 
långsammare fordon, så som tung trafik. Hankkeen vaikutukset hiilidioksidipäästöihin jäävät 
vähäisiksi. 

Hållbarhet  
Projektet kommer att avlägsna direkta privata väganslutningar till riksvägen och organisera förbin-
delser via ett parallellt vägnät utanför avsnitten med omkörningsfiler. Toteutettava rinnakkais-
tieverkko mahdollistaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisemman liikkumisen kuin valtatien var-
rella.  

Den parallella vägen längs riksvägen kommer att göra det möjligt att utveckla markanvändningen i 
och med att anslutningarna till riksvägen blir säkrare. 

Effektivitet  
Nykyisen liikenneverkon hyödyntäminen maksimoidaan ja puutteiden korjaamiseksi toteutetaan te-
hokkaimpia ja vaikuttavimpia toimenpiteitä. Yhteiskuntataloudellinen tarkastelu tehdään käynnissä 
olevan suunnittelun yhteydessä.  
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T27 Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien 
liikennejärjestelyt, Siilinjärvi (hankekori 1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Hankealue sijaitsee Siilinjärvellä valtatiellä 
9, välillä Lotteinen–Jännevirta. Tiesuunni-
telman tavoitteena on valtatien 9 liikenne-
järjestelyjen parantaminen. Vt 9 ja mt 562 
nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliit-
tymällä ja korvaavilla tieyhteyksillä. Valta-
tieosuus toteutetaan 2+2-kaistaisena ja 
sille rakennetaan varalaskupaikka. Lisäksi 
parannetaan jalankulku- ja pyöräilyväyliä 
sekä tehdään yksityistiejärjestelyitä. Hanke 
tukee maankäytön kehittämistä suunnitte-
lualueella. 

AKTUELL STATUS 
Kokonaisuudessaan Siilinjärven kunnan alueelle sijoittuva suunnittelualue alkaa lännessä Toivalantien 
liittymän itäpuolelta ja päättyy idässä Uuhilahdentien liittymään. 

Yhteysvälin Kuopio–Joensuu liikennöitävyyttä haittaavat tien kapeus, mäkisyys ja mutkaisuus. Ohi-
tusmahdollisuudet ovat huonot lähes koko yhteysvälillä. Lisäksi alueen liittymissä on toimivuusongel-
mia valtatien liikennevirtaan liityttäessä. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska 
lägesbilden. 

Suunnittelualueen nopeusrajoitus on talvisin pääosin 80 km/h ja kesäisin 100 km/h.  

Valtatien liikennemäärä (KVL 2019) on noin 9 300–10 500 ajon./vrk. Liikenteestä noin 5–6 % on 

raskasta liikennettä. 

Valtatie 9 kuuluu yhteysvälillä Kuopio–Joensuu–Niirala maanteiden pääväyliin palvelutasoluokassa II 
ja siten myös runkoverkkoon. Suunnitteluosuus kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten tavoiteverk-
koon (SEKV). Väylä palvelee sekä pitkämatkaista että paikallista liikennettä. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen pahentaa nykyisiä ongelmia entisestään tulevaisuudessa, sillä 
alueen maankäytön kasvutavoitteet kohdistuvat valtatien eteläpuolisille alueille. 

PROJEKT OCH MÅL 
Valtatietä parannetaan noin 4,2 km matkalla 2+2-kaistaiseksi. Valtatien 9 ja maantien 562 liittymä 
suunnitellaan eritasoliittymänä. Valtatielle suunnitellaan lentokoneiden varalaskupaikka eritasoliitty-
män ja Jännevirran sillan välille. Suunnitellaan rinnakkaistie varalaskupaikan kohdalle. Kulkuyhteyk-
sien järjestämiseksi kiinteistöille suunnitellaan katuja ja yksityisteitä. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä 
parannetaan. 

Tavoitteena on liikenteen sujuvoittaminen ja matka-aikojen lyhentäminen ja liikenneturvallisuuden 
parantaminen. 

TIDTABELL 
En vägplan kommer att färdigställas 2022. 

KOSTNADER 
Toimenpiteiden alustava kustannusarvio on noin 30 M€ (MAKU 120 (2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke toteuttaa vuoden 2019 alussa voimaan tulleen asetuksen (Asetus pääväylistä ja niiden palve-
lutasosta) mukaisesti kohdan ”Tienpitäjän on turvattava alueelliset olosuhteet huomioon ottaen pit-
kämatkaiselle liikenteelle mahdollisimman tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava 
vähintään 80 km/h”. 
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hankkeen merkittävimmät vaikutukset ovat liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parane-
minen. Hanke parantaa lisäksi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. 

Tillgänglighet  
Hanke parantaa pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta ja ennustettavuutta. Liittyminen ja poistuminen 
valtatielle on turvallisempaa.  

Trafiksäkerhet  
Tiesuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä vähe-
nee 0,054 onnettomuudella vuodessa eli noin 21 prosentilla ja liikennekuolemat vähenevät vuodessa 
0,004:llä eli noin 16 prosentilla. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Toimenpiteillä edistetään joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä. 

Hanke mahdollistaa maankäytön kehittämisen suunnittelualueella 

Effektivitet  
Yhteiskuntataloudellinen tarkastelu tehdään käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä.  
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T28 Vt 9 parantaminen Ylämyllyn kohdalla, Liperi 
(hankekori 1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatien 9 yhteysväli Kuopiosta Joensuuhun 
(126 km) on maakuntakeskusten välinen 
maanteiden pääväylä ja osa valtakunnallisesti 
tärkeää poikittaisyhteyttä Turusta Niiralan 
raja-asemalle. Tieosuus kuuluu kattavaan 
TEN-verkkoon ja pääväylien II tasoluokkaan. 
Tieosuuden liikennöitävyyttä haittaa tasoliit-
tymien turvallisuuspuutteet ja liikenteen su-
juvuuspuutteet. 

AKTUELL STATUS 
Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä Ylämyllyn taajaman alueella, Liperin kunnassa. Suunniteltava 
tieosuus on pituudeltaan 6 km. Tieosuus alkaa Honkalammen liittymästä ja päättyy Joensuun suun-
taan ennen Hirsiniemen eritasoliittymää. Suunnittelualueen keskellä sijaitsee M 4706 Liperintien ta-
soliittymä. Suunniteltavan tieosuuden liikennöitävyyttä haittaavat erityisesti Liperintien tasoliittymän 
välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden puutteet. Ylämyllyn taajaman liikennemäärät kasvavat maan-
käytön lisääntyessä. Liittymän kohdalla on 80 km/h nopeusrajoitus. Honkalammen kohdalla on val-
tatiellä Ylämyllyntien kadun tasoliittymä. Valtatie sijoittuu lähes koko osuudella I-luokan pohjavesi-
alueelle. Valtatielle ei ole tehty pohjaveden suojauksia. Valtatietä sivuaa sen pohjoispuolella luon-
nonsuojelualueet. Nykyinen valtatien läheisyydessä oleva asutus on pääosin melualueella ja suojauk-
sia ei ole toteutettu. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Liperintien liittymään suunnitellaan eritasoliittymä suorin rampein. Valtatie suunnitellaan 2+2 keski-
kaiteelliseksi tieksi, jossa on 100 km/h nopeusrajoitus. Honkalammen liittymään suunnitellaan myös 
eritasoratkaisu suuntaisliittymin. Valtatielle suunnitellaan risteyssiltoja ja pohjavesi- sekä melusuo-
jauksia. Suunnitteluratkaisut tukevat myös Liperin kunnan maankäytön ja liikenteen sujuvuuden pit-
kän aikavälin tavoitteita. Valtatielle suunnitellaan risteyssiltoja ja pohjavesi- sekä melusuojauksia. 

Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. 

TIDTABELL 
Vägplanering pågår. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 20 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet bidrar till att uppnå målen i förordningen om huvudleder.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke tukee ja parantaa liikenteen palvelutasoa, alueiden kehittämistä, matkojen ja palvelujen pal-
velutasoa sekä ympäristölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Projektet stöder tillgänglighets- 
och effektivitetsmål, särskilt på nationell nivå.  

Tillgänglighet   
Päätieverkon liikenteellinen sujuvuus paranee ja matka-ajat lyhenevät. Eritasoliittymät parantavat 
liikenteen sujuvuutta ja alemman tieverkon yhteyksiä valtatielle. Työmatkaliikenteen yhteydet para-
nevat lyhentäen myös matka-aikoja. Liperin kunnan uusien asuinalueiden saavutettavuus valtatien 
molemmin puolin paranee. Suunnitellut ratkaisut eivät heikennä erikoiskuljetusten (SEKV), joukkolii-

kenteen eikä kevyen liikenteen toimivuutta ja saavutettavuutta.  Hidas liikenne ohjataan valtatieltä 
nykyisen järjestelyn mukaisesti Ylämyllyntielle Honkalammen eritasoliittymän kautta. 
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Trafiksäkerhet  
Arvioitu henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemä on 0,415 onnettomuutta vuo-
dessa (toimenpideselvitysvaiheessa 2021 määritelty). Tarkentuu tiesuunnitelman laadinnan ja han-
kearvioinnin yhteydessä. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Suunnitteluratkaisut tukevat Liperin kunnan liikenteen ja maankäytön tavoitteita alueella. 

Melun torjunnalla parannetaan alueen ympäristöolosuhteita. 

Pohjaveden suojaukset pienentävät ympäristöriskejä. 

Effektivitet  
Yhteiskuntataloudellinen tarkastelu tehdään käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä.  
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T29 Vt 25 Hanko-Mäntsälä 1.vaihe (hankekori 
1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Den nationellt och internationellt be-
tydande samt ur perspektivet för 
transporterna viktiga huvudleden har 
en varierande kvalitetsnivå. Säker-
heten på vägen och smidigheten i tra-
fiken är dålig. Riksvägens värsta bris-
ter förbättras i synnerhet ur perspek-
tivet för transporterna. 

 

AKTUELL STATUS 
Valtatie 25 Hanko–Mäntsälä (159 km) kuuluu maanteiden pääväyliin ja on Länsi-Uudenmaan pääyh-
teys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lä-
hellä pääkaupunkiseutua. Tie jatkuu Mäntsälästä Porvooseen kantatienä 55. Valtatiestä 25 ja 55 
muodostuu Helsingistä säteittäin lähteviä valtateitä yhdistävä kehäyhteys pääkaupunkiseudulle. Val-
tatiellä 25 on myös selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Förbindelsen betjänar exporten 
och importen i Finland, eftersom vägen är en central förbindelse till Hangö hamn, Sköldviks oljeraf-
finaderi och hamn samt Vaalimaa och Nuijamaa gränsstationer. Utmed vägen har koncentrerats tung 
industri och logistikområden. Riksvägen har en stor betydelse för näringsverksamheten i området 
och stadsregionernas pendlingstrafik. Tie sisältyy komission ehdotukseen uudeksi kattavan verkon 
tieksi (COM (2021)821).  

Valtatie on monilla osuuksilla vilkasliikenteinen (KVL 4000-21700 ajoneuvoa vuorokaudessa) ja ras-
kaan liikenteen määrä on suuri (700–1400 ajon/vrk). Nykyisellään valtatie 25 on pääosin kaksikais-
tainen sekaliikennetie, joka ei täytä pääväylien palvelutasotavoitteita. Ongelmia on erityisesti laatu-
tasossa, sujuvuudessa sekä turvallisuudessa. Tiellä on alle 80 km/h nopeusrajoituksia lähes 7 km:n 
matkalla. Tien varressa on monin paikoin runsaasti maankäyttöä, myös asutusta. Yhteysvälillä on 
runsaasti tasoliittymiä ja monet nykyiset eritasoliittymät ovat yhden rampin liittymiä. 

Valtatiellä 25 on tapahtunut vuosien 2013–2017 aikana 112 henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta, joissa kuoli 10 henkilöä. Raskaan liikenteen määrä ja osuus on suuri koko osuudella. Hanke 
sijaitsee lähes kokonaan tärkeällä harju- ja pohjavesialueella. Bristerna i servicenivån har identifierats 
i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hankekokonaisuus sisältää uusia eritasoliittymiä ja nykyisten eritasoliittymien parantamisia Karjaalla, 
Lohjan ja Nummelan (Vihti) alueilla, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä, ohituskaistaparin Meltola-Muistio 

välille. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tasoliittymien parantamisia, rinnakkaistie- sekä jalankulun ja 
pyöräilyn järjestelyjä sekä pohjavesisuojauksia ja meluntorjuntaa parannettaville osuuksille. 

Tavoitetilanteessa Virkkala-Nummela ja Rajamäki-Hyvinkää jaksot parannetaan nelikaistaisiksi ja lo-
put osuudet Tammisaaresta Mäntsälään jatkuvaksi ohituskaistatieksi. Hangon ja Tammisaaren välillä 
tavoitetilanne on kaksikaistainen pääväylä.  

Tavoitteena on pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden paran-
taminen aivan keskeisimmissä ongelmakohteissa 

TIDTABELL 
Ohituskaistaparin Meltola-Mustio tiesuunnitelma on valmis. Vägplanering pågår för övrigt. 

KOSTNADER 
Hankkeen kaikkein kiireellisimmän 1. vaiheen kustannusennuste on noin 85 M€ (MAKU 2015; 120). 

Projektet betjänar trafiken till hamnen, men det är inte en så kallad last mile-förbindelse för vilken 
det skulle vara möjligt att ansöka om CEF-stöd. 
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EFFEKTER 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke edesauttaa pääväyläasetuksen mukaista valtatien kehittämistä 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke parantaa saavutettavuutta, turvaa pääväyläverkon palvelutasoa ja kansainvälisiä yhteyksiä 
sekä parantaa liikenneturvallisuutta. 

Tillgänglighet  
Liikenteen sujuvuus paranee ja matka-ajat lyhenevät kuljetusten ja työmatkaliikenteen osalta. Pa-
rantaa erityisesti Hangon satamien saavutettavuutta. 

Trafiksäkerhet 
Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 1,2 (5 %) onnettomuudella vuodessa ja liikennekuolemat 
1 onnettomuudella/10 vuotta (8 %). 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hiilidioksidipäästöt pienenevät noin 5100 tn/vuodessa 

Hållbarhet  
I det område som berörs av projektet kommer de bullerområden som överskrider riktvärdena och 
antalet exponerade invånare att bli färre. Pohjaveden pilaantumisriski pienenee noin 6 kilometrin 
matkalla. Förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. 

Effektivitet 
Projektets nytto-kostnadsförhållande är 1,7. 
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T30 Vt 23 Karvion kanavan kohdalla, Heinävesi 
(hankekori 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatie 23 kuuluu tärkeisiin itä-länsisuuntai-
siin poikittaisyhteyksiin ja elinkeinoelämän 
keskeisiin kuljetusreitteihin. Heinävedellä tie 
ylittää Karvion kanavan ja Karvionkosken 160 
metrin pituisella sillalla, jonka kantavuus ei 
ole riittävä suurille erikoiskuljetuksille. Hank-
keessa parannetaan elinkeinoelämän kulje-
tusten toimintavarmuutta rakentamalla uusi 
Karvion silta. 

AKTUELL STATUS 
Valtatien 23 toimii poikittaisena yhteytenä länsirannikolta Keski-Suomen kautta Joensuuhun. Tie pal-
velee koko yhteysvälin vaikutusaluetta valtakunnallisesti. Tieosuus Karvion kohdalla valtateiden 9 ja 
5 välillä on tärkeä reitti erityisesti Joensuun seudun liikenteelle. Valtatie 23 toimii keskeisenä väylänä 
Pohjois-Karjalan alueen ja Varkauden seudun elinkeinoelämän raaka-aine- ja tavarakuljetuksille. 

Parannettava osuus sijaitsee Heinäveden kunnassa Karvion kanavan molemmin puolin. Osuuden 
pituus on noin 2 km. 

Vid Karvio hör riksväg 23 till vägnätet  för  stora  specialtransporter (SEKV, Suurten erikoiskuljetusten 
tavoitetieverkko). Nykyisen Karvion sillan kantavuus ei kuitenkaan ole riittävä elinkeinoelämän suu-
rille erikoiskuljetuksille. Lisäksi ajoradat ovat kapeat: valtatien poikkileikkaus on kapeimmillaan 8/7 
metriä. Mikäli suurten erikoiskuljetusten kulku Karvion kohdalla estyy, kiertoreiteistä aiheutuu mer-
kittäviä lisäkustannuksia ja matka-aikojen kasvua elinkeinoelämälle. 

Heinäveden reittiin kuuluva Karvion kanava on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas 
kohde. Kanavan läheisyydessä on matkailun ja vapaa-ajan yritystoimintaa. Asutus on keskittynyt 
kanavan eteläpuolelle. Valtatien 23 varrella ei ole turvallisia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, mikä 
heikentää liikenneturvallisuutta erityisesti sillan kohdalla. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hankkeessa valtatielle 23 rakennetaan uusi silta Karvion kanavan yli. Uusi silta toteutetaan nykyisen 
sillan pohjoispuolelle. Den nuvarande bron kvarblir för användning av fotgängare och cyklister. 

Uuden sillan vuoksi valtatien linjausta muutetaan Takunlahdentien ja Luostarintien välisellä osuu-
della. Valtatien 23 poikkileikkausta levennetään 10/7 metriin. Lepikkomäentien liittymän viereen ra-
kennetaan raskaan liikenteen levähdyspaikka. Valtatielle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilytie sekä 
kaksi alikulkukäytävää. Lisäksi tehdään meluntorjuntaa ja tarvittavat katu- ja yksityistieyhteydet sekä 
joukkoliikenteen järjestelyt. 

Hankkeen tavoitteena on elinkeinoelämän logististen yhteyksien parantuminen. Tavoitteena on edis-
tää kuljetusten sujuvuutta, toimintavarmuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta. Lisäksi tavoitteena 
on parantaa kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta. 

TIDTABELL 
En vägplan kommer att färdigställas 2022. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusennuste on noin 12 M€ (MAKU 2015; 120) 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 

Hanke toteuttaa hallinnonalan keskeistä lainsäädäntöä ylläpitämällä matkojen ja kuljetusten palvelu-
tasoa maanteillä. Keskeistä poikittaisyhteyttä ja elinkeinoelämän kuljetusreittiä parantamalla tuetaan 
turvallista ja toimivaa liikkumista ja kuljettamista koko maassa kohtuullisin kustannuksin. 
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke toteuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) saavutettavuustavoi-
tetta, jonka mukaan liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, 
työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Valtatie 23 kuuluu elinkeinoelämän kuljetustarpeille keskeisiin 
yhteysväleihin. Tie lukeutuu pääväylät yhdistäviin poikittaisiin tieyhteyksiin, joilla kulkee paljon teol-
lisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetuksia. 

Tillgänglighet  
Suurten erikoiskuljetusten tieverkko paranee, mikä palvelee elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta, 
toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta. Liikenteen sujuvuus ja matka-aikojen ennustettavuus 
paranevat. 

Trafiksäkerhet 

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen valtatielle 23 toteuttaa Keski-Savon liikenneturvallisuus-
suunnitelmaa 2018, jossa väylä on määritelty kiireellisyysluokkaan 3. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. 

Effektivitet 
Yhteiskuntataloudellinen tarkastelu tehdään käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä. 
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Stamväg 50, Ring III vid Esbogård, sättningsre-
paration (projektkorg 1A)8 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Kehä III:n esitetään uusittavaksi uudelle lin-
jaukselle toisen ajoratavarauksen paikalle Es-
poonkartanon kohdalla noin kilometrin mat-
kalla nykyisen vaurioituneen tierakenteen 
vuoksi. Dessutom förnyas två broar, som för 
närvarande är i dåligt skick, samt genomförs 
bullerbekämpning. Hankeen toteuttamisella 
turvataan Kehä III:n liikennöitävyys sekä 
mahdollistetaan asemakaava-alueiden raken-
tuminen. 

AKTUELL STATUS 
Suunnittelukohteena on Kehä III Espoonkartanon kohdalla Länsi-Espoossa lähellä Kirkkonummen 
rajaa. Suunnittelualue rajautuu nykyisten Mankin ja Myntin eritasoliittymien välille. 

Tiessä on vuosittaisesta asfaltilla korjaamisesta huolimatta toistuvasti liikenneturvallisuutta vaaran-
tavia painumia. Pålplattestrukturen norr om Mankån har gett efter på många ställen.  Den nuvarande 
vägbanken riskerar att skadas plötsligt och bli helt okörbar, varvid det kan hända att vägen måste 
stängas av. Myös nykyiset Mankinjoen ja Kuninkaankartanontien ylittävät sillat ovat huonokuntoisia 
ja ne tulee uusia.  

Kehä III:n arkiliikennemäärä vuonna 2018 oli keskimäärin noin 24 100 ajoneuvoa ja vuoden 2030 
ennustetilanteessa se on noin 46 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 7 %. 
Kehä III on alueella yksiajoratainen. Nopeusrajoitus Kehä III:lla on Mankin eritasoliittymän alueella 
60 km/h ja muutoin suunnittelualueella 80 km/h. 

Melulle altistuvien määrä nykytilassa on 55-60 dB 20 henkilöä ja 60-65 dB 11 henkilöä. 

PROJEKT OCH MÅL 
Kehä III parannetaan yksiajorataisena tienä uudelle linjaukselle toisen ajoratavarauksen paikalle noin 
kilometrin matkalla. Uuden ajoradan kohdalle rakennetaan noin 500 metriä paalulaattaa. Nykyiset, 
huonokuntoiset Mankinjoen ja Kuninkaankartanontien sillat uusitaan. Uuden ajoradan kohdalle to-
teutetaan meluntorjunta noin 1,5 kilometrin matkalla sekä Kehä III:n etelä- että pohjoispuolella. 

Hankkeen tavoitteena on turvata Kehä III:n liikennöitävyys ja turvallisuus. Lisäksi mahdollistetaan 
Kehä III:n pohjoispuolen asemakaava-alueiden toteutuminen rakentamalla meluesteet. 

TIDTABELL 
Rakennussuunnitelma on valmis. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 27 milj. euro MAKU 120 (2015 = 100). 

EFFEKTER 
Mikäli hanketta ei toteuteta ja tiepenger lähtee liikkumaan, tie joudutaan sulkemaan. Kiertotien ra-
kentaminen on hidasta ja kallista. Tie on siten poikki useita kuukausia. Tien sulkemisella on merkit-
täviä vaikutuksia liikennejärjestelmän toimimiseen.  Mikäli huonokuntoisia siltoja ei uusita ajoissa, 
silloille joudutaan asettamaan painorajoitus. Hanke on kiireellisin sortumavaara / painuma-korjaus-
kohde Uudenmaan ELYn alueella. 

Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Laki liikennejärjestelmästä ja maantiestä edellyttää, että: "Maantie on pidettävä yleisen liikenteen 
tarvetta ja väylän liikenteellistä merkitystä vastaavassa kunnossa. Maantien kunnossapidossa ja kun-

nossapidon tason määräytymisessä on otettava huomioon tieomaisuuden säilyminen." (§ 33) 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
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Kantatien 50 hanke Espoonkartanon kohdalla tukee etenkin Liikenne 12 suunnitelman liikennejärjes-
telmän tehokkuuden tavoitetta. Parantamisella tavoitellaan nykyisen maantien vakavien puutteiden 
korjaamista ja varmistetaan tien pitäminen liikennöitävässä kunnossa.  Kantatie 50 Espoonkartanon 
kohdalla voidaan joutua sulkemaan äkillisestikin, jos vauriot etenevät. 

Tillgänglighet 
Hankkeella turvataan tieverkon laajuus nykyisellään.  

Trafiksäkerhet  
Erityisesti raskas liikenne heittelehtii vaarallisesti epätasaiseksi painuneella tiellä. Hankkeessa pois-
tetaan liikenneturvallisuutta vaarantava tierakenteen painuma. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektets inverkan på koldioxidutsläppen från trafiken är begränsade. 

Hållbarhet  
Meluntorjunnan avulla mahdollistetaan asemakaava-alueiden toteutuminen. Uusilla asuinalueilla 
päästään pääosin päiväajan 55 dB ohjearvon alittavaan melutasoon ja vähintään 60 dB melutasoon. 

Effektivitet  
Hankkeen H/K-suhdetta ei ole laskettu, koska parantamishankkeille (painumakorjaus) ei ole määri-
tetty arviointimenetelmää. 
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T34 Yt 8155 Oulun satamayhteys (hankekori 1A) Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Poikkimaantie (yt 8155) on tärkeä työ- ja asi-
ointiliikenteen sekä raskaan liikenteen yhteys 
Oulun satamaan. Sataman kehittyminen ja 
paperiteollisuuden tuotantosuunnan muutos 
lisäävät raskaan liikenteen kuljetuksia Poikki-
maantiellä. Poikkimaantien lisäkaistoilla ja 
liittymäjärjestelyillä parannetaan liikenteen 
sujuvuutta, parannetaan teollisuuden ja sata-
matoimintojen kehitysedellytyksiä sekä työ- 
ja asiointiliikenteen olosuhteita. Meluesteillä 
vähennetään meluhaittoja ja parannetaan 
asuinviihtyisyyttä. 

AKTUELL STATUS 
Poikkimaantie on osa Oulun yleiskaavassa osoitettua keskustan eteläpuolista kehätietä. Poikkimaan-
tie on Oulun sataman pääväylä, joka yhdistää valtatiet 4 ja 22 satamaan ja terminaalialueeseen. 
Sataman ja logistiikka-alueen kehittymisen lisäksi lähialueiden tiivistyvä maankäyttö ja paperiteolli-
suuden tuotantosuunnan muutos lisäävät raskaan liikenteen kuljetuksia Poikkimaantiellä. Poikki-
maantien jatkeelle, Oulujoen itäpuolelle, on rakenteilla merkittävä uusi Hiukkavaaran asuntoalue pal-
veluineen (+24 000 asukasta). 

Nykyinen Poikkimaantie on 2-kaistainen tie, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Vilkkaimmissa tasoliit-
tymissä on kanavoinnit ja liikennevalot. Tiellä on 10 alikulkukäytävää, 2 risteyssiltaa ja 1 radan yli-
kulkusilta. Mäntylän ja Kaukovainion asuntoalueiden kohdille on rakennettu meluesteitä. 

Arkiliikenteen määrä vaihtelee vilkkaimmalla tieosuudella 12 722 - 18 320 ajon/vrk (KAVL 2016). 
Vuoden 2030 liikenne-ennuste on 16 000 - 23 000 ajon/vrk. Raskaan liikenteen määrä on suurimmil-
laan noin 2 000 ajon/vrk ja sen osuus on 6 - 20 %. Raskas liikenne tulee lisääntymään nykyisestä. 

Poikkimaantiellä on loukkaantunut vuosittain keskimäärin yksi henkilö, ei kuolleita. Onnettomuudet 
keskittyvät liittymiin. Tien palvelutaso on huono ja liittymissä on toimivuusongelmia huippuliikenteen 
aikoina. Tien varren asutus kärsii meluhaitoista. 

PROJEKT OCH MÅL 
Sataman päässä Poikkimaantie linjataan uuteen paikkaan ja portin edustalle rakennetaan kiertoliit-
tymä. Poikkimaantie levennetään 4-kaistaiseksi 2,4 km:n matkalla Äimäraution ja Kiilakiventien liit-
tymän välillä. Liittymiä parannetaan ja uusia siltoja rakennetaan.  Uusia meluesteitä rakennetaan 
Mäntylän, Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion asuntoalueiden kohdille. Tievalaistus uusitaan ja raken-
netaan telematiikkaa. 

Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, elinkeinoelämän kuljetuksia, maan-
käytön kehitysedellytyksiä sekä vähentää asutuksen liikennemeluhaittoja. 

TIDTABELL 
Väg- och byggplanerna är klara. 

KOSTNADER 
Hankkeen rakennussuunnitelmien kustannusarvio on noin 33 M€ MAKU 120 (2015=100), josta Oulun 
kaupungin ja sataman osuus on yhteensä noin 9 M€. Det är möjligt att ansöka om CEF-stöd för 
projektet som en hamnförbindelse.  

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke edistää liikenteen toimivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä, joten hanke toteuttaa hyvin LVM:n 
hallinnon-alan keskeistä lainsäädäntöä. 
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12) on asetettu kolme tavoitetta: 

 Människornas möjligheter att välja mer hållbara reseformer förbättras – särskilt i stadsreg-
ioner. 

 Trafiksystemet garanterar tillgängligheten för hela Finland och tillgodoser de behov som 
näringsliv, sysselsättning och boende har.  

 Trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet förbättras. 

Hanke parantaa liikennejärjestelmän kestävyyttä sujuvoittamalla liikennettä suunnittelualueella, mikä 
näkyy suoraan päästökustannuksista saatavina säästöinä (n. 2 milj. euro). Lisäksi hanke vähentää 

tieliikenteen yli 55 dB melulle altistuvien määrää suunnittelualueella lähes 1 000 asukkaalla. Hanke 
parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä mahdollistaa joukkoliikenteen kehittämisen Poik-
kimaantiellä uusien pysäkkijärjestelyjen myötä.   

Hankkeen suurimmat hyödyt saavutetaan tienkäyttäjien ja kuljetusten kustannuksista. Hanke lyhen-
tää huomattavasti niin kevyiden kuin raskaidenkin ajoneuvojen matka-aikaa Poikkimaantiellä. Etenkin 
ruuhka-aikana matka-aika lyhenee merkittävästi, millä on vaikutusta erityisesti työmatkaliikentee-
seen. Hanke parantaa jo olemassa olevien ja kehittyvien asuinalueiden saavutettavuutta sekä edistää 
etenkin Oritkarin sataman saavutettavuutta valtateiltä 22 ja 4. 

Tillgänglighet  
Hanke parantaa saavutettavuutta mm. turvaamalla Oritkarin satamalle ja Nuottasaaren teollisuus-
alueelle sujuva ja toimiva yhteys päätieverkolta.  

Trafiksäkerhet  

Hankkeella on positiivinen vaikuttavuus suunnittelualueen liikenneturvallisuuteen.  

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeella on positiivinen vaikuttavuus hiilidioksidipäästöihin, mikä johtuu pääosin ruuhkautumisen 
vähenemisestä. Vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi. 

Hållbarhet  
Meluhaittojen osalta hankkeella on hyvä vaikuttavuus ja hankkeen myötä tieliikenteen melulle altis-
tuvat henkilöt vähenevät ennustevuonna jopa noin 1 000 henkilöllä.  Jalankulun ja pyöräilyn olosuh-
teet ja turvallisuus paranevat uusien liikennevalo- ja väyläjärjestelyjen myötä. Hanke myös parantaa 
Poikkimaantien suuntaisen joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia merkittävästi. Mahdollistaa 
suunnitellun maankäytön kehittämisen. 

Effektivitet  
Projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Hankkeen H/K-suhde on 2,3. 
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T35 Yt 12003 Kivimon lossin korvaaminen sillalla, 
Parainen (hankekori 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Kivimon nykyinen lossi on rakennettu vuonna 
2011 käyttöikänsä päähän tulleen lossin ti-
lalle. Lossi aiheuttaa tien pitäjälle merkittäviä 
käyttökustannuksia, minkä vuoksi lyhyt lossi-
yhteys on taloudellisesti kannattavaa korvata 
sillalla. 

 

 
AKTUELL STATUS 
Kivimon lossi sijaitsee Paraisten kaupungissa maantiellä 12003 Houtskarin pääsaaren ja Kivimon vä-
lissä. Lossia käytti vuonna 2019 keskimäärin 238 ajoneuvoa vuorokaudessa, kesäaikana liikenne kas-
vaa huomattavasti. 

Kivimon lauttaväylää risteää vesiväylä, jonka kulkusyvyys on 3,0 m. Väylä on osa Houtskarin yhteys-
alusreittiä. Vesiväylän liikenne on pääasiassa kesäaikaan sijoittuvaa veneilyä, mutta koko avovesi-
kauden ajan se on merkittävä kulkureitti kunnan keskustaan sekä Houtskärin itä- ja länsipuolisen 
saariston välillä. Sillan rakentaminen suunnitellulle paikalle vaatii maantien 12003 uudelleenlinjaa-
mista noin 0,5 km matkalta. 

Lossi aiheuttaa tienpitäjälle merkittäviä käyttökustannuksia. 169 metrin pituinen lossiyhteys aiheut-
taa tienkäyttäjälle keskimäärin 8 minuutin viivytyksen. 

Lyhyiden lauttavälien korvaaminen silloilla on tunnistettu strategisessa tilannekuvassa. Hankkeiden 
merkittävin vaikutus on lauttaliikenteen palvelusopimusten kustannusten poistuminen. 

PROJEKT OCH MÅL 
Kivimon silta muodostuu kolmesta pääosasta: avattavasta siltaosuudesta ja kahdesta kiinteästä sil-
taosuudesta avattavan siltaosuuden molemmin puolin. Sillan jännemittojen summa on 234 m. Sillan 
hyötyleveys on 8 metriä. Läppäsillan alikulkukorkeus on 8 metriä. Silta rakennetaan nykyisen lossiyh-
teyden länsipuolelle. Silta varustetaan puomeilla. Liikenteenohjaus toteutetaan LED-opasteilla sekä 
tie- että vesiliikenteen osalta. 

Hankkeen tavoitteena on käyttökustannuksiltaan kalliin lossin korvaaminen sillalla. 

TIDTABELL 
Tiesuunnitelma on hyväksytty ja vesilupa on saatu. Rakentamissuunnittelu on käynnissä. Bered-
skapen för genomförande infaller 2023. 

KOSTNADER 
Kustannusarvio on noin 10 M€ (MAKU2015=100: 120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Edistää tienpidon kustannustehokkuutta. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Tienpidon taloudellisuus paranee. Hankkeen merkittävin vaikutus on lauttaliikenteen palvelusopimuk-
sen kustannusten poistuminen (557 000 €/v). 

Tillgänglighet  
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Autoliikenteen kannalta merkittävin vaikutus on lautan aiheuttaman viivytyksen (keskimäärin 8 mi-
nuuttia) poistuminen. Lautan painorajoituksen (60 t) poistuessa myös raskaimmat kuljetukset voi-
daan hoitaa ilman kuorman viemistä osissa. 

Avattava silta sallii moottoriveneiden sekä merivartioston, Merivoimien ja palolaitoksen pienempien 
alusten sekä muiden alle 8 m korkeiden veneiden ja alusten kulun kiinteän siltaosan alta. Yli 8 m 
korkeat veneet ja alukset kulkevat avattavan läppäsillan kautta.  

Kivimon lautan korvaaminen kiinteällä yhteydellä vilkastuttaa hieman Houtskarin sisäistä toimeliai-
suutta maantieyhteyden nopeutuessa. 

Trafiksäkerhet  
Tieliikenteen hyvä turvallisuustaso säilyy silloilla tapahtuvien onnettomuuksien ollessa harvinaisia. 
Ajogeometrialtaan tie on sujuva ja turvallinen, uusille tieosille tulee 50 km/h rajoitus. Jalankulun ja 

pyöräilyn turvallisuus on hyvä korkean kaiteen sekä leveän pientareen takia. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektets inverkan på koldioxidutsläppen från trafiken är begränsade. 

Hållbarhet  
Jalankulun ja pyöräilyn kannalta silta on nousujen pituuden ja jyrkkyyden suhteen tyydyttävä. Jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä ei edellytä erillistä jalankulku- ja pyöräilyväylää. 

Lautan poistuminen poistaa sen aiheuttamat meluhaitat. 

Effektivitet  
Hankkeen H/K suhde on 1,6.  
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T36 Yt 15123 Hätinvirran lossin korvaaminen sil-
lalla, Puumala (hankekori 1A) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Hätinvirran lossi Puumalassa korvataan 413 
metriä pitkällä sillalla, jonka alikulkukorkeus 
on laivaväylän keskikohdalla 24,5 metriä. Sil-
lan rakentamisen tavoitteena on parantaa 
Lintusalon saariston asutuksen ja elinkei-
noelämän yhteyksiä mantereelle. 

 

AKTUELL STATUS 
Lintusalon maantie 15123 johtaa Puumalasta Niinisaareen ja edelleen Lintusaloon. Hätinvirran lossi-
yhteys risteää Lauritsala–Savonlinna-syväväylää (osa TEN-ydinverkkoa), jonka nimellissyvyys on 4,2 
metriä. Syväväylä muodostaa läpi vuoden liikennöitävän kauppaliikenteen ja uiton pääväylän pohjoi-
sen ja eteläisen Saimaan välille. 

Lossin kantavuus on 60 tonnia ja maantien keskimääräinen liikennemäärä noin 260 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Lossi aiheuttaa tienkäyttäjille keskimäärin 9 minuutin viivytyksen. Lisäksi lossin rikkoon-
tuessa tai puu-uiton keskeyttäessä lossiliikenteen, saariston ja mantereen välillä ei pääse kulkemaan. 
Liikennöintiongelmat ja liikenteen kiireellisyys korostuvat hälytysajoneuvojen kohdalla.  

Lossista aiheutuu tienpitäjälle noin 0,55 M€ vuotuiset ylläpitokustannukset. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hätinvirran yli rakennetaan uusi silta, joka korvaa lossiyhteyden. Viisiaukkoisen sillan vapaa alikulku-
korkeus on 24,5 m vedenpinnasta, hyötyleveys on 8,0 m ja pituus noin 395 m. Vägsträckningen och 
höjdstationen utarbetas så att vägens trafiksäkerhet förbättras och hastighetsnivån kan vid bron 
höjas till 60 km/h, såsom vid vägens övriga partier. 

Kiinteä yhteys mahdollistaa vapaan kulun saariston ja mantereen välillä sekä nopeuttaa ajoneuvolii-
kenteen liikkumista. Valittu vesiliikenteen alikulkukorkeus ei muuta kaupallisen alusliikenteen nykyisiä 
olosuhteita. Projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. 

Yksityistiejärjestelyjä tehdään niiltä osin, missä teiden liittymät jäävät sivuun tai katkeavat. 

TIDTABELL 
Ajantasaistettu tiesuunnitelma toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn v. 2022 aikana. 

KOSTNADER 
Kostnadsprognosen för projektet är cirka 15 milj. euro (MAKU 120, 2015 = 100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke edistää liikenteen toimivuutta ja kestävyyttä. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke parantaa saavutettavuutta vastaten elinkeinoelämän, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. 
Siltaratkaisu parantaa liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. 

Tillgänglighet  
Kiinteä yhteys mahdollistaa vapaan kulun saariston ja mantereen välillä sekä nopeuttaa ajoneuvolii-
kenteen liikkumista. Valittu vesiliikenteen alikulkukorkeus ei muuta kaupallisen alusliikenteen nykyisiä 

olosuhteita. 

Trafiksäkerhet 
Hankkeen arvioidaan parantavan jonkin verran liikenneturvallisuutta. 
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Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Suurin päästöjä vähentävä erä on lautan päästökustannusten poistuminen. 

Hållbarhet  
Pelastustoimen toimintaedellytykset turvataan. 

Effektivitet 
Suurin hyötyerä on lauttaliikenteen palvelumaksujen poistuminen. Toinen merkittävä hyötyerä on 
lautan odotus- ja matka-aikakustannusten pieneneminen. Hankkeen H/k-suhde on 1,3. 
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T43 Yt 19758 Suhangon kaivostie, Ranua (hanke-
kori 1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Kantatieltä 78 (Rovaniemi-Ranua) Suhangon 
kaivokselle johtavan Palovaaran tien paranta-
minen kaivostoiminnan mahdollistamiseksi. 

 

 

AKTUELL STATUS 
Kaivosyhtiö valmistelee Suhangon kaivoksen avaa-
mista Ranuan kunnassa, kaivos tuottaa palladiumia, platinaa ja muita metalleja. Kaivosalueelle pää-
see tällä hetkellä kantatieltä 78 vain Palovaaran paikallistietä 19758 ja metsäautotietä pitkin. Paikal-
listien liikennemäärä on tällä hetkellä noin 43 ajon/vrk (KVL 2018) 

Nykyinen paikallistie on leveydeltään ja kantavuudeltaan riittämätön kaivoksen tarpeisiin. Kaivoksen 
avaamisen jälkeen liikennemäärän arvioidaan olevan noin 400 ajon/vrk, josta raskasta liikennettä 
noin 10 %. Uuden tieyhteyden kautta kaivokselle kuljetetaan kaikki kaivoksen tarvitsemat koneet ja 
laitteet sekä materiaalit. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hankkeessa rakennetaan uusi maantietasoinen tieyhteys kantatieltä 78 kaivosalueelle. Uuden tieyh-
teyden pituus on noin 10,7 km, josta maantietä on noin 8,5 km kantatie 78:lta kaivospiirin rajalle ja 
2,2 km yksityistietä kaivosalueen sisällä. Maantieyhteydelle rakennetaan kaksi uutta siltaa. 

Uusi tieyhteys noudattaa 4,0 km matkalla nykyisen paikallistien linjausta ja sijoittuu 6,7 km matkalla 
uuteen maastokäytävään. 

TIDTABELL 
Kaivoksen rakentamisesta ei ole tehty investointipäätöstä. Alustavan aikataulun mukaan rakentami-
nen alkaisi v. 2023. 

KOSTNADER 
Kustannusarvio on noin 7 M€ (MAKU 2015=100:120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke toteuttaa keskeistä lainsäädäntöä parantamalla elinkeinoelämän sekä työssäkäynnin saavu-

tettavuutta, mikäli uusi kaivos toteutuu. 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke toteuttaa saavutettavuus -tavoitetta elinkeinoelämän sekä työssäkäynnin osalta, mikäli uusi 
kaivos toteutuu. 

Tillgänglighet  
Malmin kuljetus kaivokselta ei ole mahdollista nykyisiä tieyhteyksiä käyttäen. 

Trafiksäkerhet  
Uusi yhteys ei paranna liikenneturvallisuustilannetta. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektets inverkan på koldioxidutsläppen från trafiken är begränsade. 
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Hållbarhet  
Uuden yhteyden rakentamisella kaivosalueelle ei ole ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Luonnonympä-
ristöä jää uuden yhteyden alle. 

Effektivitet  
H/K-suhde on 5,4. Hyötykustannussuhde ei kuitenkaan kuvaa itse hankkeen kannattavuutta, koska 
sen edellytyksenä on kaivoksen toteutuminen. 
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T23, 24, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Keskisuuret 
kriittiset sillat (hankekori 1A, 1B) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Maanteiden keskisuuret sillat ovat usein ko-
koluokaltaan sellaisia, että korjaamisen kus-
tannukset ylittävät perusväylänpidon rahoi-
tusmahdollisuudet. Siksi esitetään n. 12 sillan 
korjauspakettia investointiohjelmaan. 

 

 

AKTUELL STATUS 
Perusväylänpidon rahoituksella voidaan toteuttaa siltojen peruskorjauksia noin 100 kpl ja pai-
norajoituksen kannalta kriittisiä keskisuuria ja pieniä siltoja päätieverkolla noin 10 kpl. Kustan-
nukset ovat v. 2021–2032 yhteensä noin 230 M€. Lisäksi perusväylänpidon rahoituksella korjataan 
pienempiä siltoja noin 70 kpl vuodessa. Kustannukset ovat noin 60 M€/vuosi. 

Liikenteen strategisessa tilannekuvassa on päätieverkolla todettu 12 kpl ja muulla tieverkolla noin 10 
kpl keskisuuria siltoja, jotka ovat kuntonsa tai painorajoituksen vuoksi korjauksen tarpeessa tarkas-
teltavalla aikavälillä v. 2021–2032. Tässä esitetään näistä kymmentä kiireellisintä kohdetta. 

PROJEKT OCH MÅL 
 Vt 5 Savilahden silta, Mikkeli 15 M€. Silta hankaloittaa merkittävästi erikoiskuljetusten kul-

kua, eikä sillan ylitse ole nykykunnossaan mahdollista avata myöskään HCT-reittiä raskaim-
mille massoille. Planeringen har inte inletts. 

 Vt 6 Syrjäsalmen silta, Kitee 5 M€. Brons bärförmåga förhindrar passagen för specialtrans-

porter i stor utsträckning och förhindrar även passagen för HCT-transporter. Sillan ylitse 
kulkee metsäteollisuuden liikennöidyimpiä reittejä. Planeringen har inte inletts. 

 Riksväg 11 Koivisto bro och Pikkuhaara bro, Björneborg (10 milj. euro); korg 1A På rutten 
finns en efterfrågan på tyngre specialtransporter, men brons bärförmåga är inte tillräcklig. 
Det är heller inte möjligt att öppna HCT-rutter över bron. Broarnas bärförmåga begränsar 
många förbindelser öster- och västerut på vägnätet. En ersättande förbindelse går via Vasa. 
Tiesuunnitelma on valmis ja vesilupa on saatu. Toteuttamisvalmius on arviolta vuonna 2023. 

 Vt 27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta 11 M€. Brons bärförmåga förhindrar passagen för 
specialtransporter och orsakar en lång omväg för tyngre transporter. Riksväg 27 är en be-
tydande förbindelse för tyngre transporter på väg till hamnarna vid kusten. Tiesuunnitelma 
on valmis ja ST-urakka-asiakirjat valmiit. 

 Stamväg 40 Hepojoki bro och Pietilä underfart, S:t Karins (7 milj. euro); korg 1A Korjataan 
vakavuudeltaan kriittinen painuma ja rakennetaan kaksi uutta siltaa. Tiesuunnitelma on val-
mis, toteutusvalmius on loppuvuodesta 2023. 

 Vt 5 Kitisen silta, Sodankylä 6 M€. Sillan kantavuus estää sekä erikoiskuljetusten että HCT-
ajoneuvojen kulkemista. Korvaavaa yhteyttä ei ole lähellä vaan etelästä on suuntauduttava 
jo Rovaniemeltä valtatielle 4. Detta förutsätter planering. 

 Vt 24 Vääksyn kriittinen silta, Asikkala 5 M€. Brons bärförmåga förhindrar passagen för 
specialtransporter och HCT-kombinationer. Sillalle ei ole suurille massoille lyhyttä korvaavaa 
reittiä. Transporterna går antingen via Tammerfors eller Jyväskylä. Silta on peruskorjattu 
2012, mutta vahventamista ei tehty. Planeringen har inte inletts. 

 Kt 73 Lieksanjoen silta 7 M€. Lieksanjoen ylittävä painorajoitusuhan alainen silta uusitaan. 
Toteuttaminen vaatii suunnitelmien laatimisen sekä vesilain mukaisen lupakäsittelyn. 

 St 849 Iijoen silta, Oulu 6 M€. Bärförmågan för Ijo älvs bro är mycket svag och försämringen 
av skicket kan leda till en viktbegränsning inom den närmaste tiden. Den övriga vägförbin-
delsen har nyligen förbättrats för den tunga trafiken och på bron finns ett tydligt behov av 
76 tons trafikering. Planeringen har inte inletts. 

 St 937 Pellon silta, Pello 10 M€. En ansenlig mängd specialtransporter åker över bron, över 
gränsen till Sverige. Torneå bro längre söderut är problematisk för höga transporter och 
Aavasaksa bro underhålls av svenska staten och är i oerhört dåligt skick. Brons bärförmåga 
begränsar passagen för specialtransporter. Planeringen har inte inletts. 

TIDTABELL 
Yksi hanke on toteutusvalmis. Muut edellyttävät suunnittelua. 
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KOSTNADER 
Texten hämtas från projektkortet och kompletteras/uppdateras vid behov 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Teksti 

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke ylläpitää elinkeinoelämän kuljetusten olosuhteita. 

Tillgänglighet  

Parantaa erityisesti raskaimpien kuljetusten reittien optimointimahdollisuuksia. 

Trafiksäkerhet 
Joidenkin hankkeiden yhteydessä parannetaan myös liikenneturvallisuustilannetta. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. 

Hållbarhet  
Ei havaittavaa vaikutusta. 

Effektivitet 
Hankkeiden H/K-suhdetta ei ole laskettu, koska parantamishankkeille ei ole määritetty arviointime-
netelmää. 
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Bilaga 2b 
Banprojekt som inte ingår i investeringsprogram-
met 

Muutamien investointiohjelman ulkopuolelle jääneiden maantiehankkeiden kuvaukset  
 Riksväg 4 vid Jyväskylä 

 Vt 4 Rovaniemen kohta (väli Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi) 

 Riksväg 5 Leppävirta–Kuopio 

 Vt 6 Kouvolan kohta 1.vaihe (iso kriittinen Keltin silta) 

 Riksväg 8 vid Letala 

 Vt 9 Lieto-Aura 

 Vt 9 Tampere-Orivesi 2.vaihe (väli Käpykangas-Orivesi) 

 Vt 9 Riistaveden kohta (iso kriittinen Kivisillansalmen silta) 

 Vt 12 Tampere-Kangasala (väli Alasjärvi-Huutijärvi) 

 Vt 12 Lahti-Kouvola 1. vaihe (Uusikylä-Tillola) 

 Vt 18 Laihia-Seinäjoki 1.vaihe 

 Vt 19 Seinäjoki-Lapua 2.vaihe 

 E18 kt 50 Kehä III Vanhakartano-Vantaankoski 

 E18 Kt 40 Naantali-Raisio 

 Mt 815 Lentokentäntien parantaminen, Oulu ja Kempele 

 Mt 1452 Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys 1.vaihe (väli Nukari-Purola) 

 

Muut tarkastellut hankkeet (luettelo) 
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Riksväg 4 vid Jyväskylä Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta paran-
netaan rakentamalla uusi eritasoliittymä ja 
purkamalla nykyinen Tourulan eritasoliit-
tymä. Lohikosken ja Aholaidan eritasoliitty-
mien järjestelyjä parannetaan mm. rakenta-
malla uusia ramppeja. 

 

AKTUELL STATUS 
Valtatie 4 (E75) Jyväskylän kohdalla (Rantaväylä) on osa TEN-T ydinverkkoa sekä tärkeä valtakun-
nallinen ja kansainvälinen päätieyhteys pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suo-
meen. Valtatie 4 on määritetty LVM:n pääväyläasetuksessa kuuluvaksi palvelutasoluokkaan I. Valta-
tiellä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. Riksväg 4 är en 
viktig led för godstrafiken och volymen av tung trafik är hög.   

Valtatie 4 halkaisee Jyväskylän keskustan kaupunkirakenteen ja tieosuus toimii Jyväskylän keskustan 
eteläisenä sisääntulotienä välittäen sekä pitkänmatkaista, seudullista että paikallista liikennettä. Jy-
väskylässä sijaitsee useita merkittäviä logistiikkakeskuksia.  

Valtatie 4 on 2+2-kaistainen valtatie, missä nopeusrajoitus on 70 km/h. Nykyiset eritasoliittymät ovat 
liian tiheässä ja ramppijärjestelyt ovat puutteelliset. Valtatien etelä-pohjoissuuntainen liikenne joutuu 
käyttämään erittäin ahdasta ramppia Aholaidassa. Valtatie 4 on erittäin häiriöherkkä. Bristerna i ser-
vicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden och det finns flera brister. 

Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ovat 29 000 ja raskaan liikenteen osuus on 8 %. Liikenne-
ennusteen mukaan vuonna 2040 liikennemäärä on 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

PROJEKT OCH MÅL 
Seppälän eritasoliittymän rakentaminen. Aholaidan ja Lohikosken eritasoliittymien täydentäminen uu-
sin rampein. Tourulan nykyisen eritasoliittymän ramppien poisto. Meluesteiden rakentaminen.  

Hankkeen tavoitteena on turvallinen sekä matka-ajaltaan ja ennakoitavuudeltaan korkeatasoinen val-
tatieyhteys, joka mahdollistaa valtakunnallisen kuljetusketjun toimivuuden ja kuljetusten ajantasai-
suuden myös ruuhka-aikoina. 

TIDTABELL 
En vägplan utarbetas. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio on noin 123 M€ (MAKU-indeksi 120; 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke edistää valtakunnallisesti merkittävän pääväylän liikenteen toimivuutta, turvallisuutta ja kestä-
vyyttä, joten hanke toteuttaa hyvin LVM:n hallinnonalan keskeistä lainsäädäntöä sekä myös pääväylä-
asetusta. Efter det att projektet har slutförts kommer riksväg 4 att bättre uppfylla servicenivå- och 
kvalitetskraven för TEN-T-stomnätet.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet förbättrar tillgängligheten, tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov samt för-
bättrar trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet. Projektet förbättrar också hållbarheten, när 
människornas möjligheter att välja mer hållbara reseformer förbättras.    
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Projektet främjar näringslivets verksamhetsmöjligheter, tillgodoser behovet av pendling och förbätt-
rar trafiksäkerheten avsevärt. Projektet är också ett svar på den riksomfattande trafiksystemplanens 
åtgärd för att halvera antalet dödsfall och allvarliga skador före 2030 och ligger i linje med målet om 
en nollvision. 

Tillgänglighet 
Projektet har en betydande inverkan på trafiken i hela landet. Projektet förbättrar de nationella tra-
fikförbindelserna och förbindelserna såväl inom som mellan landskapscentrumet och kommuncent-
rumen och förbättrar förbindelserna till Helsingfors. Det kommer också att förbättra näringslivets 
konkurrenskraft och tillgänglighet för hela korridoren längs riksväg 4 och förbättra hela trafikledsnä-
tets funktionssäkerhet.  

Hanke parantaa merkittävästi Jyvässeudun saavutettavuutta, elinvoiman kasvua ja kilpailukykyä. 
Hanke edesauttaa Jyväskylän alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinkeinoelämän kehittä-

mistä ja mahdollistaa julkisen henkilöliikenteen kehittämisen työssäkäynnin pääyhteyssuunnissa.   

Trafiksäkerhet  
Hanke parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Hankkeen toimenpiteet vähentävät 3,3 henkilö-
vahinko-onnettomuutta vuodessa. Liikennekuolemat vähenevät yhdellä kuolleella / 3 vuotta. Toimen-
piteet parantavat valtateiden 4/9 toimintavarmuutta vähentämällä onnettomuuksia ja liikennehäiri-
öitä erityisesti eritasoliittymien kohdilla. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeen toimenpiteet vähentävät tieliikenteen aiheuttamia mm. CO2 päästöjä n 3,5 tn/v.  

Hållbarhet  
Hanke vähentää liikenteen aiheuttamia meluhaittoja merkittävästi. Usean alueen asukkaan kokema 
melutaso laskee nykyisestä hanke valmistuttua. Maankäytön suunniteltu kehittyminen mahdollistuu. 

Effektivitet  
Hankkeesta on tehty Väyläviraston ohjeiden mukainen hankearviointi. Arviointiin sisältyvät kaupungin 
katuverkon rakentaminen sekä sen kustannukset, mutta niiden hyötyjä ei pystytä IVAR ohjelman 
laskelmin toteamaan.  Hanke ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava, H/K-suhde on 0,8. 
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Vt 4 Rovaniemen kohta, väli Hirvas-Rovaniemi-
Vikajärvi 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Vt 4 Helsinki-Utsjoki on Pohjois-Suomen tär-
kein tieyhteys, osa valtakunnallista pää-
tieverkkoa sekä TEN-T kattavaa verkkoa. Tie-
jaksolla Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi tavoit-
teena on parantaa liikenteen sujuvuutta, kes-
tävyyttä ja taloudellista tehokkuutta. 

 

AKTUELL STATUS 
Tiejakso Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi (36 km) on keskeinen osa kansainvälistä liikennekäytävää, joka 
toimii maakunnan yhteytenä muuhun Suomeen sekä Ruotsiin, Norjaan ja Luoteis-Venäjälle. Lapin 
kaivoshankkeet sekä koko Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntäminen ja siihen liittyvät inves-
toinnit ja kuljetukset lisäävät valtatien merkitystä entisestään.  

Vuonna 2015 valmistuneen kehittämisselvityksen mukaan Rovaniemen keskustaa sekä etelästä että 
pohjoisesta lähestyttäessä esiintyy palvelutasopuutteita. Onnettomuustiheys ja -aste ovat suurempia 
kuin valtateillä keskimäärin, matka-ajan ennakoitavuus on huono ja nopeustaso on alhainen. 

PROJEKT OCH MÅL 
Tietä siirretään Hirvaan kylän kohdalla uudelle linjaukselle. Nykyinen Isoaavantie/vt4 liikennevalo-
ohjattu nelihaaraliittymä korvataan eritasoliittymällä ja vt 4 väli Isoaavantie - Oijustie parannetaan 
2+2 kaistaiseksi. Lisäksi tehdään Rovaniemen kaupungin katuosuuksien järjestelyjä, liittymä- ja ke-
vyen liikenteenjärjestelyjä (Niskanperä, Alakorkalontie), melusuojauksia ja ympäristön parantamis-

toimenpiteitä. Vt 4:n ja Lentoasemanmaantien (mt 951) liittymä parannetaan eritasoliittymäksi. Na-
papiirin matkailualueen kohdalla nykyisten liittymien määrää vähennetään tai siirretään. Tieosuutta 
Napapiiri - Vikajärvi levennetään ja geometriaa parannetaan vastaamaan pääteiden palvelutasoa. 

Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvuutta, ennakoitavuutta, elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä, kuljetusten taloudellista tehokkuutta, maankäytön kehittämistä ja ke-
vyen liikenteen olosuhteita sekä vähentää päästöjä ja meluhaittoja. 

TIDTABELL 
Planeringen har inte inletts. 

KOSTNADER 
Hankkeen kokonaiskustannus noin 40 M€ (MAKU 2015=100:120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke toteuttaa laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä esitettyjä tavoitteita kestävyys, toimivuus 
ja turvallisuus.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke toteuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita saavutettavuus, kestä-
vyys, liikenneturvallisuus ja tehokkuus.    

Tillgänglighet 
Parantaa liikenteen sujuvuutta.  

Trafiksäkerhet  

Liikenneturvallisuustilanne paranee. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen.  
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Hållbarhet  
Hanke vähentää liikenteen aiheuttamia meluhaittoja.  Maankäytön suunniteltu kehittyminen mahdol-
listuu. 

Effektivitet  
Hankkeesta on tehty Väyläviraston ohjeiden mukainen hankearviointi. Arviointiin sisältyvät kaupungin 
katuverkon rakentaminen sekä sen kustannukset, mutta niiden hyötyjä ei pystytä IVAR ohjelman 
laskelmin toteamaan. Hanke ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava, H/K-suhde on 0,8. 
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Riksväg 5 Leppävirta–Kuopio Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatie 5 on valtakunnallisesti tärkeä itäi-
sen Suomen pääväylä ja vt 5 Leppävirta–
Kuopio on Itä-Suomen liikennestrategian 
kärkihanke. Hanke parantaa merkittävästi 
tieosuuden liikenteen sujuvuutta ja turval-
lisuutta, jolloin mm. elinkeinoelämän kulje-
tusten toimintavarmuus ja matka-aikojen 
ennustettavuus paranevat. Hanke parantaa 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luo 
sille uusia kehittymismahdollisuuksia. 
Suunnitellut toimenpiteet tukevat alueen 
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehit-
tämistä. 

AKTUELL STATUS 
Valtatien 5 osuus Leppävirta–Vehmasmäki (32 km) on osa Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun pää-
väyläyhteyttä Etelä-Suomeen sekä osa kattavaa TEN-T-verkkoa. Yhteysvälillä on kohtalaisen paljon 
liikennettä (6 260–6 650 ajoneuvoa/vrk). Raskaan liikenteen osuus on noin 12 %.  

Tiejakso on liikenteen määrään suhteutettuna kapea, mäkinen ja mutkainen ja yhteysvälillä on alhai-
nen nopeusrajoitus. I synnerhet i tätorterna finns flera farliga plankorsningar. Nykyinen tie jakaa 
taajamarakennetta ja liikenne aiheuttaa meluhaittoja.  Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat myös 
huonot. 

PROJEKT OCH MÅL 
Leppävirran kohdalla suunnittelualue alkaa Nikkilänmäen eteläpuolelta ja ulottuu Kaidanlammen ete-
läpuolelle. Perusratkaisuna on keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa kaikki liittymät ovat eritasoliit-
tymiä. Leppävirta–Palokangas-välillä (14,8 km) tietä parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan muun 
muassa rakentamalla ohituskaistoja ja yhtenäinen keskikaide sekä poistamalla tasoliittymät.  

Palokankaalta Humalajoelle nykyiselle moottoritielle (17,5 km) tie rakennetaan nelikaistaisena uuteen 
maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle nykyisen tien jäädessä rinnakkaistieksi. 

Projektets mål är att: 

Kehittää tieosuudesta liikenteen edellyttämän laatutason täyttävä valtatieyhteys, jossa nopeusrajoi-
tus on 100 km/h. Vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi. Pa-
rantaa elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-
aikojen ennustettavuutta. Kehittää väyläverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne paran-
tavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja tukevat Leppävirran 
maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittymistä. Turvata elinympäristön viihtyi-
syys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus. Varmistaa joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja tur-
valliset yhteydet pysäkeille. 

TIDTABELL 
Vt 5 Leppävirta–Palokangas ja vt 5 Palokangas–Humalajoki -tiesuunnitelmat ovat ajantasaistettavina 
ja ne valmistuvat v. 2022 aikana.  

Leppävirran kohdan tiesuunnittelu käynnistyi v. 2021. Suunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun 
mennessä. 

KOSTNADER 
Yhteysvälin parantamisen alustava kustannusennuste on noin 120 M€ (MAKU 120, 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
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Hanke tukee ja parantaa liikenteen palvelutasoa, alueiden kehittämistä, matkojen ja palvelujen pal-
velutasoa sekä ympäristölle asetettujen tavoitteiden toteutumista.    

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenneturvallisuutta sekä tulevaa liikennetar-
vetta. Hanke huomioi Leppävirran kunnan maankäytön tarpeet.   

Tillgänglighet 
Liikenteen nopeustaso nousee ja autoliikenteen sujuvuus paranee; alhaiset nopeusrajoitukset pois-
tuvat.   

Trafiksäkerhet  
Tasoliittymien poistaminen ja keskikaide lisäävät liikenneturvallisuutta. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeella ei ole havaittavaa vaikutusta hiilidioksidipäästöihin.   

Hållbarhet  
Bullerskydd som byggs kommer att minska bullerstörningarna som orsakas av trafiken. Palokangas–
Humalajoki -välin uusi tielinjaus tukee nykyisen taajamarakenteen kehittämistä ja Paukarlahden kylän 
kulttuurimaiseman suojelua. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat ja tien estevaikutus vähenee. 

Leppävirran kohdan suunnittelulla vaikutetaan haastavien joukkoliikennepysäkkien parempaan saa-
vutettavuuteen ja kestävän työmatkapendelöinnin helpottamiseen Kuopion työssäkäyntialueella. 

Effektivitet  
Projektet är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Uudet arviot tehdään tiesuunnittelun yhteydessä. 
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Vt 6 Kouvolan kohta 1. vaihe (iso kriittinen Keltin 
silta) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 6 är den andra huvudförbin-
delsen för trafik i riktning mot Syd-
västra Finland och Ryssland, och vid 
Kouvola är den otrygg och har ex-
ceptionellt dålig kvalitetsnivå. Tielii-
kennettä haittaa erityisesti Keltin 
huonokuntoinen valtatiesilta. Kel-
tissä Kymijoen silta uusitaan ja sa-
malla parannetaan valtatietä vastaa-
maan liikenteellisiä tarpeita vilkkaimmalla osuudella. Lisäksi kaupungin 
keskustan yhteyksiä kehitetään ja poistetaan keskeisimmät jalankulun 
ja pyöräilyn yhteyspuutteet sekä asutuksen meluongelmat. 

AKTUELL STATUS 
Valtakunnallisesti tärkeä ja Kaakkois-Suomen tieliikenteen selkäranka valtatie 6 (TEN-T kattava 
verkko) on erityisen tärkeä Kaakkois-Suomen suurteollisuudelle, Kouvolan logistiikkakeskuksille ja 
Venäjän tavarakuljetuksille. Kouvolan kohdalla sitä risteävät valtatie 12 Lahdesta ja valtatie 15 Kot-
kasta ja Mikkelistä. Tieverkon jäsentelyssä on puutteita valtatien 6 liittymistä johtuen.  

Valtatien liikenne kulkee osin alemman luokan väylillä. Valtatie 6 on Kouvolan kohdalla moottorilii-
kennetie. Valtatie on vilkasliikenteinen (9200–11700 ajon/vrk) ja huomattava osa liikenteestä on pit-
kämatkaista. Suurin liikennemäärä on välillä Keltti–Puhjo, jossa on ajoittain jonoutumista. Raskaan 
liikenteen määrä (noin 1500 ajon/vrk) ja osuus (13–15 %) ovat suuria ollen reilusti yli kaksinkertaisia 
pääteiden keskiarvoon verrattuna. Runsaan kesäasutuksen takia liikenne ruuhkautuu varsinkin kesä-
viikonloppuisin. Puhjon eritasoliittymän (Kouvolan pääliittymä) alueella on maakunnan suurin kaup-
pakeskittymä, joka lisää liikennettä valtatielle ja ruuhkauttaa liittymiä. Yhteydet valtatieltä 6 keskus-
taan ja asuinalueilta kauppakeskittymään ovat puutteelliset.  

Liikenneturvallisuustilanne on heikko tieosuuden liikennekuolemien ja henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien tiheyden ollessa yli kaksinkertainen pääteiden keskiarvoon verrattuna. Ohitusmah-
dollisuudet ovat huonot ja liittymien ruuhkautuminen lisää onnettomuusriskejä. Vuosina 2017–2021 
valtatiellä 6 tapahtui 8 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta.  Valtateiden varren asuntoalu-
eille aiheutuu paljon meluhaittoja ja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksissä on puutteita. Valtatien Kymi-
joen vesistösilta on erittäin huonokuntoinen ja käyttöikänsä lopussa vaatien korjaamista.  

Hanke on tunnistettu strategisessa tilannekuvassa ja hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja nostaa 
väylän palvelutasoa. 

PROJEKT OCH MÅL 
Tavoitteena on pitkämatkaisten kuljetusten ja RR-terminaalialueen yhteyksien turvaaminen, henkilö-
liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, jalankulku ja pyöräily-yhteyksien täydentämi-
nen ja sujuvat yhteydet Kouvolan keskustaan. Tavoitetilanteessa valtatie 6 on moottoritie ja Korialta 
etelään keskikaiteellinen ohituskaistatie.  

Ensi vaiheessa valtatien 6 vilkkain osuus Keltistä Tanttarin itäpuolelle parannetaan moottoritieksi. 
Keltin ja Puhjon eritasoliittymiä parannetaan. Tanttariin tehdään uusi eritasoliittymä ja keskustan 
sisääntulokatu. Valtatien pohjoispuolelle Tanttarista Puhjoon rakennetaan rinnakkaiskatu paikallista 
liikennettä varten. Siltoja korjataan tai uusitaan. Niistä suurin on Kymijoen ylittävä Keltin silta. Kevyen 
liikenteen väyliä ja melusuojauksia lisätään huomattavasti. Myöhemmin toteutetaan Kullasvaaraan 
eritasoliittymä terminaaliyhteyksineen ja Keltin länsipuolelle laaja Suviojan eritasoliittymä ja muut 
tiejärjestelyt. 

TIDTABELL 
Valtatien 6 yleissuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja hyväksyttiin Liikennevirastossa (nyk. Väylävi-
rasto) 2018. Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu ja se valmistuu kesällä 2023.  
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Rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2024. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio on noin 62 M€ (MAKU-indeksi 120; 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar trafikens smidighet, säkerhet och hållbarhet på en nationellt viktig huvudled.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Teksti    

Tillgänglighet 
Hanke parantaa pitkämatkaisen liikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.  
Jonot ja lyhyet ruuhkat poistuvat. Tien vaikutusalueen logistiikkakeskusten sekä Kouvolan keskustan 
ja Puhjon keskuksen saavutettavuus paranee eri kulkumuodoilla. Keskeiset yhteyspuutteet poistuvat. 
Alemman tie- ja katuverkon kuormitus vähenee etenkin kaupungin keskusta-alueilla. 

Trafiksäkerhet  
Henkilövahinko-onnettomuuksien laskennallinen vähenemä on 0,7 onn/v (40 %) ja liikennekuolemien 
1,7 onn/10 v (40 %). Hanke parantaa oleellisesti liikenneturvallisuutta myös katuverkolla sekä jalan-
kulun ja pyöräilyn osalta. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet minskar koldioxidutsläppen en aning.  

Hållbarhet  
Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus ja palvelutaso paranevat. Uusi yhteys Kymijoen yli on tärkein. 

Kehittyvälle maankäytölle turvataan toimivat ja lyhyemmät liikenneyhteydet. Katuverkon järjestelyt 
selkeyttävät keskustan liikenneverkkoa ja tukevat sen kehittämistä. Kouvolan pohjoisosien yhteydet 
keskustaan ja Puhjoon paranevat. Kaksi rautatien tasoristeystä poistuu. 

Valtatien huonot sillat uudistuvat ja paranevat. 

Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee noin 1000:lla (10,4 km melusuojauksia). 

Effektivitet  
Projektet förbättrar trafiksystemets lönsamhet och effektivitet. Hyöty-kustannussuhde on 1,0. Mer-
kittävimmät hyödyt syntyvät henkilöliikenteen aikakustannussäästöistä päätieverkolla sekä muulla 
tie- ja katuverkolla ja onnettomuussäästöistä. 
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Riksväg 8 vid Letala Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Vägavsnittet vid Letala centrum avvi-
ker från det övriga vägavsnittet för 
riksväg 8. Vid centrum blandas den 
lokala trafiken och trafiken på huvud-
leden, och vägen uppfyller inte målen 
som satts upp för de viktigaste hu-
vudledsförbindelserna. Målet med 
förbättringen är att åtgärda bristerna 
i vägens kvalitetsnivå, smidigheten 
och säkerheten i trafiken samt stödja stadens förutsättningar för ut-
veckling. 

AKTUELL STATUS 
Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on merkittävä tavaraliikenneväylä Lounais-Suomessa. Tie-
osuuden painoarvoa nostavat sen varrella sijaitsevat viisi satamaa ja ratayhteyden puuttuminen. 
Vilkkaalla väylällä on myös runsaasti työmatkaliikennettä. Valtatie 8 on osa TEN-T-kattavaa verkkoa. 
Laitilan kaupungin keskusta-alue sijoittuu valtatien 8 ja kantatien 43 liittymän läheisyyteen valtatien 
8 molemmille puolille. 

Liikennemäärä keskustan kohdalla on suuri (n. 7400-8000 ajon./vrk) ja raskasta liikennettä on paljon 
(n. 830 ajon./vrk). Raskaan liikenteen kasvu on Lounais-Suomen pääteillä ollut selkeästi muuta maata 
nopeampaa. Vt 8 / kt 43 valo-ohjattu liittymä toimii huonosti haitaten erityisesti kuljetusten suju-

vuutta. Keskustan kohdalla on viimeisten viiden vuoden aikana tapahtunut 4 henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

Trafikens negativa effekter på människor är stora bland annat när det gäller partiklar, buller och 
hinderverkan. Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat pahoin Laitilan keskustan maankäytön kehit-
tämistä. 

PROJEKT OCH MÅL 
I anslutningen för riksväg 8 och stamväg 43 genomförs en rundkörande planskild anslutning. Två 
korsningsbroar förverkligas över riksväg 8 (Kaukolantie och Keskuskatu). Gatukorsningarna utmed 
stamväg 43 ändras till cirkulationsplatser och på stamvägen förverkligas fyra underfarter för gång- 
och cykeltrafik. Hanke on osa Vt 8 Turku - Pori Yhteysvälin kehittämistä.  

Tavoitteena on liikenteen, Laitilan keskustan maankäytön kehittämisen ja taajamakuvallisten tavoit-
teiden yhteensovittaminen EU:n TEN-T kattavan verkon vaatimusten kanssa. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. Tarvittava yksittäinen asemakaavan täydennys on laadittavana. Toteutusvalmius 
on arviolta 2023. 

KOSTNADER 
Hankkeen kokonaiskustannus noin 38 M€ (MAKU 2015=100:120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Valtatien standardin nostaminen sellaiselle tasolle, jota pääväylien I palvelutasoluokka edellyttää. 
Tähän liittyy mm. liittymätiheyden pienentyminen ja liittymästandardin nosto, valtatien nopeustason 
vaihtelujen vähentyminen sekä liikenneturvallisuuden ja onnettomuuksista aiheutuvien häiriöiden vä-

hentyminen.     
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hankkeeseen sisältyvillä toimenpiteillä lievennetään liikenteestä ja väylistä paikalliselle liikkumiselle, 
ympäristölle ja elinoloille aiheutuvia haittoja. Keskustaosuuden meluhaitat vähentyvät merkittävästi. 
Maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen kohdistuvat haittavaikutukset saadaan pidettyä 
alueen merkittävyyteen nähden kohtalaisen lievinä. Vaikutukset alueen luontotyyppeihin ovat vähäi-
set.    

Tillgänglighet 
Kuljetusten nopeudenvaihtelut valtatiellä 8 ja Uusikaupunki - Harjavalta suunnassa tasoittuvat, 
matka-ajasta tulee ennakoitavampaa. 

Paikallisen liikenteen ja liikkumisen näkökulmasta hanke parantaa erityisesti jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiä ja houkuttelevuutta, kun jkpp-väylien verkko täydentyy huomattavasti ja valtatien ylitse 

pääsee turvallisesti risteyssiltojen kautta. Valtatielle liittyminen on aiempaa turvallisempaa eritasoliit-
tymien ramppien kautta. Hankkeen myötä keskustan liikenneverkkoa voidaan kehittää paremmin 
paikallisen liikenteen ja erityisesti kestävien liikkumismuotojen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökul-
masta.  

Alueen suurten työnantajien mm Laitilan Wirvoitusjuomatehdas yhteydet päätieverkolle paranevat 
mahdollistaen yritysten toiminnan laajentumisen.  

Trafiksäkerhet  
Hanke vähentää onnettomuuksien määrää laskennallisesti 0,7 onnettomuutta vuodessa. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hanke vähentää liikenteen CO2-päästöjä 1 600 tonnia vuodessa, mikä vastaa 12 % vähentymää 
vertailuvaihtoehtoon nähden.  

Hållbarhet  
Myönteisiä vaikutuksia joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteille. 

Myös maankäytölle hanke avaa uusia mahdollisuuksia.  

Hanke laskee melulle altistuvien määrää 68 asukkaasta 14 asukkaaseen. 

Effektivitet  
Hankkeesta on tehty Väyläviraston ohjeiden mukainen hankearviointi.  Suurimmat laskennalliset hyö-
dyt saadaan matkojen ja kuljetusten aika- ja ajoneuvokustannuksista. Raskaalla liikenteellä painot-
tuvat erityisesti ajoneuvokustannukset, henkilöliikenteellä puolestaan aikakustannukset. Hankkeen 
H/K-suhde on 1,2. 
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Vt 9 Lieto-Aura Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatie 9 välillä Turku–Akaa on huonokuntoi-
sin osa Etelä-Suomen kasvukolmiota. Valtatie 
9 on merkittävä sisämaan vientiteollisuuden 
kuljetusväylä Turun alueen satamiin. Yhteys-
välille on jo toteutettu viime vuosina pienem-
piä parannustoimenpiteitä ja lähivuosina 
suunnitellaan keskisuuria toimenpiteitä. 

 

AKTUELL STATUS 
Vt 9 Turku–Tampere on osa poikittaista TEN-T kattavan verkon yhteyttä Turusta Niiralaan. Tie on 
merkittävä sisämaan vientiteollisuuden kuljetusväylä Turun alueen satamiin. Turun lähellä tie on vil-
kas työmatkaliikenteen reitti, jota käyttää päivittäin yli 20 500 autoa. Välillä Lieto-Aura liikennemäärä 
on noin 11 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 10 prosenttia.  

Valtatie 9 on nykyisellään leveäkaistatie, jonka merkittävimmät puutteet liittyvät liikenneturvallisuu-
teen ja tien laatutasoon. Tieosuudella tapahtuu enemmän onnettomuuksia kuin maan muilla valta-
teillä keskimäärin kilometriä kohden. Liikennevirran tiheys on nykyisin niin suuri, että ajokäyttäyty-
minen leveäkaistatiellä aiheuttaa nopeustason suurta vaihtelua samoin kuten liittyminen nykyisistä 
liittymistä valtatielle.  

Valtatie ei nykyisellään täytä sille asetettuja tavoitteita liikenteen palvelutason suhteen. Pal-
velutasopuutteet liittyvät ensisijaisesti turvallisuuteen. Bristerna i servicenivån har identifierats i den 
strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hankkeessa parannetaan leveäkaistainen Lieto-Aura osuus 4-kaistaiseksi keskikaiteelliseksi päätieksi. 
Uusitaan kaksi eritasoliittymää ja parannetaan Auranportin tasoliittymää. Rakennetaan rinnakkais-
väylät, uusitaan nykyiset sillat, rakennetaan riista-aitaa sekä melusuojauksia asutuksen kohdalle.  

Hankkeen tavoitteena on turvallinen sekä matka-ajaltaan ja ennakoitavuudeltaan korkeatasoinen val-
tatieyhteys, joka mahdollistaa valtakunnallisen kuljetusketjun toimivuuden ja kuljetusten täsmällisyy-
den myös ruuhka-aikoina. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. Toteutusvalmius on noin 2024. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio on noin 55 M€ (MAKU-indeksi 120; 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Valtatien palvelutaso paranee vastaamaan 1. luokan pääväylän palvelutasotavoitteita. Liittymien ko-
konaismäärä vähenee ja rinnakkaisväylien täydentyminen vähentää pitkämatkaisen sekä paikallisen 
liikenteen sekoittumista päätiellä.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke turvaa yhteyksiä valtakunnallisesti merkittäviin Turun ja Naantalin TEN-T ydinverkon satamiin. 

Projektet tillgodoser näringslivets och sysselsättningens behov genom att effektivisera trafiken och 

förbättra säkerheten.    

Tillgänglighet 
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Projektet stödjer rese- och transportkedjornas funktion med smidiga och säkra förbindelser. Joukko-
liikenteen pysäkkiratkaisut paranevat merkittävästi, mikä lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta.  

Trafiksäkerhet  
Hanke vähentää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia noin 33 % ja liikennekuolemia noin 66 
%. Hankkeen toimenpiteiden suurimmat hyödyt syntyvät kohtaamisonnettomuuksien vähenemästä 
nykyisen leveäkaistatien muuttuessa keskikaiteelliseksi tieksi ja risteämisonnettomuuksien vähene-
mästä tasoliittymien korvautuessa uusilla eritasoliittymillä. Riista-aitojen rakentamisen johdosta 
eläinonnettomuudet vähenevät merkittävästi. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta hiilidioksidipäästöihin.  

Hållbarhet  
Hanke mahdollistaa Auran maankäytön kehittämisen laadittavana olevan osayleiskaavan mukaisesti. 
Joukkoliikenteen pysäkkiratkaisut paranevat merkittävästi, mikä lisää joukkoliikenteen houkuttele-
vuutta. Liikenteen kasvusta huolimatta liikennemeluhaitat eivät lisäänny ennustetilanteessa. 

Effektivitet  
Tiesuunnitelman yhteydessä laaditun hankearvioinnin mukaan hankkeen hyöty-kustannussuhde on 
alle yhden, joten hanke ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Hankkeen hyöty-kustannussuh-
teeseen vaikuttaa voimakkaasti rinnakkaistieratkaisut sekä tien nykytilan kohtalainen toimivuus, joten 
liikenteelliset vaikutukset jäävät pieniksi. Hankkeella on kuitenkin selkeät turvallisuustilannetta pa-
rantavat vaikutukset. 
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Vt 9 Tampere-Orivesi 2. vaihe (väli Käpykangas-
Orivesi) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Tampere-Orivesi yleissuunnitelman mukai-
nen tavoitetila on 2+2-kaistainentie erita-
soliittymin. 

 

 
 

AKTUELL STATUS 
Valtatien 9 yhteysväli Tampereelta Orivedelle (35 km) on osa maan halki kulkevaa poikittaisyhteyttä 
Turusta Niiralaan. Yhteysväli on vilkasliikenteinen 10 800–21 400 autoa päivässä, joista 1100-1600 
on raskaita ajoneuvoja. Vilkasliikenteisin osuus on Alasjärven ja Aitovuoren välinen moottoriliikenne-
tieosuus, joka palvelee erityisesti myös Tampereen seudun työssäkäyntiliikennettä. 

Tieosuuden ongelmana on vakavien liikenneonnettomuuksien suuri määrä sekä tien huono palvelu-
taso. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Ohitus-
mahdollisuudet ovat vähäiset. Liikennettä lisää myös kasvava maankäyttö tien vaikutusalueella. Bris-
terna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

Viiden vuoden (2015-2019) aikana tieosuudella on tapahtunut seitsemän kuolemaan johtanutta on-
nettomuutta, joissa on kuollut kahdeksan henkilöä. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on 
tapahtunut 38 kappaletta. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 46 henkilöä. Kuolemaan johta-
neet onnettomuudet ovat olleet pääasiassa kohtaamisonnettomuuksia. 

PROJEKT OCH MÅL 
Tavoitetilanne on 2+2 -kaistainen sekaliikennetie välillä Käpykangas-Suinula ja 2+2 keskikaidetie 
eritasoliittymin välillä Suinula-Oritupa ja Oriveden ohituskaistan kaiteistus. Lisäksi Orituvan etl ja jäl-
jellä olevien tasoliittymien parantaminen sekä rinnakkaisteiden, kaiteiden, riista-aitojen parantami-
nen, leveä keskialue, vaihtuvan nopeusrajoitusjärjestelmän päivitys ja Jkpp-väyliä, pysäkkien paran-
tamista ja liityntäpysäköintipaikkoja. 

Tavoitteena on turvata valtakunnallisesti keskeisen päätieyhteyden palvelutaso, parantaa tavara- ja 
henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta. Vad gäller 
trafiksäkerheten är målet att halvera antalet dödsoffer i trafiken och att minska antalet olyckor som 
leder till personskador med 25 procent. 

TIDTABELL 
Vägplanering pågår. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusennuste on noin 55 M€ (MAKU 2015=100:120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Valtatien palvelutaso paranee vastaamaan 1. luokan pääväylän palvelutasotavoitteita.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke toteuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita saavutettavuus, kestä-
vyys ja tehokkuus.    

Tillgänglighet 
Parantaa liikenteen sujuvuutta ja matka-aikojen ennakoitavuutta.  
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Trafiksäkerhet  
Liikenneturvallisuustilanne paranee. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Hanke vähentää liikenteen aiheuttamia meluhaittoja.  Joukkoliikenteen edellytykset paranevat. Tien 
estevaikutus pienenee. 

Effektivitet  
Tämän kokonaisuuden yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ei ole laskettu. Koko välin Alasjärvi-
Orivesi hyötykustannussuhde on 1,7. 

  



Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 Bilaga 2b 

 

 

Vt 9 Riistaveden kohta (iso kriittinen Kivisillan-
salmen silta) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatien 9 yhteysväli Kuopiosta Joensuu-
hun (126 km) on maakuntakeskusten väli-
nen maanteiden pääväylä ja osa valtakun-
nallisesti tärkeää poikittaisyhteyttä Turusta 
Niiralan raja-asemalle. Tieosuus kuuluu kat-
tavaan TEN-verkkoon. Tieosuuden liikennöi-
tävyyttä haittaa tien puutteellinen geomet-
ria ja ohitusmahdollisuuksien puute. 

AKTUELL STATUS 
Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä, Riistavedellä Kuopion itäosassa. Suunnitteluosuuden pituus 
on noin 7 kilometriä. Suunniteltava tieosuus alkaa Vartialasta, maantien 5400 liittymästä ja sivuaa 
Melalahden taajamaa sen eteläpuolelta. Tieosuus päättyy taajaman itäpuolella maantien 16441 liit-
tymään. 

Suunniteltavan tieosuuden liikennöitävyyttä haittaavat tien kapeus, mäkisyys ja mutkaisuus. Ohitus-
mahdollisuudet ovat huonot. Tieosuuden suuntaus alittaa jopa 80 km/h mitoitusnopeudelle asetetut 
vaatimukset, eikä se näin ollen täytä valtatielle asetettuja palvelutason II vaatimuksia. Puutteita on 
myös tien tasauksessa.  

Yksittäisiä ongelmakohteita valtatiellä ovat kapean poikkileikkauksen takia Kivisillansalmen silta sekä 
Riistaveden kirkon ja hautausmaan välinen kohta. Kivisillansalmen holvisilta rajoittaa myös ajoneu-
voasetusta raskaimpien erikoiskuljetusten liikennöintiä. Mikäli sillan kunto heikkenee, niin sillalle jou-
dutaan asettamaan painorajoitus.  

Liittymistä ongelmallisimpia ovat laaja-alainen ja kanavoimaton Keskustien liittymä sekä maantien 
566 (Kaavintie) liittymä. Liittymissä on huonot näkemäolosuhteet. 

Suunniteltavalla tiejaksolla ei ole erillistä pyörätieyhteyttä ja näin ollen jalankulun ja pyöräliikenteen 
asema on turvaton valtatien kapeilla pientareilla. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Valtatiejaksoa pa-
rannetaan ohituskaistoilla, kehittämällä jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita sekä toteuttamalla 
yksityisteiden ja maanteiden liittymäjärjestelyjä. Uusi tielinja johdetaan Hätilänsalmen kautta, johon 
rakennetaan uusi vesistösilta. Uusi tieyhteys vesistösiltoineen mahdollistaa suurten ja ajoneuvo-
asetusta raskaampien kappaleiden kuljettamisen valtatietä pitkin.  

Seudulliseen pääreittiin liittyvä pyörätieyhteys jatkuu maantien 5400 (Savulahdentie) liittymästä Me-
lalahden taajamaan saakka. 

Suunniteltavan tieosuuden lähtökohtana on 100 km/h mitoitusnopeus ja sen mukainen valtatien poik-
kileikkaus, pituuskaltevuus ja suuntaus. 

TIDTABELL 
Vägplanering pågår. 

KOSTNADER 
Alustava kustannusennuste on noin 20 M€ (MAKU 120, 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke tukee ja parantaa liikenteen palvelutasoa, alueiden kehittämistä, matkojen ja palvelujen pal-
velutasoa sekä ympäristölle asetettujen tavoitteiden toteutumista.     
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenneturvallisuutta sekä tulevaa liikennetar-
vetta. Hanke huomioi myös Kuopion kaupungin maankäytön tarpeet. Vähentää ja ennaltaehkäisee 
ympäristöhaittoja.   

Tillgänglighet 
Päätieverkon liikenteellinen sujuvuus paranee ja matka-ajat lyhenevät. Eritasoliittymät parantavat 
liikenteen sujuvuutta ja alemman tieverkon yhteyksiä valtatielle. Työmatkaliikenteen yhteydet para-
nevat lyhentäen myös matka-aikoja. Erikoiskuljetusten reitinvalintamahdollisuudet paranevat.   

Trafiksäkerhet  
Tarkentuu tiesuunnitelman yhteydessä. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeella ei ole havaittavaa vaikutusta hiilidioksidipäästöihin.   

Hållbarhet  
Valtatielinjauksen siirtyminen kauemmaksi taajamasta vähentää meluhaittoja sekä mahdollistaa 
maankäytön kehittämisen taajamassa. 

Pohjavesisuojaukset vähentävät tienpidosta ja onnettomuuksista aiheutuvia haittoja ja riskejä veden-
oton kannalta. 

Effektivitet  
Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus lasketaan tiesuunnittelun yhteydessä. 
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Vt 12 Tampere-Kangasala (väli Alasjärvi-Huuti-
järvi) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 12 är en av Finlands viktig-
aste tvärgående förbindelser. Riks-
vägen spelar en betydande roll i 
Tammerfors stadsregion som en nat-
ionell, regional och lokal förbindelse. 
Planeringsavsnittet har betydande 
brister vad gäller trafiksäkerheten 
och smidigheten i trafiken. 

 

AKTUELL STATUS 
Valtatiellä 12 on liikenteellisesti erittäin keskeinen merkitys Tampereen kaupunkiseudulle. Valtatien 
12 tieosuus Alasjärveltä Huutijärvelle sijaitsee Tampereen ja Kangasalan kaupunkien alueilla.  Valtatie 
on nykyisin yksiajoratainen moottoriliikennetie. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 12 km. Tie-
osuus ruuhkautuu säännöllisesti työmatkaliikenteen aikana.  

Valtatien 12 parantamisella on suuri merkitys maankäytön kehittämismahdollisuuksiin kaupunkiseu-
dulla. Tien vaikutusalueella on useita voimakkaasti kasvavia alueita, joista Tampereen ja Kangasalan 
rajaseudulle rakentuva noin 13 000 asukkaan Lamminrahkan-Ojalan alue on merkittävin.   

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna 2019 suunnittelualueella oli 9200-22500 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä vuorokaudessa oli vuonna 2019 750-1100 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Vilkkaimmillaan liikenne on Alasjärven eritasoliittymässä valtateiden 9 ja 12 liittymäkoh-
dassa. Ennustetilanteessa vuonna 2040 liikennemäärät nousevat 12200-36800 ajoneuvoon vuoro-
kaudessa. Viiden vuoden (2015-2019) aikana tieosuudella on tapahtunut 20 henkilövahinkoon johta-
nutta onnettomuutta, joissa on loukkaantunut yhteensä 25 henkilöä. Lisäksi ramppiliittymissä tai ris-
teävien väylien osuuksilla on tapahtunut neljä henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Bristerna 
i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 

 Valtatien nelikaistaistaminen rakentamalla uusi ajorata tieosuuden alkupäässä nykyisen ajo-
radan pohjoispuolelle ja loppupäässä nykyisen ajoradan eteläpuolelle. Som vägens tvärsnitt 
används ett smalt, fyrfiligt tvärsnitt med mitträcke.  

 Seitsemän nykyisen eritasoliittymän parantaminen. 
 Valtatien poikittaisten kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen 
 Melusuojauksen rakentaminen sekä asuinalueiden että Kirkkojärven Natura-alueen suojaa-

miseksi melulta. 
 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. Tiesuunnitelma tarvitaan. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio on noin 100 M€ (MAKU-indeksi 120; 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Valtatie 12 on asetuksen mukainen pääväylä ja sen kehittäminen on LJMtl:n mukaista.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-

systemplanen 
Teksti    
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Tillgänglighet 
Liikenteen palvelutaso paranee ja etenkin työmatkaliikenteen ongelmat vähenevät 

Trafiksäkerhet  
Liikenneturvallisuus paranee erityisesti linjaosuuden kohtaamisonnettomuuksien osalta. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus ja palvelutaso paranevat. 

Nopean joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat.  

Hanke tukee maankäytön kehittämistä. 

Antalet invånare som exponeras för buller kommer att minska. 

Effektivitet  
Hanke on yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattava. Hyötykustannussuhde on 3,6. 
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Vt 12 Lahti-Kouvola 1. vaihe (Uusikylä-Tillola) Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Riksväg 12 är en nationellt och inter-
nationellt sett viktig tvärgående för-
bindelse mellan Lahtis och Kouvola 
och har en varierande kvalitetsnivå 
samt dålig smidighet och trafiksä-
kerhet. Valtatie parannetaan ensivai-
heessa keskikaiteelliseksi ohitus-
kaistatieksi heikoimmalta osuudel-
taan Uusikylä - Tillola.tehokkuutta. 

AKTUELL STATUS 
Valtatien 12 yhteysväli Lahti–Kouvola on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa (TEN-T kat-
tava verkko), osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa (palvelutasoluokka I) ja merkittävä elinkei-
noelämän kuljetuksille. Tien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kouvolan kau-
punkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, joka näkyy vilkkaana arkiliikenteenä. Valtatien 12 lii-
kennemäärä vaihtelee 6 800–8 100 ajon/vrk ja raskaan liikenteen määrä on suuri (13–14 %).  

Uudenkylän ja Tillolan välisen tieosuuden (25 km) liikenneturvallisuus on huono, vaikka nopeusrajoi-
tuksia on alennettu. Vuosina 2015–2019 tiejaksolla tapahtui 18 henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta. Viimeisin liikennekuolema on tapahtunut tarkastelujakson jälkeen vuonna 2021. 

Riksvägen är exceptionellt smal och vägens geometri är dålig i Arola och Kausala. Omkörningsmöj-
ligheterna är ringa och den livliga tunga trafiken orsakar köbildning i trafiken. Kausalassa tie kulkee 

taajamarakenteessa noin 5 km:n matkalla. Nopeusrajoitus on Kausalassa ja Arolassa alhainen (50–
60 km/h) ja tiejakson muilla osuuksilla pääosin 80 km/h. Bristerna i servicenivån har identifierats i 
den strategiska lägesbilden. 

Nykyinen valtatie on pohjavesialueella miltei koko matkalla ja suojaustarvetta on useissa kohteissa. 
Eniten liikenteen meluhaittoja asutukselle on Arolassa ja Kausalassa, mutta myös muualla tievarsi-
asutukselle aiheutuu meluhaittoja. 

PROJEKT OCH MÅL 
Valtatie rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 kaistaa) tarvittavine tie- ja liittymäjär-
jestelyineen. Uudelle linjaukselle valtatie rakennetaan Uudenkylän, Arolan, Kausalan ja Siperianmäen 
kohdilla. Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h. Kausalaan ja Tillolaan tehdään eritasoliittymät, muut 
pääliittymät ovat 1.vaiheessa tasoliittymiä.  Eritasoliittymien rampit ja risteävät tiet sekä liittymäalu-
eet valaistaan ja valtatielle rakennetaan riista-aidat koko suunnittelualueelle. Tielle muodostuu jat-
kuva rinnakkaistie, jolle järjestetään yksityisteiden liittymät. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä paran-

netaan ja tehdään meluntorjuntaa. Valtatielle toteutetaan laadukkaat joukkoliikenteen järjestelyt Uu-
denkylän ja Kausalan eritasoliittymiin sekä Jokuen tasoliittymän yhteyteen. Arolan kohdalle toteute-
taan valtatielle pysäköimisalueet, jotka toimivat myös raskaan liikenteen tarkastuspisteinä. Pohjave-
sialueet suojataan. 

Hankkeen tavoitteena on pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen sekä työ- ja asiointimatko-
jen turvallisuuden, sujuvuuden, toimintavarmuuden ja matka-aikojen ennustettavuuden oleellinen 
parantaminen. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio on noin 134 M€ (MAKU 2015=100:120).  

EFFEKTER 
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Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke edistää valtakunnallisesti merkittävän pääväylän liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, joten 
hanke toteuttaa hyvin LVM:n hallinnonalan keskeistä lainsäädäntöä sekä myös pääväyläasetusta.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke parantaa sekä alueiden kansainvälistä että alueiden välistä saavutettavuutta. Hankkeen 
toteutumisen jälkeen valtatie 12 täyttää paremmin TEN-T kattavalle verkolle asetettuja palvelutaso- 
ja laatuvaatimuksia ja toimenpiteillä parannetaan TENT-T ydinverkkoon kuuluvan Kouvolan RRT-ter-
minaalin pääyhteyden saavutettavuutta. 

Hanke parantaa matkojen ja kuljetusten palvelutasoa parantamalla kuljetusten tehokkuutta ja lisää-
mällä liikenteen turvallisuutta. Liikenneverkon laajentaminen mahdollistaa yhdyskuntarakenteen kes-

tävän kehittymisen nykyiseen maankäyttöön tukeutuen, kun valtatieliikenne siirtyy pois taajamara-
kenteen sisältä. Joukko- ja kevyen liikenteen järjestelyillä turvataan eri väestöryhmien liikkumismah-
dollisuudet. 

Suunnitelmassa esitetyillä joukko- ja kevyenliikenteen liikenteen järjestelyillä edistetään ihmisten 
mahdollisuuksia valita kestävämpiä liikkumismuotoja. 

Suunnitelmaratkaisussa on hyödynnetty nykyistä liikenneverkkoa pääväyläasetuksen asettamien pal-
velutasovaatimusten mahdollistamissa rajoissa, millä on parannettu suunnitelman yhteiskuntatalou-
dellista tehokkuutta ja parannettu toimenpiteiden vaikuttavuutta.    

Tillgänglighet 
Alueiden välinen saavutettavuus paranee, kun elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta tärkeää 
yhteyttä maakuntakeskus Lahden ja Kouvolan välillä kehitetään. Toimenpiteiden myötä etenkin ta-
varaliikenteen ja pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus paranee. Hanke lyhentää matka-aikoja, mikä 
edistää myös markkinaehtoisten joukkoliikennepalveluiden kilpailuedellytyksiä.  

Trafiksäkerhet  
Toimenpiteillä on oleellinen vaikutus tieosuuden liikenneturvallisuuteen. Tiejakson parantaminen li-
sää sekä autoliikenteen että jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Toimenpiteiden myötä henkilöva-
hinko-onnettomuudet ja liikennekuolemat vähenevät tiejaksolla vuosittain arviolta 1,5 henkilöva-
hinko-onnettomuutta (39 %) ja 1,3 liikennekuolemaa/10 vuotta (58 %). 

Hanke parantaa sekä henkilöliikenteen että kuljetusten turvallisuutta.  

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Melulle altistuvien määrä vähenee 390 asukkaalla. Suunnitelmassa esitetyillä joukkoliikenteen, pyö-
räilyn ja kävelyn järjestelyillä edistetään myös ihmisten mahdollisuuksia valita kestävämpiä liikkumis-
muotoja. Myös maankäytön kehittyminen mahdollistuu Kausalassa ja Arolassa. Risken för förorening 
av grundvattnet minskar. 

Effektivitet  
Suurin hyötyerä muodostuu tienkäyttäjien matka-aikasäästöistä, jotka muodostuvat matka-ajan ly-
hentämisestä keskimäärin kuudella ja puolella minuutilla. Muita merkittäviä hyötyeriä ovat onnetto-
muuskustannusten säästöt sekä raskaan liikenteen ajoneuvokustannukset ja aikakustannukset. Pro-
jektets nytto-kostnadsförhållande är 0,7. 

  



Trafikledsverkets publikationer Ange nr./Ange år.  UTKAST 1.4.2022 Bilaga 2b 

 

 

Vt 18 Laihia-Seinäjoki 1. vaihe Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtakunnallisesti tärkeä valtatie 18 yhdistää 
Vaasan, Seinäjoen ja Jyväskylän kaupunki-
seudut. Tie on Laihian ja Seinäjoen välillä laa-
tutasoltaan vaihteleva sekä sujuvuudeltaan 
ja liikenneturvallisuudeltaan huono.  Tieosan 
ensimmäisen vaiheen parannustoimenpiteitä 
ovat liittymäjärjestelyt ja yksi ohituskais-
taosuus. 

AKTUELL STATUS 
Vaasa–Seinäjoki -yhteysväli muodostaa kahden merkittävän maakuntakeskuksen välisen linkin ja 
kuuluu maanteiden päätieverkkoon. Kunnissa on yhteensä noin 217 000 asukasta, joista 87 000 asuu 
maakuntakeskusten välisissä kunnissa ja 130 000 Vaasassa ja Seinäjoella. Alueella on runsaasti työ-
paikkoja, joiden tuottama liikkuminen tarvitsee valtatietä tai raideyhteyttä. Vaasan ja Seinäjoen väli-
nen tieosa kuuluu kokonaisuudessaan pääväyläasetuksen mukaiseen maanteiden runkoverkkoon ja 
palvelutasoluokkaan I. 

Laihia–Seinäjoki osuudella liikennemäärä on 5500–8650 ajoneuvoa/vrk (KVL 2019), josta raskaan 
liikenteen osuus on 440–480. Valtatien 18 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keski-
määrin 12 henkilöä.  Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2017–2021) aikana on sattunut yhteensä 114 
liikenneonnettomuutta, joista 24 on johtanut loukkaantumiseen ja 3 on johtanut kuolemaan. Onnet-
tomuusaste yhteysvälillä on noin 5,5 hevaonn./100 milj. ajon.km, kun se on valtateillä keskimäärin 
noin 4,4 hevaonn./100 milj. ajon.km (vuoden 2017 keskiarvo). Bristerna i servicenivån har identi-
fierats i den strategiska lägesbilden. 

Tien geometria on pääosin riittävän hyvä, mutta osalla tiestä on leveyspuutteita. Tieosan ongelmana 
on erittäin suuri liittymätiheys ja kesäaikainen vilkas maatalousliikenne, joka häiritsee valtatien lii-
kennettä ja vaikeuttaa liikkumisen ennakoimista. 

PROJEKT OCH MÅL 
Tavoitteena on erityisesti pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuuden ja sujuvuu-
den oleellinen parantaminen.  

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa parannetaan tien välityskykyä ja turvallisuutta Halkosaaren koh-
dalla Seinäjoella. Valtatien 18 ja maanteiden 7013 ja 7033 nykyinen nelihaaraliittymä muutetaan 
eritasoliittymäksi. Eritasoliittymästä länteen Laihian suuntaan rakennetaan uusi 2+2-kaistainen ohi-
tuskaistaosuus ja eritasoliittymästä itään Seinäjoen suuntaan nykyisin liian kapeaa tietä levennetään 
Kiikkuun saakka. Lisäksi alueella toteutetaan muita liittymäjärjestelyitä, joilla liittymämäärää vähen-
netään. 

TIDTABELL 
Tiesuunnittelu käynnistyy keväällä 2022. 

KOSTNADER 
Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 20 M€ (MAKU 2015=100:120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet främjar trafikens funktionalitet, säkerhet och hållbarhet, så projektet genomför den centrala 
lagstiftningen från kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt förordningen om huvudle-
der. Valtatie 18 Seinäjoki-Laihia kuuluu tason I valtakunnalliseen maanteiden pääväyläverkkoon, jolla 
tulee lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaan olla korkea pitkämatkaisen liikenteen palvelu-

taso. Pääväyläasetuksen mukaan tason I pääväylillä tulee olla säännöllisin välein turvallisia ohitus-
mahdollisuuksia ja liittymien tulee olla sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liiken-
nettä. Hankkeen toimenpiteet parantavat valtatietä 18 välillä Seinäjoki-Laihia kohti pääväylien tason 
I mukaista palvelutasoa.    
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Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Parantamalla kahden maakuntakeskuksen välistä pääväyläverkkoon kuuluvaa tietä hanke toteuttaa 
erityisesti saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden tavoitteita. Hanke parantaa myös jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteita.  

Tillgänglighet 
Nopeuksien kasvaminen ja ruuhkautuvan tasoliittymän poistaminen parantavat alueiden saavutetta-
vuutta ja edistävät liikenteen sujuvuutta. Parantuvat liittymäjärjestelyt tukevat myös maankäytön 
kehittymistä alueella yleiskaavojen mukaisesti. 

Trafiksäkerhet  
Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, kun vaarallinen tasoliittymä poistuu ja yksityistieliittymien 
määrä vähenee. Lisäksi uusi ohituskaistaosuus parantaa liikenneturvallisuutta tarjoten turvallisia ohi-

tusmahdollisuuksia ja vähentäen riskiohitusten määrää laajemmalla alueella. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeen vaikutus hiilidioksidipäästöihin on vähäinen.  

Hållbarhet  
Förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. Rinnakkaistiet ja risteyssillat lisäävät paikallisen 
liikenteen turvallisuutta. 

Effektivitet  
Hanke on juuri ja juuri yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Projektets nytto-kostnadsförhållande är 
1,0. Arviointi päivittyy tiesuunnittelun yhteydessä. 
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Vt 19 Seinäjoki-Lapua 2. vaihe Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Valtatie 19 on Etelä-Pohjanmaan valtaväylä 
ja osa pääväyläasetuksen mukaista keskeistä 
päätieverkkoa. Valtatien 19 liikennemäärät 
ovat nopeassa kasvussa. Onnettomuusalttiin 
tieosuuden Seinäjoki–Lapua leventäminen 
nelikaistaiseksi ja liittymien muutostyöt pa-
rantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen 
sujuvuutta. 

AKTUELL STATUS 
Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkämatkaista liikennettä sekä Seinäjoen ja La-
puan kaupunkiseutujen maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Valtatien vaikutukset heijastuvat myös Kau-
havan ja Ylihärmän alueen teollisuuden tieyhteyksiin etelänsuuntaan. Maankäytön kehittämistoimet 
alueella tulevat merkittävästi lisäämään tien liikennemääriä tulevaisuudessa.  

Valtatien 19 yhteysväli Seinäjoki–Lapua on moniongelmainen tieosuus. Sen liikenneturvallisuusti-
lanne on huono ja tiejaksolla on sujuvuusongelmia, jotka aiheutuvat muun muassa suuresta raskaan 
liikenteen määrästä ja hitaasta maatalousliikenteestä. Tiejaksolla ei ole juurikaan mahdollisuuksia 
turvallisiin ohituksiin. Tien aikaisempi 100 km/h nopeusrajoitus on jo useita vuosia sitten laskettu 80 
km/h kasvaneiden liikennemäärien ja heikentyneen turvallisuustilanteen takia. Bristerna i serviceni-
vån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

Valtatien 19 liikennemäärä suunnitteluosuudella on 9300–13000 ajon/vrk (KVL 2019). Raskaan lii-
kenteen määrä on 950–1260 ajon/vrk (KVLRAS 2019).  

Suunnittelualueella on viimeisen viiden vuoden (2017-2021) aikana sattunut yhteensä 71 poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 13 on johtanut loukkaantumiseen ja 4 kuolemaan. Ta-
soliittymiin kasautuvat erityisesti henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet. Onnettomuusaste on 
4,4 hevaonn. / 100 milj. ajon.km (Tarva), mikä on suuruudeltaan valtateiden valtakunnallista keski-
tasoa. 

Hankkeen 1. vaihe on rakenteilla. Siinä rakennetaan Lapuan ja Nurmon 2+2 ohituskaistat sekä näihin 
kytkeytyvät eritaso- ja tasoliittymäjärjestelyt. 

PROJEKT OCH MÅL 
Hankkeen toisessa vaiheessa koko tieosuus Lapuan ja Seinäjoen välillä rakennetaan tavoitetilaan 2+2 
yhteydeksi. Tavoitetaso vaatii tiesuunnitelmien laatimisen Kivisaaren eritasoliittymän ja Nurmon ohi-
tuskaistan väliselle osuudelle, Nurmon ja Lapuan ohituskaistojen väliselle osuudelle sekä Lapuan ohi-
tuskaistan ja Koveron eritasoliittymän väliselle osuudelle. Lisäksi Koveron ja Ritamäen eritasoliitty-
mien väliselle osuudelle tulee laatia selvitys toteutettavista vaihtoehdoista.  

Hanke edistää maakuntakaavassa sekä maakunnan ja valtakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa 
esitettyjä tavoitteita parantamalla saavutettavuutta ja tieverkon tehokkuutta. Myös liikenneturvalli-
suuden parantaminen on hankkeen keskeisiä tavoitteita, sillä tieosalla sattuu nykyisin paljon vakavia 
onnettomuuksia. 

TIDTABELL 
Hankkeen toisen vaiheen suunnitteluun on myönnetty 600 000 euron rahoitus. Tiesuunnittelu on 
aloitettu Kivisaaren ja Atrian eritasoliittymien välisestä osuudesta. 

KOSTNADER 
Hankkeen 2.vaiheen kustannusarvio on noin 30 M€ (MAKU-indeksi 120; 2015=100). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
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Valtatie 19 kuuluu tason I valtakunnalliseen maanteiden pääväyläverkkoon, jolla tulee lain liikenne-
järjestelmästä ja maanteistä mukaan olla korkea pitkämatkaisen liikenteen palvelutaso. Pääväyläase-
tuksen mukaan tason I pääväylillä tulee olla säännöllisin välein turvallisia ohitusmahdollisuuksia ja 
liittymien tulee olla sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä. Hankkeen 
toimenpiteet parantavat valtatietä 19 kohti pääväylien tason I mukaista palvelutasoa.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke toteuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteista erityisesti saavutetta-
vuuden, tehokkuuden ja liikenneturvallisuuden tavoitteita. Lisäksi liikenteen sujuvuus parantuu ja 
liikennevirrasta tulee tasaisempaa, millä voi olla vähentävä vaikutus myös liikenteen päästöihin.    

Tillgänglighet 
Saavutettavuus paranee seudullisesti ja valtakunnallisesti, koska tieosuudella on suuri merkitys myös 

pitkämatkaisessa liikenteessä. 

Trafiksäkerhet  
Liikenneturvallisuus paranee erittäin merkittävästi. Valtatien 19 alkuperäinen 100 km/h nopeusrajoi-
tus on tien kapeudesta ja suurista liikennemääristä johtuen jouduttu laskemaan 80 km/h:ssa. Tiellä 
on kasvavia sujuvuus- ja liikenneturvallisuusongelmia. Hankeen toteuttaminen vähentää vuosittain 
1,7 henkilövahinko-onnettomuutta ja 1,5 kuolemaa/10v. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen.  

Hållbarhet  
Meluhaitat vähenevät. Yksityistiejärjestelyt vähentävät maa- ja metsätalousliikenteen liikennöintitar-
vetta valtatiellä. 

Effektivitet  
Hankkeen 2.vaiheen yhteiskuntataloudellinen tarkastelu tehdään käynnissä olevan tiesuunnittelun 
yhteydessä.  
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E18 kt 50 Kehä III Vanhakartano-Vantaankoski Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

E18 Kt 50 (Kehä III) on merkittävä yhteys sekä 
kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle ja 
sen toimivuus on turvattava nyt ja pitkällä aika-
välillä. Välillä Vanhakartano–Vantaankoski kas-
vava liikennemäärä ja liian lyhyet kiihdytyskais-
tat aiheuttavat häiriöitä ja onnettomuuksia. Vä-
lille esitetään kolmansia kaistoja ja liittymien 
parantamistoimenpiteitä. 

AKTUELL STATUS 
Kehä III on osa TEN-T -ydinkäytävää, E18-tietä sekä pääväyläasetuksen mukaista pääväyläverkkoa. 
Kehä III on Helsinki-Vantaan lentoaseman maaliikenteen tärkein syöttöyhteys, Vuosaaren sataman 
tavaraliikennevirtojen välittäjä ja erittäin tärkeä pääkaupunkiseudun sisäinen runkoyhteys.  

Kehä III:n liikennemäärät Vanhakartanon ja Vantaankosken välillä ovat suuria (yli 50 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa). Ongelmia aiheuttavat suurten liikennemäärien lisäksi ramppien ja linja-autopysäk-
kien liian lyhyet kiihdytyskaistat. Liikenteen suuri määrä ruuhka-aikoina ja puutteelliset järjestelyt 
aiheuttavat häiriöitä ja onnettomuuksia. Liikennemäärien on ennustettu kasvavan entisestään, mikä 
pahentaa ruuhkautumista. Bristerna i servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Mellan Gammelgård och Vanda år är syftet att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken på 
Ring III och lederna som ansluter till den. Tielle on suunniteltu lisättäväksi kolmas kaista kummallekin 
ajoradalle välille Hämeenkylän eritasoliittymä - Myllymäen eritasoliittymä. På de korta anslutningsav-
stånden är tvärsnittet 4+4-filig på grund av växlingssträckorna. Utöver de extra filerna omfattar 

projektet en förbättring av ramparrangemangen med anknytning till Skrapbergsvägens och Petikkos 
planskilda anslutningar och de filarrangemang för Tavastby planskilda anslutning som ännu inte har 
beslutats att genomföras. Kävelyn ja pyöräilyn palvelutaso pysyy nykyisen kaltaisena. Merkittävimmät 
toimenpiteet ovat kävelyn ja pyöräilyn eritasoratkaisut Riihitontuntien ja Raappavuorentien risteyk-
sissä. 

TIDTABELL 
Vanhakartano-Vantaankoski välin tiesuunnitelma on lainvoimainen. Toteutus voidaan käynnistää 
heti. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio noin 45 M€ (MAKU 2015=100:120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke tukee matkojen ja kuljetusten palvelutasoa koskevia tavoitteita sen sijaitessa valtakunnallisesti 
ja seudullisesti tärkeällä pääväylällä.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke tukee etenkin Liikenne 12 suunnitelman liikennejärjestelmän tehokkuuden tavoitetta.    

Tillgänglighet 
Liikenteen sujuvuuden paraneminen parantaa palveluiden ja elinkeinoelämän toimipaikkojen saavu-
tettavuutta.  

Trafiksäkerhet  
Hanke parantaa hieman liikenneturvallisuutta, mutta välityskyvyn paranemisen arvioidaan nostavan 
keskinopeutta, mikä vaikuttaa onnettomuuksien vakavuuteen heikentävästi. Lisäkaistoilla ja erka-
nemis-, liittymis- ja sekoittumiskaistojen sujuvuutta parantamalla voidaan vähentää suureen liiken-
netiheyteen liittyvää onnettomuusriskiä ja erityisesti kaistanvaihto- ja peräänajo-onnettomuuksia. 
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Kävelyn ja pyöräilyn siirto eri tasoon parantaa turvallisuutta (ja autoliikenteen sujuvuutta) Riihiton-
tuntien liittymässä, kun kehältä kääntyvän liikenteen ei tarvitse väistää suojatietä ylittäviä. Heva-
onnettomuuksien määrä laskee noin 0,14 onnettomuudella (3 %) 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Projektet har ingen märkbar inverkan på koldioxidutsläppen. Hanke vähentää ruuhkautumisesta joh-
tuvia hiilidioksidipäästöjä noin 1400 tonnia vuodessa (4 %). 

Hållbarhet  
Lisäkaistat ja bussipysäkkien parantaminen sujuvoittavat Kehä III suuntaista joukkoliikennettä. 

Effektivitet  
Hankkeen merkittävimmät hyödyt syntyvät tienkäyttäjien aika- ja ajoneuvokustannussäästöinä. 
Hanke on yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattava. Hyötykustannussuhde on 2,0. 
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E18 kt 40 Naantali-Raisio Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Tiejakso välillä Naantali–Raisio poikkeaa 
huomattavasti muista E18 tieosuuksista. Tu-
run kehätie on välillä kaksikaistainen seka-
liikennetie, joka ei täytä tärkeimmille pää-
tieyhteyksille ja TEN-T ydinverkolle asetet-
tuja tavoitteita. Kehätien parantamisen ta-
voitteena on korjata puutteita tien laatuta-
sossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvalli-
suudessa sekä tukea kaupunkiseudun kas-
vuedellytyksiä. 

AKTUELL STATUS 
Turun kaupunkiseudun sekä sinne saapuvat valtatiet (vt 1, vt 10, vt 9, vt 8) ja Turun sekä Naantalin 
satamat yhdistää 30 km pituinen TEN-T Skandinavia–Välimeri ydinverkkokäytävään kuuluva E18 Tu-
run kehätie. 

Nykyisellään kehätie on monin paikoin kuormittunut. Osuuden Naantali–Raisio tasoliittymät sekä 
Vanto–Kaanaa 2-kaistainen osuus ruuhkautuvat säännöllisesti aamun ja illan työmatkaliikenteessä. 
Nesteen eritasoliittymässä on E18 yhteydessä epäjatkuvuuskohta. Lisäksi E18 tiellä on useita suoja-
teitä tasossa. Liikennemäärä välillä Naantali–Raisionkaari on 9300–19400. Raskaan liikenteen osuus 
on 4-9 %.  

Liikenneturvallisuustaso on heikko. Osuudella tapahtuu vuosittain keskimäärin 2 henkilövahinkoon 
johtavaa onnettomuutta. Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut kaksi kuolonkolaria. Bristerna i 
servicenivån har identifierats i den strategiska lägesbilden. 

PROJEKT OCH MÅL 
Tavoitteena on TEN-T ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkiraken-
teen sisällä. E18 rakennetaan 4-kaistaiseksi välillä Naantali–Raisio. Uusia eritasoliittymiä rakennetaan 
neljä ja kolme eritasoliittymää parannetaan lähes kokonaan uusimalla. Lisäksi rakennetaan yksi riista-
alikulku ja täydennetään rinnakkaiskatujärjestelyjä sekä kevyen liikenteen järjestelyjä. Naantalin öl-
jyterminaalille johtava rata uusitaan kehätien varrella. Melusuojauksia rakennetaan huomattavissa 
määrin. Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittä-mistä. 

TIDTABELL 
Tiesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2023. Toteutusvalmius aikaisintaan 2025. 

KOSTNADER 
Alustava kustannusennuste on noin 158 M€ (MAKU 120, 2015=100). Hankkeella olisi CEF-potentiaalia 

satamaan johtavana tienä, mutta hankkeen hyöty-kustannussuhde on riittämätön CEF-haun kan-
nalta. Hankkeen tiesuunnitelmalle on haettu tukea CEF2021-haussa.  

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Projektet säkerställer kontinuiteten hos den nationellt viktiga vägförbindelsen och anslutningarna till 
de nationellt viktiga hamnarna, oljeterminalen och Meyers varv. Servicenivån på vägavsnittet förbätt-
ras till att motsvara kraven på TEN-T-nätet.  

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Projektet stödjer rese- och transportkedjornas funktion med smidiga och säkra förbindelser. Joukko-
liikenteen järjestämisen kannalta kehätien ja rinnakkaisteiden asema liikennejärjestelmässä selkiintyy 

ja hanke tarjoaa uusia mahdollisuuksia nopealle Naantali-Turku joukko- ja pyöräliikenteelle.  
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Tillgänglighet 
Hanke parantaa Turun kaupunkiseudun aluerakenteellista asemaa sekä verkottumista valtakunnalli-
sesti ja kansainvälisesti. Hankkeella tuetaan Turun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja maan-
käytön suunnitelmallista eheytymistä ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kytkeytymistä paremmin osaksi 
EU:n TEN-T -ydinverkkokäytävää.  

Hanke luo seudullisia edellytyksiä elinkeinoelämän uusille investoinneille ja kilpailukyvyn vahvistami-
selle tukien mm. Meyerin Turun telakan ja siihen kiinteästi liittyvän Blue Industry Park:n toimintojen 
laajentumista.   

Trafiksäkerhet  
Projektet kommer att minska antalet trafikolyckor kännbart. Hankkeen toimenpiteiden suurimmat 
hyödyt syntyvät, lähes kokonaan poistuvista, kohtaamis- ja risteysonnettomuuksista (heva-vähe-
nemä 0,43 hvjo/v ja liikennekuolemien vähenemä 0,05 kj.onn/v). 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta hiilidioksidipäästöihin.   

Hållbarhet  
I det område som berörs av projektet kommer de bullerområden som överskrider riktvärdena och 
antalet exponerade invånare att bli färre. Terveydelle suoraan haitallisten päästöjen, eli typen oksi-
dien (NOx), hiilivetyjen (HC), hään (CO) ja hiukkasten päästömäärien arvioidaan alenevan. Raision-
lahden pohjukan virtaama paranee. 

Myönteisiä vaikutuksia joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteille. 

Effektivitet  
Hyötykustannussuhde on 1,1. Hankearviointi uusitaan tiesuunnittelun yhteydessä. 
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Mt 815 Lentokentäntien parantaminen Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Lentokentäntie (mt 815) on Oulun lentoase-
man ja Hailuodon pääliikenneyhteys, jota ke-
hitetään korkealuokkaisena tienä. På vägen 
och i plankorsningarna förekommer problem 
med smidigheten och säkerheten. Utveckl-
ingen av kommunernas markanvändning för-
utsätter en utveckling av trafikarrange-
mangen på Lentokentäntie. Man planerar att 
förbättra Lentokentäntie till en 2+2-filig väg 
med mitträcke. Plankorsningarna förbättras 

på den befintliga platsen, broar rustas upp och breddas, och bullerskydd ska byggas. 

AKTUELL STATUS 
Lentokentäntie mt 815 sijoittuu Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan alueelle. Tie kulkee Oulun-
salon taajaman läpi Oulun lentoasemalle. Lentokentäntie on myös osa Hailuodon ja Oulun seudun 
välistä tieyhteyttä. Tie on pääosin 2-kaistainen ja liittymät ovat tasoliittymiä. Tiellä on valaistus ja 
kevyen liikenteen väylä. Tieosuudella on 4 alikulkukäytävää, 2 vesistösiltaa ja rautatien ylikulkusilta. 
Asemakaava-alueet sijoittuvat suunnittelujakson päihin. Tien eteläpuolelle sijoittuu Kempeleenharjun 
pohjavesialue. Meluesteitä on muutamissa kohdin. Kempeleenlahti on luonnonsuojelualuetta (mm. 
linnustoalue). 

Arkiliikennemäärä (KAVL 2019) on 16 300 - 19 200 ajon/vrk (raskaita 2–3,5 %). Arkiliikenteen en-
nuste (KAVL 2040) on 23 000 - 26 000 ajon/vrk. Molempiin suuntiin kulkee talviarkipäivinä 55 linja-
autovuoroa. 

Liikenneturvallisuustilanne vastaa keskimääräistä. Tiellä ja sen liittymissä on sujuvuus ja turvallisuus-
ongelmia jo nykyliikenteellä. Liittymät ruuhkautuvat huipputuntiliikenteen aikoina. Kuntien maankäy-
tön laajeneminen edellyttää liittymäjärjestelyjen parantamista. Meluntorjunta vaatii täydentämistä. 
Vesistösillan ja radan ylikulkusillan kunto on enää tyydyttävä. 

PROJEKT OCH MÅL 
Lentokentäntietä kehitetään korkealuokkaisena väylänä ja yhteytenä Oulun lentoasemalle ja Hailuo-
toon. Kehittämistoimenpiteet ovat: 

 Kapea 2+2 -kaistainen keskikaidetie välille Hailuodontie (st 816) - vt 4 ramppiliittymä (4,4 
km, tieleveys 17,7 m). 

 Siltojen uusimisia ja korjaamisia.  
 Limingantien liikennevaloliittymään suoraan ajavien lisäkaista, kääntymiskaistojen jatkami-

nen ja yhdelle tulosuunnalle vapaa-oikea -järjestelyt. 
 Hailuodontien kiertoliittymä rakennetaan turbokiertoliittymäksi. 
 Maantien suuntainen jalankulku- ja polkupyörätie levennetään 4m päällysteleveyteen 
 Nykyiset melusuojaukset uusitaan ja korotetaan sekä rakennetaan uusia melusuojauksia 
 Uusi alikulkukäytävä ja jalankulku- ja polkupyörätieyhteys Santaniemeen  
 Linja-autopysäkit uusitaan 

 

Tavoitteena on Parantaa tien liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja tasoliittymien toimivuutta. Varmis-
taa Oulun lentoaseman ja Hailuodon liikenteen toimivuus ja parantaa matka-aikojen ennustetta-
vuutta.  Parantaa alueen maankäytön kehittämisedellytyksiä, vähentää liikennemeluhaittoja ja pa-
rantaa asuinviihtyisyyttä sekä mahdollistaa joukkoliikenteen kehittäminen. 

TIDTABELL 
Vägplanen är klar. Rakennussuunnitelmaa laaditaan. 

KOSTNADER 
Hankkeen kustannusarvio on noin 25 M€ (MAKU-indeksi 120; 2015=100). 
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EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-
ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Hanke edistää liikenteen toimivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä, joten hanke toteuttaa hyvin LVM:n 
hallinnonalan keskeistä lainsäädäntöä.     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12) on asetettu kolme tavoitetta: 

 Människornas möjligheter att välja mer hållbara reseformer förbättras – särskilt i stadsreg-
ioner. 

 Trafiksystemet garanterar tillgängligheten för hela Finland och tillgodoser de behov som 
näringsliv, sysselsättning och boende har.  

 Trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet förbättras. 

Hanke parantaa liikennejärjestelmän kestävyyttä sujuvoittamalla liikennettä suunnittelualueella, mikä 
näkyy suoraan päästökustannuksista saatavina säästöinä. Lisäksi hanke vähentää tieliikenteen yli 55 
dB melulle altistuvien määrää suunnittelualueella noin 30 asukkaalla. Hanke parantaa myös kävelyn 
ja pyöräilyn olosuhteita Lentokentäntien läheisyydessä. Hankkeen yhteydessä parannetaan Lento-
kentäntien pysäkki-infraa ja hanke mahdollistaa pidemmällä aikavälillä Lentokentäntien lisäkaistojen 
muuttamisen joukkoliikennekaistoiksi.   

Hankkeen suurimmat hyödyt saavutetaan tienkäyttäjien matkakustannuksista. Hanke lyhentää huo-
mattavasti niin kevyiden kuin raskaidenkin ajoneuvojen matka-aikaa Lentokentäntiellä. Etenkin 
ruuhka-aikana matka-aika lyhenee merkittävästi, millä on vaikutusta erityisesti työmatkaliikentee-
seen. Hanke parantaa jo olemassa olevien ja kehittyvien asuinalueiden saavutettavuutta sekä edistää 
Oulun lentoaseman saavutettavuutta valtatieltä 4. 

Tillgänglighet 
Toimenpiteet parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta koko suunnitteluosuudella. Koska Len-
tokentäntie on yhteys lentoasemalle, on hankkeella vaikutuksia sekä seudullisella että valtakunnalli-
sella liikennejärjestelmätasolla lentoaseman saavutettavuuden parantumisen myötä. 

Trafiksäkerhet  
Projektet förbättrar trafiksäkerheten. Hankkeen seurauksena myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet 
ja turvallisuus paraneva alueellisella liikenne-järjestelmätasolla. 

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hankkeella on vähäinen vaikuttavuus hiilidioksidipäästöihin, mikä on seurausta pääosin liikenteen 
sujuvoitumisesta hankealueella. 

Hållbarhet  
Lentokentäntien suuntainen jalankulku- ja pyöräliikenteen väylä levennetään suunnittelualueella 4 m 

päällysteleveyteen, mikä parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita suunnittelualueella. Hankkeen 
yhteydessä rakennetaan lisäksi uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä, mikä tarjoaa uuden yh-
teyden Santanimeen.  Hankkeen yhteydessä parannetaan Limingantien suuntainen jalankulku- ja 
pyöräväylä baanatasoiseksi noin 500 metrin matkalla, mikä osaltaan parantaa pyöräilyn olosuhteita 
suunnittelualueella.   

Olemassa olevien joukkoliikennereittien sujuvuus paranee liikenteen ruuhkaisuuden vähentyessä. 
Myös linja-autopysäkit uusitaan suunnittelualueella, mikä parantaa osaltaan joukkoliikenteen olosuh-
teita. Pidemmällä aikavälillä hanke myös mahdollistaa ulompien kaistojen muuttamisen joukkoliiken-
nekaistoiksi.   

Hanke edistää myös Oulunsalon, Hailuodon ja Kempeleen maankäytön kehittymismahdollisuuksia. 
Hankkeen yhteydessä Oulunlahden ylikulkusillan suunnittelussa on huomioitu kaksoisraidevaraus. 

Effektivitet  

Projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Hyötykustannussuhde on 1,2. 
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Mt 1452 Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiik-
kayhteys 1.vaihe (väli Nukari-Purola) 

Uppgifterna uppdate-

rade 25.3.2022 

 

Keski-Uudenmaan logististen yhteyksien pa-
rantamisvaihtoehtoja on arvioitu Keski-Uu-
denmaan poikittaisyhteyksien selvityksessä 
vuonna 2015. Helsingin seudun MAL2019 
suunnitelmassa on ensimmäisenä kehitettä-
väksi yhteydeksi määritelty Järvenpään poh-
joinen yhteys välillä Vt3-Vt4. 

 

AKTUELL STATUS 
Keski-Uudenmaan epäjatkuvat poikittaiset yhteydet aiheuttavat ongelmia sekä henkilöautoliikenteelle 
että raskaalle liikenteelle. Suorin yhteys eteläisen Keski-Uudenmaan logistiikka-alueilta valtatien 3 
suuntaan kulkee nykyisin kantatietä 45 Hyrylän keskustan kautta, jossa raskaasta liikenteestä aiheu-
tuu haittaa paikalliselle liikenteelle ja maankäytölle. Myös Järvenpään tasolla reitit valtatien 3 suun-
taan ovat epäjatkuvia ja osin huonosti raskaalle liikenteelle soveltuvia. Järvenpään pohjoisosissa on 
tulevaisuudessa kehitettäviä työpaikka-alueita, jotka lisäävät kuljetuksia valtatien 3 suuntaan. 

PROJEKT OCH MÅL 
Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys palvelee valtakunnallisten ja seudullisten logistiikka-
alueiden liikennettä valtatien 4 varren ja valtatien 3 välillä. Tieyhteys vähentää raskaan liikenteen 
kuormitusta muilla Keski-Uudenmaan poikittaisilla tieyhteyksillä.  

Keski-Uudenmaan pohjoinen tieyhteys toteutetaan vaiheittain valtatien 3 ja maantien 140 (Vanha 

Lahdentie) välille. Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys muodostuu kolmesta jaksosta. Poh-
joisimpana on kantatien 45 parantaminen valtatien 3 ja Nukarin välillä n. 9 km matkalla, keskellä 
Nukarin ja Purolan välisen tiejakson parantaminen myötäillen nykyistä maastokäytävää n. 7 km mat-
kalla ja itäisimpänä pääosin Järvenpään kaupungin alueella maantien 1452 parantaminen välillä Pu-
rola – mt 140, n. 7 km matkalla. 

TIDTABELL 
Tarvitsee tiesuunnitelman. 

KOSTNADER 
Hankkeen 1.vaiheen (väli Nukari-Purola) kustannusarvio on noin 30 M€ (MAKU 2015=100:120). 

EFFEKTER 
 
Hur kommer projektet att genomföra viktig lagstiftning inom kommunikationsministeri-

ets administrativa sektor (t.ex. lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen osv.) 
Teksti     

Hur genomför förslaget målen och åtgärderna i planen för den riksomfattande trafik-
systemplanen 
Hanke tulee Liikenne 12 ohjelman saavutettavuuden tavoitetta parantamalla kuljetusten palvelutasoa 
Helsingin seudulla. Hanke edistää välillisesti myös taajamien liikenneturvallisuutta ja yhdyskuntara-
kenteen kehittämistä siirtämällä raskasta liikennettä pois Hyrylän taajamasta.    

Tillgänglighet 
Liikenteen sujuvuuden paraneminen parantaa elinkeinoelämän toimipaikkojen saavutettavuutta  

Trafiksäkerhet  
Projektet förbättrar trafiksäkerheten. Kävely- ja pyöräilyväylät ja alikulut parantavat turvallisuutta.  

Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen   
Hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä 4,2 1000 tn/v.  
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Hållbarhet  
Raskaan liikenteen määrä Hyrylän keskustassa vähenee. Hyrylän keskustan liikenneverkon toimivuus 
ja liikenneturvallisuus paranee. Maankäytön kehittämismahdollisuudet seudulla paranevat. Pohjave-
den pilaantumisriski vähenee pohjavesisuojausten vaikutuksesta. 

Effektivitet  
Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,2-2,0. 
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Investointiohjelman 2022-2029 lausunnoissa esitetyt toimenpiteet ohjelmaan 

ja muut valmistelussa esille nousseet toimenpiteet, jotka eivät sisälly investoin-

tiohjelmaan  

• Vt 1 lisäkaistat välillä Tuomarila Espoo - Vt 2 (40 M€) 

• Riksväg 2 Ulasöre planskild anslutning, Björneborg (10 milj. euro) 
• Vt 2 Ulvilan kohdalla (50 M€) 

• Vt 2 Friitala-Harjavalta sis. Haistilan eritasoliittymä (70 M€) 
• Vt 2 Kantemaan liittymä, Punkalaidun (1-2 M€) 

• Vt 3 Hämeenlinnanväylän parantaminen välillä Kehä I-Kaivoksela, Helsinki ja Van-

taa (MAL 55 M€) 
• Vt 3 / Kt 67 liittymä ja Tuiskulan suora (Vt 3 ja Kt 67 yhteinen jakso) (xx M€) 

• Vt 3 Hattulan Merven sijoittuvan eritasoliittymän ja siihen kytkeytyvien tieyhteyk-
sien toteutukseen tähtäävä suunnittelu ja rakentaminen (xx M€) 

• Vt 3 Moreeni-Rastikangas -eritasoliittymä (xx M€) 

• Vt 3 Lempäälä-Pirkkala-Tampere ja Tampereen kakkoskehän suunnittelun jatkami-
nen. 

• Vt 3 Lempäälä-Pirkkala (Puskiaisten oikaisu) sekä II-kehä Sääksjärvi-Lentoasema 
(120 M€) 

• Riksväg 3 Lakalaiva–Sarankulma fil- och ramparrangemang, Tammerfors (25 milj. 
euro) 

• Vt 3 Tampere-Vaasa 1. vaihe jäljelle jäävät kohteet (45-50 M€)  

• Vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö (100 M€) 
• Vt 3 Ikaalinen-Sikuri (10 M€) 

• Riksväg 3 vid Letala centrum (20 milj. euro) 
• Vt 3 Vaasa (Helsinby)-Laihia (xx M€) 

• Vt 4 Hakunilan vaihtopysäkit, Vantaa (MAL 20-25 M€) 

• Riksväg 4 Metsola–Jokivarsi bullerskydd, Vanda (5 milj. euro) 
• Vt 4 lisäkaistat Kehä III-Kerava (50 M€) 

• Vt 4 Keravan Kivisillan alueen melusuojaus (xx M€)  
• Vt 4 Tuuliruusun palvelualueliittymän kehittäminen normaaliksi moottoritieliitty-

mäksi (xx M€) 

• Vt 4 Bussipysäkkien toteuttaminen Mäntsälän aseman kohdalle (xx M€) 
• Vt 4 Lusi-Joutsa (xx M€) 

• Vt 4 Joutsan kohta, Joutsansalmen 2. silta (xx M€) 
• Riksväg 4 Majalahti planskild anslutning, Toivakka (10 milj. euro) 

• Riksväg 4 vid Vaajakoski, Jyväskylä 160 milj. euro 
• Vt 4 Jyväskylän kohdalla (123 M€) 

• Vt 4 Palokan kohdalla, Jyväskylä (15 M€) 

• Vt 4 Vehniä-Äänekoski (105 M€) 
• Vt 4 Äänekoski-Pihtipudas (400 M€) 

• Vt 4:än/ E75 liikenneturvallisuus: Kärsämäen taajaman kohdalla kevyenliikenteen 
alitukset kiertoliittymän tuntumassa (xx M€) 

• Vt 4 Pulkkila-Haurukylä (xx M€) 

• Vt 4 Oulun kohta (20 M€) 
• Vt 4 Ii‐Haukiputaantie (xx M€) 

• Vt 4 Iin ohikulkutie (110 M€) 
• Vt 4 Simon taajaman kohdalla (xx M€) 

• Vt 4 välillä Pohjois-Ii - Kemi (110 M€) 
• Riksväg 4 Keminmaa–Muurola (30 milj. euro) 

• Riksväg 4 Hirvas–Rovaniemi (40 milj. euro) 

• Vt 4 Rovaniemen kohta (40 M€) 
• Vt 4 Napapiiri-Vikajärvi, Rovaniemi (10 M€) 

• Vt 4 Vikajärvi–Sodankylä (38 M€) 
• Vt 4 Kevyen liikenteen väylä Ivalo-Inari (xx M€) 

• Vt 4 Utsjoen rajanylityspaikka (mahdollinen yhteinen kehittämiskohde Tullin 

kanssa) 
• Vt 5 Lusi-Koirakivi liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantaminen (xx M€) 
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• Vt 5 Hietanen–Pitkäjärvi (100 M€) 

• Riksväg 5 Leppävirta–Kuopio 120 milj. euro 

• Vt 5 Siilinjärvi-Pöljä (45 M€) 
• Riksväg 5 Nerkoo omfartsväg, Lapinlax (30 milj. euro) 

• Vt 5 Kemijärvi-Kuusamo kehittäminen (xx M€) 
• Vt 5 Kemijärvi-Sodankylä kehittäminen (xx M€)  

• Vt 5 laajempi kehittäminen (xx M€) 
• Vt 6 Kouvolan kohta 1.vaihe, iso kriittinen Keltin sillan (65 M€) 

• Riksväg 6 Kullasvaaras planskilda anslutning, Kouvola (10 milj. euro) 

• Vt 6 muuttaminen moottoriliikennetieksi Lappeenranta-Imatra (5 M€) 
• Riksväg 6 Imatra–Joensuu 1:a etappen (50 milj. euro) 

• E18 Vt 7 Länsimäentien vaihtopysäkit (MAL 15 M€) 
• E18 Vt 7 Sipoonlahden eritasoliittymän parantaminen ja pikavuoropysäkkien raken-

taminen (xx M€) 

• Vt 8 Kehittäminen Porin ja Turun välillä  
o Vt 8 Nousiainen-Mynämäki (35 M€) 

o Riksväg 8 vid Letala 40 milj. euro 
o Vt 8 / Vt 12 Rauman eritasoliittymä (10 M€) 

o Vt 8 Rauma-Eurajoki (40 M€) 
o Vt 8 Luvian eritasoliittymä (10 M€) 

o Vt 8 Luvia-Pori (40 M€) 

o Vt 8 Tiiliruukin eritasoliittymä, Pori (21 M€) 
o Vt 8 Laani-Hyvelä (35 M€) 

o Vt 8 Hyvelä-Söörmarkku linjaosuudet (30 M€) 
• Vt 8 Lapväärttin sillan perusparannus (xx M€) 

• Vt 8 Kehittäminen laajemmin (esim. Bäckliden–Övermark) (xx M€) 

• Vt 8 Vaasa-Kokkola sisältää useita erillisiä kokonaisuuksia (xx M€) 
o Vt 8 Giga Vaasa alueelta eteenpäin Fågelberget/Stormossen och Kuni alueille 

(xx M€)  
o Vaasan Yhdystie jäljelle jäävät osuudet (xx M€) 

o Liikenneturvallisuuden parantaminen Ölis-Kärklax-osuudella ja ohituskaistat 

Oravaisissa (xx M€) 
o Alajepuan Vt 8 ja Vt 19 sekä Vt19 ja Mt 7320-risteysalueen toteuttaminen (xx 

M€) 
o Vt 8 ohituskaistojen sekä Koivulahden, Ytterjeppon ja Kruunupyyn Hopsalan 

risteyksien rakentaminen ja loppuun saattaminen (xx M€) 
o Vt 8 Kokkolan keskustan jatkohanke nyt toteutettavan Eteläväylän parantami-

sen jatko Kajaanintien risteykseen saakka, Vt 28:lle (xx M€) 

• Vt 8 Ohituskaistat välillä Oulu-Vaasa (xx M€) 
o Vt 8 ohituskaistat Siikajoki-Raahe-Kalajoki (15-20 M€) 

o Riksväg 8 vid Limingo (35 milj. euro) 
• Vt 9 Lieto-Aura (55 M€) 

• Vt 9 Auran kohdan Vt 9 / Kt 41 tiejärjestelyt (35 M€) 

• Vt 9 Aura-Humppila (30 M€) 
• Vt 9 Tampere - Orivesi, 2.vaihe Käpykangas-Orivesi (xx M€) 

• Vt 9 Jämsä-Jyväskylä (noin 220 M€) 
• Vt 9 Jyväskylän kohdalla (xx M€) 

• Vt 9 Kanavuori-Lievestuore, sisältää isot Leppäveden ja Metsolahden sillat (90 M€) 
• Vt 9 ja Vt 13 Lievestuoreen kohta (25 M€) 

• Vt 9 Lievestuore-Hankasalmi (80 M€)  

• Vt 9 ohituskaistojen mahdollisuus välillä Kuopio-Suonenjoki (xx M€) 
• Vt 9 Suonenjoen liittymän parantaminen, Suonenjoki (2 M€) 

• Vt 9 Liittymä 69-tielle Koskelon kohdalla turvallisuuden parantaminen (xx M€) 
• Vt 9 Riistaveden kohta, iso kriittinen Kivisillansalmen silta (20 M€) 

• Vt 9 Kuopio - Joensuu (80 M€) 

• Vt 9 Noljakan eritasoliittymän parantaminen, Joensuu (x M€) 
• Vt 9 Onkamo-Niirala (100 M€) 
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• Vt 9 Niiralan rajanylityspaikka (mahdollinen yhteinen kehittämiskohde Tullin 

kanssa) 

• Vt 10 ja 12 Turku-Forssa-Lahti sekä kt 54 teiden mahdollisten toiminnallisten luok-
kien muutoksista aiheutuvat parannus- ja investointitarpeet (xx M€) 

• Turun Ravattulassa liikennevalojen poisto (xx M€) 
• Vt 10 kääntö Liedon kohdalla (40 M€) 

• Vt 10 järjestelyt Hämeenlinnan kohdalla (50 M€) 
• Vt 10 ja Vt 12 Hämeenlinna-Lahti (xx M€) 

• Vt 11 Nokia - Häijää (10 M€) 

• Vt 11 jatke valtatielle 8, Porin eteläinen kehä (30 M€) 
• Riksväg 11 vid Murhasaari, Nokia (10 milj. euro) 

• Vt 12 Nokia, Maatiala – Nokia, Kahtalammi nelikaistaistaminen, kaistajärjestelyt ja 
eritasoliittymän rakentaminen (50 M€) 

• Riksväg 12 Nokia–Sastamala (10 milj. euro) 

• Vt 12 ja kt 65 Vaitinaron eritasoliittymä, Tampere (MAL 70 M€) 
• Vt 12 Kouvola-Tampere parantaminen.  

o Riksväg 12 arrangemang kring Teiskonties tvärgående anslutningar, Tammer-
fors (15 milj. euro, varav staten står för 10 milj. euro) 

o Vt 12 Tampere-Kangasala, väli Alasjärvi-Huutijärvi (100 M€) 
o Vt 12 Kangasala-Pälkäne (10 M€) 

o Vt 12 Lahti-Kouvola 1.vaihe, väli Uusikylä-Tillola (2.kori 135 M€) 

o Vt 12 Lahti-Kouvola 2.vaihe, väli Joutjärvi-Uusikylä (100 M€) 
• Vt 13 Perusparannustoimenpiteet (xx M€) 

• Vt 13 Kangasniemi – Lappeenranta (xx M€) 
• Vt 13 tiejärjestelyt Saarijärvellä (3 M€) 

• Vt 13 Saarijärven (Asemakannaksen) kohta (xx M€) 

• Vt 13 Saarijärvi (Linnankyläntie) - Vt 4 Huutomäki (xx M€) 
• Vt 13 Mikkeli–Lappeenranta, 1.vaihe (40 M€) 

• Vt 13 Lappeenranta-Nuijamaa, sisältää rajanylityspaikan järjestelyt (70 M€) 
• Vt 14 Juva-Savonlinna-Parikkala (110 M€) 

• Vt 14 parantaminen välillä Tuusmäentie-Kolkonrannantie, Juva ja Rantasalmi (5 

M€) 
• Vt 15 ja St 370 Kouvola-Valkeala (10 M€) 

• Vt 15 Kotka-Kouvola 2.vaihe (80 M€) 
• Vt 18 Laihia-Seinäjoki 1.vaihe (20 M€) 

• Vt 18 Multia – Ähtäri (80 M€) 
• Vt 18 ja Vt 23 Keuruu-Jyväskylä (50 M€) 

• Vt 19 Seinäjoki-Ytterjeppo (xx M€) 

• Vt 19 Seinäjoki - Lapua 2. vaihe (xx M€) 
• Vt 20 Oulu–Kuusamo, väli Korvenkylä-Kiiminki (55 M€) 

o Kuusamo-Oulu välin kolmen keskeisen ohituskaistan suunnittelu ja toteutus, 
noin 5-10 M€/ohituskastapari 

o Ohituskaistat välillä Oulu-Pudasjärvi (25 M€) 

• Vt 21 Tornio-Palojoensuu-Kilpisjärvi, sisältää useita erillisiä kokonaisuuksia (130 
M€) 

o Vt 21 Maunu-Ailikkalahti parantaminen (xx M€) 
o Vt 21 Sähköautoille tiiviin infran mahdollistaminen ja älytien edistäminen 

• Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius (40 M€) 
o Vt 22 Soso–Rovastinoja liittymäalueen parantaminen (1-2 M€) 

o Riksväg 22 Utajärvi–Paldamo (10 milj. euro)  

• Riksväg 22 Utajärvi–Paldamo (10 milj. euro)  
• Vt 23 Varkaus - Viinijärvi 2.vaihe (28 M€) 

• Vt 24 Kalliolan koulun ja päiväkodin kohdalta pohjoisen suuntaan puuttuvan ke-
vyen liikenteen väylän ja Paimelantien mt 14119 liittymäjärjestelyiden toteuttami-

seen tähtäävä jatkosuunnittelu. 

• Vt 24 Vääksyn silta, Asikkala (5 M€) 
• Vt 24 Karisto-Kalliola (45 M€) 

• Vt 25 Lempolan eritasoliittymän suunnittelu.  
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• Vt 25 Braskin liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen (xx M€) 

• Vt 25 Kapulin risteys (xx M€) 

• Vt 26 ja St 387 Lappeenranta-Hamina 1. vaihe (20-50 M€) 
• Vt 27 Kehittäminen (xx M€) 

• Vt 27 Liikenneturvallisuuden edistäminen (xx M€) 
• Vt 28 Liikenneturvallisuuden parantaminen (xx M€) 

• Vt 29 Tornion rajanylityspaikka (mahdollinen yhteinen kehittämiskohde Tullin 
kanssa) 

• E18 kt 40 Turun kehätie Avantin eritasoliittymä (5 M€) 

• E18 kt 40 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio (160 M€) 
• Kt 43 Uusikaupunki-Laitila kevyenliikenteen väylä (x M€) 

• Stamväg 45 Torparbackens bullerskydd, Helsingfors (6 milj. euro) 
• Kt 45 Tuusulanväylä välillä Tuomarinkylä–Kehä III (xx M€) 

• Kt 45 parantaminen välillä Nukari - Vt 3, osa Keski-Uudenmaan logistiikkayhteyttä 

(20 M€) 
• Stamväg 50 Ring III på sträckan stamväg 51–Mankby, etapp 1 

• Kt 50 Kehä III parantaminen Majvikin ja Masalan kohdalla (xx M€) 
• Stamväg 50 Ring III vid Parkstad, Helsingfors (15 milj. euro) 

• E18 Kt 50 Kehä III Vanhakartano-Vantaankoski (45 M€) 
• Kt 51 Parantamien välillä Kirkkonummi – Karjaa 

o Kt 51 Kirkkonummi-Inkoo (xx M€) 

o Stamväg 51/regionalväg 115 Sunnanviks planskilda anslutning, Sjundeå (20 
milj. euro) 

o Välillä Kirkkonummi-maantie 115 tulee alkaa tällä ohjelmakaudella (xx M€) 
o Liikenneturvallisuuden parantaminen Inkoon ja Siuntion alueella (xx M€) 

o Länsiväylän (Kt 51) Kirkkonummi - Siuntio liikenteen toimivuuden ja liikenne-

turvallisuuden sekä liittymätarpeiden edistäminen (xx M€) 
• Kt 52 Tammisaari – Perniö (xx M€)  

• Kt 52 Pohjoispään uusi linjaus (ns. Palikkalan oikaisu) (xx M€)  
• Kt 52 Salon itäinen ohikulkutie (40 M€) 

• Kt 54 Tammela-Hollola (xx M€) 

• Kt 55 Monninkylän eritasoliittymä (5 M€) 
• Kt 58 Tason nosto ja ylläpidon parantaminen (xx M€) 

• Kt 58 Pyhäjoen ylittävä kevyenliikenteen silta (xx M€) 
• Kt 68 risteyksen parantaminen ja muuttaminen kiertoliittymäksi (xx M€)  

• Kt 63 Kaustinen-Toholampi-Sievi välin kunnostus (xx M€) 
• Kt 63 Evijärvi-Kaustinen parantaminen (20 M€) 

• Kt 67 Teuva-Kaskinen parannus (xx M€) 

• Kt 67 Ilmajoki-Seinäjoki (80 M€) 
• Kt 68 Siltojen uusiminen Ähtävän- ja Purmonjokien yli (xx M€) 

• Kt 68 Edsevö-Pietarsaari, Pietarsaaren sisääntuloväylä (5 M€) 
• Kt 73 Lieksanjoen silta (xx M€) 

• Stamväg 75 breddning och förbättring, Kuhmois (5 milj. euro) 

• Kt 78 Kajaanintie, Jätkänkynttilä-Pöykkölä, Rovaniemi (10 M€) 
• Kt 79 liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen esim. liikenneympyrällä (xx 

M€) 
• Kt 79 Peruskorjaus ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen (14 M€) 

• Kt 80 Sodankylä-Kittilä (28 M€) 
• Kt 81 Parantaminen välillä Rovaniemi‐Posio‐maakunnan raja‐Kuusamo (15 M€) 

• Kt 82 Joutsjärvi-Salla-Sallan raja-asema (12 M€) 

• Stamväg 82 Vikajärvi–Kemijärvi (40 milj. euro) 
• Kt 88 Iisalmen ja Vieremän välisen turvallisen kevyen liikenteen väylän kehittämi-

nen (xx M€) 
• Kt 92 Kaamanen-Sevettijärvi parantaminen (xx M€) 

• Kt 92 Näätämön rajanylityspaikka (mahdollinen yhteinen kehittämiskohde Tullin 

kanssa) 
• Kt 92 Karigasniemen rajanylityspaikka (mahdollinen yhteinen kehittämiskohde Tul-

lin kanssa) 
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• St 101 Kehä I pullonkaulat 2. vaihe 

o St 101, Kehä I Maarinsolmu (50 M€) 

o St 101, Kehä I Myllypuron liittymä (xx M€) 
• Regionalväg 101 Rönnbacka, bullerskydd, Helsingfors (5 milj. euro) 

• St 101, Kehä I Pakila, 4+4-kaistaa välillä Vt 3 - Kt 45 (xx M€) 
• St 110 Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen, Vihti (xx M€) 

• St 120 Vihdintie suunnitelmien tarkistus ja täydentäminen välillä Kehä III - Velsko-
lantie. 

• St 140 Parantaminen Kaskelantien kohdalla (xx M€) 

• St 148 Kapasiteetin turvaaminen (xx M€) 
• Mt 152 jatke, Kehä IV (130 M€) 

• St 180 Saariston rengastiellä pyörätien puuttuvat osat (xx M€) 
• St 180 Prostvik-Nauvon keskusta pyörätien toteuttaminen (xx M€) 

• Mt 180 Kurkela – Kuusisto, Kaarinan läntinen ohitustie (55 M€) 

• Mt 180 Parainen-Nauvo kiinteä yhteys (130 M€) 
• St 222 Aurajoentien puuttuva pyörätie Aura-Lieto (xx M€) 

• St 280 Liikenneturvallisuuden parantaminen (xx M€) 
• Mt 355 Hamina-Kotka satamayhteys, Merituulentie Kotka (50 M€) 

• St 453 Parantaminen välillä Niittypurontie – Käpykankaantie (xx M€) 
• St 455/ Yt 15323 liittymäjärjestelyt (xx M€) 

• St 468 Tappuvirran lossin korvaamien sillalla ja Haponlahden kanavaan uusi korke-

ampi silta (xx M€) 
• St 468 Kangaslammin kirkonkylän keskustan kevyen liikenteen turvallisuus (xx M€) 

• St 471 Parannusinvestointi (xx M€) 
• St 479 Punkaharju-Kesälahti peruskunnostaminen ja päällystäminen (xx M€) 

• Regionalväg 637 förbättring av Laukaantie, Jyväskylä (16 milj. euro) 

• St 637 liittymä- ja yksityistiejärjestelyt Vihtavuoressa (7 M€) 
• St 637 Kuormaajantie, Jyväskylä-Laukaa (60 M€) 

• Regionalväg 638 Vihtiäläs korrigering, Jyväskylä och Laukas (14 milj. euro) 
• St 638 Leppävesi-Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa (6 M€) 

• Mt 642 Äänekosken silta ja Äänekoskentien liittymäjärjestelyt (15 M€) 

• Regionalväg 661 Kauhajoki–Storå (10 milj. euro) 
• St 679 Åmine-Köpings (xx M€) 

• Regionalväg 749 (Norraleden) samt bygge av planskild anslutning i plankorsningen 
till Karleby hamns bana mot Yxpila (5 milj. euro) 

• Regionalväg 815 förbättring av Lentokentäntie, Uleåborg och Kempele 25 milj. 
euro 

• St 920 Ajoksentien rinnakkainen yhteyslinjaus (xx M€) 

• Mt 920 Ajoksentien ja rautatien eritasojärjestely (xx M€) Kaidi? 
• St 926 Liikenneturvallisuuden parantaminen (xx M€) 

• St 940 Äkäslompolontien kehittäminen (xx M€) 
• St 955 Köngäs-Inari parantaminen (xx M€) 

• St 955 Levi-Inari -välin kehittäminen (xx M€) 

• Mt 967 Kelujärvi-Hihnavaara parantaminen, Sodankylä ja Savukoski (10 M€) 
• Förbindelseväg 1002 ersättning av Skåldö färja med en bro, Raseborg (20 milj. 

euro) 
• Yt 1605 Huuvari-Suntianmäki (xx M€) 

• Yt 3601 parantaminen (xx M€) 
• Yt 4703 Viljolahdentien perusparantaminen (xx M€) 

• Yt 7520 Perho – Kinnula parantaminen (xx M€) 

• Yt 7890 Parantaminen (ainakin väli Oulainen -  Merijärvi) (2 M€) 
• Förbindelseväg 9005 på sträckan stamväg 76–Sotkamo Silver Oy:s gruva, Sotkamo 

(10 milj. euro). 
• Yt 9471 Patoniemi-Moursusalmi (xx M€) 

• Landsväg 9643 förbättring av Värriö bro i Kemijärvi och vägförbindelsen till Pato-

kangas industriområde (20 milj. euro). 
• Yt 11466 Tuusulan itäväylän kehittäminen (xx M€) 

• Yt 11933 Parantaminen (xx M€) 
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• Yt 11937 Parantaminen (xx M€) 

• Yt 11671 Linjatien (mt 11671) jkp-tie (xx M€) 

• Yt 15123 Hätinvirran silta + muut Saimaan vesistöalueen siltahankkeet (xx M€) 
• Yt 15398 Puomilansalmen sillan korottaminen (xx M€) 

 

 

Muut kohteet 

• Kemin biotuotetehtaaseen liittyvän infrahankekokonaisuus (tie, rata ja vesi), alem-

man tieverkon osalta (50 M€) 

• Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys, välillä Vt 3-Nukari-Purola-Mt 140 (60 
M€). Sisältää osuudet Nukari – Purola (30 M€), Purola-Mt 140 (10 M€) ja Vt 3-Nu-

kari (20 M€). 
• Yhteyksien kehittäminen Tampere – Pirkkala lentoasemalle (xx M€) 

• Pyöräilyn laatukäytävät, Tampere. 

• Meri-Lapin seudullisen pyörätieverkon ja laatukäytävien suunnittelu. 
• Paavalniemen siltayhteys, Rovaniemi (xx M€) 

• Satamatien yleissuunnitelman loppuunsaattaminen Vaasassa. 
• Yhdistää Giga Vaasa–alue satamaan Vasklotissa
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