



Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet

BILAGA 4
VN/2258/2021

Allmän tidsram för beredningen av fonden för en rättvis omställning (FRO)

- Beskrivning av socioekonomiska och miljömässiga negativa konsekvenser av territoriella omställningsplaner (del A): 17.2.2021
- Omställningsplanernas svar på utmaningar i omställningen och planerade åtgärder (del B): 12.3.2021
- Övriga delar i omställningsplanerna (del C): mars 2021
- Bedömning av miljökonsekvenser: inleds i mars 2021
- Omställningsplanerna färdigställs: april 2021
- Offentligt hörande av intressenter: april–maj 2021
- Beredningen av FRO-programtexterna som en del av *Finland för förnyelse och kompetens 2021–2027*-strukturfondsprogrammet: första versionen i april 2021
- Regional indelning av finansiering: maj 2021
- Statsrådets godkännande av förslaget till FRO-program och lämnande av förslaget till kommissionen: våren/sommaren 2021
- Kommissionens godkännande av programförslaget och de territoriella omställningsplanerna (som bilagor till programdokumentet): sommaren/hösten 2021
- Inledningen av genomförandet av FRO under hösten 2021