



Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet

LIITE 4
VN/2258/2021

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun yleinen aikataulutavoite

- Alueellisten siirtymäsuunnitelmien sosioekonomisten ja ympäristöllisten haittavaikutusten kuvaus (osio A): 17.2.2021
- Siirtymäsuunnitelmien siirtymän haasteisiin vastaaminen ja suunnitellut toimet (osio B): 12.3.2021
- Siirtymäsuunnitelmien muut kohdat (osio C): maaliskuu 2021
- Ympäristövaikutusten arviointi: käynnistys maaliskuussa 2021
- Siirtymäsuunnitelmien viimeistely: huhtikuu 2021
- Julkinen kuuleminen: huhti-toukokuu 2021
- JTF-ohjelmatekstien valmistelu osaksi *Osaava ja uudistuva Suomi 2021 – 2017 – rakennerahasto-ohjelmaa*: ensimmäinen versio huhtikuussa 2021
- Rahoituksen aluejako: toukokuu 2021
- Valtioneuvoston hyväksyntä JTF-ohjelmaesitykselle ja toimittaminen komissioon: kevät/kesä 2021
- Komission hyväksyntä ohjelmaesitykselle ja alueellisille siirtymäsuunnitelmille (ohjelma-asiakirjan liitteinä): kesä/syysy 2021
- JTF:n toimeenpanon käynnistäminen syksyn 2021 kuluessa