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Alkusanat ja oppaan tarkoitus 
 

Tämä opas on tehty ohjeeksi ja apuvälineeksi purkuhankkeiden laadukkaaseen toteutukseen, jossa 
turvallisuus- ja kiertotalousasiat on huomioitu kattavasti. Tavoitteena on parantaa ja kehittää ylei-
sesti purkuhankkeen suunnitelmallisuutta, tilaamis- ja teettämiskäytäntöjä, sekä tietysti myös pur-
kutöiden tekemistä. Tässä oppaassa on kiinnitetty erityistä huomioita jätehierarkian toteuttamisen 
tehostamiseen eli ensisijaisesti purkumateriaalien uudelleenkäytön ja materiaalikierrätyksen tehos-
tamiseen sekä haitallisten aineiden poistoon kierrosta.  
 
Suomi on sitoutunut EU:n yhteisiin jätteiden kierrätys- ja hyödyntämistavoitteisiin. Näiden tavoittei-
den mukaisesti rakennus- ja purkujätteistä tulee hyödyntää vuoteen 2020 mennessä materiaalina 
vähintään 70 %. Osassa purkuhankkeista, joissa syntyvän betonijätteen määrä muodostaa n. 90 % 
koko jätemäärästä, tavoite saavutetaan jo hyödyntämällä kyseinen jäte. Tavoite pitäisi kuitenkin olla 
kiertotalousperiaatteiden mukaisesti materiaalien arvon säilyttämisessä ja jätemateriaalien hyödyn-
tämisessä korvaamassa mahdollisimman arvokkaita uusiutumattomia luonnonvaroja. Tästä syystä 
määrällisesti pienempienkin jätevirtojen, kuten metallien, lasin, kipsin, kattohuopajätteen ja muo-
vien erilliskeräys ja kierrättäminen materiaalina tulisikin nostaa purkuhankkeissa yhdeksi tavoit-
teeksi.   
 
Purkamishanke on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama rakentamishanke, jossa hankkeeseen 
ryhtyvällä on lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, kuten rakentamishankkeissa yleensä. Työturvalli-
suusasioiden lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvällä on suuri mahdollisuus vaikuttaa myös raken-
nusosien ja materiaalien uudelleenkäyttöön sekä jätteiden kierrätyksen ja hyödyntämisen tehosta-
miseen, joihin tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja asettaa purku-urakoissa näihin selkeitä 
tavoitteita.  
 
Purkutyöt ovat yksi vaarallisimmista töistä Suomessa (Työterveyslaitos 2017). Purkutöiden turvalli-
suutta voidaan parantaa vaarojen ja riskien selvittämisellä ja huomioimisella kaikessa purkuhankkeen 
suunnittelussa ja purkutöiden toteutuksessa. Työturvallisuus on yhteistyötä, jossa tilaajan tulee tun-
nistaa ja tiedottaa hankkeen vaaroista ja päätoteuttajan sekä purkutöitä tekevien tulee suunnitella 
purkutyöt turvallisiksi ja huolehtia työntekijöiden riittävästä osaamisesta ja perehdyttämisestä.  

 
Tämä ohje pohjautuu Infra ry:n 2010 tekemään Purkutyöt -ohjeeseen, jonka viimeisin versio on vuo-
delta 2014.  

 
Ohjeen on kirjoittanut Katja Lehtonen, Ytekki Oy. 
 
Hankkeen ohjausryhmään ja ohjeen valmisteluun ovat osallistuneet aktiivisesti myös  
Matti Kuittinen Ympäristöministeriö 
Harri Hakaste Ympäristöministeriö 
Else Peuranen Ympäristöministeriö  
Eini Lemmelä Ympäristöministeriö  
Eeva Huttunen Ympäristöministeriö  
Juha Laurila Infra ry 
Riikka Kinnunen YTP ry / FDA ry 
Margareta Wahlström  VTT 
Petr Hradil VTT 
Erja Fagerlund Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Kiitos ohjausryhmälle ja kaikille, jotka ovat muutoin antaneet tietoja, valokuvia tähän oppaaseen ja 
arvokkaita neuvoja sekä kommentoineen opasta valmisteluvaiheessa.  
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1. Purkutyöt ja purkuhankkeet  
 

Purkuhankkeella tarkoitetaan hanketta, jossa rakennuksen korjaus tai käytöstä poistaminen edellyt-
tää rakenteiden tai rakennuksen purkamista. Purkuhanke käsittää kaikki vaiheet purkamistarpeen 
määrittelystä, suunnitteluun, purkutöihin ja purkujätteiden jätehuoltoon. Hankkeeseen liittyvien lu-
pien hakeminen sekä suunnitelmien ja selvitysten tekeminen ovat myös olennainen osa purkuhan-
ketta. Purkuhankkeet rinnastetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, myöh. MRL) mukaisiin 
rakennushankkeisiin ja siten niihin kohdistuu lainsäädännön näkökulmasta samaa sääntelyä kuin ra-
kennushankkeisiin mm. luvan hakemisen, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan osalta. Lainsäädän-
nön tavoitteena on, että myös purkamisessa huomioidaan turvallisuus, terveys- sekä ympäristönäkö-
kohdat. 
 
Tilasto/määrätietoa korjausrakentamisesta ja purkamisesta. 
 
Purkutöillä tarkoitetaan kaikkia rakennusten tai rakenteiden purkamiseksi tehtäviä töitä. Purkutyö 
voi olla luonteeltaan kokonaispurkua, osapurkua tai saneerauspurkua, joissa erityyppisiä purkutyöitä 
tehdään monenlaisilla menetelmillä. Purkutöihin liittyy yleensä myös asbesti- ja haitta-ainepurka-
mista sekä mahdollisesti myös purkukohteen maa-ainesten poistoa tai täyttötöitä. Purkutöiden laa-
juus tulee määritellä purkuhankkeen asiakirjoissa. Purkutyöt ovat lainsäädännön näkökulmasta ra-
kennustöitä, vaikka purkaminen eroaa mm. työn suorituksen osalta jonkin verran uudis- ja korjaus-
rakentamisen työsuorituksesta.  

 
1.1. Määritelmät 

 
Asbesti- ja haitta-aine-
purku 

Haitallisia aineita sisältävien materiaalien purku tehdään omana purkutyö-
nään. Purkutöissä on estettävä työntekijöiden ja lähiympäristön altistumi-
nen haitta-aineille ja varmistettava haitta-aineita sisältävien materiaalien 
erillään pitäminen ja toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusi-
joitukseen. 

Saneerauspurku 
 

Saneerauspurkamisessa puretaan vain korjausrakentamisen vaatimia ra-
kennusosia esim. putkia, pintamateriaaleja, väliseiniä ja muita rakennuksen 
korjaamisen tai muuttamisen kannalta tarpeellisia rakenteita 

Osapurku Osapurussa rakennuksesta puretaan kokonaan osa, esim. siipirakennus. 
Kokonaispurku Kokonaispurku on rakennuksen purkamista kokonaan. Kokonaispurkuun si-

sältyy yleensä sekä käsi-, sisä- että raskaspurkuvaiheita ja mahdollisesti as-
besti- ja haitta-ainepurkamista 

Teollisuuspurku Teollisuuslaitosten kokonais- tai osa- sekä kone- ja laitepurkuhankkeet. Te-
ollisuuspurkukohteet voivat poiketa ominaisuuksiltaan ja toimintaympäris-
töltään muista rakennusten purkutöistä 

Kone- ja laitepurku Yleensä teollisuuspurkukohteissa tehtävä koneiden, laitteiden tai niistä 
muodostuvien kokonaisuuksien purkutyö 

Käsipurku Käsityönä tehtävät purkutyöt. Käsityökaluja voidaan käyttää, mutta muita 
koneita käytetään lähinnä materiaalien kuljetukseen pois työkohteesta. 

Sisäpurku 
 

Sisäpurku tarkoittaa pääasiassa käsityönä ja pienkonekalustolla tehtävää 
rakennuksen sisäosien, kuten sisäseinien, yläpohjan ja lattiapinnoitteiden 
purkamista 

Raskas- eli massiivipurku 
 

Raskaspurku on mm. runkorakenteiden, vesikaton, ulkoseinien ja perustus-
ten konetyönä tapahtuvaa purkamista 

Lajitteleva purku 
 

Käytöstä poistettavien rakenteiden purkamistapa, jossa rakenteet puretaan 
järjestelmällisesti ja eri materiaalit ja jätteet lajitellaan 

Pulverointi Betonijätteen esikäsittelymenetelmä, jolla jätteen palakokoa pienennetään 
ja osa raudoista erotellaan, jotta jäte on kuljetus- tai murskauskelpoista 
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Betonijätteen murskaus Siirrettävällä murskauslaitoksella tai kauhamurskaimella tehtävä betonijät-
teen murskaus, jonka tuloksena saadaan hyödynnettävää betonimursketta 

Purkukartoitus Hankesuunnitteluvaiheessa ennen purkutöitä tehtävä kartoitus, jossa selvi-
tetään rakennuksessa esiintyvät haitalliset aineet, niiden sijainti ja määrät 
sekä muiden purkamisessa syntyvien materiaalien lajit, määrät ja sijainti. Li-
säksi kartoituksessa annetaan ohjeita ja suosituksia haitallisten aineiden 
poistomenetelmistä sekä uudelleenkäyttökelpoisten ja kierrätettävien ma-
teriaalien käsittelystä ja hyödyntämisen edistämisestä  

 
 

1.2. Määräykset ja ohjeet 
 

Rakennus- ja purkutyötä säännellään monella lainsäädännön sektorilla ja purkuhankkeissa toimivien 
tulisikin tuntea kattavasti lainsäädännöstä tulevat vaatimukset. Tässä oppaassa on huomioitu seu-
raavista laeista, asetuksista ja määräyksistä johtuvat velvoitteet, 
 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö  

- yleisiä rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä rakennushankkeisiin liittyvää 
sääntelyä 
o Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä sen nojalla annetut muut säädökset 
o Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 

 
Työturvallisuuslainsäädäntö 

- Työturvallisuuslaki (738/2002) säädetään yleisesti työturvallisuudesta. Alla on lueteltu 
sen nojalla annettuja säädöksiä rakennus- ja purkutyöhön liittyvistä asioista 
o Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 
o Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

(403/2008) 
o Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä (1407/1993) 
o Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994) 

 
Asbestilainsäädäntö  

o Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) 
o Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) 

 
Jätelainsäädäntö 

- säädetään purkujätteistä ja niiden käsittelystä 
o Jätelaki (646/2011) 
o Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

 
Ympäristölainsäädäntö  

- säännellään ympäristölle aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämisestä ja ehkäisystä 
o Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
o Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Muu lainsäädäntö  

o Terveydensuojelulaki (753/1994) 
o Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

 
Kuntien rakennusjärjestykset, ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset 

- voidaan määrätä purkamiseen liittyvistä asioista, kuten suunnitelmien sisällöstä sekä 
purkujätteiden käsittelystä ja ympäristöhaittojen ehkäisystä 
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Lisäksi rakennus- ja purkutöihin sekä jätteiden käsittelyyn on laadittu ministeriöiden ohjeita. Myös 
esimerkiksi Rakennustietosäätiön julkaisuista, kuten RT- ja Ratu -kortistoista, löytyy yksityiskohtaisia 
ohjeita mm. asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin ja purkutapoihin. Purkamiseen liittyvistä ohjeita on 
koottua oppaan lopussa liitteessä x. 

 
1.3. Purkuprosessi ja sen vaiheet 

 
Rakennuksen tai rakenteen purkamistarve voi johtua eri syistä. Rakennusten korjaus- tai muutostar-
peesta johtuu tarve purkaa vanhoja rakenteita. Jos rakennuksen korjaaminen ei ole enää tarkoituk-
senmukaista tai jos alueen tai kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu, tulee yleensä tarve purkaa raken-
nuksia myös kokonaan. Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan purkamistarpeen laajuus ja arvioi-
daan eri toteutusvaihtoehtoja. Tässä vaiheessa tulee selvittää myös rakennushistorialliset näkökoh-
dat ja mahdolliset rakennussuojelutarpeesta johtuvat rajoitukset purkamiselle. 
 

 
HANKE-

SUUNNITTELU
(Purkamisen tarve)

SUUNNITELMAT
LUVAT ja

ILMOITUKSET
KILPAILUTUS PURKUTÖIDEN 

TOTEUTUS

PURKUMATERIAALIEN 
KÄSITTELY

JÄTEHUOLTO

HANKKEEN 
PÄÄTTÄMINEN

DOKUMENTOINTI  
Kuva x: Prosessin päävaiheet 

 
Rakennuksen korjaamiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelussa yhtä lailla kuin kokonaispurku-
hankkeissakin purkamisen suunnittelu ja valmistelutoimenpiteet tulisi tehdä pääsääntöisesti kuten 
rakennushankkeessa ja varata niihin riittävästi aikaa. Hyvä ennakkosuunnittelu vähentää turvalli-
suusriskejä, mahdollistaa laadukkaan tarjouskilpailuvaiheen ja luo edellytykset purkutöiden asian-
mukaiselle tekemiselle ja purkumateriaalien uudelleenkäytön ja purkujätteiden kierrättämisen ja 
hyödyntämisen edistämiselle. Suunnitteluvaiheessa tulisi myös varmistaa, että purkamiselle vara-
taan riittävä aika, jotta siihen liittyvät vaiheet pystytään tekemään turvallisesti, laadukkaasti, talou-
dellisesti sekä ympäristövaikutukset huomioiden. 
 
Purkamisen osalta on tarpeen huolehtia myös hankkeen päättämiseen liittyvien toimenpiteiden asi-
anmukaisesta suorittamisesta ja riittävien loppudokumenttien tuottamisesta ja säilyttämisestä. 
Näillä on merkitystä etenkin purkujätteiden jäljitettävyyden sekä jätehierarkian tavoitteiden toteu-
tumisen seurannan näkökulmasta. 

 

1.4. Purkuhankkeen osapuolet 
 

Rakennuttaja/Tilaaja Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennus-
hankkeeseen, taikka muu taho, joka ohjaa ja valvoo rakennushan-
ketta 

Rakennuttajakonsultti Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi käyttää hankkeen suunnitte-
lussa, kilpailutuksessa ja valvonnassa rakennuttajakonsulttia.  

Suunnittelijat Rakenne- ja purkutapasuunnittelu, LVIS -suunnittelu sekä muut 
tarvittava erikoisalojen suunnittelu 

Asbesti- ja haitta-ainekartoi-
tuksen tekijä  
 

Konsultti- ja asiantuntijayritykset, joilla on pätevä henkilökunta 
kartoitusten tekemiseen ja näytteenottoon. Asiantuntijoiden pä-
tevyys voidaan osoittaa riittävillä referensseillä ja AHA-asiantunti-
jan henkilösertifioinnilla tai vastaavalla 

Purkukartoituksen tekijä Purkamisessa syntyvien materiaalien ja niiden määrien laskennan 
ja arvioinnin tekevä asiantuntija tai konsultti 
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Päätoteuttaja Rakennushankkeeseen tulee nimetä päätoteuttaja, jonka vastuut 
ja velvollisuudet määräytyvät rakennuslainsäädännön mukaisesti. 
Usein rakennushankkeissa, joihin purkaminen liittyy, pääurakoit-
sija toimii päätoteuttajana. 

Purku-urakoitsija Purkamisen toteuttava urakoitsija. Purku-urakoitsija voi olla myös 
päätoteuttaja, jos se on urakka-asiakirjoissa määritelty. 

Aliurakoitsijat Purku-urakoitsijan käyttämät aliurakoitsijat. Purku-urakoitsija vas-
taa aliurakoitsijoiden työsuorituksesta kuten omastaan 

Jätteen vastaanottaja Purkutyön ulkopuolinen toiminnanharjoittaja tai kunnan jäte-
huoltolaitos, jolla on lupa ottaa vastaan luvassa määriteltyjä jäte-
jakeita. Eräiden jätemateriaalien hyödyntäminen on mahdollista 
myös ilmoitusmenettelyllä, jolloin jätteen vastaanotolta ja hyö-
dyntämiseltä ei edellytetä ympäristölupaa 

 
 

Viranomaistahot 
Rakennusvalvontaviranomai-
nen 

Vastaanottaa selvityksen syntyvän rakennus- ja purkujätteen 
laadusta ja määrästä. Myöntää rakennus- ja purkamisluvan. 
Hyväksyy vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan. Valvoo 
viranomaisena rakennushankkeita. 

Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen 

Käsittelee meluilmoitukset. Voi antaa määräyksiä purkutyön 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Aluehallintovirasto (AVI) 
Työsuojelun vastuualue 

AVI:lle tehdään ilmoitukset asbestipurkutyöstä ja rakennus-
työn ennakkoilmoitus. AVI valvoo yleisesti työturvallisuuden 
toteutumista ja voi tehdä valvontakäyntejä rakennus- ja pur-
kutyömaille. 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI pitää asbestipurkutyöhön pätevien 
rekisteriä 

 
Lisäksi purkaminen voi vaikuttaa kohteen lähiympäristöön ja häiriintyviin kohteisiin, jotka tulee sel-
vittää ja huomioida purkutöiden suunnittelussa ja suorituksessa. 

 

2. Purkuhankkeeseen ryhtyminen ja hankkeen suunnittelu 
2.1. Hankkeen suunnittelu, resurssit ja ajankäyttö 

 
Kun päädytään rakennuksen tai sen osan purkamiseen tai saneeraamiseen, ryhdytään hankesuunnit-
teluun. Usein hankesuunnittelu tehdään joko korjaus- tai uudisrakentamisen näkökulmasta, jolloin 
niihin liittyvä purkaminen voi jäädä vähemmälle huomiolle. Tästä voi seurata, ettei purkutyön kan-
nalta tarpeellisia suunnittelu- ja valmistelutoimenpiteitä tehdä riittävän ajoissa ja kattavasti, joka voi 
johtaa puutteellisuuksiin purkutyön suunnittelussa ja resursseissa sekä kiireeseen purkutöiden suo-
rittamisessa. Edellä mainituista syistä johtuen purkutyön laatu, purkumateriaalien hyödyntäminen ja 
siten myös purkutyön kokonaistaloudellisuus voi kärsiä. 
 
Seuraavissa kohdissa on käsitelty purkamishankkeen tai rakennus- tai saneeraushankkeen, johon liit-
tyy purkamista, hankesuunnitteluvaiheessa huomioitavat asiat. Purkutöiden laajuus ja suunnittelu-
tarpeet, turvallisuus- ja ympäristöasiat, kilpailutus, teettäminen ja rakennusosien ja materiaalien uu-
delleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntäminen sekä jätehuoltoon liittyvät muut asiat tulisi huomioida 
hankkeen suunnittelussa riittävän kattavasti. 
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2.2. Purkutyön suunnittelu turvalliseksi 

 
Rakennuttajan on hankittava kohteen suunnittelussa tarvittavat työturvallisuutta koskevat lähtötie-
dot sekä huolehtia suunnittelun ohjauksesta. Rakennuttajan vastuulla on huolehtia, että suunnitte-
lussa käytetään riittävän pätevyyden omaavia suunnittelijoita ja että työturvallisuus huomioidaan 
kaikissa suunnittelun vaiheissa. 
 
Kantavien rakenteiden sijainnin ja toiminnan ja kunnon selvittäminen ennen purkutyötä on välttä-
mätöntä. Rakennesuunnittelijan tulee selvittää tarvittavilta osin rakentamisaikaiset suunnitelmatie-
dot, rakennejärjestelmän ja toiminnan sekä purkutyöhön mahdollisesti vaikuttavat vauriot sekä tar-
vittaessa myös purkutyön vaikutukset rakenteiden vakauteen ja tuentatarpeisiin eri vaiheissa. 
 
Ennen purkutöiden aloitusta tehdään purkutyösuunnitelma, jossa suunnitellaan muun muassa pur-
kujärjestys, työnaikaiset tuennat ja tarvittavat putoamissuojaus- ja muut järjestelyt, joilla ennenai-
kaiset sortumat vältetään ja muut riskit hallitaan. Lisäksi tarkennetaan ympäristöhaittojen, kuten 
melun ja pölyn leviämisen, ehkäisemiseksi tarvittavat suojaustoimenpiteet. Purkutyösuunnitelman 
laatii yleensä purku-urakoitsija, mutta rakennuttajan tulisi kytkeä ja varmistaa myös kohteen suun-
nittelijan kiinteä yhteistoiminta työmaan kanssa. Suunnittelijan olisi hyvä tarkastaa urakoitsijan laa-
tima purkutyösuunnitelma ja tarvittaessa avustaa sen laatimisessa.  

 
2.3. Rakennus- tai purkamislupa 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisesti rakennuksen tai rakenteen purkamiselle pitää 
olla purkamislupa. Erillistä purkamislupaa ei tarvita, jos purkaminen liittyy rakennuslupaan, tie- rata 
ratasuunnitelman toteuttamiseen. Jos purkaminen on vähäistä, purkamisesta tehdään purkamisil-
moitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. 
 
Purkamislupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennushanke, joksi purkaminen-
kin katsotaan, määritellään laissa joustavasti viranomaisvalvontaa edellyttävien näkökohtien perus-
teella. Tästä johtuen rakennuksen purkamiselta pitää lainsäädännön määräysten huomioimiseksi 
edellyttää lähtökohtaisesti samoja menettelyjä luvan hakemisen, suunnittelun, toteutuksen ja val-
vonnan osalta kuin rakennushankkeelta (MRL 130 §). Rakennusvalvontaviranomainen siis määritte-
lee purkamis- tai rakennusluvan hakemisen ja myöntämisen yhteydessä tarvittavilta osin hankkeelta 
edellytettävät suunnitelmat ja esimerkiksi suunnittelijoiden pätevyyden. Lisäksi rakennusvalvontavi-
ranomainen päättää rakennus- ja purkuhankkeissa naapurien kuulemistarpeesta. 
 
Rakennus- tai purkamislupahakemukseen tulee liittää selvitys syntyvästä rakennusjätteestä ja suun-
nitelma sen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä. Selvityksessä tulee esittää myös käyttökelpois-
ten rakennusosien uudelleenkäytön edellytykset. Lupahakemuksessa tulee esittää myös selvitys pur-
kamistyön käytännön järjestelyistä, johon liittyy varmistuminen sekä työhön osallistuvien että ulko-
puolisten turvallisuudesta. Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen mer-
kitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä 
haittaa kaavoituksen toteutumista.  

 
 

2.4. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen ja tutkimusten teettäminen 
 

Valtioneuvoston asetuksessa asbestityön turvallisuudesta (798/2015) säädetään, että rakennuttajan 
tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten 
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tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushank-
keeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Käytännössä ainakin kai-
kissa ennen vuotta 1995 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua, sisältävätkö purettavat ra-
kenteet asbestia.  
 
Purkuhankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää myös muiden haitallisten aineiden esiintyminen puretta-
vassa kohteessa, vaikka muiden vaarallisten aineiden, kuin asbestin, tutkimisesta ja poistamisesta ei 
ole erikseen säädettyä lainsäädäntöä (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 7 ja 8 
§). Yleensä purkukohteesta tehdäänkin samalla asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä haitta-ainetutki-
mukset, joissa asbestin lisäksi selvitetään myös muiden haitallisten aineiden esiintyminen. Kartoituk-
sen ja tutkimusten tulee kattaa koko purkutyön kohteena oleva rakennus tai sen osa, eikä tutkimuk-
sia saa pelkästään kustannussyistä rajata. 
 
Haitta-ainekartoituksen ja tutkimusten tekemisessä pitää käyttää asiantuntijaa, jolla on riittävä pe-
rehtyneisyys haitallisiin aineisiin ja niiden esiintymiseen eri aikakausien rakennusmateriaaleissa ja 
rakennuksissa. Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan pätevyydestä osoituksena voi olla henkilösertifioin-
titodistus (AHA -pätevyys) tai muu luotettava selvitys koulutuksesta ja vastaavista referenssikoh-
teista.  
 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus- ja tutkimusraportti on annettava tiedoksi purkutyöhön ryhtyvälle ja 
sen tulokset ja havainnot tulee huomioida myös kohteen turvallisuusasiakirjan laadinnassa.   
 
Haitta-ainetutkimusten tilaamiseen ja teettämiseen sekä haitta-ainetutkimusten tekemiseen on ole-
massa RT-ohjekortit. 

 

2.5. Purkuprosessin laadunhallinta 
 

Purkuprosessin laadun parantamiseksi Suomeen on purkuprosessin laadunhallintamenettely. Me-
nettelyn tarkoituksena on varmistaa haitallisten aineiden poisto purkukohteesta sekä parantaa pur-
kumateriaalien uudelleenkäytön ja purkujätteiden hyödyntämisen suunnitelmallisuutta ja hyödyntä-
mistavoitteiden saavuttamista. Purkuprosessin laadunhallinta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, 
jossa purkuprosessin hankesuunnitteluvaiheessa, ennen purkutöiden aloitusta ja purkutyön lopuksi 
tehtävillä selvityksillä, tarkastuksilla ja dokumentoinnilla pyritään edistämään purkuhankkeiden sys-
temaattista ja prosessimaista läpivientiä ja varmistamaan hankkeen lakisääteisten velvoitteiden täyt-
tyminen ja tavoitteiden toteutuminen. 
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Kuva x: Purkuprosessin laadunhallinta 

 
 
Tässä Purkutyöt -oppaassa on purkuprosessin laadunhallinnan vaiheet huomioitu prosessin eri vai-
heiden yhteydessä. Purkukatselmusmenettely voidaan integroida osaksi purkuprosessin suunnitte-
lua, selvityksiä ja toteutusta. Menettelyn tarkoitus on olla apuväline ja työkalu, jotta purkuhankkeen 
ja purkutöiden suunnittelussa huomioitaisiin työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat sekä edistet-
täisiin jätteiden määrän vähentämisen ja jätemateriaalien kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden saa-
vuttamista. Purkuprosessin laadunhallintaan liittyviä selvityksiä, tarkastuksia ja tehtäviä voidaan 
teettää myös purkuhankkeen ulkopuolisella taholla, joka tuo läpinäkyvyyttä prosessin hallintaan. 
Purkuprosessin laadunhallinnasta olisi tarkoituksenmukaista laatia myös raportti, joka mahdollistaa 
prosessista oppimisen ja tulosten arvioimisen myös jälkeenpäin. 

 
 

2.5.1. Purkukartoitus 
 

Purkukartoituksella tarkoitetaan purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa tehtäviä selvityksiä haitallisia 
aineita sisältävistä materiaaleista sekä muista purkamisessa syntyvistä materiaaleista. Purkukartoitus 
tulisi tehdä aina, ellei syntyvän rakennus- ja purkujätteen määrä ole vähäinen. Purkukartoituksesta 
on tehty menetelmäkuvaus ja ohje (Purkukartoitusohje), jossa kuvataan hyvät käytännöt purkukar-
toituksen suorittamiseen. Purkumateriaaliselvityksessä hankitaan tiedot purettavan tai saneeratta-
van rakennuksen rakennusmateriaaleista ja niiden sisältämistä haitta-aineista. Haitta-ainekartoituk-
sella ja tutkimuksilla selvitetään tarkemmin haitallisten aineiden sijainti ja esitetään ohjeet asbestin 
ja muiden haitallisten aineiden poistamiseksi rakennuksesta ja purettavista rakenteista. Purkukartoi-
tusraportissa annetaan ohjeita ja toimenpidesuosituksia, joilla on tarkoitus edistää purettavien ra-
kenteiden ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.  

 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus ja tutkimukset 
Kohdassa 2.3. on kuvattu asbesti- ja haitta-ainekartoituksen teettäminen yleisesti. Haitta-ainekartoi-
tusraportissa tulisi antaa myös purkutapasuositukset ja ohjeet, joiden tarkoituksena on saada haital-
liset aineet purettua turvallisesti ja poistettua kierrosta.  
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Uudelleen käytettävät rakennusosat ja materiaalit 
Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäyttö vähentää syntyvän rakennusjätteen määrää. Siksi ra-
kennus- ja purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi selvittää myös uudelleenkäytettävät rakennus-
osat. Uudelleenkäyttötavoitteet tulee ilmoittaa rakennus- ja purku-urakan kilpailutusasiakirjoissa, 
jotta urakoitsijat varautuvat uudelleenkäytön edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten osien tai materi-
aalien irrottamiseen ehjänä sekä tarvittaviin varastointi ja logistiikkatarpeisiin. Uudelleenkäytön edis-
tämistä voidaan edellyttää myös purku-urakoitsijoilta ja huomioida innovatiiviset käytännöt esim. 
laatupisteytyksessä. 
 
Hyväkuntoisille rakennusosille on mahdollista löytää uudelleenkäyttöä sellaisenaan. Monia vielä 
käyttökelpoisia tarvikkeita, materiaaleja ja kalusteita voi tarjota käytettyjen rakennusosien ja mate-
riaalien markkinoille. Rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyy mm. rakennustuotelainsäädännöstä 
johtuvia haasteita. Vanhojen rakennusosien, kuten ikkunoiden soveltuvuus uuteen käyttökohtee-
seen tulee varmistaa, koska ne eivät välttämättä täytä rakennustuotelainsäädännön nykyvaatimuk-
sia.  
 
Betonijätteen hyödyntäminen  
Jos purettavasta rakennuksesta syntyy purkumateriaaliselvityksessä tehdyn laskennan tai arvioin pe-
rusteella merkittävä määrä betonijätettä, sen hyödyntämiskelpoisuus sekä käsittely- ja hyödyntämis-
mahdollisuudet olisi hyvä selvittää jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tällöin purku-urakan kilpailu-
tuksessa purku-urakoitsijat voivat huomioida hyödyntämismahdollisuuden betonijätteen käsittely-
hinnassa. Jos hyödyntäminen on mahdollista samalla kiinteistöllä tai esimerkiksi rakennuttajan toi-
sessa infrarakennuskohteessa, tällä on todennäköisesti purkukustannuksia pienentävä vaikutus. Jos 
rakennuttaja hankkii betonimurskeen hyödyntämiskohteet itse, betonijätteen murskaus on tarkoi-
tuksenmukaista teettää purku-urakoitsijalla, jolloin on helppo edellyttää myös valmistettavan beto-
nimurskeen teknisen ja ympäristökelpoisuuden osoittaminen. Purku-urakassa asetetaan tällöin myös 
vaatimukset betonimurskeen laadulle. 
 
Myös betonijätteen murskausmahdollisuus purkutyömaalla ja tarvittavat menettelyt on hyvä selvit-
tää etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Betonijätteen tilapäinen, lyhytkestoinen 
murskaus voi olla mahdollista kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin perustuen meluilmoituksella1. 
Herkissä kohteissa tai betonijätteen murskauksen (ammattimainen tai laitosmainen jätteen käsittely) 
yleisen ympäristölupavelvollisuuden johdosta murskaus voi edellyttää ympäristöluvan hakemista.  
 
Betonijätteen hyödyntämiskelpoisuus on tarpeen selvittää purkamattomista betoni- ja tiiliraken-
teista tehtävällä näytteenotolla ja haitta-aineiden liukoisuustesteillä. Ennakkoselvitys kannattaa 
tehdä, jotta varmistutaan, että betoni on hyödyntämiskelpoista ja jotta purku-urakoitsijan vastuu 
siitä valmistettavan betonimurskeen laadusta on yksiselitteinen. Lisäksi asbesti- ja haitta-ainetutki-
muksilla rajataan mahdollisesti pilaantuneet ja haitta-aineita sisältävät rakenteet, jotta ne voidaan 
purkaa erilleen. Valmiin betonimurskeen laatu tulee myös aina tutkia, jotta varmistutaan, että pur-
kutöiden aikana betonijätteeseen ei ole päätynyt haitallisia aineita ja merkittävästi muuta materiaa-
lia. 
 
Muiden purkujätteiden käsittely 
Muiden purkamisessa syntyvien jätteiden osalta on tarkoituksenmukaista selvittää etukäteen, mille 
jätelajeille on olemassa hyödyntämis- ja kierrätysmahdollisuudet lähialueilla. Suuremman arvopo-
tentiaalin omaavilla materiaaleilla, kuten kattohuopajätteellä, kipsijätteellä, muovijätteillä ja lasilla 

                                                           
1 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia. Ympäristöministeriön muistio 19.12.2014, s. 15. 
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materiaalikierrätyksen toimija voi sijaita myös kauempana ilman, että kierrätys muuttuu kannatta-
mattomaksi. Purkumateriaaliselvityksen tulosten ja suositusten pohjalta voidaan purku-urakassa 
edellyttää tiettyjen jätelajien erilliskeräystä ja mahdollisesti asettaa purkumateriaalien kierrätys- ja 
hyödyntämistavoitteita. 

 
 

2.5.2. Tarkastukset 
 

Purkuprosessin laadunhallinnan tarkastusvaiheessa varmistetaan, että purkamiselle on lupa ja pur-
kukohteesta on olemassa ja käytettävissä kaikki tarvittava tieto, jotta purkutyöt voidaan suorittaa 
turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Tämän oppaan kohdassa 4.4. (Aloituskokous) on listattu asi-
oita, joiden tarkistaminen vastaa tämän vaiheen toteutusta. 
 

 
2.5.3. Purkuhankkeen päättäminen ja raportointi 

 
Purkukatselmuksen kolmannessa vaiheessa tarkastetaan, että purkutyöstä on tehty jäteraportointi 
ja jätteiden siirtoasiakirjat on täytetty asianmukaisesti. Jätteiden ja uudelleenkäytettyjen rakennus-
osien ja materiaalien toteumatieto päivitetään myös rakennus- ja purkujäteilmoitukseen. Purkukoh-
teen jäteraportin perusteella voidaan laskea kohteen purkujätteiden materiaalikierrätys-, hyödyntä-
mis- ja loppusijoitusasteet. Hyödyntämisasteiden laskennassa tulee erityisesti huomioida, että ma-
teriaalikierrätys, energiahyödyntäminen ja maantäyttö on huomioitu oikein, jotta tulokset ovat ver-
tailukelpoisia. Mikäli jätelajien ja -määrien toteumatieto poikkeaa merkittävästi ennakkoon tehdyn 
purkumateriaaliselvityksen tiedoista, on syytä selvittää poikkeamien syyt ja arvioida tietojen oikeel-
lisuus. 
 
Tässä vaiheessa tarkastetaan myös hankkeen toteutus ja lopputulos suunnitelmien ja urakkasopi-
muksen mukaisesti. Tarkastus voi olla osa hankkeen loppukokousta ja siinä ovat läsnä hankkeesta 
riippuen ainakin urakoitsijan ja tilaajan edustajat sekä lisäksi mahdollisesti muut osapuolet, kuten 
rakennuttajan, päätoteuttajan, rakennuttajakonsultin ja rakennusvalvonnan edustajat. 

 
 

2.6. Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö 
 

Purkuhankkeissa tulee selvittää ja huomioida käyttökelpoisten rakennusosien uudelleenkäyttömah-
dollisuudet ja huomioida ne suunnittelussa ja toteutuksessa. Etenkin rakennushistoriallisesti tai 
muuten arvokkaiden rakennusosien ja irtaimiston selvittäminen ja uudelleenkäyttö tulisi aina huo-
mioida. Uudelleenkäytettävyys edellyttää osien ja materiaalien irrottamista ehjänä, jonka lisäksi tu-
lisi suunnitella ja selvittää myös mahdolliset varastointimahdollisuudet sekä näiden rakennusosien 
ja -materiaalien markkinapaikat.  
 
Uudelleenkäyttöön ohjattavien rakennusosien ja materiaalien käyttökelpoisuuden edellytyksenä on, 
että ne eivät sisällä haitallisia aineita tai materiaaleja. Kohteissa, joissa on tunnistettu sisäilmaongel-
mia tai muita mahdollisia terveyteen vaikuttavia haittoja, talteen otettavan irtaimiston, kalusteiden 
ja muiden materiaalien osalta tulee tarvittaessa suunnitella puhdistustoimenpiteet ja käyttöturvalli-
suus tulee varmistaa. Uudelleenkäytettävien rakennusosien tekninen kelpoisuus ja soveltuvuus uu-
dessa käyttökohteessa tulee varmistaa. 
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2.7. Purkujätteiden hyödyntämistavoitteiden asettaminen 

 
Rakennus- ja purkukohteissa tulisi jätelainsäädännön noudattamisen lisäksi asettaa myös kohdekoh-
taisia tavoitteita jätelajikohtaiselle erilliskeräykselle sekä jätejakeiden kierrätyksen ja hyödyntämisen 
edistämiselle. Myös haitallisten aineiden poistoa tulee valvoa, jotta työstä ei aiheudu terveys- tai 
ympäristönpilaantumisen vaaraa ja että haitalliset aineet eivät hankaloittaisi jätteiden kierrätystä ja 
hyödyntämistä. 
   
Jätelainsäädännön mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän ja sen, jonka toiminnasta jätettä syn-
tyy, tulee huomioida jätteiden etusijajärjestyksen noudattaminen rakennus- ja purkuhankkeissa. Etu-
sijajärjestyksen mukaisesti 

- Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta 
- Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleen-

käyttöä varten 
- Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jäte on kierrätettävä   
- Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mu-

kaan lukien hyödyntäminen energiana  
- Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä 

 
Kuva x: Etusijajärjestyksen huomioiminen 

Rakennusosat 
ja laitteet

Ei 
pilaantunut

Uudelleen-
käyttökelpoinen Uudelleenkäyttö

Pilaantunut Käyttö-
kelvoton

Ei uudelleen-
käyttöä

Purkujäte Ei vaarallista 
jätettä

Kierrätys-
kelpoinen Kierrätys

Vaarallista 
jätettä

Ei kierrätys-
kelpoinen

Ei 
kierrätystä

Hyödyntäminen 
energiana

Maantäyttö

Jätteen 
loppukäsittely

JÄTTEEN SYNNYN 
EHKÄISY JA 

RAKENNUSOSIEN 
UUDELLEENKÄYTTÖ

JÄTTEIDEN 
KIERRÄTYS

Hyödyntämis-
kelpoinen

JÄTTEIDEN MUU 
KÄSITTELY

Ei hyödyntämis-
kelpoinen

 
 
Rakennus- tai purkuhankkeeseen ryhtyvän tulee siis osaltaan huomioida etusijajärjestyksen noudat-
taminen ja ohjata purkutöiden suorittajaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Purku-urakassa voidaan 
asettaa mm. rakennusosien, koneiden ja laitteiden sekä materiaalien uudelleen käyttöön sekä jäte-
lajien kierrätykseen ja hyödyntämiseen kohdistuvia tavoitteita. Kilpailutuksessa voidaan edellyttää 
purku-urakoitsijoilta suunnitelmaa tavoitteiden toteuttamiseksi ja tehdä tarjousten vertailu koko-
naistaloudellisuus huomioiden. 
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3. Purkamisen suunnittelu ja kilpailuttaminen 
 

Purkuhankkeen ja purkamisen suunnittelutarpeen laajuus riippuu hankkeen koosta ja purkutyön vaa-
tivuudesta. Lakisääteisenä vaatimuksena on purkutyön suunnittelu turvalliseksi, johon liittyen puret-
tavasta rakennuksesta on selvitettävä tarvittaessa haitta-aineet ja niiden esiintyminen ja tehtävä tur-
vallisuusasiakirja. Purkumateriaaliselvitys, jossa haitta-aineiden lisäksi selvitetään myös purkami-
sessa syntyvät muuta materiaalivirrat sekä mahdolliset uudelleenkäytettävät rakennusosat, tehdään 
myös hankkeen suunnitteluvaiheessa. Purkumateriaalivirtojen ennakkoselvitys mahdollistaa myös 
esim. betonijätteen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisen ennakkoon, jolla voi olla purkutyön 
kustannusten ja resurssitehokkuuden kannalta merkittävä vaikutus. Vastuu purkujätteistä osoitetaan 
suunnitelma-asiakirjoissa.  

 
Saneerauspurku- ja osapurkuhankkeissa, joissa osa vanhoista rakenteista tai rakennuksen osista 
säästetään, on suunnitelmissa esitettävä mm. purettavat, siirrettävät ja suojattavien rakenteet. LVIS 
-suunnitelmissa on tarpeen huomioida vanhojen poistettavien ja säästettävien laitteistojen purkura-
jat, omistussuhteet ja muut oleelliset asiat jo purkutyöselostuksessa. Purkaminen tehdään suunni-
telma-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. 

 
Purku-urakka voidaan kilpailuttaa myös pääurakoitsijan toimesta esimerkiksi tapauksissa, joissa pää-
urakan kohteena on uudis- tai korjausrakentaminen, johon liittyy purkamista. Tällöin päätoteuttajan 
tulee huolehtia, että kaikki tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset on tehty. 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu purkuhankkeeseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset yleisesti 
ja vastuut niiden tekemisestä. 

 

 
 Kuva x. Purkamiseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset 

 
3.1. Tavoitteet purkamiselle 

 
Purku-urakkaan tai korjaushankkeeseen liittyvän purkamisen päätavoite on poistaa rakennus käy-
töstä ja rekisteristä tai purkaa siitä tarvittavat rakennusosat ja materiaalit, jotka rakennuksen korjaa-
misen ja muutostöiden kannalta on tarpeellisia poistaa. Purkutyölle ja sen suorittajille voidaan aset-
taa myös muita vaatimuksia, jotka purku-urakan tarjoajien tulee täyttää ja joiden toteutumista työn 
suorituksen aikana tulee valvoja ja edellyttää. Reunaehdot ja tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seu-
raaviin asioihin 
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- purku-urakoitsijan kyky suoriutua kyseisen kokoluokan ja vaatimustason purkutöistä (refe-
renssit, minimiliikevaihto, henkilöstö ja kalusto yms) 

- laadukkaat ja turvalliset toimintatavat (laatu- ja toimintajärjestelmät, referenssit) 
- purkutyöstä ympäristöön aiheutuvien haittojen vähentäminen ja suojaustoimenpiteet 
- rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö, erilliskerättävät jätelajit, jätteiden kierrätys- 

ja hyödyntämistavoitteet 
 
 
 

3.2. Turvallisuusasiakirja 
 
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, 
jossa on selvitetty ja esitetty rakennushankkeen tiedot, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- 
ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä kos-
kevat tiedot sekä tarvittavilta osin esitettävä töiden yhteensovittamiseen liittyvät näkökohdat. 
 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt. Turvalli-
suussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvalli-
suusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön 
ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. Ra-
kennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka sisältävät töiden ajoi-
tuksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työ-
hygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt. 
 
Rakennuttajan on myös huolehdittava, että edellä mainittujen asiakirjojen mukaiset asiat huomioi-
daan ja määräyksiä noudatetaan. 

 
 

3.3. Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat 
 

Purku-urakan toteutusta ja kilpailutusta varten on tarpeen laatia riittävät ja kattavat suunnitelma- ja 
urakka-asiakirjat, joissa urakan kohde, työn laajuus, urakkarajat ja tarpeelliset yksityiskohdat sekä 
vaatimukset työn suoritukselle ja lopputulokselle on mahdollisimman yksiselitteisesti määritelty. Täl-
löin on todennäköisempää, että urakasta saadaan vertailukelpoisia tarjouksia, joissa hinnoittelu on 
tehty mahdollisimman tarkasti. Tällöin on myös todennäköisempää, että urakan aikana tulee vähem-
män ristiriitatilanteita, jotka yleensä aiheuttavat riskejä aikataulun venymiselle ja kustannusten kas-
vulle sekä mahdollisesti myös työturvallisuudelle ja ympäristölle. Suunnitelmien ja urakka-asiakirjo-
jen laatimisessa voidaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntija- tai rakennuttajakonsulttia.  
 
Urakka-asiakirjoihin liitetään myös asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa 
on myös hyvä tarkentaa, että raportin mukaisia haitta-aineiden poiston työtapasuosituksia ja muita 
ohjeita noudatetaan ja ellei niitä raportissa ole esitetty, ne tulisi suunnitteluasiakirjoissa esittää. 
 
Tämän oppaan luvussa 7 on purkamiseen ja sen suunnitteluun liittyviä asiakirjamalleja ja ohjeita. 

 
 
 
 

3.4. Purku-urakan kilpailutus- ja teettämistapoja 
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Tarjouspyynnössä esitetään urakan laajuus, aikataulu ja muut urakan laskennan ja työn suorittamisen 
kannalta tarpeelliset asiat. Tarjouspyyntöasiakirjoista on lisäksi selvittävä urakkaan kuuluvat sivuvel-
vollisuudet kuten purkutyösuunnitelmien laatiminen, työnjohto, sosiaalitilojen järjestäminen, jäte-
kustannukset, teline- ja nostokalusto, sähkö- ja vesi yms. työt ja hankinnat.  
 
Purku-urakan asiakirjoissa tulee määritellä, kenelle vastuu purkamisessa syntyvistä jätteistä ja niistä 
huolehtimisesta kuuluu. Purku-urakka voidaan teettää myös määräperusteisesti yksikköhinnoilla, jol-
loin ennen kilpailutusta tehtävän purkumateriaaliselvityksen tarkkuus ja kattavuus auttavat arvioi-
maan purku-urakan kokonaiskustannusta.  
 
Vaarallisen jätteen ja haitallisia materiaaleja sisältävän jätteen osalta rakennus- tai purkuhankkee-
seen ryhtyvän tulee selvittää niiden määrät ja purku-urakkaan sisällytetään niiden poistosta aiheutu-
vat kustannukset niiltä osin, kuin haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävät rakenteet ja materiaalit 
ovat etukäteen tiedossa. Mikäli työn aikana ilmenee muita haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja, 
niiden poistosta sovitaan lisätyönä.   
 
Urakan vaativuuden mukaan määritetään tarjouksen laskenta-aika ja merkitään tarjouspyyntöön päi-
vämäärä, jolloin tarjoukset on annettava. Tarjous voidaan pyytää yksikköhinnoin tai sitovana urakka-
hintana. Tarjouksen pyytäjän hyväksymä tarjous sitoo purku-urakoitsijaa.  
  
Kokonaishintainen tarjous 

- sisältää kaikki urakkaan kuuluvat, tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt työvaiheet, purku-
jätteiden jätehuolto sekä kaikki sivuvelvollisuuksien hoidosta aiheutuvat kustannukset.  

- asbestin ja haitallisten aineiden osalta kokonaishintainen tarjous sisältää asiakirjoissa, 
yleensä haitta-ainekartoituksessa esitettyjen materiaalien poiston ja loppusijoituskustan-
nukset 

- kokonaishinta sisältää myös urakoitsijan riskivarauksen  
- kokonaishintaista tarjousta/sopimusta voi hyvin käyttää, mikäli purkumäärä on riittävän 

tarkasti tiedossa  
- muutostöille tulee olla määriteltynä maksuperusteet (lisä- ja muutostyön hinta)  

  
Yksikköhintainen purkutyö  

- määriteltävä, mitä yksikköhinnan tulee sisältää  
- kaikkien tiedossa olevien purkutöiden yksikköhinnat  
- määräluettelon nimikkeiden merkittävien määrämuutosten vaikutukset 
- lisä- ja muutostöiden veloitusperuste  

 
Tilaaja voi harkintansa mukaan jakaa purkutyön kilpailutuksen myös osiin. Joissakin tapauksissa esi-
merkiksi haitta-aine- ja sisäpurkutyön sekä massiivipurkutöiden teettäminen erillisissä urakoissa voi 
olla yksi vaihtoehto, jolla etenkin purkujätteiden erilliskeräykseen ja laatuun voidaan vaikuttaa. Ti-
laaja voi myös kilpailuttaa purkutyöt ja purkujätteiden jätelajikohtaisen vastaanoton erikseen, jolloin 
tilaaja pystyy vaikuttamaan siihen, mihin jätteet ohjautuvat. 

 
 

3.5. Urakoitsijan valinnasta  
 

Miten arvioida urakoitsijan kykyä suoriutua purkutyöstä?  
- urakoitsijan referenssit vastaavista purkutyökohteista, ota yhteyttä aiempiin tilaajiin ja kysy, 

miten purkutyö sujui 
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- Tilaajavastuu.fi -palveluun liittyneiden yritysten lakisääteisten velvoitteiden tarkastaminen 
on helppoa. Mikäli urakoitsija tai aliurakoitsija ei ole liittynyt palveluun, pitää Tilaajavastuu-
lain mukaisten velvoitteiden täyttäminen arvioida pyytämällä urakoitsijalta tarvittavat doku-
mentit 

- urakoitsijan kalusto, henkilöstön pätevyys ja referenssit. Myös aliurakoitsijat, joita urakoitsija 
aikoo käyttää purkutöissä, on hyvä huomioida 

- tietoja purku-urakoitsijoista saa toimialajärjestöjen, kuten Infra ry:n ja YTP/FDA ry:n kautta. 
Rakentamisen Laatu ry:n kautta saa tietoja urakoitsijoista, joilla on yhdistyksen myöntämä 
pätevyys tai sertifiointi rakentamispalveluihin 

- edellytä tutustumista purkukohteeseen ennen töiden aloittamista ja ole tuolloin mukana 
  

Saaduista tarjouksista tarkastetaan niiden tarjouspyynnön mukaisuus. Julkisissa tarjouskilpailuissa 
valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Ei-julkisissa tarjouskilpailuissa voidaan painottaa 
myös muita tekijöitä ja kokonaistaloudellisuutta hieman vapaammin. 

 
 

3.6. Urakkasopimus 
 

Sopimus purkutöistä tulisi aina tehdä kirjallisesti. Sopimuksen tekoon voidaan käyttää vakiosopimus-
lomakkeita ja yleisiä sopimusehtoja. Niissä on kirjattu rakennusalan hyvä kauppatapa ja kohtuulliset 
ehdot molemmin puolin. Ne toimivat samalla muistilistoina asioista, jotka tulee ottaa huomioon. Oh-
jeita ja valmiita sopimuspohjin löytyy muun muassa Infra ry:n sivuilta sekä RATU-ohjeista. Koska so-
pimuksessa ei aina ole tarkoituksenmukaista määritellä kaikkea työhön liittyviä yleisiä asioita, voi-
daan muut kuin sopimusasiakirjoissa mainitut ehdot sitoa esimerkiksi Rakennusurakan yleisiin sopi-
musehtoihin (YSE 1998).  
  
Sopimuksessa huomioitavia seikkoja:  

- selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  
- turvallisuuteen liittyvät asiat ovat säädösperusteisia, mutta niiden kirjaaminen kannattaa, 

sillä niiden läpikäynti edistää hyvää työmaatoimintaa  
- urakkamuoto, sisällön kuvaus, maksuperusteet 
- kenelle kuuluu vastuu ja kustannukset purkutyönä syntyvästä materiaalista ja jätteestä  
- laatuvaatimukset, viittauksella yleisiin laatuvaatimuksiin  
- purkurajat ja toleranssit  
- työmaasähkö ja vesi 
- työaika  
- naapureiden informointi  
- naapurikiinteistöjen aloitus- ja loppukatselmus  
- tärinämittaukset (tarvittaessa), jos lähellä rakennuksia tai muita rakenteita  
- kokouskäytännöt, mm. aloituspalaveri, jossa työn toteutus, aikataulu, turvallisuus- yms. asiat 

käydään läpi  
- molemminpuolinen reklamointivelvollisuus ja aika  
- viivästyssakko  
- molemmat osapuolet paikalla mittauksissa ja katselmuksissa  
- työmaapäiväkirjan pitovelvollisuus, työmaatapahtumien (työtunnit, massat) kirjaukset  
- muut dokumentointi ja raportointivelvollisuudet (mm. jäte- ja loppuraportti) 
- säännölliset työmaan viikkotarkastukset 
- esine- ja henkilövakuutukset (katso jäljempänä)  
- YSE98:n mukaiset takuu ja vakuudet tai kohteen vaativuuden mukaan  
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Päätoteuttajan tulee säilyttää purkutyön edellyttämät asiakirjat ja suunnitelmat viisi vuotta töiden 
päättymisestä.  
  
Rakennuttajan on täytettävä omat velvollisuutensa. Näitä ovat muun muassa vastuu oikeista tie-
doista ja myötävaikutusvelvollisuus. Näin tilanne on erityisesti silloin, kun rakennuttaja on itse pää-
toteuttajan asemassa. Hänen on tällöin vastattava muun muassa eri urakoiden ja työsuoritusten yh-
teensovittamisesta ja aikataulusta. Purku-urakoitsijalle saattaa syntyä kustannuksia, mikäli hän ei 
pääse suorittamaan omaa urakkaansa sopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti. 

 
 

3.7. Tiedottaminen hankkeesta ja tiedonkulun varmistaminen 
 

Purkutöistä aiheutuu melua ja tilapäistä häiriötä purkukohteen läheisyyteen. Purkukohteen laajuu-
desta ja vaativuudesta johtuen purkutöihin kuluva aika vaihtelee. Purkutöihin kuuluu hiljaisempia 
vaiheita, kun tehdään sisäpurkua ja enemmän melua aiheuttavia vaiheita, kun puretaan runko, pe-
rustus ym. rakenteita. Purkutöistä on tarpeen tiedottaa lähialueiden asukkaita ja häiriintyviä koh-
teita. Kun häiriön aiheuttaja ja sen kesto on tiedossa, häiriön sietäminen on yleensä helpompaa.  

 
Tiedonkulun hoitaminen ja vastuut sovitaan urakka-asiakirjoissa ja ne on hyvä käydä läpi myös urakan 
aloituskokouksessa. 
 

4. Rakennuttajan/tilaajan valvonta ja velvollisuudet 
 

Rakennuttajan tulee nimetä rakennushankkeelle pätevä valvoja.  Valvoja voi olla rakennuttajan 
omasta organisaatiosta tai se voidaan hankkia asiantuntijapalveluna. Purkutöiden aikana tehtävällä 
valvonnalla varmistetaan urakan tavoitteiden toteutuminen.  
 

4.1. Turvallisuusasiat 
 

Työmaan työturvallisuuden lähtökohta on, että rakennustyömaalla kaikki osapuolet vastaavat 
omalta osaltaan siitä, että työ toteutetaan turvallisesti ja että työstä ei aiheudu vaaraa työnteki-
jöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Yhteisen työpaikan työturvallisuusvastuita 
ja -tehtäviä on määritelty tarkemmin työturvallisuuslaissa ja sen pohjalta annetuissa asetuksissa. 
Työturvallisuusvastuu on henkilökohtaista ja se on sanktioitu.  
  
Rakennuttaja  
Rakennuttajan vastuulla rakennushankkeessa on luoda edellytykset turvalliseen työskentelyyn sekä 
huolehtia hankkeen työturvallisuudesta. Rakennuttaja hankkii ja jakaa tietoa, organisoi, ohjaa ja val-
voo turvallisuustehtävien hoitamista. Rakennuttaja voi teettää tehtäviä sopimuksin rakennesuunnit-
telijalla, arkkitehdillä, päätoteuttajalla, valvojalla sekä muilla erityisalojen asiantuntijoilla. Rakennut-
tajan on kuitenkin huolehdittava, että kaikki tehtävät tulevat tehdyiksi. Työturvallisuusasioissa raken-
nuttajan huolehtimisvelvollisuudesta vastaa nimetty turvallisuuskoordinaattori.  
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 laatii purkuohjelman  
 nimeää turvallisuuskoordinaattorin  
 valitsee pätevät suunnittelijat ja ura-

koitsijat  
 järjestää terveydelle haitallisten ja 

vaarallisten aineiden kartoituksen, 
kosteusvaurioselvityksen ja kuntotut-
kimuksen  

 huolehtii, että turvallisuusasiakirja, 
haitallisten ja vaarallisten aineiden sel-
vitys, turvallisuussäännöt, menettely-
ohjeet ja purkutyöselostus tehdään   

  

 huolehtii, että turvallisuusasiakirja, tur-
vallisuussäännöt ja menettelyohjeet toi-
mitetaan urakoitsijoille tarjouspyyntö-
asiakirjojen mukana  

 velvoittaa vaativissa purkukohteissa ra-
kennesuunnittelijan tarkastamaan ura-
koitsijoiden tekemät purkutyösuunnitel-
mat  

 ensisijaisesti organisoi ja varmistaa tie-
donkulun eri osapuolten välillä  

  
 

Rakenne-/purkusuunnittelija  
Suunnittelija suunnittelee työn turvalliseksi ja osaltaan kartoittaa vaaralliset työt sekä tuottaa tar-
vittavat piirustukset urakoitsijan käyttöön.  

  
 laatii purettavista rakenteista purku-

työselostuksen ja purkupiirustukset 
 tutkii purettavien rakenteiden kanta-

vuuden, vakavuuden, tuentatarpeen ja 
materiaalit 

 tarkastaa kohteen vanhojen suunnitel-
mien paikkansapitävyyden 

 tunnistaa työturvallisuusriskejä sisältä-
vät työvaiheet ja ilmoittaa riskeistä 

 avustaa urakoitsijaa purkutyösuunnitel-
man teossa 

 tarkastaa urakoitsijan tekemän purkutyö-
suunnitelman  

 pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata ra-
kennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja 
huolehtia siitä, että rakennussuunnitelmat ja 
erityissuunnitelmat muodostavat kokonai-
suuden, joka täyttää rakentamisen toteutuk-
sen sille asettamat työturvallisuusvaatimuk-
set.  

  
  

Päätoteuttaja  
Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä 
työnantaja. Jos hankkeelle ei ole nimetty päätoteuttajaa, rakennuttaja toimii päätoteuttajana. Pää-
toteuttaja organisoi, jakaa tietoa ja seuraa turvallisuusasioita hankkeen aikana. Päätoteuttajan teh-
tävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus huolehtia päätoteuttajalle sääde-
tyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huomioon rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja 
muut rakennustyön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.  
 
Päätoteuttaja voi myös siirtää tehtäviä, kuten purkutyösuunnitelman laatimisen myös purku-urakoit-
sijalle. Tällainen toimintatapa voi olla tarkoituksenmukaista tilanteissa, joissa päätoteuttajana on ra-
kennusurakoitsija, joka teettää kokonaispurkutyöt kokonaisuudessaan purku-urakoitsijalla. 

 
 

4.2. Haitallisten aineiden poiston varmistaminen 
 

Purkukohteissa purkutyöt alkavat yleensä haitallisten aineiden poistolla. Riippuen kohteesta, haitta-
ainekartoituksen kattavuudesta ja siitä, kuinka kattavasti ja tarkasti purettava kohde tai rakenteet on 
pystytty ennen purkutyötä tutkimaan, voi purkutyön aikanakin tulla esiin haitallisia aineita sisältäviä 
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materiaaleja, joita alun perin ei ollut tiedossa. Purkutöiden osalta tulee olla sovittuna menettelyt, 
miten tällaisissa tilanteissa toimitaan, jotta haitalliset aineet selvitetään ja poistetaan ennen muiden 
rakenteiden purkamista. Haitallisten aineiden poistotavasta riippuen purkukohteiden siivoaminen 
haitta-aineita mahdollisesti sisältävästä pölystä on tehtävä huolellisesti. 
 
Haitallisten aineiden poisto kaikista rakenteista tulee todeta työmaalla tehtävillä katselmuksilla ja 
tarkastuksilla ja tarvittaessa näytteenotolla. Samalla tarkastetaan myös tilojen siisteys pölyttömyys. 
Haitallisia aineita sisältävien materiaalien pakkaaminen ja toimittaminen sovitun mukaiseen vastaan-
ottopaikkaan on tarpeen myös varmistaa ja dokumentoida. 

 
 

4.3. Purkutöiden valvonta 
 

Purkutöiden valvonnassa tulee noudattaa samoja menettelyjä kuin rakennusurakassakin. Rakennus- 
ja purkuhankkeessa valvontavastuu jakautuu eri tahoille ja valvontaa pitäisi tehdä riittävästi niin, että 
lainsäädännöstä tulevat velvoitteet täytetään ja hankkeen tavoitteet saavutetaan. Alla on kuvattu 
hankkeen eri osapuolten valvontavastuita. 

 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
MRL 119 §:n mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee siis varmistaa myös riittävällä valvon-
nalla, että hanke toteutetaan suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesti ja hyvää rakennustapaa 
noudattaen. Purkuhanke katsotaan rakennushankkeeksi ja se rinnastetaan siten lainsäädännön ja 
menettelyiden osalta rakennushankkeeseen. Purkamisen osalta purkujätteiden lajittelun ja käsitte-
lyn valvontaa olisi tarpeen myös tehdä, jotta asetetut tavoitteet lajittelevalle purkamiselle ja purku-
jätteiden hyödyntämiselle tulisi myös huomioitua. 
 
Rakennustyön viranomaisvalvonta 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennus- tai purkutyön viranomaisvalvonta alkaa luvanva-
raisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Edellytyksenä siis on, että hank-
keelle on voimassa oleva rakennus- tai purkamislupa. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä 
työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen ja purkamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin 
seikkoihin. 
 
Viranomaisvalvonta purkutyön osalta alkaa siis purkuluvan myöntämisestä ja käsittää viranomaisval-
vonnan toimenpiteet lopputarkastukseen saakka. Loppukatselmuksen tarve kohteessa määräytyy 
kohteen vaativuuden ja viranomaisharkinnan perusteella. Purkuluvissa edellytettäviä tarkastuksia tai 
muita toimenpiteitä valvotaan rakennusvalvontaviranomaisen toimesta siinä määrin kuin se nähdään 
tarpeelliseksi. 
 
Päätoteuttajan valvonta 
Rakennuttaja voi siirtää valvontavelvollisuutta päätoteuttajalle. Päätoteuttaja voi olla kohteessa 
esim. rakennusliike, joka toteuttaa rakennushanketta, johon kuuluu myös rakennuksen tai rakentei-
den purkamista. Jos kyseessä on pelkkä rakennuksen purkaminen, päätoteuttaja on yleensä purku-
urakoitsija. Päätoteuttajan tulee vastata siitä, että työ suoritetaan suunnitelmien ja lupamääräysten 
mukaisesti ja työssä noudatetaan lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia. Valvonnassa tulisi kiinnittää 
huomiota myös lajittelevan purkamisen toteutumiseen ja jätteiden lajitteluun. 
 
Purku-urakoitsijan oma valvonta 
Purku-urakoitsijan tulee valvoa oman henkilökunnan ja aliurakoitsijoidensa työsuoritusta. Valvon-
nalla tulee varmistaa, että työt tehdään turvallisesti ja määräysten mukaisesti. 
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Työsuojeluviranomaisen valvonta (rakennustyö ja asbestipurkutyöt) 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta säädetään, että päätoteuttajan tulee en-
nen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle liitteen 1 mukaiset tiedot si-
sältävä ennakkoilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla 
itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työ-
maasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää.  
 
Asbestipurkutöistä tulee tehdä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Rakennustyön ja asbestipurku-
työilmoitukset mahdollistavat viranomaisvalvonnan kohdistamisen työmaihin työsuojelunäkökul-
masta. 

 
 

4.4. Purkutyömaan kokoukset ja katselmukset 
 

Purku-urakassa ja purkutöiden osalta olisi hyvä noudattaa rakennusurakan kaltaista kokous- ja kat-
selmuskäytäntöä, joka suunnitellaan hankkeen vaativuuden ja tarpeiden mukaisesti. Urakan aloitus-
kokous olisi aina tarpeen pitää, samoin loppukokous. Lisäksi työmaakokouksia sekä tarpeelliset kat-
selmukset ja tarkastukset, kuten haitta-aineiden poiston toteaminen, pidetään työmaan tarpeiden 
mukaisesti. Kokouksista ja katselmuksista tehdään pöytäkirjat. 
 
Aloituskokous 
Purku-urakan tai purkutöiden aloituskokouksessa sovitaan ja tarkennetaan työmaahan ja työsuori-
tukseen liittyvät oleelliset asiat. Aloituskokouksessa tulisi olla läsnä aikakin rakennuttajan, päätoteut-
tajan ja purku-urakoitsijan edustajat sekä tarvittaessa rakennusvalvonnan edustaja. Aloituskokouk-
sen asioita ovat mm. 

- viranomaisluvat ja ilmoitukset on tehty ja luvat/hyväksynnät saatu (purkamislupa/ilmoitus, 
meluilmoitus, ilmoitus asbestipurkutyöstä, rakennustyön ennakkoilmoitus)  

- purkutöistä vastaava työnjohtaja nimetty  
- varmistetaan urakkarajat ja purkutyön laajuudesta 
- tarpeelliset suunnitelmat on tehty ja hyväksytty 
- turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet tehty 
- mahdolliset katselmukset on tehty ja tärinämittarit asennettu  
- asbestin ja muiden haitta-aineiden kartoitus- ja tutkimukset tehty  
- ongelmajätteet selvitetty (öljysäiliöt, loisteputket, jääkaapit ja polyuretaanieristeet, pesuliu-

okset)  
- työmaan aitaus ja varautuminen pölyntorjuntaan 
- kaapeli ja johtoselvitys tehty ja LVIS -järjestelmien katkaisu/tulppaus sovittu 
- toimintaohjeet poikkeamatilanteissa, esim. jos asbestia ja vaarallisia aineita epäillään tai ha-

vaitaan 
- aikataulu laadittu  
- jätehuoltosuunnitelma tehty, erilliskerättävät jätejakeet selvillä, jätetavoitteet selvillä, jos ne 

on sovittu 
- luvalliset purkumateriaalien kierrätys- ja loppusijoituspaikat sekä mahdollinen tilaajan vas-

tuulla tapahtuva hyödyntäminen kohteessa on selvitetty ja sovittu 
- urakasta vaadittavan dokumentoinnin varmistaminen (mm. työmaapäiväkirjat, perehdytys-

todistukset, työmaatarkastukset, siirtoasiakirjat, jäteraportti) 
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Ennen töiden aloitusta suoritetaan tarvittaessa katselmus myös naapurikiinteistöissä sekä tapaus-
kohtaisesti lähialueella. Lähialueeksi voidaan yleensä katsoa 50–100 m:n alue purkukohteesta mitat-
tuna. Katselmustilaisuudesta tulee ilmoittaa kirjallisesti ja katselmuksen kohteet osallistuvat tilaisuu-
teen kukin omalla intressialueellaan. Katselmuksessa pöytäkirjaan kirjataan lähikiinteistöjen silmä-
määräinen kunto, pintarakennevauriot yms. Esimerkiksi purkutyöstä mahdollisesti leviä pöly likaa ra-
kennuksen ulkoseinäpintoja. Pintojen puhtaus on ennen töiden aloitusta syytä kirjata muistiin. Jos 
on pelättävissä, että purkutyö aiheuttaa tärinävaurioita naapurikiinteistölle, on syytä harkita tä-
rinämittareiden käyttöä. Mittaustuloksia on jatkuvasti seurattava ja tuloksiin reagoitava. Katselmuk-
sen suorittaa yleensä ulkopuolinen, katselmustoimintaan pätevöitynyt alan toimisto.  
  
Loppukokous 
Purkutöiden valmistuttua pidetään loppukokous, jossa todetaan työsuorituksen suunnitelmienmu-
kaisuus ja tarkastetaan työmaa-alueen ja lähiympäristön siisteys. Loppukokouksessa varmistetaan 
myös, että urakan dokumentointi on tehty asianmukaisesti. Purkujätteiden osalta varmistetaan, että 
jätteet on toimitettu asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin ja jäteraportin mukaisesti voidaan myös 
tarkastella myös jätteisiin liittyvien kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden toteutuminen, jos jätteisiin 
kohdistuvia tavoitteita on asetettu. 
 
Loppukokouksessa tulisi olla läsnä aikakin rakennuttajan, päätoteuttajan ja purku-urakoitsijan edus-
tajat sekä tarvittaessa rakennusvalvonnan edustaja. 
 
Jos naapurikiinteistöillä on pidetty aloitustarkastuksia, tarkastetaan kiinteistöt myös purku-urakan 
päätyttyä. Katselmus on pyrittävä suorittamaan välittömästi töiden päättymisen jälkeen. Jos loppu-
katselmustilaisuudessa lähikiinteistöjen omistajilla on vaatimuksia, kirjataan ne muistiin ja sovitaan 
jatkomenettelystä.  Mikäli vaatimuksia purku-urakoitsijaa kohtaan ei ole, tulee loppukatselmuspöy-
täkirjassa tämä seikka tuoda selvästi esiin jokaisen alkutarkastustilaisuudessa olleen lähikiinteistön 
kohdalta erikseen. 

 
 

4.5. Purkutyön dokumentointi ja hankkeen päättäminen 
 

Purkutyön lopuksi tarkastetaan, että purkutyö vastaa suunnitelmia ja urakkasopimusta. Purkukohde 
on tarpeen tarkastaa ja mahdolliset puutteet kirjata. Purkujätteet tulee olla siivottu ja toimitettu asi-
anmukaisiin vastaanottopisteisiin ja alue muutoinkin siisti. Jos purkutyön yhteydessä on sovittu be-
tonijätteen murskaamisesta työmaalla ja murskeen hyödyntämisestä purkukohteessa tai lähialueilla, 
sovitaan siihen liittyvät aikataulut ja vastuut, ellei niitä ole alkuperäisissä urakka-asiakirjoissa sovittu.  
 
Purkutyöstä loppudokumentointina tarvittavat asiakirjat olisi hyvä sopia urakka-asiakirjoissa. Lain-
säädännöstä johtuvia velvoitteita on jätekirjanpidon pitäminen ja siten olisi hyvä edellyttää purku-
urakoitsijalta purkujätteistä yhteenveto, josta selviää erilliskerätyt jätelajit ja niiden EWC-koodit, jä-
telajien määrät ja vastaanottopaikat. 
 

5. Purkutyöt  
 

5.1. Purkutöiden johto 
 

Purkutyölle on nimettävä vastaava työnjohtaja, joka tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomai-
sella. Jos purkutyö on osa rakennushanketta, jolle vastaava työnjohtaja on hyväksytty, purkutyölle ei 
erikseen tarvitse tätä tehdä. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että purkutöitä johtaa pätevä henkilö, 
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jolla on riittävät resurssit (aika ja osaaminen) käytettävissä, jotta hän pystyy käytännössä vastaamaan 
työn suorittamisesta suunnitelmien ja määräysten mukaisesti. 

 
Asbestipurkutöille on nimettävä työnjohtaja. Työnjohtajan on jatkuvasti seurattava ja arvioitava tur-
vallisuussuunnitelman toteutumista ja huolehdittava, että asbestipurkutyö tehdään turvallisuus-
suunnitelman mukaisesti. Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, jotka 
ovat saaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyön-
johtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. 
Muille rakenteiden ja rakennusten purkamiseen osallistuville purkutöiden tekijöille ei ole asetettu 
erillisiä pätevyysvaatimuksia. 
 
 

5.2. Purkutöiden ja purku-urakkaan kuuluvien velvoitteiden toteutus 
 

Purkutyön aluksi ja aikana työmaan asianmukaiseen hoitamiseen kuuluu itse purkutöiden turvallisen 
ja laadukkaan tekemisen lisäksi myös muita tärkeitä asioita.  

 
Muistilista purkutyön alkaessa 

• tarkastetaan purkutyösuunnitelmat ja hyväksytetään tarvittaessa rakennesuunnittelijalla  
• verrataan suunnitelmia purkukohteeseen  
• työntekijät perehdytetään purkutyömaahan ja opastetaan käytettäviin työmenetelmiin  
• tarkastetaan työntekijöiden pätevyys (mm. tulityöt)  
• koneet ja laitteet tarkastetaan  
• hyväksytetään tilaajalla aliurakoitsijat  
• järjestetään sosiaali- ja ensiaputilat  
• tiedotetaan lähiympäristölle purkutyöstä (jos purkajan vastuulla) 
• järjestetään ulkopuolisten kulkureitit ja opastus  
• suojataan ympäristö ja varmistetaan pölyntorjuntatoimenpiteet ja kalusto 
• tarkastetaan vesi-, viemäri- ja kaasuputkien sekä sähkön tulppaus, katkaistu tai merkintä   
• varmistetaan, että työaikaiset sähkö- ja vesijärjestelmät ovat saatavilla  
• tarkastetaan viranomaiskatselmusten ajankohdat  
• järjestetään purkumateriaalien välivarastointi ja kuljetus sekä vastaanottopaikat  

 
Muistilista purkutyön aikana 

• valvotaan työturvallisuustoimien toteutumista  
• pidetään työmaapäiväkirjaa, kuittautetaan työmaapäiväkirja valvojalla  
• valvotaan ulkopuolisten kulkureittien turvallisuutta ja ympäristön suojauksia (henkilökohtai-

set suojaimet ja suojaus)  
• valvotaan pölyn, melun ja tärinän aiheuttamia haittoja  
• järjestetään tulityön valvonta  
• taukojen ajaksi estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle tai järjestetään tarvittaessa valvonta  
• verrataan purettaessa esiin tulleita rakenteita suunnitelmiin ja tarvittaessa pyydetään lisäsel-

vityksiä rakennesuunnittelijalta tai lisätutkimuksia jos on aihetta epäillä terveydelle haitalli-
sista ja vaarallisista aineista. Saneerauskohteissa informoidaan rakennesuunnittelijaa esille 
tulleista muutoksista, jotta niiden vaikutukset korjaustöihin voidaan huomioida. 

• varmistetaan, että asbesti ja haitalliset aineet poistetaan rakenteista ennen niiden purkamista 
• tarkastetaan purettujen ja jäljelle jäävien rakenteiden vastaavuus suunnitelmiin  
• järjestetään viikkopalaverit, työmaakokoukset ja katselmukset  
• sovitaan muutostöistä ennen niiden toteuttamista 
• valvotaan purkumateriaalien lajittelua ja puhtautta sekä toimittamista luvallisiin vastaanotto-

paikkoihin  
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Purkutyöt toteutetaan suunnitellussa järjestyksessä ja laajuudessa. Sisä- ja käsipurkutöihin varataan 
riittävästi työvoimaa ja aikaa, jotta siten saadaan purettua erilleen eri jätemateriaalit ja lajiteltua ne 
omille jätelavoilleen. 

 
 

5.3. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkaminen  
 

Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöt olisi pyrittävä tekemään ennen rakenteiden purkutöitä 
tai purkukohde rauhoitetaan muilta töiltä haitallisia aineita sisältävien materiaalien purkamisen 
ajaksi. Purkutyön aikana voi kuitenkin tulla eteen ennakkokartoituksissa selvittämättä jääneitä haitta-
aineita sisältäviä rakenteita tai rakennusmateriaaleja ja purkutyön suunnittelussa tulisikin varautua 
tällaisiin niin aikataulullisesti kuin menettelytavoilta. Terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita ovat 
mm. asbesti, kreosootti (esim. kivihiilipiki), PCB- ja lyijy-yhdisteet sekä kosteus- ja mikrobivaurioitu-
neet rakenteet.  
  
Purkutyömenetelmä valitaan purettavan rakenteen, 
materiaalin ja purkukohteen koon mukaan ottaen 
huomioon purkutyön vaikutuspiirissä toimivat henki-
löt ja kohteen käyttö. Purkukohteesta riippuen altistu-
misessa sekä suojaus- ja purkumenetelmien valin-
nassa on huomioitava purkutöitä tekevän henkilöstön 
lisäksi myös tilojen muut käyttäjät sekä lähiympäris-
tön muut altistuvat kohteet. Haitta-ainepurkutöissä 
on aina käytettävä asianmukaista suojavaatetusta ja 
hengityssuojaimia sekä huolehdittava niiden kunnosta 
ja suojaustason säilymisestä koko työn ajan. 
 
Haitallisten ja vaarallisten aineiden pääpurkumene-
telmä on osastointi. Muita purkumenetelmiä ovat 
mm. purkupussimenetelmä ja rakenteen tai talotekni-
sen järjestelmän kokonaisena poistaminen. Pölyn-
poisto- ja ympäristön suojaamistapa valitaan purku-
työssä vapautuvien haitallisten ja vaarallisten ainei-
den määrän ja toimintaympäristön mukaan. Haitta-ai-
nepurkamisen onnistuminen on varmistettava tarvit-
taessa mittauksilla. 

 Kuva x: Asbestijätteen pakkaus 
   

 
5.4. Eri tyyppisiä purkutapoja ja menetelmiä 

 
Purkukohteen tyyppi vaikuttaa siihen, minkälaisia menettelyitä ja purkutapoja purkamisessa käyte-
tään- Eri tyyppisissä purkamishankkeissa on erityispiirteitä, jotka on tarpeen huomioida jo suunnit-
teluvaiheessa ja purkurajat ym. yksityiskohdat tulee sopia viimeistään urakkasopimuksessa, jotta ne 
eivät purkutyön alkaessa ole epäselviä. 
 
Purkutyöt tulee aina suorittaa lajittelevana purkuna siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista. 
Purkutöitä tehdään käsi- ja sisäpurkuna sekä rungon, perustusten, seinä- ja kattorakenteiden osalta 
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massiivi eli raskaspurkuna. Purkutöiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida myös uu-
delleenkäytettävien rakennusosien ja materiaalien irrottaminen ehjänä, jotta niiden kunto ja laatu ei 
heikkene purkutöiden seurauksena. Uudelleenkäytettävien osien siirrot ja varastointi tulee myös 
suunnitella ennen töiden aloitusta. 
 
Saneerauspurku 
Ennen töihin ryhtymistä selvitetään rakenteiden sekä sähkö-, lämpö- ja vesiliittymien omistussuh-
teet, työrajat sekä kustannusjako. Talotekniikan järjestelmien sulkeminen kuuluu urakoitsijalle, mi-
käli se on kirjattu urakkasopimukseen. Muutoin on varmistettava ennen työn alkua, että rakennuttaja 
on hoitanut sen. Suunnittelijat tarkastavat tarvittaessa purun laajuuden ja rakenteiden kantavuuden. 
Ennen töiden aloittamista ja toteutuksen aikana kaikki työvaiheet ja muutokset tiedotetaan tilojen 
käyttäjille. 
  
Sähkö- ja putkistojärjestelmät kytketään pois päältä ennen työhön ryhtymistä. Poiskytkennät on tee-
tettävä ammattilaisella ja ilmoitukset niistä on toimitettava ao. taholle, jotta työmaa-aikaiset lämpö-
, sähkö- ja vesisopimukset saadaan voimaan. Työskentelyalue erotetaan suojaseinillä ympäristöstä. 
Suoja-seinät rakennetaan työkohteen paloturvallisuus-, ääneneristys- ja pölyntiivistysvaatimusten 
mukaisiksi. Säilytettäväksi suunnitellut kalusteet suojataan ja siirretään säilytykseen. Terveydelle hai-
tallisia ja vaarallisia aineita purettaessa tehdään purkutyö alipaineistetussa työskentelytilassa, kun 
työmenetelmä näin edellyttää. 

 
Kuva x: Koivulan päiväkodin saneeraus, Pori 

 
Kokonaispurku ja osapurku 
Kokonaispurulla tarkoitetaan rakennuksen purkamista kokonaan. Osapurku on tietyn rakennusosan 
purkamista kokonaan. Etenkin osapurkukohteissa tulee jäljelle jäävän rakennuksen suojaus ja purku-
rajaan liittyvät toimenpiteet, kuten mahdolliset timanttisahaukset ja rakenteiden katkaisut sopia eri-
tyisen tarkasti ja yksityiskohtaisesti. 
 
Teollisuuspurkukohteet voivat olla kokonaispurkuja (koko laitos) tai osapurkuja (laitoksen osa, yksit-
täinen kone tai linjasto yms). Teollisuuskohteissa voidaan tehdä myös saneerauspurkuja. 
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Kuva x: Verohallinnon rakennuksen purkukohde, Delete Finland Oy 
 
Räjäyttämällä purkamista tehdään Suomessa hyvin harvoin. Räjäyttämällä purkaminen on tarkoituk-
senmukaista käytännössä vain silloin, jos rakennus on esimerkiksi korkeudeltaan sellainen, että 
muilla purkumenetelmillä purkaminen olisi liian vaarallista tai muutoin mahdotonta toteuttaa. Jos 
purkaminen toteutetaan räjäyttämällä, tulee työ suunnitella huolellisesti ja huomioida mm. 

- rakennustekninen suunnittelu ja räjähdyspanosten sijoitus kantaviin rakenteisiin 
- työturvallisuus kohteessa työskentelevien osalta 
- vaara-alueen rajaus, huomioiden myös ilmanpaine, suojaukset ja pölyn hallinta 
- mahdollisuudet muilla purkumenetelmillä suorittaa eri lajittelevaa purkua ennen räjäyttämistä 

 
Polttamista ei varsinaisesti voida katsoa purkumenetelmäksi, lähinnä sitä käytetään palontorjunta- 
ja pelastusharjoittelun lähtökohdista. Jos rakennus poltetaan, jäljelle jäävä tulipalojäte on usein hyö-
dyntämiskelvotonta. Toisaalta jäte sisältää yleensä myös merkittävän määrän orgaanista jätettä, 
jonka sijoittaminen kaatopaikoillekaan ei ole lähtökohtaisesti hyväksyttävää 2. Jos rakennuksen polt-
taminen tarkoituksellisesti hyväksytään, on ennen rakennuksesta tehtävä asbesti- ja haitta-ainekar-
toitus ja -tutkimukset, poistettava haitalliset aineet sekä mahdollisuuksien mukaan lajittelevana pur-
kuna myös muita materiaaleja. 

 
 

5.5. Uudelleenkäytettävät rakennusosat, materiaalit ja irtaimisto 
 

Jos purkukohteessa on hankesuunnitteluvaiheessa tai purkutöiden suunnitteluvaiheessa havaittu 
uudelleenkäyttöön kelpaavia rakennusosia, irtaimistoa tai muita materiaaleja, niiden irrottaminen, 
käsittely ja mahdollinen varastointi kohteessa tulee huomioida purkutyösuunnittelussa. Rakennus-
osien ja materiaalien ehjänä irrottaminen voi vielä normaalia purkutyötä enemmän aikaa, joka tulee 
myös huomioida resurssien varaamisessa ja työvaiheaikataulussa. 
 
 

 

                                                           
2 Ympäristöministeriö - Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen (VN3347/2018) 25.6.2018 
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5.6. Purkujätteiden käsittelyn suunnittelu 
 

Työmaan jätehuolto suunnitellaan etukäteen ja suunnitelma esitetään tilaajalle hyväksyttäväksi. Jä-
telainsäädännöstä johtuu, että se, jonka toiminnasta jätettä syntyy, on velvollinen järjestämään jä-
tehuollon. Jätelainsäädännössä ei ole suoraan määritelty, että purkujätteen haltija olisi purku-ura-
koitsija, joten jätehuollon järjestämisvastuusta tulisi sopia selkeästi urakka-asiakirjoissa. Jäteasetuk-
sen 15 §:ssä on säädetty rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudeksi rakennus- ja purkujätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentäminen, joten myös purkuhankkeessa purettavan kiinteistön omis-
tajalla tai muulla purkuhankkeeseen ryhtyvällä voi olla vastuu jätehuollon järjestämisestä.  
 
Purkutyömaan jätehuoltosuunnitelmassa on tarpeen esittää ainakin seuraavat asiat:  

• jätteiden määrä ja laatu, erilliskerättävät jätejakeet 
• vaarallisten jätteiden käsittely, pakkaaminen sekä keräyksen järjestäminen  
• siirtoasiakirjakäytäntö 
• käsittely-, vastaanotto- ja sijoituspaikkojen sijainnit ja aukioloajat  
• käsittely- ja vastaanottohinnat sekä -ehdot  
• työmaan logistiikka ja kuljetuskalusto  
• tilantarve ja keräysvälineet 

 
 
 

5.7. Luvat ja ilmoitukset 
 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti yleisimpien purku-urakkaan (purku-urakoitsijalle tai päätoteutta-
jalle) kuuluvien lupien hankinta tai ilmoitusten tekeminen. 

 
Rakennustyömaan ennakkoilmoitus (Aluehallintoviraston TS-vastuualue) 
Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin 
kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 
työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. 
 
Yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttaja (pääurakoitsija tai vastaava) tekee alkavasta työmaasta 
yhden yhteisen alkamisilmoituksen. Sen tulee sisältää tiedot myös ilmoituksenantohetkellä tiedossa 
olevista sivu- ja aliurakoitsijoista arvioitune työvoimatietoineen. Työnantajakohtaisia alkamisilmoi-
tuksia ei tarvitse tehdä, jos päätoteuttajan ilmoitus sisältää tiedot kaikista työmaalla toimivista ilmoi-
tusvelvollisista työnantajista. Siksi jokaisen työnantajan ja itsenäisen yrittäjän, joka on ilmoitusvel-
vollinen, tulee varmistua tietojensa sisältymisestä tähän ilmoitukseen. 
 
Asbestipurkutyölupa 
Asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien purka-
mista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vas-
taavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua 
asbestipölylle. Asbestipurkutyöhön liittyvää työtä on esimerkiksi osastoinnin ja suojauksien rakenta-
minen sekä asbestijätteen siirto purkukohteesta jätelavalle kaatopaikalle kuljetusta varten. Lisäksi 
asbestipurkutyöhön rinnastetaan rakennuksen asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kun-
nossapito- tai huoltotyö, jossa muodostuu asbestipölyä. Lupa tarvitaan siten hyvin laajasti erilaisissa 
asbestitöissä. 
 
Asbestipurkutyölupaa haetaan työsuojelun vastuualueelta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
ylläpitää myös rekisteriä voimassa olevista asbestipurkutyöluvista. 
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Asbestityön ennakkoilmoitus 
Asbestipurkutyölupaa edellyttävästä asbestipurkutyöstä tulee aina ilmoittaa etukäteen toimivaltai-
selle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tekee työnantajan tai itsenäinen työnsuorittaja. Ilmoi-
tus on tehtävä kirjallisesti ja mikäli mahdollista, vähintään seitsemän päivää ennen työn aloitta-
mista. Purkutyön teettäjän, päätoteuttajan tai hankkeeseen ryhtyvän on valvonnassa varmistut-
tava, että asbestipurkutyössä käytetään urakoitsijaa tai työnsuorittajaa, jolla on voimassa oleva as-
bestipurkutyölupa ja että purkukohteen asbestipurkutöistä on tehty ennakkoilmoitus. 

 
Vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen 
Rakennus- tai purkamislupaa edellyttävässä rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja, joka on 
hyväksytty ennen rakennustyön aloittamista. Vastaavan työjohtajan vastuulla on varmistaa, että työ-
maalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita määräyksiä. Vastaava työnjohtaja val-
voo lisäksi muita erityisalojen työjohtajia ja varmistaa, että tarpeelliset valvontailmoitukset tulee 
tehtyä, katselmukset ja tarkastukset pidetään asianmukaisesti sekä rakennustyöt suoritetaan turval-
lisuusohjeita noudattaen. Hän vastaa, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. 
 
Työnjohtajien kelpoisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa. Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa ra-
kennustyötä ja viranomaisiin päin vastata sen suorittamisesta. Rakennusvalvonta voi antaa erillisiä 
ohjeita vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitamisesta rakennus/purkamisluvan myöntämisen tai 
vastaavan työnjohtajan hyväksymisen yhteydessä.  
 
Meluilmoitus (purkutyöt ja betonijätteen murskaus) 
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta raken-
nus- ja purkutyöstä, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. 
 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen 
liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta 
kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset YSL 202 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei il-
moitusvelvollisuutta ole. 
 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kui-
tenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
sissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen 
kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä 
määrätty tätä lyhyempi aika. 
 
Purkukohteen sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tulee tarkastaa, onko rakentamis- tai 
purkukohteesta tarpeen tehdä meluilmoitus. Jos kohteessa on tarkoitus murskata betoni- ja tiilijä-
tettä, tämän osalta tulee erityisesti tarkastaa, voiko sitä tehdä meluilmoituksella vai onko sille haet-
tava ympäristölupa. 
 
Meluilmoituksesta annetaan päätös, johon voi sisältyä tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutu-
van ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille 
sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 

 
Betonijätteen hyödyntäminen Mara-ilmoituksella tai ympäristöluvalla 
Jos purkukohteessa on aikomus hyödyntää kohteessa syntyvää betonijätettä, tulee selvittää, voi-
daanko hyödyntäminen tehdä Mara-asetuksen (Vna 843/2017) mukaisesti vai tuleeko hyödyntämi-
selle hakea ympäristölupa. Pienimuotoista hyödyntämistä voidaan tehdä kunnan ympäristönsuoje-
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lumääräyksien mukaisesti. Mara-rekisteröinti-ilmoitus tehdään alueelliselle ELY-keskukselle. Ympä-
ristölupaa haetaan alle 50000 t hyödyntämismäärälle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, 
jolta tulee selvittää myös mahdollisuus pienimuotoiseen hyödyntämiseen. 

 
 
 

5.8. Purkutyön vakuutukset 
 

Toiminnan vastuuvakuutus 
Rakennustyömaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Va-
kuutuksessa korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheu-
tettu henkilö- tai esinevahinko. Vastuuvakuutuksesta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomat 
vahingot, joista vakuutettu on vahingonkorvauslain mukaan korvausvastuussa. Vahingot korvataan 
vakuutusehtojen puitteissa vakuutusmäärään saakka. Korvaukset ovat käyvänarvon mukaisia kor-
vauksia. Vakuutuksiin liittyy yleensä myös tiettyjä rajoituksia. Vakuutus ei kata vahinkoa käytössä ol-
leelle omaisuudelle, joka on tapahtumahetkellä vakuutuksenottajan hallussa, lainassa tai muuten va-
kuutuksenottajan hyödykseen käytettävänä. Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus on 
myös rajoituksen piirissä sekä omaisuus, joka on suojaus ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena, 
kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminta ja välitön vaikutuspiiri.  
  
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu veden, ilman tai maaperän saastumisesta, savusta, 
noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä, hajusta tai 
muusta vastaavasta häiriöstä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on 
yksittäinen virhe tai laiminlyönti.  
  
Vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään räjäytystyössä aiheutunutta vahinkoa, joka johtuu vie-
raalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta räjäytystyöstä. Tätä varten tulee ottaa erillinen räjäytys-
työtä koskeva vastuuvakuutus.  
  
Vuosi- ja kohdevakuutus 
Vastuuvakuutus voidaan ottaa joko vuosivakuutuksena tai kohdevakuutuksena. Vakuutuksenotta-
jana toimii urakoitsija, jonka nimiin vakuutus myös tehdään. Jos urakkaan kuuluu räjäytystöitä, on 
otettava kohdekohtainen räjäytysvastuuvakuutus. Jos tällöin rakennuttajana toimii asunto- tai kiin-
teistöosakeyhtiö tai muu yritys, on varmistettava, että vakuutettuina ovat sekä rakennuttaja että 
urakoitsija. Kaikissa tapauksissa on syytä varmistaa urakoitsijan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän 
riittävyys.  
 
Rakennustyövakuutus 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE98 mainitsee myös rakennustyövakuutuksen. Kyse on esi-
nevakuutuksesta, joka korvaa vahingot, jotka ovat äkillisiä tai ennalta arvaamattomia. Yleensä raken-
nustyövakuutus otetaan uudisrakentamiskohteen yhteydessä mutta ko. vakuutusta voidaan käyttää 
myös purkutöiden yhteydessä niiden rakennusosien osalta, jotka on tarkoitus säilyttää ja joihin ei ole 
purkutyön yhteydessä tarkoitus koskea. Rakennustyövakuutus tällaisille rakenneosille sekä raken-
nusosille, jotka aiotaan käyttää uudelleen, edellyttää tarkkaa selvitystä vakuutusyhtiön edustajalle 
etukäteen.  
 
Vakuutus rakennusten osapurkuun 
YSE98:n ehtojen mukaan, jos kyseessä on osapurku, purku-urakoitsijan tulee vakuuttaa vain oman 
urakkansa arvo. Muu osa rakennusta on vakuutettu tilaajan kiinteistövakuutuksella. Tilaajan on myös 
ilmoitettava omalle kiinteistövakuutusyhtiölleen työstä eli riskin kasvusta. Ehjäksi jäävän osan vahin-
got kuuluvat kiinteistövakuutukseen ehtojen puitteissa. 
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5.9. Turvallisuusasiat työmaalla 
 

Työmaan työturvallisuuden lähtökohta on, että rakennus- ja purkutyömaalla kaikki osapuolet vastaa-
vat omalta osaltaan siitä, että työ toteutetaan turvallisesti ja että työstä ei aiheudu vaaraa työnteki-
jöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Yhteisen työpaikan työturvallisuusvastuita ja 
-tehtäviä on määritelty tarkemmin työturvallisuuslaissa ja sen pohjalta annetuissa asetuksissa. Työ-
turvallisuusvastuu on henkilökohtaista ja se on sanktioitu.  
 
Purkutyön yleisiä vaaroja ja ongelmia ovat:  

- ulkopuolisten pääsy työmaalle  
- purkutyömaan epäjärjestys  
- työntekijöiden putoaminen  
- purettavien esineiden ja materiaalien kaatuminen tai putoaminen sekä purkumateriaalin 

tarkoituksellinen pudottaminen  
- rakenteiden sortuminen ja ylikuormittuminen  
- tulipalon syttyminen  
- koneiden ja laitteiden käytössä syntyvät tapaturmavaarat 
- purettavien materiaalien haitallisuus ja vaarallisuus (esim. asbesti, lyijy, PCB sekä kosteus 

ja mikrobivaurioituneet rakenteet)  
- fysikaaliset vaaratekijät (esim. pöly, melu, pakokaasut, tärinä)  
- haitan ja vaaran aiheuttaminen  

o työn vaikutuspiirissä olevalle kohteen normaalille käytölle  
o ulkopuolisille  
o muulle rakennustyölle 

 
Turvallisuussuunnittelu 
Purkutyö ja purkutyömenetelmät on suunniteltava turvalliseksi. Purkutyön turvallisuussuunnittelu 
pitää esittää keskeisiltä osiltaan kirjallisessa muodossa. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai 
muuten vaarallisia kohteita on työ tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa. Purkutyömaa 
on tarpeellisista kohdista eristettävä muista alueista. Ennen purkutyön aloittamista on huolehdittava 
siitä, että sellaiset sähkö-, kaasu- ja muut johdot, putket ja säiliöt, jotka purkutyön yhteydessä saat-
tavat aiheuttaa tapaturman on katkaistu, suljettu, luotettavasti tyhjennetty tai tarvittaessa huuh-
deltu.  
  
Purkutyössä on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin työntekijöiden putoamisen estämiseksi sekä pu-
toavien ja kaatuvien esineiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi. Purkutyötä varten on rakenteiden 
ja rakenneosien ominaisuudet, lujuus ja kunto selvitettävä siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti 
ja aiheuttamatta haittaa työntekijän terveydelle. Työ on tehtävä sellaisessa järjestyksessä, että ra-
kennelman suunnittelematon sortuminen vältetään. Kantavia tai tukevia rakenteita ei saa purkaa en-
nen kuin riittävä tuenta tai sidonta on järjestetty. Välipohjia tai muita rakenteita ei saa purkutyön 
aikana kuormittaa siinä määrin, että turvallisuus vaarantuu.  
  
Perehdytykset ja pätevyyksien varmistaminen 
Työnantajan ja työn teettäjän/päätoteuttajan on huolehdittava jokaisen työmaalla työskentelevän 
työntekijän perehdyttämisestä työmaan haitta- ja vaaratekijöihin sekä työtehtäviin. Perehdytyksen 
tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä tuntee työmaan ja suoritettavan työn ja että hänellä on 
riittävä pätevyys ja edellytykset suoriutua työn suorittamisesta turvallisesti. Perehdytyksen yhtey-
dessä on tarpeen käydä läpi myös purkujätteiden lajitteluun ja käsittelyyn liittyvät asiat. Perehdytys 
on hyvä dokumentoida. 
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Yleinen työturvallisuuskoulutus ja siitä saatava todistus tai kortti on osoitus siitä, että kyseinen hen-
kilö on suorittanut kyseisen koulutuksen. Työturvallisuuskoulutuksessa annetaan perustiedot ympä-
ristön vaarojen tunnistamisesta, kerrotaan työsuojelun yleisistä periaatteista ja toimintatavoista työ-
paikoilla sekä luodaan perusvalmiudet työpaikka- ja työtehtäväkohtaisen perehdytyksen omaksumi-
selle. Rakennus- ja purkutöissä työn tilaaja voi edellyttää työmaalla työskentelevän henkilöstö työ-
turvallisuuskoulutusta, joka voidaan osoittaa mm. jonkun koulutustahon myöntämällä työturvalli-
suuskortilla tai suorittamalla yleinen tai tilaajakohtainen turvallisuusperehdytys. 

 
Purkumateriaalien käsittely 
Purkumateriaalien ja jätteiden siirrot ja varastointi on järjestettävä siten, että niiden käsittelyn ai-
heuttamat vaaratekijät ovat mahdollisimman vähäiset. Materiaalien siirroissa pölyn syntyä on torjut-
tava. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suojattuun tilaan tai suoraan 
ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa. Purkumateriaaleja siirrettäessä pur-
kurännejä pitkin voidaan pölyämistä ehkäistä rännissä olevalla vesisumutuksella. Pöly on siivottava 
riittävän usein työtiloista.  
 
Pöly on poistettava kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa pö-
lyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä tai esimerkiksi kokonais-
purkutyössä kastelemalla ja sumuttamalla.  
  
Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöstä ei saa aiheutua terveydellistä haittaa tai vaaraa ym-
päristölle tai purkutyötä tekevälle. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkaminen tulee suorittaa 
niille soveltuvin menetelmin sekä omana purkutyönään ennen muita purkutöitä. Haitallisena ja vaa-
rallisten aineiden purkutöistä tulee ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Asbestipurkutyötä saavat 
tehdä vain asbestipurkuyritykseksi rekisteröity yritys ja sen koulutuksenkoulutuksen saaneet tervey-
dentilaltaan asbestipurkutyöhön sopivat henkilöt.  
  
Työsuojeluyhteistyö  
Työturvallisuuslaissa sekä laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta on esi-
tetty säännökset yhteisen työpaikan, yhteisen rakennustyömaan ja yhteisten vaarojen torjunnan yh-
teistoiminnan järjestämisestä. Säädökset määrittelevät mm. pääasiallista määräysvaltaa käyttävän 
työnantajan (päätoteuttajan) velvollisuudet yhteisellä työpaikalla. Työn turvallisuuden varmistami-
seen tarvitaan työpaikalla toimijoiden yhteisiä koordinoituja toimia. Kukin toimija huolehtii omilla 
riskienhallintamenettelyillään omasta osuudestaan. Yhteistoimintaan liittyviä täydentäviä määräyk-
siä on esitetty rakennustyön turvallisuutta koskevassa asetuksessa. Näissä teknisluontoisissa määrä-
yksissä kerrotaan, miten työ voidaan tehdä turvallisesti, miten tällöin otetaan huomioon erilaisia toi-
mintatapoja, raja-arvoja ja käyttäytymissääntöjä.  
  
Yhteisen rakennustyömaan luonne edellyttää, että työnantajat ja työntekijät yhteistoiminnassa yllä-
pitävät ja tehostavat työturvallisuutta. Rakennustyömaalla on työn aikana tarpeen tehdä kunnossa-
pitotarkastuksissa, joissa tarkastetaan muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, pu-
toamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nos-
tolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortuma-
vaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. Pää-
toteuttaja vastaa työmaan kunnossapitotarkastusten suorittamisesta. Kunnossapitotarkastusten 
suoritustapa on päätoteuttajan valittavissa, käytetäänkö pöytäkirjamallia vai turvallisuustason mit-
tausta. Turvallisuusasioiden nopean havainnoin ja kehittämisen kannalta MVR tai TR-mittarin käyttä-
minen on nykyaikainen, luotettava ja positiivinen tapa suorittaa lainsäädännön velvoittama viikoit-
tainen kunnossapitotarkastus. TR- tai MVR -mittarit eivät huomioi purkutyömaan erityispiirteitä, ku-
ten esimerkiksi vapaiden reunojen putoamissuojaustarpeen erilaisuutta. 
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Työnantajien (osaurakat) on päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaan annettava tarpeelliset tiedot 
omien koneittensa, laitteittensa ja muiden työvälineittensä kunnosta, turvallisuudesta ja käyttöön 
liittyvistä määräaikaistarkastuksista (myös ns. 10 v. tarkastuksista) päätoteuttajalle. Erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota nostolaitteiden käyttöönotto-, määräaikais- ja perusteellisten tarkastusten 
tekemiseen.   
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tulityöt 
Purkutyömailla tehdään usein tulitöitä, kun metalliosia irrotetaan ja pilkotaan polttoleikkaamalla. Tu-
litöitä ovat myös mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleik-
kaus ja metallien hionta, kaasupolttimen ja kuumailmapuhaltimen käyttö tai muun näihin verratta-
van voimakasta lämpösäteilyä tuottavan työvälineen käyttö. 
 
Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää 
aina kirjallista tulityölupaa. Tuli- työluvassa määrätään tur-
vallisuustoimenpiteet, joita vakuutusyhtiöiden suojeluohjei-
den mukaan on noudatettava ennen tulityön aloittamista, tu-
lityön aikana ja sen jälkeen. Turvallisuustoimenpiteisiin kuu-
luu mm. alkusammutuskalusto ja tulityövartiointi. Tulitöitä 
tekevältä työntekijältä vaaditaan voimassa oleva tulityö-
kortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa 
oleva tulityökortti. 
  
Henkilönsuojaimet  
Purkutöitä tehtäessä ja purkutyömaalla oleskeltaessa tulee aina käyttää huomiovaatetusta, silmien- 
ja kuulonsuojaimia, kypärää ja turvajalkineita. Purkutyömailla työskennellään usein pölyävissä olo-
suhteissa ja hengitysilmassa saattaa siten olla pölypartikkeleja, joiden koostumus ei aina ole tiedossa. 
Pölyävissä työvaiheissa ja tarpeen mukaan myös muutoin purkutyömaalla tulee käyttää suojavaate-
tusta sekä riittävän tehokasta hengityksensuojainta. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyö 
vaatii oman suojavarustuksensa. Lisätietoa suojauksesta löytyy Ratu-kortista Ratu KI-6012. Raken-
nustöiden turvallisuusohjeet, Raturva 2. kohdasta 82 Purkutyö.  
  
Työnantajan tulee edellyttää ja valvoa, että suojavarusteet ovat asianmukaiset ja niitä käytetään. 
Työturvallisuuslain pääsääntö on, että työnantaja vastaa työn edellyttämien suojainten hankintakus-
tannuksista sekä niiden huollosta, korjauksesta ja uusimisesta, mutta tapauskohtaisesti voidaan so-
pia hankinnasta myös muutoin.   
  
 

Työnantajien on huomioitava                            Työntekijöiden on huomioitava 

- tehtävä kaikki, mikä on kohtuudella 
tarpeellista työntekijän suojele-
miseksi tapaturmilta ja terveyshai-
toilta  

- työn laatu ja työskentelyolosuhteet  
- ihmisten henkilökohtaiset ominai-

suudet ja osaaminen 
- purkutöihin asianmukainen työvaate-

tus huomioiden eri työvaiheiden eri-
tyistarpeet 

- työntekijöiden perehdytykset 

- noudattaa työnantajien ohjeita ja 
määräyksiä  

- noudattaa tarpeellista huolellisuutta ja 
varovaisuutta työssään  

- velvollisuus korjata havaitsemansa 
työturvallisuuteen vaikuttavat puut-
teet, jos mahdollista 

- ilmoittaa työnantajalle koneissa, lait-
teissa, työvälineissä ja työympäris-
tössä havaitsemistaan viosta ja puut-
teista  
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Henkilötunniste  
Jokaisella yhteisellä rakennus- ja purkutyömaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen henkilötun-
niste. Tunnisteessa on oltava seuraavat tiedot: työntekijän kuva, nimi, veronumero sekä työnantajan 
nimi. Tunnisteen on oltava näkyvillä. Siihen merkitty veronumero on oltava rakennusalan veronume-
rorekisterissä. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja voi tarkastaa rekisteröinnin verohallinnon 
veronumeropalvelusta. 
 
Kulkulupa  
Kulkuluvan eli luvan liikkua työmaalla antaa aina työmaan vastaava työnjohtaja. Kulkuluvan myöntä-
miskäytännöt sovitaan työmaakohtaisesti. Vaikka työntekijällä olisi näkyvillä lain edellyttämä henki-
lötunniste, ei se vielä anna hänelle oikeutta liikkua työmaalla ilman erikseen myönnettyä kulkulupaa.  
  
Rakennusalan henkilökorttistandardi  
VALTTI -älykortti on osa Veronumero.fi–palveluita ja se on alan yhteinen standardi kulunseurannan 
ja pääsynvalvonnan tarpeisiin. VALTTI -älykortit ovat osa rakennustyömaiden kulunseurantaa ja sa-
malla kortinhaltijan tiedot, valokuva ja tarkastettu veronumero saadaan työmaan sähköisten järjes-
telmien käyttöön. VALTTI -henkilökorteissa veronumerot ovat aina ilmoitettu Verohallinnon ylläpitä-
mään rakennusalan veronumerorekisteriin. Älykortissa on kaksi tunnistetta, viivakoodi ja sirutun-
niste, joiden avulla eri järjestelmät voivat noutaa kortinhaltijan tiedot, valokuvan sekä alkuperäisen 
henkilökortin sähköisessä muodossa. Lisäksi kortin alkuperäisyys voidaan varmistaa kryptatun tun-
nisteen perusteella. Kortteja voi käyttää rinnakkain kaikkien standardin mukaisten lukijalaitteiden 
kanssa, sekä työmaajärjestelmien omien, työmaakohtaisten henkilökorttien kanssa.   
  
Kone- ja laiteturvallisuus 
Jokaiselle työmaalle tuotavalle koneelle ja tekniselle laitteelle on tehtävä ennen sen käyttöönottoa 
käyttöönottotarkastus, jossa erityisesti katsotaan, että konetta ja laitetta on turvallista käyttää ja se 
sopii käyttötarkoitukseensa. Henkilöiden nostaminen on sallittu vain siihen tarkoitukseen valmiste-
tulla nostolaitteella. Teleskooppi- ja nivelpuominostimen henkilönostokorissa kaikkien työntekijöi-
den on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia.  
  
Henkilönostimen kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen lupa asianomaisen työvälineen kuljet-
tamiseen. Kuljettajalla tarkoitetaan hallintalaitteita käyttävää työntekijää siinä tapauksessa, että 
henkilönostimen lavalla on samaan aikaan useampi työntekijä. Lupa on tyyppikohtainen, sitä ei tar-
vitse antaa erikseen jokaista laitetta varten. Työnantaja voi antaa työntekijälle luvan esimerkiksi kaik-
kien yrityksen käytössä olevien tietyn kokoluokan ja tyyppisten nostinten kuljettamiseen. Ennen lu-
van antamista työnantajan on käyttökokeella tai muulla luotettavalla tavalla varmistettava, että työn-
tekijä osaa kuljettaa henkilönostinta ja että hän osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat laitteen käyt-
töympäristössä.  
  
Telineiden ja nostolaitteiden ja -apuvälineiden käyttöönottotarkastus  
Rakennustyömaalla työ- ja suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen rakenne on ennen teli-
neiden käyttöönottoa tarkastettava ja merkittävä telinekortilla. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huo-
miota tuki- ja suojarakenteisiin. Käyttöönottotarkastus on uusittava, jos telineet ovat olleet kovassa 
tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessä rasituksessa taikka käyttämättöminä olosuh-
teisiin nähden pitkähkön aikaa. Nostolaitteet ja apuvälineet sekä telineet saa ottaa käyttöön vasta 
sitten, kun ne ovat käyttöönotettavilta osiltaan valmiit ja niille on tehty käyttöönottotarkastus. Työn-
antajien on päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaan annettava tarpeelliset tiedot asennus- ja pys-
tytystarkastusta edellyttävien koneiden ja laitteiden tarkastuksesta päätoteuttajan tietoon.  
  
Olosuhteiden huomioiminen 
Työhön vaikuttavia säätekijöitä ovat pakkanen, liukkaus, pöly, lumi- ja vesisateet, tuuli, pimeys ja hä-
märä sekä kuumuus ja kirkkaus. Vuodenaika vaikuttaa työhön ja työskentelyolosuhteet saattavat 
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vaihdella hyvinkin nopeasti. Vallitsevat sääolosuhteet on aina tarkastettava ennen töiden aloitta-
mista. Työskentelyolosuhteet on aina pyrittävä järjestämään työskentelylle soveliaiksi. 
 

 
5.10. Työmaan aluesuunnitelma sekä siisteys ja järjestys 

  
Rakennus- ja purkuhankkeen päätoteuttajan on tehtävä rakennustyömaa-alueen käytön suunnitel-
mat, joissa on esitetty myös työmaan järjestyksen ja siisteyden varmistaminen. Aluesuunnitelmasta 
tulee selvitä myös työmaa-alueen rajat, liikenneväylät ja kulkutiet sekä jäte- huoltojärjestelyt, purku- 
lastaus- ja varastoalueet, työmaan suojaukset, työmaan yhteiset nosto- ja siirtojärjestelyt, rakennuk-
set, työtilat sekä talotekniikkajärjestelmät ja sammutus- järjestelmä.   
  
Työmaan järjestyksestä on huolehdittava jatkuvasti. Päätoteuttajalla on velvollisuus valvoa, että 
suunnitelmia noudatetaan. Urakoitsijoiden tulee varmistaa, että jokainen alueella työskentelevä on 
tietoinen suunnitelmista. Työntekijät ovat osaltaan velvollisia pitämään työmaan siistinä ja turvalli-
sena.  

 
 

5.11. Purkutyömaan ympäristöasiat 
 

Purkutyömaalla tulee huomioida purkutyön aiheuttamat ympäristövaikutukset ja mahdollisuuksien 
mukaan vähentää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Saneerauspurkukohteissa etenkin pölyn 
leviäminen rakennuksen muihin tiloihin tulee huomioida ja suunnitella toimenpiteet sen estämiseksi.  
 
Purettavassa rakennuksessa olevien kemikaalien ja öljyjen valuminen maaperään tulee estää varmis-
tamalla, että säiliöt, laitteistot ja putkistot yms. on tyhjennetty ennen niiden purkamista. Työkonei-
den tankkaus tulee suunnitella mahdollisuuksien mukaan tiiviille alustalle ja varata työmaalle myös 
imeytysainetta. Myös työkoneiden mahdolliset hydrauliikkaöljyvuodot tulee imeyttää ja pilaantunut 
kohta maaperästä kaivaa pois. Pilaantunut maa toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopisteeseen.  
 
Jos maaperään pääsee valumaan kemikaaleja tai poltto- ja voiteluaineita vähäistä suurempi määrä, 
tulee asiasta ilmoittaa välittömästi pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
jotta tarvittaviin suojaus ja kunnostustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Etenkin pohjavesialueilla tulee 
kiinnittää erityistä huomiota maaperän ja pohjaveden suojeluun. 
 

 
5.11.1. Ympäristöhaittojen vähentäminen 

 
Purkutyömaan ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet tulisi suunnitella ennen purkutöiden aloitusta 
purkutyösuunnitelmassa. Toimintaohjeet ympäristöhaittojen vähentämisessä sekä poikkeamatilan-
teissa käydään läpi myös työntekijöiden perehdytyksessä.  
 
Asbestin ja muiden haitallisten aineiden purkamisessa tulee käyttää osastointia ja pölynpoistomene-
telmiä, joilla haitallisen pölyn leviäminen ympäristöön ja muihin tiloihin voidaan estää. Myös tilojen 
siivoaminen huolellisesti haitta-ainepurun jälkeen lattioilla ja pinnoilla olevasta pölystä on tärkeää. 
 
Purkujärjestyksellä voi jossain määrin vaikuttaa pölyn leviämiseen häiriintyvien kohteiden suuntaan. 
Kokonaispurkukohteissa kastelua on tarpeen käyttää pölyävien työvaiheiden aikana etenkin, jos lä-
hellä on häiriintyviä kohteita. Työmaan aitaus kiinteällä aidalla tai esim. suodatinkankaalla peitetyllä 
verkkoaidalla voi jossain määrin vähentää ainakin työmaan ajoneuvoliikenteestä johtuvaa pölyä-
mistä. 
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Käytettävien työkoneiden tulisi olla mahdollisimman energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä. Työtapo-
jen ja työmaan toimintojen, kuten purkumateriaalien siirtojen ja muun logistiikan suunnittelulla sekä 
koneiden tyhjäkäynnin välttämisellä voidaan vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja siten päästöihin. 
 

 
5.11.2. Betonijätteen murskaaminen työmaalla 

 
Betonijätteen murskaaminen työmaalla voi olla tarkoituksenmukaista, jos betonimurske voidaan 
hyödyntää purkukohteen maarakenteissa tai lähialueilla muussa rakentamisessa. Myös purkutyölle 
varattu aika vaikuttaa siihen, onko murskaaminen työmaalla mahdollista ja löydetäänkö valmiille be-
tonimurskeelle hyötykäyttökohde siinä aikataulussa, kun murske tulee purkukohteesta poistaa. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi murskauksesta tehtävän meluilmoituksen käsittelyn 
yhteydessä, onko murskaaminen kohteessa ympäristönäkökohdat huomioiden mahdollista. Aina 
murskaaminen ei ole mahdollista ja tämä sekä murskauksen edellyttämä lupa- tai ilmoitusmenettely 
tulee aina selvittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Pohjavesialueilla sijaitsevien purku-
kohteiden betonijätteen murskauksesta ei lähtökohtaisesti aiheudu muita työvaiheita suurempaa ris-
kiä maaperän ja pohjaveden pilaantumiselle. Pohjavesialueilla tulee sekä purkutyön ja mahdollisen 
murskauksen osalta kiinnittää erityistä huomiota kemikaaliriskien hallintaan. 
 

 
5.12. Purkutyön ja purkujätteiden raportointi 

 
Jätelain 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan eli jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa jätteistä 
muun muassa, jos kyseessä on toiminta, josta syntyy vuodessa yli 100 tonnia jätettä sekä toimin-
nasta, jossa syntyy vaarallista jätettä. Kirjanpidon tulee kattaa tiedot eri jätelajien määristä ja laa-
dusta, syntypaikoista sekä toimitusosoitteista. Yleensä jätekirjanpidon ja raportoinnin hoitaa purku-
urakoitsija, mutta tämäkin asia tulee määritellä selvyyden vuoksi urakka-asiakirjoissa. Purkutyön lo-
puksi tehdään loppuraportti tai jäteraportti, jossa on vähintään purkumateriaaleja ja -jätteitä kos-
keva yhteenveto 

- työmaan tiedot 
- ehjänä irrotetut ja uudelleenkäytetyt rakennusosat, koneet, laitteet ja materiaalit 
- jätelajit ja niiden jätekoodit (EWC), joita työmaalla on syntynyt 
- jätelajien vastaanottopaikat ja niihin toimitetut jätemäärät jätelajeittain 

 
Purkujätteiden toteumatietoa tulisi verrata ennakkolaskelman mukaisiin tietoihin ja mikäli toteuma 
poikkeaa merkittävästi, raportissa esitetään arviot poikkeamien syistä. 

 
Purkutyömaalta muualle toimitetuista purkujätteistä tulee olla tehtynä siirtoasiakirjat. Siirtoasiakir-
jojen allekirjoituksin tai muulla tavoin varmennetut tositteet on hyvä koota myös loppuraportin liit-
teeksi tai vähintään säilyttää purkukohdekohtaisesti vähintään 3 vuotta. 
 
 

6. Purkujätteet 
 

Purkutyössä syntyvät jätteet muodostavat merkittävän osan kokonaispurku-urakan kokonaiskustan-
nuksista. Saneerauspurku-urakoissa purkujätekustannusten osuus kokonaiskustannuksista voi olla 
pienempi. Purkutyö tulee suorittaa lajittelevana purkuna, jolloin hyödynnettävät materiaalit saadaan 
parhaimmalla tavalla talteen. Materiaalien uudelleenkäytöllä, hyödyntämisellä ja kierrättämisellä 
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sekä jätteiden määrän minimoimisella voidaan saavuttaa säästöjä ja edistää lainsäädännön edellyt-
tämien kierrätystavoitteiden saavuttamista.  
 
Purkuhankkeissa syntyvään jätemäärään ja koostumukseen vaikuttavat eniten purettavan tai sanee-
rattavan rakennuksen rakennusmateriaalit ja purkutapa. Kun rakennus puretaan kokonaan, siitä syn-
tyvät jätelajit ja määrät voidaan laskea ja arvioida rakennuspiirustusten, mittausten ja mahdollisten 
rakenteiden avaamisen avulla. Saneeraushankkeissa syntyvien jätemäärien laskenta ennen purku-
töihin ryhtymistä voi vaatia enemmän rakenteiden avaamista selvitysvaiheessa ja purettavien raken-
teiden ja materiaalien määrä voi usein selvitä vasta purkutöiden aikana, kun nähdään esim. kosteus-
vaurioiden tai vahingoittuneiden rakenteiden laajuus. 

 
 

6.1. Työmaan jätehuollon järjestäminen 
 

Purkutyömaan tai rakennustyömaan jätehuollon järjestämisestä tulee sopia urakka-asiakirjoissa. 
Ellei asiasta ole sovittu, jätehuollon järjestäminen kuuluu sille, jonka toiminnasta jätettä syntyy 
(huom. kohta 5.5.; purku-urakoitsija ei yksiselitteisesti ole jätteen tuottaja tai haltija).  Jätehuollon 
järjestämiseen kuuluvat mm. jätteiden erilliskeräyksen, jätteiden erillään pidon ja jätteiden kuljetuk-
sen järjestäminen. Etenkin ahtailla purkutyömailla hyvin suunniteltu työmaan jätehuolto on erityisen 
tärkeää. Tällöin hyvin suunnitellulla jätehuollolla, kuten lavojen tyhjentämisen logistiikalla ja erilai-
silla tilaa säästävillä keräysjärjestelmillä voidaan haastavammissakin olosuhteissa erilliskerätä ja toi-
mittaa kierrätykseen useita eri jätelajeja. 

 
 

6.2. Purkujätteiden kuljetus  
 

Jäte on kuljetettava tiiviissä pakkauksessa tai umpinaisessa kuljetusvälineessä. Jäte voidaan kuljettaa 
myös peitettynä tai muulla tavoin, jos voidaan varmistua siitä, ettei jätettä pääse ympäristöön kuor-
mauksen tai kuljetuksen aikana eikä jätteestä aiheudu tapaturmavaaraa. Purkujätteet kuljetetaan 
yleensä siirtolavoilla, jotka voivat olla kannellisia tai avoimia. Kun jätteitä kuljetetaan avonaisilla la-
voilla, tulee varmistua, että kuormasta ei putoa jätteitä kuljetuksen aikana. Tarvittaessa kuormat 
tulee aina peittää tai verkottaa. 
 
Jätteen ammattimaisen kuljettajan (toiminnanharjoittajan) tulee rekisteröityä jätehuoltorekisteriin 
jätteen kuljettajaksi. Hakemus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka alueella toiminta pääsääntöisesti 
sijoittuu. 
 
Vaaralliset jätteet, kuten asbesti, tulee kerätä ja kuljettaa tiiviissä astioissa tai pakkauksissa, joihin on 
selkeästi merkitty, mitä pakkaus sisältää. Vaarallisia jätteitä ei tule säilyttää työmaalla, vaan toimittaa 
ne mahdollisimman nopeasti jätteenkäsittelylaitokseen, jolla on lupa ottaa kyseistä jätettä vastaan. 

 
 

6.3. Siirtoasiakirja 
 

Rakennus- ja purkujätteestä tulee jätteen kuljetuksen ajan olla mukana siirtoasiakirja. Jätteen halti-
jan tulee tehdä siirtoasiakirja, kun jäte luovutetaan ja varmistaa, että se on jätteen mukana koko 
kuljetuksen ajan ja että se annetaan jätteen vastaanottajalle. Rakennus- ja purkutöissä syntyvistä 
jätteistä vastuu jätteistä on yleensä määritelty kuuluvaksi purku-urakoitsijalle, joka on silloin velvol-
linen huolehtimaan myös siirtoasiakirjojen laatimisesta. Kotitalouksia siirtoasiakirjavelvollisuus ei 
koske, mutta jos purkujäte noudetaan kotitaloudesta, purkujätteestä siirtoasiakirjan on velvollinen 
tekemään se, joka ottaa jätteen kuljetettavaksi. 
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Siirtoasiakirja voi olla vapaamuotoinen paperilomake tai se voi olla myös sähköisellä applikaatiolla 
käytettävä lomake, joka on luettavissa kuljetuksen aikana. Siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tie-
dot 

- jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot 
- jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka 
- jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista 
- jätteen määrä 

 
Siirtoasiakirjan tiedot vahvistetaan allekirjoituksin tai muilla luotettavilla järjestelyillä jätteen tuotta-
jan/jätteen haltijan, jätteen kuljettaja ja jätteen vastaanottajan toimesta. Jos jäte punnitaan vastaan-
ottajalla, siirtoasiakirjaan merkitään todellinen vastaanotettu jätemäärä. Siirtoasiakirjan tiedot voi 
olla yhdistettynä myös kuormakirjaan.  

 
Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi oltava seuraavat tiedot: 

- jätteen koostumus, olomuoto ja pääasialliset vaaraominaisuudet 
- jätteen pakkaus- ja kuljetustapa 
- jätteen käsittelytapa 

 
 

6.4. Vaaralliset jätteet ja niitä sisältävät materiaalit 
 

Purettavissa rakennuksissa tai rakenteissa voi olla vaarallisia aineita tai niitä sisältäviä materiaaleja, 
joiden poistamisessa syntyy vaaralliseksi luokiteltua jätettä. Vaarallinen jäte tai vaarallisia aineita si-
sältävä jäte tulee toimittaa luvalliseen käsittelylaitokseen tai loppusijoitukseen. Vastaanottajalta tu-
lee selvittää, mitä tutkimuksia jätteestä on toimitettava ja minkä tyyppistä jätettä kuhunkin laitok-
seen voidaan vastaanottaa. Vaarallisten aineiden esiintyminen purettavissa rakenteissa voi olla seu-
rausta siitä, että alkuperäisissä rakennusmateriaaleissa on käytetty vaarallisia aineita tai sitten ra-
kennuksen käyttöhistoriasta johtuen rakenteet ovat pilaantuneet haitallisilla aineilla. Tyypillisiä ra-
kennusmateriaaleja, joissa voi esiintyä haitallisia aineita, on kuvattu RT-ohjeessa 18-11245. 
 
Purkamisessa syntyvän vaarallisen jätteen määrä riippuu siitä, missä rakennusosassa, materiaalissa 
ja millä tavoin kiinnittyneen haitallinen aine on. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa muuhun hyödyn-
nettävään tai loppusijoitettavaan tavanomaiseen jätteeseen. Vaaralliset aineet ja niitä sisältävät ma-
teriaalit tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa saneeraus- ja kokonaispurkukohteissa rakenteista 
ennen muiden purkutöiden aloittamista. Vaarallisten aineiden poistamisessa tulee noudattaa niihin 
soveltuvia työmenetelmiä, joita on kuvattu RATU -ohjekortistossa.  
 
Usein käytännössä on kuitenkin tilanteita, joissa poistetaan koko rakenne tai rakennusosa, jossa hai-
tallista aineita on kiinnittyneenä. Pinnoitteiden, kuten maalien osalta voi olla mahdollista pienentää 
syntyvän vaarallisen jätteen määrää esim. jyrsimällä tai hiomalla pinnoite pois, mutta tästä voi ai-
heutua merkittäviä lisäkustannuksia tai mahdollisesti pölyämisen aiheuttamaa terveys- tai ympäris-
tön pilaantumisen vaaraa, joka voi johtaa siihen, että syntyvän vaarallisen jätteen määrä on pie-
nempi, mutta haitallisuuden kokonaisvaikutus mahdollisesti suurempi. 
 
Purettavassa rakennuksessa voi olla myös laitteita, putkistoja ja säiliöitä, joissa voi vielä olla sisällä 
erilaisia kemikaaleja. Ennen purkutöihin ryhtymistä tulee varmistaa, että esimerkiksi öljysäiliöt on 
tyhjennetty ja puhdistettu, ettei kemikaaleja pääse valumaan purkutyön aikana maaperään tai ai-
heuta vaaraa tai haittaa materiaalien jatkokäsittelyssä.  
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6.4.1. Asbestia ja muita haitallisia aineita sisältävät materiaalit 
 

Rakennusmateriaaleissa ja rakenteissa yleisimmin esiintyviä haitallisia aineita ovat 
- Asbesti 
- PCB -yhdisteet 
- PAH -yhdisteet ja kreosootit 
- Raskasmetalleista mm. lyijy, sinkki sekä elohopea 
- öljyhiilivedyt 
- Mikrobivaurioiset rakenteet 
- POP -yhdisteet 

 
RT-ohjeissa RT 18-11245 ”Haitta-ainetutkimus, rakennustuotteet ja rakenteet” ja RT 18 -11244 
Haitta-ainetutkimus, tilaajan ohje” on kuvattu kattavasti tyypillisten haitallisten aineiden esiinty-
mistä eri aikakausien rakennustuotteissa ja materiaaleissa sekä näiden poistamisessa syntyvien jät-
teiden luokittelua. 
 
Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestilajeja ovat krysotiili, antofyl-
liitti, amosiitti, krokidoliitti ja tremoliitti. Asbestia esiintyy puhtaana asbestina ja muihin aineisiin si-
dottuna tai sekoitettuna 
 
PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) ovat orgaanisia klooriyhdisteitä, jotka ovat pysyviä ympäris-
tömyrkkyjä. PCB-yhdisteille voi altistua pääasiassa ravinnon kautta, mutta myös hengitysteitse ja 
ihon kautta. PCB-yhdisteitä on käytetty Suomessa 1930-luvulta lähtien monissa käyttökohteissa, 
pääasiassa kondensaattoreissa ja muuntajissa, mutta myös maaleissa, lakoissa, liimoissa sekä ele-
menttitalojen saumausaineena 
 
PAH -yhdisteet, mm. kivihiilipiki (kreosootti, kreosoottiöljy, kreosoottipiki) on kivihiilitervan tislaus-
jäännös, joka sisältää satoja orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Kivihiilipikeä purettaessa työil-
maan vapautuu hiukkasmaisia ja höyrymäisiä aineosia, joista ongelmallisimpia ovat syöpää aiheut-
tavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet). Kivihiilipiki esiintyy yleensä kiinteässä pi-
kimäisessä olomuodossa. Kivihiilipiki on tumman väristä, ja siinä on voimakas pistävä haju (kylläste-
tyn puun, ratapölkyn, kreosootin haju). Kuivissa olosuhteissa haihtuvat yhdisteet ovat saattaneet hä-
vitä, jolloin kivihiilipien olomuoto on muuttunut sitkeästä hauraaksi ja haju vaikeasti havaittavaksi. 
 
Raskasmetallit, joista lyijy on tunnettu raskasmetalli, jonka on todettu olevan ihmiselle haitallinen. 
Lyijyä on esimerkiksi käytetty väriaineena ja pehmittimenä maaleissa, valurautaputkien viemärien 
tiivisteissä sekä vanhoissa sähköjohdoissa. Lisäksi joissakin maaleissa on korkeita lyijypitoisuuksia. 
 
Elohopeaa on käytetty lähinnä asuinkerrostalojen lämmönjakohuoneen mittalaitteissa ja mittareissa 
ilmaisemassa lämpötilaa. Loisteputkilampuissa sekä energiansäästölampuissa on elohopeaa. 
 
Sinkkiä esiintyy korkeina pitoisuuksina mm. sinkityissä kattopeltituotteissa ja maaleissa. 
 
Öljyhiilivedyt rakenteissa ovat peräisin rakennuksen käytön aikaisesta toiminnasta, esim. öljysäiliöi-
den vuodoista tai tankkauksien yhteydessä tapahtuneista vahingoista. Myös ajoneuvojen ja työko-
neiden korjaustoimintaan käytetyissä rakennuksissa on usein lattiassa havaittavissa öljypilaantumaa. 
 
Mikrobivaurioisia materiaaleja voi olla sisäilmaongelmaisissa ja kosteusvaurioituneissa rakennuk-
sissa ja rakenteissa sekä rakennusten kiinto- ja irtokalusteissa. 
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POP -yhdisteillä tarkoitetaan kaukokulkeutuvia yhdisteitä, jotka ovat erittäin pysyviä, myrkyllisiä ja 
kertyvät eliöihin. POP -yhdisteitä on käytetty mm. palonsuoja-aineina ja niitä on siten myös raken-
nusmateriaaleissa, kuten EPS -routasuojalevyssä (styrox). POP -yhdisteitä sisältäviä materiaalit pitää 
hävittää polttamalla eikä POP -jätettä saa sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikoille. 

 
 

6.4.2. Kemikaalit ja öljyt 
 

Kemikaalien, kuten lämmitys- ja voiteluöljyjen esiintyminen ja tulisi selvittää jo hankkeen suunnitte-
luvaiheessa ja purku-urakan aluksi tulisi vielä varmistaa, että kemikaalit ovat tiedossa ja on sovittu 
vastuut niiden poistamisesta. Kemikaaleja ei saa päästää maaperään eikä sekoittaa purku-urakan jät-
teisiin. 
 
Käsiteltävät kemikaalit tulee tunnistaa ja noudattaa kyseisen kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen 
mukaisia toimenpiteitä terveys- ja ympäristövaarojen ehkäisemiseksi. Kemikaalit tulee toimittaa asi-
anmukaiseen käsittelyyn ja määrät tulee raportoida myös purku-urakan loppuraportoinnissa. 
 

 
6.4.3. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)  

 
Sähkö- ja elektroniikkaromu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja se tulee kerätä purkutyömailla 
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Koneiden ja laitteiden lisäksi SER-jätteeksi 
luetaan myös esimerkiksi loisteputket, led-lamput ja laitteissa kiinni olevat sähköjohdot. 

 
 

6.5. Erilliskerättävät jätteet ja niiden käsittely 
 

Haitta-aineita sisältävät materiaalit, vaaralliset jätteet sekä kemikaalit ja SER -jäte tulee siis kerätä 
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Näiden lisäksi erilliskerättäviä jätelajeja on käsi-
telty tässä luvussa.  
 
Jätelainsäädännön mukaisesti rakennus- ja purkujätteen haltijan on huolehdittava lajiltaan ja laadul-
taan erilaisten jätteiden erillään pidosta ja järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mahdollisim-
man suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmistella uudelleenkäyttöön tai muutoin 
kierrättää tai hyödyntää. Jäteasetuksen 16 § mukaiset vähintään 8 jätelajia olisi erilliskerättävä ja 
pidettävä erillään koko jätehuoltoketjun ajan. Vaatimus em. jätelajien erilliskeräyksestä ei kuiten-
kaan ole ehdoton, vaan jätteen syntypaikalla edellytettävässä alkulajittelussa ja eri jätelajien erillään 
pitämisessä voidaan tarpeellisilta osin huomioida tekniset ja taloudellisuusnäkökohdat, kunhan sa-
malla huolehditaan, ettei terveydelle tai ympäristölle aiheuteta vaaraa tai haittaa ja etusijajärjestyk-
sen noudattaminen huomioidaan. 
 
Jäteasetuksen 16 §:n mukaisesti rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvoite on seuraaville jätela-
jeille 
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 
2) kipsipohjaiset jätteet 
3) kyllästämättömät puujätteet 
4) metallijätteet 
5) lasijätteet 
6) muovijätteet 
7) paperi- ja kartonkijätteet 
8)  maa- ja kiviainesjätteet 
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Erilliskerättäviä jätelajeja voi olla muitakin ja etenkin purkamisen jätteiden osalta em. listaus ei kai-
kilta osin ole tarkoituksenmukainen. Yleisimmät purkamisessa syntyvät jätelajit on lueteltu alla ja 
hyvin suunnitellussa purkuhankkeessa olisikin tarkoituksenmukaista edellyttää erilliskeräystä alla 
olevan listan mukaisille jätejakeille. Vaikka jätelajin määrä voi olla kohdekohtaisesti pieni kohdekoh-
taisesti koko purkujätteen määrään nähden, pienemmilläkin materiaalikierrätykseen ohjautuvilla vir-
roilla voi olla resurssitehokkuuden kannalta merkitystä. 
 
Yleisimmät purkamisessa syntyvät jätelajit 
- Betonijäte 
- Tiilijäte 
- Metallit 
- Puujäte (käsittelemätön) 
- Puujäte (käsitelty) 
- Kipsilevyt 
- Lasi 
- Muovit 
- Eristeet 
- Kattohuopa 
- Maa- ja kiviainekset 
 
Lisäksi purkamisessa syntyy sekalaista rakennusjätettä, joka toimitetaan joko jatkojalostettavaksi ra-
kennusjätteen käsittely- ja lajittelulaitokseen tai se päätyy joko loppusijoitukseen kaatopaikoille tai 
hyödynnettäväksi kaatopaikoilla.  
 
Rakennus- ja purkutyömailla saatetaan kerätä energiahyödyntämiseen kelpaava jae yhdeksi virraksi, 
jolloin tähän päätyy mm. puujätettä ja muoveja ja materiaali toimitetaan joko massapolttolaitoksiin 
tai energiajakeena poltettavaksi. 
 

 
6.5.1. Betoni 

 
Betonijäte on etenkin kokonais- ja osapurkukohteissa usein massaltaan suurin yksittäinen jätelaji. 
Rakennusten perustukset, ala- ja välipohjat, kellari- ja väestönsuojatilat sekä usein myös runkora-
kenteet on tehty betonista. Myös julkisivumateriaalina betonirakenteita on käytetty paljon. Betoni 
valmistetaan kiviaineksesta, sementistä ja seosaineista (mm. masuunikuona ja lentotuhka), vedestä 
ja pienistä määristä lisäaineita. Nykyään käytettävät lisäaineet eivät sisällä vaarallisia aineita. Aiem-
min joihinkin erikoisbetoneihin (esim. kosteuseristykset ja palonkestävyys) on voitu lisätä tietyissä 
käyttötarkoituksissa PCB:tä ja asbestia sisältäviä lisäaineita. 
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Betonirakenteiden purkamisessa purkujärjes-
tyksellä ja -tekniikoilla on iso merkitys purku-
betonijätteen laadun kannalta. Haitta-ainetut-
kimuksilla pitäisi ennen purkutöitä pyrkiä mah-
dollisimman kattavasti selvittämään haitallisia 
aineita sisältävät rakenteet myös betonin pinta-
käsittelymateriaalien osalta. Haitallisten ainei-
den purkaminen ennen muuta purkua sekä li-
säksi ns. sisäpurun tekeminen ennen betonira-
kenteiden purkua ovat merkittäviä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat syntyvän betonijätteen puh-
tauteen ja siten kierrätyskelpoisuuteen.   
 
 
 
 

   
 

Kuva x: Betonijätettä 
Betonijätteen hyödyntäminen 
Betonijäte hyödynnetään yleensä betonimurskeena maarakentamisessa. Betonimurskeen hyödyn-
täminen edellyttää ympäristölupaa tai jos murske täyttää Mara -asetuksen laatuvaatimukset, se voi-
daan hyödyntää asetuksen mukaisella rekisteröintimenettelyllä kohteissa, jotka kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan. Mara-asetuksen nojalla hyödynnettävän betonimurskeen maksimipalakoko on 90 
mm, joten pulveroimalla betonijätteestä ei saada rekisteröintimenettelyllä hyödyntämiskelpoista 
materiaalia. 
 
Teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvälaatuisella betonimurskeella voidaan korvata maarakentamisessa 
korkealaatuisia luonnon kiviaineksia mm. väylä- ja kenttärakenteiden jakavissa ja kantavissa kerrok-
sissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten maarakenteissa. Betonimursketta voidaan käyttää myös 
routimattomissa pengertäytöissä. Infrarakentamisessa CE-merkittyinä kiviaineksina käytettävä beto-
nimurske korvaa korkealaatuisia luonnon sora- ja kalliokiviaineksia, jolloin säästetään myös neitseel-
listen luonnon varojen käyttöä ja jätemateriaali hyödynnetään arvopotentiaaliltaan korkeammassa 
käyttötarkoituksessa kuin esim. maantäytöissä. 

 
Betonimursketta voidaan kierrättää myös uuden betonin runkoaineeksi. Betonin valmistuksessa käy-
tettävän betonimurskeen puhtaus- ja muut tekniset laatuvaatimukset ovat kuitenkin melko korkeat 
ja purkubetonijätteestä valmistettua mursketta ei juuri käytetä betonin valmistuksessa. 
 
Betonijätteen hyödyntämisen tehostamisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista selvittää jo purku-
hankkeen hankesuunnitteluvaiheessa mahdolliset hyödyntämiskohteet. Etenkin, jos jätettä syntyy 
paljon ja samalla rakennuspaikalla on tarkoitus ja tarve rakentaa esimerkiksi, piha- ja liikennöintialu-
eita, voi betonimurskeen murskaus ja murskeen hyödyntäminen paikan päällä vähentää huomatta-
vasti jätteen kuljetustarvetta, kuten myös rakentamisessa muutoin tarvittavan kiviaineksen kuljetus-
tarvetta sekä siten pienentää hankkeen ympäristövaikutuksia merkittävästi. Betonijäte voidaan toi-
mittaa myös luvalliseen käsittelykeskukseen jalostettavaksi  
 
Nykyaikaisilla murskauslaitteistoilla betonijätteen murskaamisen haitalliset ympäristövaikutukset, 
kuten pölyäminen, voidaan hallita tehokkaasti. Betonijätteen murskaus ei myöskään aiheuta yhtä 
suurta melua kuin kivenmurskaus, koska betoni on ”pehmeämpää” materiaalia kuin kallio. Murs-
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kauksen aiheuttama melu on myös lyhytaikaista, kun tehokkaalla murskauslaitoksella pystytään kä-
sittelemään päivässä 1000 – 2000 tonnia betonijätettä betonimurskeeksi. Pienempien määrien 
murskaamisessa voidaan käyttää myös erilaisia kauhamurskaimia. 

 
 

6.5.2. Tiili 
 

Tiiltä käytetään talojen rakentamisessa seinä- ja runkomateriaalina, julkisivuverhous-materiaalina 
sekä tulisijojen ja hormien muurauksessa. Tiilen valmistusmateriaaleina on luonnon materiaaleja, ku-
ten savea, hiekkaa ja vettä. Tiilet kiinnitetään toisiinsa laastilla, joka yleensä rakenteiden purkamis-
vaiheessa päätyy myös tiilijätteen sekaan. Laastin määrä tiilijätteen seassa vaihtelee riippuen saumo-
jen paksuudesta ja niiden määrästä suhteessa tiilen kokoon. Ulkoverhousten tiilimuurauksissa käyte-
tyissä laasteissa ei todennäköisesti ole käytetty haitallisia aineita, mutta sisäseinien muurauksissa ja 
rappauksissa on saatettu käyttää asbestipitoisia laasteja. Tiilijätteessä voi olla betonijätettä korke-
ampia sulfaattipitoisuuksia. Tiiliseinien pinta voi olla myös rapattu tai tasoitettu sementtipohjaisilla 
tasoitteilla. Tasoitteet ovat yleensä laastin kaltaisia, mutta niissä on voitu käyttää myös asbestia tai 
muita vaarallisia aineita esim. tiiveyden ja kosteuden eristämistarkoituksissa. Tiiliseiniä on voitu myös 
maalata haitallisia aineita sisältävillä maaleilla. Hormeista, joissa tiili on kosketuksissa savukaasujen 
ja on yleensä nokeentunut, purettava tiilijäte luokitellaan yleensä vaaralliseksi jätteeksi sen sisältä-
mien epäpuhtauksien johdosta. 
 
Tiilijätteeksi katsotaan myös harkkojäte, eli 
kevysora- ja muut kevytbetoniharkot. Tiili-
rakenteiden purkaminen erilleen betonira-
kenteista on suotavaa, koska liika tiili- ja 
harkkojäte betonijätteen seassa heikentää 
betonimurskeen teknisiä ominaisuuksia, 
koska nämä materiaalit ovat hauraampia ja 
murskautuvat myös kuormitetuissa maara-
kenteissa betoni-mursketta herkemmin.  
 
 
 

 

 Kuva x: Tiilijäte 
 

Hyödyntäminen  
Tiilijätteestä voidaan valmistaa tillimursketta. Lisäksi etenkin poltettuja savitiiliä voidaan myös puh-
distaa laastista ja käyttää uudelleen soveltuvissa kohteissa. Murskattua tiilijätettä voidaan hyödyntää 
Mara-asetuksen mukaisesti esim. pengertäytöissä ja pääosin ei-kuormitetuissa maarakenteissa, ku-
ten valleissa. Muita mahdollisia hyödyntämiskohteita voivat olla esim. viherkattojen runkomateriaali, 
jossa se keveytensä ja huokoisuutensa ansiosta on luonnon kiviainesta toimivampi vaihtoehto. Muu 
kuin hyödyntäminen maarakentamisessa edellyttää kuitenkin ympäristölupaa, joka monissa tapauk-
sissa on ajankäytön ja taloudellisuuden vuoksi este hyödyntämiselle. 

 
 

6.5.3. Kipsi  
 

Kipsilevyjä on käytetty ja käytetään enenevässä määrin rakennusten sisäseinien ja sisäkattojen pin-
tojen rakennusmateriaalina. Kipsilevyt kiinnitetään ruuveilla ja ne maalataan tai päällystetään. Kipsi-
levyt valmistetaan kipsistä ja ne on päällystetty kartongilla. 
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Kuva x: Kipsijätettä erilliskerättynä 
 
Hyödyntäminen 
Kipsilevyjätettä voidaan kierrättää uusien kipsilevyjen valmistukseen raaka-aineeksi. Suomessa toi-
mivat kipsilevytehtaat ottavat vastaan puhdasta kipsilevyjätettä, jota pääasiassa syntyy uudis- ja kor-
jausrakentamisessa levyjen asentamisessa hukkapaloina ja ylijäämänä. Purkamisessa syntyvä kipsile-
vyjäte on myös kierrätyskelpoista, jos se on purettu erilleen, eikä sen seassa ole muuta kuin siinä 
kiinni olevat tapetit ja maalit sekä kiinnitysruuvit. Purkukipsilevyjäte on yleensä jalostettava, eli se on 
murskattava ja siitä on poistettava metallit ja kartongit ennen sen toimittamista kipsilevytehtaalle. 
Suomessa on ainakin yksi toimija, joka jalostaa kipsilevyjätteestä kipsinvalmistuksen raaka-ainetta.  
 
Kipsilevyjä ei kuitenkaan aina pureta rakennuksesta erilleen, vaan ne päätyvät sekalaiseen rakennus-
jätteeseen. Sekalainen rakennusjäte menee yleensä käsittelylaitokseen, jossa siitä pyritään erottele-
maan eri jakeita hyödynnettäväksi. Kipsilevyt kuitenkin murenevat rakennusjätteen käsittelyn yhtey-
dessä, joten aika paljon sekalaiseen rakennusjätteeseen päätyvästä kipsilevyjätteestä päätyy myös 
ns. rakennusjätealitteeseen, joka viedään yleensä loppusijoitukseen kaatopaikoille.  
 

 
6.5.4. Puujäte  

 
Puujäte (käsittelemätön) 
Käsittelemättömällä puulla tarkoitetaan esimerkiksi talojen ja rakenteiden runkomateriaalina käytet-
tyä rakennuspuutavaraa ja sahatavaraa, jota ei ole maalattu tai muulla tavalla käsitelty. Lähes aina 
puujätteen seassa on purkukohteissa nauloja, ruuveja ja muita kiinnitystarvikkeita. Tätä puujätettä 
nimitetään myös puhtaaksi puuksi. Purkutyömailla käsittelemätöntä puujätettä varten ei aina ole 
omaa erilliskeräystä, vaan se päätyy yhdessä muun puujätteen ja mahdollisesti myös muun sekalai-
sen energiajätteen kanssa energiahyödyntämiseen. 

 
Hyödyntäminen 
Puujätekin pitäisi hyödyntää jätehierarkian mukaisesti materiaalina ennen energiahyödyntämistä. 
Puhtaasta puujätteestä voisi olla mahdollista valmistaa jalostamalla puukuituja ja haketta, joita voisi 
olla mahdollista hyödyntää esimerkiksi komposiittimateriaaleissa, puulevyteollisuudessa tai uu-
sioeristeiden valmistuksessa. Suomessa on joitakin toimijoita, jotka hyödyntävät puujätettä, mutta 
kovin suurta puujätevolyymiä ei kierrätykseen ohjaudu. Haasteena on todennäköisesti käsittelemät-
tömän puujätteen saatavuus sekä Suomessa muutenkin saatavilla oleva neitseellinen puumateriaali, 
jonka kanssa kierrätysmateriaalin on hankala kilpailla. 
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Puujäte (käsitelty) 
Käsitelty puujäte kattaa sekä maalatut ja pintakäsitellyt täyspuumateriaalit että lastulevyt, vanerit ja 
muut puukuitumaterialait sekä sekalaiset puusta valmistetut tuotteet. Yleensä käsiteltyyn puujättee-
seen päätyvät myös esim. mdf-levyt ja lattialaminaatit. Tässä puujätteessä on usein seassa myös ruu-
veja, saranoita ja muita metallisia kiinnitystarvikkeita sekä vaihtelevasti muita seinämateriaaleja, ku-
ten kipsilevypaloja, muovia ja paperia.  
 
Hyödyntäminen 
Sekalainen puujäte päätyy energiahyödyntä-
miseen joko massapolttolaitoksiin tai sitten 
siitä saatetaan käsittelykeskuksissa vielä ero-
tella puhtaampaa energiapuujätettä rinnak-
kaispolttolaitoksiin.   

 
 
 
 
 

 Kuva x: Puujätettä 
 

6.5.5. Metallit 
 

Erilaisia metallisia rakennusosia on yleisesti kantavissa rakenteissa, vesikatoissa, ulkoverhouslevyinä 
sekä putki- ja johtomateriaaleina ja erilaisissa kiintokalusteissa, kuten tiskialtaissa, hanoissa ja am-
meissa. Betonirakenteet sisältävät raudoitusteräksiä, joita erotellaan purkamisen yhteydessä. Myös 
kaapelit ja sähköjohdot ovat metallijätettä. 
 
Metalleihin kuuluu eri metalleja ja eri-
laisia metalliseoksia, jotka mahdolli-
suuksien mukaan erotellaan jo synty-
paikalla. Metallilevyt, metallipalkit ja 
pellit voivat olla pinnoitettuja erilai-
silla pintakäsittelyaineilla, -maaleilla ja 
-materiaaleilla. Pintakäsittelyssä käy-
tetyissä materiaaleissa voi olla haitalli-
sia aineita, jotka olisi syytä tutkia 
haitta-ainekartoituksen yhteydessä. 
Koneet ja muut sähköelektroniikkaa 
sisältävät laitteet ovat SER -jätettä, 
joka on erilliskerättävä. 

 Kuva x: Metallijätettä (peltiä) 
 
Metallien kierrätys 
Purkamisessa syntyvät metallijätteet erilliskerätään ja saadaan kierrätettyä yleisesti melko hyvin, 
koska ne ovat purkujätteistä lähes ainoa jätelaji, josta vastaanottaja maksaa. Arvokkaammista me-
talleista, kuten kupari, alumiini ja ruostumaton teräs, maksetaan korkeampaa hintaa, kuin ns. seka-
pellistä, joten yleensä eri metallilaadut erotellaan purkutyömaalla tai käsittelykeskuksessa ennen toi-
mittamista kierrätykseen. Kierrätysmetallit käytetään metallien valmistuksen raaka-aineina. 
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6.5.6. Lasi 

 
Lasia on purettavissa rakennuksissa lähinnä ikkunoissa. Purkamisen yhteydessä lasijätteen saaminen 
erilleen edellyttää ikkunoiden ym. lasiosien irrottamista ehjänä ja lasiruutujen rikkomista lasinkeräys-
lavalle. Lasin kierrättäjillä voi olla myös vastaanottopalvelu ikkunalaseille karmeineen.  
 
Ikkunoiden irrottamisesta käsin aiheutuu purkutyöhön lisäkustannuksia ja siitä syystä tätä toimenpi-
dettä ei useinkaan tehdä. Lasin rikkoutumisesta voi aiheutua myös työturvallisuusriki, joka on huo-
mioitava ja käytettävä soveltuvia suojavarusteita. Ellei lasia irroteta hallitusti, se päätyy betoni- ja 
tiilijätteen sekaan tai sekalaiseen rakennusjätteeseen ja myös maaperään. Sekalaisen rakennusjät-
teen käsittelyssä ei juurikaan ole enää mahdollisuuksia saada lasijätettä erilleen, joten lasijätteen 
saaminen kierrätykseen edellyttää sen syntypaikalla tapahtuvaa erilliskeräystä. 

Kuva x: Lasijätettä  
 
Hyödyntäminen 
Erilliskerätystä lasijätteestä voidaan jalostaa uuden lasin raaka-ainetta. Lisäksi siitä voidaan valmistaa 
vaahtolasia, jota käytetään kevytkiviaineksena sekä routa- ja lämmöneristeenä maarakentamisessa 
ja talonrakentamisessa. Suomessa toimii lasijätteen jalostuslaitos, jossa käsittelykapasiteetti riittäisi 
isommankin lasijätemäärän käsittelyyn. Läheskään aina purkutyömailla ei ole lasijätteen erilliske-
räystä, koska purkujätteen määrästä lasijätteen osuus on melko pieni ja siten se saatetaan nähdä 
merkityksettömänä. Lasijäte on jäteasetuksen mukaan erilliskerättävä ja sille on olemassa materiaa-
likierrätyskanava, joten lasijätteen erilliskeräystä ja toimittamista kierrätykseen olisi tehostettava 
purkutyömailla.  

 
 

6.5.7. Kattohuopajäte 
 

Bitumikattohuopaa käytetään vesikattojen katemateriaalina. Bitumihuopaa on käytetty myös maan-
varaisissa betonirakenteissa ja alapohjissa vesieristeenä.  
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Bitumikattohuopa voi sisältää asbestia, jos kattohuopa 
on valmistettu ennen vuotta 1994. Lisäksi kiinnitysai-
neissa on voinut olla haitallisia aineita, joten on syytä 
näytteenotolla varmistua purkukohteittain, että irro-
tettava kattohuopa ei sisällä haitta-aineita. Haitta-aine-
kartoituksissa ja purkutöissä on syytä huomioida, että 
rakenteissa voi olla useita eri aikakausina lisättyjä bitu-
mihuopakerroksia, joiden kaikkien osalta on syytä var-
mistua, että haitallisia aineita ei niissä ole. 
 

 Kuva x: Kattohuopajäte 
Hyödyntäminen   
Kattohuopajäte voidaan kierrättää materiaalina. Siitä voidaan valmistaa esimerkiksi bitumikatto-
huoparouhetta, joka voidaan hyödyntää asfaltin valmistuksessa korvaamassa bitumia. Kattohuopa-
jäte on tarpeen erilliskerätä jo purkutyömaalla, jotta siihen ei sekoitu muita purkujätteitä, jotka voi-
vat heikentää sen kierrätettävyyttä. 
 
Kierrätyskelpoista bitumihuopajätettä päättyy jonkin verran myös loppusijoitukseen tai energia-
hyödyntämiseen. Etenkin, jos se on tiukasti kiinnittyneen puu- tai muihin rakenteisiin, sen erottami-
nen voi olla vaikeaa. Kohdekohtaisesti tulisi kuitenkin pyrkiä toimenpiteisiin, jolla materiaalikierrä-
tykseen kelpoinen bitumihuopajäte saadaan erilliskerättyä ja toimitettua kierrätettäväksi. 

 
 

6.5.8. Muovit 
 

Rakennusten purkamisessa muovijätettä syntyy 
yleensä putki- ja johtorakenteista sekä höyrynsul-
kumuoveista sekä muovimatoista. Muoveja on 
myös erilaisissa pinnoitteissa, listoissa ja kalus-
teissa. Purkamisessa syntyvän muovijätteen määrä 
on yleensä kokonaisuudessaan melko vähäinen ja 
se sisältää hyvin monenlaisia muovilaatuja.  Purka-
misessa syntyvä muovijäte voi olla myös likaista 
(esim. viemäriputket) ja eri aikakausien muovilaa-
dut vaikeasti tunnistettavia.  
 
Hyödyntäminen 
Muovien erilliskerääminen, saati eri muovilaatujen 
erilleen kerääminen purkutyömailla, ei yleensä ti-
lanpuutteen yms. johdosta ole tarkoituksenmu-
kaista tai ainakaan taloudellisesti kannattavaa. 
Usein muovijätteet päätyvät purkutyömaalla seka-
laisen rakennusjätteen sekaan tai sekalaiseksi 
energiajätteeksi. Sekalaiset jätteet toimitetaan 
yleensä rakennusjätteen käsittelykeskuksiin, jossa 
siitä erotellaan mahdolliset kierrätys- ja hyödyntä-
miskelpoiset jakeet erilleen. Pääasiassa purkutoi-
minnassa syntyvä muovijäte päätyy energiahyödyn   Kuva x: Muovijätettä lajittelulaitoksessa 
tämiseen. Joidenkin muovilaatujen, kuten PE- ja PP-muovit, materiaalihyödyntämiselle on kuitenkin 
jo olemassa tekniikoita ja toimijoita, joten niiden erilliskeräystä tulisi edistää myös purkutyömailla. 
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6.5.9. Asfaltti 
 

Purkamiseen voi liittyä myös vanhojen asfalttipäällysteiden poistamista esimerkiksi piha-alueilta. As-
falttijäte kuoritaan mahdollisimman puhtaana ja pyritään välttämään maa-aineksen ja etenkin muun 
jätteen sekoittumista siihen. Asfalttijäte voidaan kierrättää uuden asfaltin raaka-aineeksi ja sitä vas-
taanottavat useat asfalttiyritykset sekä jätteenkäsittelijät, joilla on lupa ottaa sitä vastaan. 
 
Asfalttijätettä voidaan murskattuna hyödyntää myös 
maarakentamisessa Mara -asetuksen mukaisesti, jos 
asetuksen vaatimukset käyttökohteelle täyttyvät ja 
hyödyntämisestä tehdään rekisteröinti-ilmoitus alu-
eelliselle ELY-keskukselle.  
 
Asfalttijätettä ei saa toimittaa maankaatopaikoille 
eikä sitä saisi sekoittua purkukohteen maa-aineksiin. 
Mikäli asfalttijäte sisältää kreosoottiyhdisteitä tai se 
on pilaantunut polttoaineilla tai muilla kemikaaleilla, 
se tulee toimittaa loppusijoitukseen kaatopaikalle, 
jolla on lupa ottaa kyseistä jätettä vastaan. 

 Kuva x: Asfalttijätettä 
 

6.5.10. Eristeet 
 
Eristeitä käytetään rakentamisessa lähinnä lämmöneristeinä seinissä, lattioissa, katoissa sekä putkie-
risteinä. Rakentamisessa käytettävät eristeet ovat yleisesti polyuretaani (PU), styrox tai mineraali- ja 
lasivillaeristeitä. Eristemateriaaleja valmistetaan myös puukuiduista. Eristeiden valmistuksessa käy-
tetään erilaisia raaka-aineita ja kemikaaleja ja materiaalista riippuen niissä on myös palonestoaineita, 
joina aikaisemmin on käytetty haitallisia POP-yhdisteitä ja mm. bromia sisältäviä kemikaaleja. 
 
Eristemateriaaleista lasi- ja mineraalivillan valmistuksessa voidaan käyttää villajätettä raaka-aineena. 
Uuden villan valmistuksessa käytettävän villan tulee kuitenkin olla puhdasta, eikä siinä saa olla epä-
puhtauksia eikä esimerkiksi mikrobivaurioita. Kierrätettävä mineraalivilla onkin yleensä peräisin uu-
disrakennuskohteista, joissa jää käyttämätöntä villaa hukkapaloista ja ylijäämästä. Purkutyömailla 
kierrätykseen kelpaavan villan keräys tulee tehdä muusta villasta erilleen ja huolehtia, ettei se pääse 
keräyslavoilla kastumaan eikä siihen sekoittumaan muita aineksia.  
 
Styrox ja PU-eristeet hyödynnetään osittain sekalaisena energiajätteenä, osin ne sijoitetaan kaato-
paikoille. Villaeristeet päätyvät käytännössä kaatopaikoille loppusijoitukseen. 

 
 

6.5.11. Maa-ainekset 
 

Maa- ja kiviaineksia voi rakennusten ja rakenteiden purkamisen yhteydessä syntyä lähinnä perustus-
ten esiin kaivun yhteydessä. Lisäksi purku-urakkaan saattaa kuulua rakennuksen alapohjan alaisten 
maarakenteiden poistamista, jos niihin on sekoittunut purkujätettä tai on aihetta epäillä niiden ole-
van pilaantuneita tai materiaali on rakennuksen toimivuuden tai tulvan uudisrakennuksen kannalta 
vääränlaista. 
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Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee selvittää, jos on aihetta epäillä maaperän tai poh-
javeden pilaantumista. Selvitys on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus). Pilaan-
tuneen maaperän puhdistamisesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja ilmoituksen liitteenä tulee 
olla puhdistamista koskeva suunnitelma. ELY-keskus antaa puhdistamista koskevan päätöksen, jossa 
voidaan antaa puhdistamista koskevia määräyksiä. Jos kohteessa esiintyy haitallisia vieraslajeja, tulee 
ne kerätä ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Haitallisten vieraslajienkasvinosia, kuten juuria ja 
siemeniä, sisältävä maa-aines tulee toimittaa loppusijoitukseen, eikä sitä saa hyödyntää. 

 
Pilaantumattomien ylijäämämaiden hyödyntäminen kannattaa ensisijaisesti tehdä rakennettavalla 
tontilla, mutta jos se ei ole mahdollista, hyödyntämiskohteita voi etsiä lähialueilta. Jos maa-ainekselle 
löytyy suoraan hyötykäyttökohde, jossa maa-aines voidaan ilman merkittäviä muuntamistoimia hyö-
dyntää, maa-ainesta ei tulkita jätteeksi. Mikäli hyödyntämiskohdetta ei ole tiedossa, maa-aines luo-
kitellaan jätteeksi. Jätteeksi luokiteltua maa-ainesta voidaan hyödyntää jätteenä kohteissa, joissa 
maa-ainesjätteen hyödyntämiselle on ympäristölupa. Maa-ainesjäte voidaan toimittaa hyödyntämis-
kohteen puuttuessa myös luvalliselle maankaatopaikalle. 
 
Maa-ainesjätteiden hyödyntämiseen liittyvä Valtioneuvoston asetus, ns. Masa -asetus on valmiste-
lussa. Asetuksen tavoitteena on helpottaa maa-ainesjätteiden hyödyntämistä rekisteröintimenette-
lyllä Mara-asetuksen tapaan. 
 

 
6.6. Sekalaiset jätejakeet ja loppusijoitettavat jätteet 

 
Purkutyömaiden purkujätteistä osa päätyy sekalaisena rakennusjätteenä joko energiahyödyntämi-
seen, loppusijoitukseen kaatopaikoille tai rakennusjätteen käsittelylaitoksiin, joissa siitä erotellaan 
vielä kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisia jakeita ennen loppusijoittamista tai hyödyntämistä kaatopai-
kalla. 
 
Purkutyömailla yleisimmät syyt sekalaisen rakennusjätteen syntymiseen on kiireinen aikataulu, jäte-
huollon vaatiman tilan puute ja kustannustekijät. Etenkin saneerauspurkutyömailla on usein haasta-
vaa järjestää erilliskeräys kaikille jätejakeille, kun niitä syntyy melko pieniä määriä melko pitkän ajan 
kuluessa. Toisaalta kokonaispurkuhankkeissa kiireinen aikataulu ja taloudelliset seikat voivat johtaa 
siihen, että sisäpurkua ei tehdä aina tarkasti, jolloin sekalaisen rakennusjätteen määrä voi kasvaa. 
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Suomessa on melko kattavasti myös rakennusjät-
teen käsittelylaitoksia ja käsittelyä tekeviä toimi-
joita. Käsittelylaitoksissa rakennusjätteestä ero-
tellaan energiahyödyntämiseen soveltuvat jakeet 
ja lisäksi siitä voidaan erotella joitain materiaali-
kierrätykseen kelpaavia jakeita, kuten muoveja, 
metalleja ja kattohuopaa. Lasin tai kipsilevyjät-
teen erottelu on yleensä kuitenkin mahdotonta, 
koska näiden jätteiden palakoko muun jätteen se-
assa on liian pieni mekaanisesti erotettavaksi.  

 Kuva x: Sekaista rakennusjätettä  
 
 

6.6.1. Energiahyödynnettävä sekalainen rakennusjäte  
 

Purkutyömailla kerättävä ja rakennusjätteen käsittelylaitoksilla eroteltava polttokelpoinen sekalai-
nen rakennusjäte voidaan toimittaa jätteenpolttolaitoksiin ja hyödyntää energiana. Jätteen tulee täl-
löin täyttää polttolaitoksen laatukriteerit eikä jätteen seassa saa olla polttokelvotonta tai vaarallista 
jätettä. 
 

 
6.6.2. Loppusijoitettava rakennusjäte 

 
Tavanomaisen jätteen kaatopaikoille loppusijoitukseen päätyvän rakennusjätteen määrää tulisi pyr-
kiä edelleen vähentämään. Tällä hetkellä loppusijoitukseen päätyy jonkin verran sekalaista rakennus-
jätettä, jonka koostumuksesta suurin osa on yleensä erilaisia eristeitä, kipsilevyjätettä, kattohuopa-
jätettä sekä muuta hyödyntämiskelvotonta tai vaikeasti muusta jätteestä eroteltavaa jätettä.  

    
 
 
Tulipalojätteet 
Tulipaloissa syntyy joko kokonaan tai osittain lajittelukelvotonta ja hyödyntämiskelvotonta jätettä. 
Tulipalojätteessä on todennäköisesti myös haitallisia aineita riippuen siitä, mitä materiaaleja on pa-
lanut. Tulipalovahinkojen lisäksi tulipalojätettä voi syntyä myös palokuntien ja armeijan harjoitus-
käyttöön annetuista purkukuntoisista rakennuksista.  
 
Ympäristöministeriön orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoa koskevassa muistiossa (25.6.2018) koh-
dassa 7. on kuvattu poikkeuksellisten tilanteiden jätehuoltoa. Poikkeukselliseksi tilanteeksi katsotaan 
vahingon tai onnettomuuden seurauksena tapahtunut tulipalo ja siten siinä syntyneet jätteet voi-
daan viedä kaatopaikalle, jos ne eivät sovellu poltettavaksi. Tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta 
on aina ilmoitettava ympäristönsuojelulain mukaiselle toiminnan valvontaviranomaiselle ja esitet-
tävä myös suunnitelma siitä, miten poikkeuksellisen tilanteen aikana syntyviä päästöjä ja jätteitä sekä 
niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa.  
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Poikkeukselliseksi tilanteeksi ei siten katsota suunnitelmallista rakennuksen polttamista, jota tapah-
tuu esimerkiksi palokuntien harjoitustoiminnan yhteydessä. Tällaisessa toiminnassa olisikin tarpeen 
ennen polttamista poistaa rakennuksesta haitalliset ja vaaralliset aineet, kuten asbesti ja selvittää 
etukäteen myös syntyvien jätteiden hyödyntämiskelpoisuus. Myös päästöt maaperään ja ympäris-
töön tulee selvittää ja estää. 
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7. Purkuhankkeen asiakirjamalleja  
7.1. Purku-urakkaohjelma 

1. YHTEYSTIEDOT  
1.1. Tilaaja ja rakennuttaja  
1.2. Suunnittelijat 
1.3. Valvonta 

 
2. PURKUKOHDE  

2.1. Purkukohde ja –paikka  
2.2. Tutustuminen rakennuspaikkaan  

 
3. URAKKAMUOTO  

3.1. Pääurakka  
3.2. Sivu-urakat  
3.3. Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat  
3.4. Sidotut määrät  
3.5. Urakkarajat 

 
4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA  

4.1. Päätoteuttajan vastuut ja velvollisuudet 
4.2. Työaikataulu  
4.3. Työmaajärjestelyt  
4.4. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet  
4.5. Sähkö- ja vesiliittymät  
4.6. Tilaajan ja valvojan tilat  
4.7. Työajat  
4.8. Työmaan siisteys ja järjestys 
4.9. Katselmukset ja mittaukset  
4.10. Luvat ja ilmoitukset 
4.11. Urakoitsijan suunnitelmat  

 
5. LAATU  

5.1. Laadunvarmistus  
 
6. YMPÄRISTÖ ja PURKUJÄTTEET 

6.1. Ympäristön suojelu  
6.2. Jätehuoltosuunnitelma 
6.3. Irrotettavat rakennusosat  
6.4. Vaaralliset aineet ja jätteet 
6.5. Purkujätteet 
 

7. TURVALLISUUS  
7.1. Turvallisuusasiakirja 
7.2. Urakoitsijan turvallisuusasiat 
7.3. Työmaan tarkastukset ja perehdytykset 

 
8. ASIAKIRJAT  

8.1. Tarjouspyyntöasiakirjat  
8.2. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys (YSE 13 §)  
8.3. Asiakirjojen julkisuus  
8.4. Rakennuttajan määrälaskenta (purkumateriaaliselvitys) 
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9. URAKKA-AIKA  

9.1. Töiden aloitus  
9.2. Valmistuminen  
9.3. Sopimussakot 

  
10. VASTUUVELVOITTEET 

10.1. Takuuaika  
10.2. Urakoitsijan vakuudet  
10.3. Rakennuttajan vakuudet  
10.4. Vakuutukset   

 
11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

11.1. Urakkahinnan muodostuminen  
11.2. Urakkahinnan maksaminen   
11.3. Maksuaika ja viivästyskorko  
11.4. Hintasidonnaisuudet  
11.5. Muutos- ja lisätyöt  

 
12. VALVONTA  

12.1. Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet  
12.2. Rakennuttajan valvonta  
 

13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
13.1. Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet  
13.2. Työvoima ja kulkuluvat 
13.3. Kirjaukset  
13.4. Yhteiset toimitukset  

 
14. VASTAANOTTOMENETTELY  

14.1. Vastaanottotarkastus  
14.2. Luovutusasiakirjat  

 
15. ERIMIELISYYDET  
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7.2. Purkusuunnitelma 
 
RATU 5009 ”Purkutoimenpiteet ja -sopimus” -lomake on asiakirja, jonka avulla suunnitellaan purkuvaiheen 
toteutusta. Purkutoimenpiteet -lomake toimii kohteen purkusuunnitelmana. Purkutoimenpiteet ja -sopi-
mus -lomake voi toimia myös purku-urakan urakkasopimuksena. Purkusuunnitelma on päätoteuttajan laa-
tima asiakirja, jossa luetellaan purkutyön toimenpiteet ja kirjataan tarkempien purkutyösuunnitelmien 
tarve. 
 
Lomake on saatavilla Rakennustiedosta.  
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7.3. Purkutyösuunnitelma 
 
Purkutyötä varten laaditaan purkutyösuunnitelma, jossa kuvataan purkutyön suoritukseen liittyvät oleel-
liset asiat, kuten turvallisuustoimenpiteet, purkujärjestys ja rakenteelliset toimenpiteet.  Purkutyösuunni-
telman tulee sisältää myös työmaan aikataulusuunnittelun ja purkujätteiden jätehuoltosuunnitelman, 
jotka voivat olla myös erillisinä suunnitelman liiteasiakirjoina.  
 
 
Purkutyösuunnitelman sisältö 
 

1. Työmaan yleistiedot 

2. Työn johtaminen, hankkeen osapuolet ja yhteystiedot 

3. Töiden organisointi, työvaiheaikataulu ja yhteensovitus 

4. Purkutyöjärjestys 

5. Työmenetelmät, koneet ja laitteet 

6. Rakenteiden kantavuus ja tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset  

7. Purkutöiden turvallisuuden varmistaminen, kuten putoamissuojaus, henkilösuojaimet yms. kuten 
työntekijöiden perehdytys ja riskienhallintatoimenpiteet 

8. Haitallisia aineita sisältävien materiaalien purkumenetelmät, käsittely ja jätehuolto 

9. Muiden purkumateriaalien määrät, erilleen kerättävät jätelajit ja vastaanottopaikat 

10. Ympäristön suojaustoimenpiteet ja pölyntorjunta 

11. Perehdytykset 

12. Tiedottaminen purkutöistä 

 
Purkutyön suunnittelua varten on rakennesuunnittelijan annettava toteutuksesta vastaaville tarpeelliset 
tiedot purkujärjestyksestä ja purkutyön aikaisesta tuennasta siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kai-
kissa purkutyön vaiheissa. Purkutyön toteutukseen liittyvien suunnitelmien on oltava kirjallisena työ-
maalla. Purkutyösuunnitelmassa on oltava rakennesuunnittelijan hyväksymismerkintä, jos hankkeeseen 
on nimetty rakennesuunnittelija. 

 

Purkutyösuunnitelman malliasiapohja on saatavilla myös RATU-lomakkeena (RATU 5010). 
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8. Kirjallisuus 
 
Rakennustiedon julkaisemat purkutöihin liittyvät ohjeet ja asiakirjat 
 
Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2018 

 
KorjausRYL. Esiselvitykset ja purkaminen 
 
RT 18-11244 Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje 
RT 18-11245 Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet 
RT 18-11246 Asbesti rakentamisessa 
RT 18-11247 Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä 
RT 18-11248 Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja toimenpiteet kiinteistössä 
 
Ratu 82-0382 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmä 
Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät 
Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät 
Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät 
Ratu 82-0379 Purkutyö 
Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus. Menetelmät 
Ratu 85-0333 Homeenpoistopesu. Menetelmät 
Ratu S-1221 Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu 
Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä. 
 
Ohjeita päivitetään tarvittaessa, jolloin ohjeen numero saattaa muuttua. Käytettävien ohjeiden 
ajantasaisuus on hyvä tarkastaa tarvittaessa. 
 
Lisäksi Rakennustiedosta löytyy kattavasti rakentamiseen ja purkamiseen liittyviä lomake- ja sopi-
muspohjia, joita voidaan hyödyntää hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Ohjeet ovat saatavilla Rakennustiedon kautta, lisätietoja www.rakennustieto.fi 
 
 
Kirjallisuus ja muut ohjeet 
 
Purkukartoitus -opas. VTT 2019.  
 
Ekroos -Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. 3. uudistettu laitos. Porvoo 2015. 
 
 
Ympäristöministeriön ohjeet ja muistiot 

 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 
Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen 
työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015 
Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 
Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015 
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamis-
maarayskokoelma/Suunnittelu_ja_valvonta 
 

http://www.rakennustieto.fi/
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Suunnittelu_ja_valvonta
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Suunnittelu_ja_valvonta
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Ympäristöministeriön muistio 24.5.2012 (päivitetty 11.6.2014) ”Siirtoasiakirja -velvollisuus” 
Ympäristöministeriön muistio 19.12.2014 ”Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia” 
Ympäristöministeriön muistio 25.6.2018 ”Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen” 
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat 
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