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Avainsanat: Kirjoita avainsanat 

Tiivistelmä 

Väylävirasto on laatinut osana Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(Liikenne 12) toimeenpanoa toisen valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjel-
man. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahank-
keet. Väylävirasto päivittää investointiohjelman vuosittain. Vuosia 2023-2030 kos-
keva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, 
maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Edus-
kunta päättää investointiohjelman kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Inves-
tointiohjelman toteutumista seurataan vuosittain ja seurannan tuloksia hyödynne-
tään investointiohjelman vuosittaisessa päivityksessä. 

Liikenne 12 -suunnitelma määrittelee myös investointiohjelman taloudellisen ke-
hyksen. Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja perus-
korjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.  
Investointiohjelma sisältää myös EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elin-
keinoelämän kanssa rahoitettavia hankkeita. Investointiohjelman uusiin kehittä-
misinvestointeihin on käytettävissä noin 2,7 mrd. euroa. Tästä rahoituksesta koh-
distuu maanteille noin 1,1 mrd. euroa, rautateille noin 1,5 mrd. euroa ja vesiväylille 
noin 0,08 mrd. euroa. Investointiohjelman rahoituksen toteutuminen riippuu ke-
hys- ja talousarviopäätöksistä.  

Vaikutusten arviointi on ollut osa investointiohjelman valmistelua ja siihen liittyvää 
tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Investointiohjelma on kehitetty jatkuvasti ar-
vioinnin perusteella tavoiteltuun suuntaan. Investointiohjelmaa muodostettaessa 
on hyödynnetty vaikutusten arviointia, jolloin arvioinnissa tuotettava tieto tukee 
hankkeiden priorisointia ja sen läpinäkyvyyttä. Investointiohjelman kokonaisvaiku-
tusten arvioinnissa pyritään näkemään vaikutusketjut sekä eri näkökulmien riippu-
vuussuhteet ja sitä kautta tekemään johtopäätökset investointiohjelman kokonais-
vaikutuksista. 

Investointiohjelma mahdollistaa elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkuu-
den, ennakoitavuuden paranemisen. Henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät ja en-
nakoitavuus, sujuvuus sekä turvallisuus paranevat. Investointiohjelman suorat il-
mastovaikutukset ovat pieniä, mutta kuljetusten tehokkuuden parantuminen ja 
mahdolliset siirtymiset kulkumuodosta toiseen vähentävät pidemmällä aikavälillä 
ilmastopäästöjä. 

Väylävirasto on tehnyt säännöllistä yhteistyötä alueellisten Elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskusten kanssa sekä keskustellut laajasti asiakkaiden ja sidosryhmien 
kanssa ohjelman valmisteluun liittyen. ELY-keskukset ovat osallistuneet investoin-
tiohjelman valmisteluun alueensa liikennejärjestelmän ja tienpidon asiantuntijoina.  
Kuntien tarpeet ja näkemykset ovat nousseet esille alueiden ja seutujen liikenne-
järjestelmätyön kautta.   
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1 Valtion väyläverkon investointiohjelma 

1.1  Tausta, lähtökohdat ja rajaukset 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman *) (Liikenne 12) mukaisesti Väy-
lävirasto laatii valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana Liikenne 
12 -suunnitelman toimeenpanoa. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tär-
keimmät liikenneinfrahankkeet. Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousar-
vioesitysten valmistelussa. Vuosia 2023-2030 koskeva investointiohjelma on Väy-
läviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkei-
den toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väylävirasto päivittää investointiohjel-
man vuosittain Liikenneverkon strategisen tilannekuvan päivityksen jälkeen, ennen 
seuraavan vuoden talousarviovalmistelua, sekä aina Liikenne 12 –suunnitelman 
päivittämisen jälkeen. 

Investointiohjelma laaditaan Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden, kriteerien ja 
painotusten mukaiseksi. Liikenne 12 -suunnitelman kolme tavoitetta – saavutetta-
vuus, kestävyys ja tehokkuus – ovat keskenään rinnakkaisia ja tasavertaisia, ja 
kaikki kolme tavoitetta pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Liikenneturvalli-
suus sisältyy liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin (503/2005) ja 
on siten huomioitu investointiohjelman valmistelussa.  

Liikenne 12 -suunnitelma määrittelee myös investointiohjelman taloudellisen ke-
hyksen. Väyläverkon investointiohjelma sisältää investointihankkeet, jotka esite-
tään rahoitettavaksi kehittämismomentilta (kehittämishankkeita, isoja peruskor-
jaushankkeita tai hankekokonaisuuksia, esim. sillat). Investointiohjelma sisältää 
myös sellaisia EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa 
rahoitettavia hankkeita, joiden valtion osuus esitetään rahoitettavaksi kehittämis-
momentilta. Investointiohjelmaan sisältyy myös osa perusväylänpidon rahoituk-
sella toteutettavista hankkeista (parantamishankkeet). Hankeyhtiöiden kautta ra-
hoitettavat ja jo päätetyt kehittämishankkeet, Digirata sekä merkittävin osa perus-
väylänpidon momentilta rahoitettavista toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjel-
maan. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisema Liikenneverkon strateginen ti-
lannekuva on yksi tärkeä lähtökohta investointiohjelman laatimiselle. Väylävirasto 
tuottaa väyläverkkoa ja verkon tarpeita koskevat tiedot Liikenneverkon strategi-
seen tilannekuvaan. Näiden taustalla ovat erilaiset väyläverkon tarpeita koskevat 
selvitykset sekä laaja vuorovaikutus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Liikenne-
verkon strategisessa tilannekuvassa on esitetty valtion väyläverkolle enemmän tar-
peita kuin mihin investointiohjelman rahoitustasolla ja ajanjaksolla voidaan vas-
tata. Siksi myös tilannekuvan mukaisia hankkeita priorisoidaan tehokkuuden ja vai-
kuttavuuden perusteella. Investointiohjelmalla pyritään vastaamaan tilannekuvan 
tarpeisiin mahdollisimman kattavasti ja tasapainoisesti.  

 

*) Valtioneuvoston julkaisuja 2021:75. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisesta liikennejärjestelmä-
suunnitelmasta vuosille 2021–2032 antaessaan sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021. 
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1.2  Liikenne 12 -suunnitelman toteuttaminen 
Väylävirastossa 

Valtion ylläpitämän verkon väylänpitoa hallitaan usean ohjelmakokonaisuuden 
kautta (kuva 1). Väylävirasto valmistelee investointiohjelman lisäksi mm. suunnit-
teluohjelman ja väylänpidon perussuunnitelman (Liikenne 12 mukainen perus-
suunnitelma), joiden sisältö tasapainotetaan ja sovitetaan yhteen investointiohjel-
man kanssa. Investointiohjelma ohjaa tulevien vuosien suunnitteluohjelman laa-
dintaa.  

Investointiohjelma, väylänpidon perussuunnitelma ja suunnitteluohjelma perustu-
vat strategiseen tilannekuvaan ja ne päivitetään vuosittain. Suunnitteluohjelma ja 
väylänpidon perussuunnitelma laaditaan tarkemmin yhdelle vuodelle ja alustavasti 
nelivuotiskaudelle talousarvio- ja kehysrahoituksen mukaisesti.  Kaikkia Väyläviras-
ton ohjelmakokonaisuuksia ja suunnitelmia ohjaa väyliä koskeva lainsäädäntö.  

 

 

Kuva 1. Väyläviraston ohjelmat osana Liikenne 12 –suunnitelman toimeenpa-
noa. LUONNOS 1.4.2022 

 

Suunnitteluohjelma 

Suunnitteluohjelma on kooste Väylävirastossa tehtävästä rata- ja vesiväyläsuun-
nittelusta sekä Väyläviraston ja ELY-keskusten tekemästä valtion tieverkon suu-
rempien kohteiden suunnittelusta.  

Investointiohjelman valmistelussa hyödynnetään suunnitteluohjelman kautta tuo-
tettua tietoa hankkeista ja niiden vaikutuksista. Suunnitteluohjelmalla myös edis-
tetään investointiohjelmaan valittujen hankkeiden suunnittelua päätöksentekoval-
miuteen asti. 
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Väylänpidon perussuunnitelma  

Väylänpidon perussuunnitelma kuvaa, kuinka perusväylänpidon määrärahat koh-
dennetaan väylien palvelutason ylläpitämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Suunnitelmassa kuvataan valtion väyläverkon hoito, korjaus, liikenteen palvelut ja 
pienimuotoinen parantaminen.  

Väylänpidon perussuunnitelma ja investointiohjelma kytkeytyvät toisiinsa usealla 
tavalla. Suuret väyläverkon peruskorjaushankkeet, joita ei voida toteuttaa perus-
väylänpidon rahoituksella, tulevat ehdolle investointiohjelmaan kehittämisen rahoi-
tuksella toteutettavaksi. Perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat parantamis-
hankkeet käsitellään kahdeksan vuoden aikajänteellä investointiohjelmassa ja tar-
kemmin lähivuosien osalta väylänpidon perussuunnitelmassa. Lisäksi investointioh-
jelman yksittäiset kehittämishankkeet voivat kytkeytyä saman väyläverkon osan 
peruskorjauksen tai hoidon suunnitteluun. 

1.3  Investointiohjelman 2022-2029 toteutuminen 

Tammikuussa 2022 (26.1.2022) julkaistiin ensimmäinen investointiohjelma (vuo-
sille 2022-2029). Toistaiseksi sen sisältämistä kehittämishankkeista ei ole vielä 
tehty rahoituspäätöksiä. Hankkeiden suunnitelmavalmiutta on viety eteenpäin 
suunnitteluohjelmassa (2022-2025), mukaan lukien hankearvioinnit.  Perusväylän-
pidon parantamishankkeita edistetään käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. 
Luvussa 5 on kuvattu tarkemmin investointiohjelman seurannan näkökulmia. 
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2 Investointiohjelman valmistelu 

2.1  Talouskehys 

2.1.1  Liikenne 12 -suunnitelman talouskehys 

Liikenne 12 -suunnitelman rahoitustasot ajanjaksolla 2021-2032 ovat: 
 Väyläverkon kehittämisen rahoitus noin 6,1 mrd. euroa 
 Perusväylänpidon rahoitus noin 18 mrd. euroa. 

Liikenne 12 -suunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan yhteen julkisen talouden suun-
nitelman kanssa kunkin hallituskauden alussa sekä tarvittaessa julkisen talouden 
suunnitelman muuttuessa.  Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024 toi-
mii Liikenne 12 -suunnitelman taloudellisena kehyksenä ensimmäisten suunnitel-
mavuosien osalta. 

Liikenne 12 -suunnitelmassa kehittämishankkeisiin suunnattavasta rahoituk-
sesta noin 2,45 mrd. euroa on varattu jo päätetyille hankkeille. Uusiin kehittämisin-
vestointeihin on suunnittelukaudella käytettävissä noin 3,22 mrd. euroa. Tästä ra-
hoituksesta maanteille kohdistuu 43 % (noin 1,4 mrd. €), rautateille 53 % (noin 
1,7 mrd. €) ja vesiväylille 4 % (0,13 mrd. €) (taulukko 1). Lisäksi valtio uusii junien 
kulunvalvontajärjestelmän (Digirata-hanke), jonka kustannusarvio vuosille 2021-
2041 on 1 370 milj. euroa ja josta vuosien 2021-2032 osuus on 390 milj. euroa. 
Lisäksi valtio varaa vuosina 2024-2032 yhteensä noin 661 milj. euroa MAL-kau-
punkiseutujen kanssa yhteisrahoitteisiin uusiin sopimusluonteisiin infrahankkeisiin 
ja mahdolliseen palveluiden kehittämiseen. 

Liikenne 12 -suunnitelman kustannukset ovat arvioita ja niiden toteutuminen riip-
puu kehys- ja talousarviopäätöksistä. EU-rahoitusta ei ole huomioitu suunnitelman 
taloudellisessa kehyksessä. Mikäli toimenpiteiden rahoittamiseen saadaan EU-ra-
hoitusta, vapautuu rahoitusta muihin suunnitelman toimenpiteisiin. 

Perusväylänpidon rahoitus suunnittelukaudella on noin 18 mrd. euroa. Rahoi-
tuksesta kohdistetaan maanteille 52 % (keskimäärin 765 milj. euroa vuodessa), 
radoille 39 % (keskimäärin 592 milj. euroa vuodessa) ja vesiväylille 9 % (keski-
määrin 141 milj. euroa vuodessa) (taulukko 1). Investointiohjelma ei käsittele pe-
rusväylänpidon rahoituksen käyttöä parantamishankkeita lukuun ottamatta. Perus-
väylänpidon rahoitusta on käsitelty tarkemmin väylänpidon perussuunnitelmassa. 

Väyläverkon suunnitteluun kohdistetaan vuosittain 23 milj. euroa perusväylän-
pidon rahoitusta. Väyläverkon kehittämisen suunnitteluun kohdistetaan rahoitusta 
suunnittelukaudella noin 160 milj. euroa. Suunnittelun rahoitus sisältyy väylämuo-
tokohtaisiin lukuihin. 

Tarkempia tietoja Liikenne 12 -suunnitelman talouskehykseen liittyen löytyy Lii-
kenne 12 -selonteosta. 
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Taulukko 1. Väyläviraston Liikenne 12 -ohjelmointikokonaisuus. LUONNOS 
1.4.2022 

Liikenne 12 v. 2021-2032 Perusväylänpito      Kehittäminen 

Rahoitus keskimäärin M€/a Yhteensä M€ 

josta uudet 

hankkeet 

M€ 

Rataverkko 592 3 100 1 700 

Maantieverkko 765 2 700 1 390 

Vesiväylät 141 250 130 

Yhteensä 1 498 6 100 3 220 

MAL-kaupunkiseudut *) 661 

*) Varaus yhteisrahoitettuihin uusiin sopimusluonteisiin infrahankkeisiin ja mahdollisiin palvelui-

den kehittämiseen vuosina 2024-2032 (milj. euroa). Sisältää avustukset ja toimenpiteet valtion 

verkolle. 

2.1.2  Investointiohjelman talouskehys 

Investointiohjelman talouskehyksen perustana on Liikenne 12 -suunnitelman (v. 
2021-2032) taloudellinen kehys ja suunnitelmassa todetut rahoituksen kohdenta-
mista koskevat linjaukset väylämuodoittain ja väylämuotojen sisällä.  Väyläviraston 
Liikenne 12 -ohjelmointikokonaisuus ja investointiohjelman talouskehys on kuvattu 
taulukoissa 1 ja 2 sekä kuvassa 2. Investointiohjelman 2023-2030 talouskehys on 
kokonaisuudessaan 3 415 miljoonaa euroa.  Väylämuotokohtaiset linjaukset on ku-
vattu tarkemmin luvuissa 4.1 (rataverkko), 4.2 (maantieverkko) ja 4.3 (vesiväylä-
verkko). 

Investointiohjelman talouskehys tarkistetaan ja päivitetään Liikenne 12 -suunnitel-
man päivitysten yhteydessä. Investointiohjelmaa toteutetaan kulloisenkin käytet-
tävissä olevan rahoitustason mukaisesti (kehys-ja talousarviopäätökset). Inves-
tointiohjelma ja tehdyt talousarviopäätökset muodostavat yhdessä Liikenne 12 -
tavoitteita ja talouskehystä toteuttavan kokonaisuuden. Investointiohjelman ta-
louskehyksessä kehittämishankkeiden saama CEF-rahoitus huomioidaan Liikenne 
12 -rahoitustason päälle siinä vaiheessa, kun se tuloutetaan valtion budjettiin.   

Liikenne 12 ajanjaksolla talousarviopäätöksiä tehdään eri väylämuotoihin ja niiden 
sisällä eri teemoihin kohdistuen. Tehdyt talousarviopäätökset sitovat teemakoh-
taista Liikenne 12 -rahoitusta, jolloin investointiohjelmassa eri väylämuodoille ja 
teemoille käytettävissä oleva rahoitus muuttuu eikä se vastaa ko. hetkellä Liikenne 
12 -suunnitelmassa mainittuja painotuksia. Investointiohjelman toteutumisen seu-
rannan kautta tasapainotusta tehdään seuraavien investointiohjelmien hankevalin-
noissa, jolloin ajanjakson lopulla päädytään Liikenne 12 -tavoiteltuihin väylämuoto- 
ja teemakohtaisiin rahoitusosuuksiin.  

Investointiohjelmassa väyläverkon kehittämisen talouskehyksen lähtökohtana 
on sitomaton kehittämisrahoitus. Liikenne 12 -suunnitelmassa todetun mukaisesti 
ennen Liikenne 12 -kautta päätetyt hankkeet ja avustukset toteutetaan tehtyjen 
päätösten mukaisesti. Jo päätetyt hankkeet sitovat liikenneverkkoja koskevia mää-
rärahoja erityisesti 12-vuotisen suunnittelukauden alkuvuosina.  
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Liikenne 12 -suunnitelmaa toteuttavat hankepäätökset huomioidaan investointioh-
jelman talouskehyksen määrittelyssä vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarviosta 
(III LTA) alkaen. III LTA 2021 ja siitä eteenpäin tehdyt rahoituspäätökset pienen-
tävät siten investointiohjelmaan käytettävissä olevaa rahoituskehystä.  

Osa ajanjaksolla 2023-2030 käynnistettävistä kehittämisen hankkeista jatkuu vuo-
den 2030 jälkeen (esimerkiksi pitkäkestoinen ratahanke tai investointiohjelman 
loppupuolella käynnistettävä tiehanke).  Investointiohjelman talouskehys sisältää 
450 milj. euroa näiden jatkuvien hankkeiden rahoitusta vuodesta 2031 eteenpäin. 
Jatkuvista hankkeista voidaan tehdä hankepäätökset ennen vuotta 2031, mutta 
rahoituksen käyttö kohdistuu osittain vuodesta 2031 eteenpäin. Liikenne 12 -ko-
konaiskehyksessä sitomatonta rahaa uusille päätettäville hankkeille vuosille 2031-
2032 jää noin 500 milj. euroa. 

Väyläverkon kehittämisen suunnitteluun kohdistetaan rahoitusta Liikenne 12 -
suunnittelukaudella noin 160 milj. euroa, keskimäärin 13 milj. euroa vuodessa.  
Investointihankkeiden rakentamis- ja rakennuttamissuunnitteluun tarvittava rahoi-
tus sisältyy pääsääntöisesti hankkeiden kustannusarvioihin. Kehittämisen suunnit-
telun rahoitusta käytetään edeltäviin suunnitteluvaiheisiin.  

Investointiohjelmaan sisältyvien perusväylänpidon parantamishankkeiden 
talouskehys perustuu Liikenne 12 -suunnitelmassa kuvattuihin perusväylänpidon 
parantamisen rahoituksen kohdentamisen linjauksiin. Linjaukset on kuvattu väylä-
muotokohtaisissa luvuissa 4.1 (rataverkko), 4.2 (maantieverkko) ja 4.3 (vesiväylä-
verkko). Hankkeiden suunnitteluun kohdistetaan lisäksi vuosittain 23 milj. euroa 
perusväylänpidon rahoitusta. 
 
 

 
*)  Kehittämisen luvut sisältävät 450 milj. euroa jatkuvien hankkeiden rahoitusta vuodesta 2031 

eteenpäin. Jatkuvista hankkeista voidaan tehdä hankepäätökset ennen vuotta 2031, mutta ra-

hoituksen käyttö kohdistuu osittain vuodesta 2031 eteenpäin. 

Kuva 2. Investointiohjelman talouskehys vuosille 2023-2030. LUONNOS 
1.4.2022 
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Yhteisrahoituksella toteutettaviin MAL-kaupunkiseutujen hankkeisiin kohdistetta-
vaa rahoitusta on kuvattu luvussa 4.4. 
 

Taulukko 2.  Investointiohjelman talouskehys vuosille 2023-2030. LUONNOS 
1.4.2022 

 Investointiohjelma, talouskehys v. 2023 -2030 

 Kehittäminen *) 
Perusväylänpito, 

parantaminen 

Rahoitus keskimäärin 

v. 2023-2030 
M€/a 

yhteensä 

M€ 
M€/a 

yhteensä 

M€ 

Rataverkko 184 1 469 50 402 

Maantieverkko 142 1 136 38 300 

Vesiväylät 10 83 3 25 

Yhteensä 336 2 688 91 727 

*) Kehittämisen luvut sisältävät 450 milj. euroa jatkuvien hankkeiden rahoitusta vuodesta 2031 

eteenpäin. Jatkuvista hankkeista tehdään hankepäätökset ennen vuotta 2031, mutta rahoituk-

sen käyttö kohdistuu osittain vuodesta 2031 eteenpäin. 

 

Investointiohjelmassa esitettyjen hankkeiden kustannusarviot perustuvat maara-
kennuskustannusindeksiin (MAKU 120; 2015=100). Kustannustason kehitystä seu-
rataan ja sen vaikutus indeksiin huomioidaan investointiohjelman päivitysten yh-
teydessä. 

Talouskehyksen toteutumista ja siihen liittyviä riskejä ja epävarmuuksia on käsi-
telty luvussa 5. 

2.1.3  Hankkeiden CEF-rahoitusmahdollisuudet  

CEF-ohjelma 

CEF-ohjelmalla rahoitetaan TEN-T-verkolle kohdistuvia hankkeita. CEF2-ohjelma-
kausi (Connecting Europe Facility Verkkojen Eurooppa) avautui vuonna 2021. Oh-
jelmakauden kesto on 2021-2027.  Liikenteelle on jaossa rahoitusta 22,9 mrd. eu-
roa. Yleisessä osassa (josta Suomi hakee tukea) on jaossa 11,4 mrd. euroa, josta 
1,4 mrd. euroa kohdistetaan rajat ylittäville koheesiomaiden rautatiehankkeille. Tä-
män lisäksi koheesiomaiden oma budjetti on 10,0 mrd. euroa. Sotilaallisen liikku-
vuuden hankkeille on tarjolla rahoitusta 1,5 mrd. euroa. TEN-T -verkon kehittämi-
sen rahoituksesta suurin osa kohdistetaan ydinverkolle, sillä EU:n tavoitteena on 
saada ydinverkko valmiiksi vuoteen 2030 mennessä. 

Rakentamisen CEF-tuki on 30 % ja suunnittelun 50 %. Sotilaallisen liikkuvuuden 
hankkeissa tuki on 50 %. Hankkeiden minimituen suositellaan olevan vähintään 
1,0 milj. euroa. 

Komissiolla on CEF-ohjelmassa vahva ympäristöpainotus, joten tukea on laajem-
min saatavissa rata- ja satamahankkeille. Tiehankkeiden osalta tuki rajoittuu sata-
miin ja rautatieterminaalien pullonkauloja poistaviin, ns. viimeisten kilometrien 
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hankkeisiin, jotka eivät saa lisätä tien kapasiteettia. Lisäksi tiehankkeet, kuten 
myös ratahankkeet, voivat saada tukea sotilaallisen liikkuvuuden haussa.  

Ohjelmakauden 2021–2027 rahoitus keskittyy vuosille 2021–2024. Vuosina 2025-
2027 jaetaan lisärahoitusta alkukaudella tuettavaksi valituille ja vaihtoehtoisiin 
polttoaineisiin liittyviin hankkeisiin. On myös mahdollista, että loppukaudesta jae-
taan uudelleen jäsenvaltioilta palautuneita, käyttämättä jääneitä tukirahoja. 

Tuen hakeminen edellyttää hankkeiden kannattavuutta ja kypsyyttä. CEF-tukira-
hoitusta hankkeille haetaan, kun toteutukseen on sitouduttu kansallisesti ja hank-
keille on olemassa kansallinen rahoitus.  CEF-hankkeiden seurantaa käsitellään lu-
vussa 5.1.4. 

TEN-T-asetuksen uudistaminen on käynnissä samanaikaisesti investointiohjelman 
2023-2030 valmistelun kanssa. Uudistuksessa päivitetään TEN-T-verkon vaatimuk-
sia ja verkon laajuutta. Päivitysten vaikutukset investointiohjelmaan huomioidaan 
uudistuksen valmistuttua investointiohjelman seuraavalla päivityskierroksella.  

2.2  Vaikutusten arviointi 

2.2.1  Lainsäädännöllinen perusta 

Väylänpidon perussuunnitelmat ja ohjelmat kuuluvat viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005, ns. SOVA-
laki) 3 § mukaisen yleisen arviointivelvollisuuden piiriin. Arviointi tehdään osana 
suunnitelman tai ohjelman valmistelua.  
 

2.2.2  Vaikutusten arviointi osana investointiohjelman valmis-
telua 

Vaikutusten arviointi on osa investointiohjelman valmistelua ja siihen liittyvää tie-
toon pohjautuvaa päätöksentekoa, intressien yhteensovittamista ja haitallisten vai-
kutusten vähentämistä. Investointiohjelman valmistelu ja sen vaikutusten arviointi 
muodostavat iteratiivisen prosessin, jossa investointiohjelma kehittyy jatkuvasti ar-
vioinnin perusteella tavoiteltuun suuntaan.  

Vaikutusten arvioinnilla on ohjelman valmistelussa kaksi tehtävää: 
 Hankkeiden priorisointi investointiohjelmaa muodostettaessa – Arvioin-

nissa tuotettava tieto tukee hankkeiden priorisointia ja sen läpinäkyvyyttä 
 Investointiohjelman kokonaisvaikutusten arviointi – Arvioinnissa 

tuotettava tieto tukee ohjelman muokkaamista ja siihen liittyvää päätök-
sentekoa. Vaikutusten arvioinnissa pyritään näkemään vaikutusketjut sekä 
eri näkökulmien riippuvuussuhteet ja sitä kautta tekemään johtopäätökset 
investointiohjelman kokonaisvaikutuksista. 

2.2.3  Vaikutusten arvioinnin kokonaisuus 

Investointiohjelman vaikutukset kootaan ja arvioidaan kolmella tasolla: 
1. Hanketaso 
2. Väylämuodon taso 
3. Koko investointiohjelman taso. 
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Vaikutusten arvioinnissa keskitytään investointiohjelman merkittäviin vaikutuksiin 
ja toisaalta arvioidaan Liikenne 12 –suunnitelman tavoitteiden toteutumista. 

Investointiohjelman merkittävät vaikutukset tunnistetaan arvioinnin alku-
vaiheessa. Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan seuraavien kriteerien perus-
teella: 

 Mitkä vaikutukset ovat investointiohjelmalle asetettujen tavoitteiden kan-
nalta oleellisia? 

 Mihin investointiohjelmalla voidaan vaikuttaa? 
 

Väyläviraston investointiohjelman vaikutusten jäsentelyn lähtökohtana on Liikenne 
12 -suunnitelman vaikutusarviointikehikko (kuva 3).  

 

Kuva 3. Liikenne 12 –suunnitelman vaikutusarviointikehikko. 

Investointiohjelman sisällölliset tavoitteet ja lähtökohdat muodostuvat Liikenne 12 
-suunnitelman tavoitteista ja niitä täsmentävistä strategisista linjauksista sekä Lii-
kenne 12 -suunnitelman taustalla lainsäädännössä määrittelyistä liikenneverkkoja 
koskevista yleisistä tavoitteista. 

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan investoin-
tiohjelman vaikutusten arviointien yhteydessä, arvioituihin vaikutuksiin perustuen. 
Vaikutusarvioinnin yhteydessä tunnistetaan myös, mitä strategisia linjauksia ohjel-
maan valitut hankkeet toteuttavat ja mitä linjauksia tukevia hankkeita ohjelma ei 
sisällä.  

2.2.4  Arviointimenetelmä ja aineistot 

Vaikutusten arviointi on määrällistä ja laadullista asiantuntija-arviointia, joka poh-
jautuu ensisijaisesti olemassa olevaan tietoon hankkeista ja niiden vaikutuksista. 
Investointiohjelman ensisijaiset vaikutukset kohdistuvat väyläverkon liikenteelli-
seen palvelutasoon ja liikenneolosuhteisiin ja edelleen liikenteeseen. Väylien ra-
kentamisen ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta muiden vaikutusten arviointi 
perustuu pääosin näihin liikenteellisiin vaikutuksiin. Siten liikenteellisten vaikutus-
ten tunnistaminen, määrittäminen ja esittäminen muodostavat perustan muulle 
vaikutusten arvioinnille. 
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Hankearvioinnit ja niihin sisältyvät yhteiskuntataloudelliset arvioinnit vaikutuskom-
ponentteineen (onnettomuuskustannukset, aikakustannukset jne.) muodostavat 
keskeisen aineiston vaikutusten arvioinnissa. Hankearvioinnin puuttuessa hyödyn-
netään muita aineistoja (esim. hankekortit sekä tarvittaessa hankkeiden suunnitel-
mat). Yhteiskuntataloudellisen laskelman ulkopuoliset muut merkittävät vaikutuk-
set tai erityispiirteet kuvataan ja arvioidaan tarvittaessa erikseen. Mahdollisia mer-
kittäviä yhteiskuntataloudellisen laskelman ulkopuolisia vaikutuksia tai muita hank-
keen erityisperusteita voivat olla esimerkiksi merkittävät maankäytön kehittämis-
mahdollisuuksiin tai elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvät kytkennät, tasapuoli-
suus- ja kohdistumisnäkökulmat, kaupunkiseutuhankkeiden pitkän aikavälin yh-
dyskuntarakennevaikutukset sekä osa ympäristövaikutuksista. 

Hankkeiden priorisoinnissa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään PRIO-työka-
lua. Sen avulla voidaan asettaa hankkeita paremmuusjärjestykseen ja kuvata in-
vestointiohjelman vaikutuksia yhteiskuntataloudelliseen laskelmaan sisältyvien te-
kijöiden perusteella sekä osatekijöittäin että yhteisesti niitä halutulla tavalla pai-
nottaen. Menetelmän käyttö edellyttää, että hankkeesta on tehty hankearviointioh-
jeen mukainen hankearviointi. 

2.2.5  Arvioinnin vertailupohja 

Investointiohjelman vaikutuksia tarkastellaan useammasta vertailutekijästä muo-
dostuvan vertailupohjan kautta. Vertailupohjassa kyse on vertailuasetelmista, joi-
hin investointiohjelmaa verrataan. 
 
Ohjelman vaikutuksia ja ohjelmalla saavutettavia hyötyjä ja haittoja verrataan 

 nykytilaan 
 tilanteeseen (30 v), jossa investointiohjelman hankkeita ei toteuteta (tässä 

huomioidaan niiden hankkeiden vaikutukset, jotka ovat jo saaneet toteu-
tuspäätöksen). 

Investointiohjelman vaikutuksista saadaan lisätietoa tarkastelemalla 
 tilannetta, jossa koko investointiohjelman budjetti olisi käytettävissä saa-

vutettavuuden kannalta parhaisiin hankkeisiin (PRIO-tarkastelu) 
 tilannetta, jossa koko investointiohjelman budjetti olisi käytettävissä kestä-

vyyden kannalta parhaisiin hankkeisiin (PRIO-tarkastelu) 
 tilannetta, jossa koko investointiohjelman budjetti olisi käytettävissä tehok-

kuuden kannalta parhaisiin hankkeisiin (PRIO-tarkastelu). 

Käyttämällä vertailupohjassa useita vertailuasetelmia saadaan vaikutuksia kuvat-
tua kattavammin ja monipuolisemmin. Kun vertailupohjaksi asetetaan PRIO-tar-
kastelun perusteella pelkästään saavutettavuuden, kestävyyden tai tehokkuuden 
kannalta parhaat hankkeet, saadaan havainnollisesti kuvatuksi ohjelman samanar-
voisten eri tavoitteiden eroja ja osin myös ristiriitaisuutta. 

Investointiohjelman hyötyjä ja haittoja arvioidaan n. 30 vuoden aikajänteellä. 
PRIO-työkalun avulla on kuvattu sitä, kuinka hyvin investointiohjelmalla saavute-
taan Liikenne 12 –suunnitelman tavoitteet ja toisaalta sitä, kuinka hyvin investoin-
tiohjelma tasapainottelee Liikenne 12 –suunnitelman kolmen painotukseltaan sa-
manarvoisen tavoitekokonaisuuden (saavutettavuus, kestävyys, tehokkuus) välillä. 
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2.3  Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Väylävirasto on tehnyt säännöllistä yhteistyötä alueellisten ELY-keskusten kanssa. 
ELY-keskukset ovat osallistuneet valmisteluun alueensa liikennejärjestelmän ja 
tienpidon asiantuntijoina.  Kuntien tarpeet ja näkemykset ovat nousseet esille alu-
eiden ja seutujen liikennejärjestelmätyön kautta sekä alueellisista liikennejärjestel-
mäsuunnitelmista.   

Väylävirasto järjestää keskeisten yritysasiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sään-
nöllisiä asiakastapaamisia väyläverkkoon kohdistuvien tarpeiden ja toimintaympä-
ristön muutosnäkymien selvittämiseksi.  

Investointiohjelmasta on lisäksi viestitty liikennesektorin alueellisissa kokouksissa 
ja keskustelutilaisuuksissa. Investointiohjelman valmistelu on ollut esillä myös eri-
laisissa liikenteen hallinnonalan kokouksissa. 

Investointiohjelman valmistelusta on järjestetty neljä alueellista keskustelutilai-
suutta (Länsi-Suomi, Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi).  

Väylävirasto pyytää avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä inves-
tointiohjelmasta lausuntoja, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja näkö-
kulmia investointiohjelmaan liittyen. 

2.4  Hankkeiden valintaperusteet 

Investointiohjelman hankkeiden priorisoinnissa on huomioitu mm.:  
• Investointiohjelman vaikutusten arvioinnin tulokset (hankearvioinnit ja 

hankkeiden vaikutukset) suhteessa Liikenne 12 -tavoitteisiin 
• Liikenne 12 -tavoitteita tarkentavat strategiset linjaukset  
• Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa tunnistetut tarpeet.  

Nopeat muutokset kuljetuskapasiteetin tarpeissa mm. merkittävästi vähentynyt 
transito-liikenne aiheuttaa hankkeiden uudelleen arviointia tapauskohtaisesti en-
nen investointiohjelman 2023-30 julkaisua. Investointiohjelman 2023-2030 hank-
keiden muutokset suhteessa edelliseen investointiohjelmaan 2033-2029 on ker-
rottu väylämuotokohtaisesti luvuissa 4.1-4.3. 

Vaikutusten arvioinnissa tuotettu tieto on tukenut hankkeiden priorisointia ja sen 
läpinäkyvyyttä. Hankkeiden valinnassa ja priorisoinnissa on käytetty apuna myös 
PRIO-työkalua, joka on hankearviointien tietoihin perustuva tavoitelähtöinen han-
kekorien vertailumenetelmä.  

Priorisoinnissa on huomioitu myös väylämuotoja koskevat erityispiirteet: 
 
• Rataverkon investointien ohjelmointi 

 Isot peruskorjaushankkeet 
 Yhteisrahoitus kaupunkiseuduilla ja teollisuuden investointeihin kyt-

keytyvissä hankkeissa 
 CEF-rahoitusmahdollisuudet (Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti) 
 

• Tieverkon investointien ohjelmointi 
 Pääväyläasetuksen palvelutasopuutteet  
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 Liikenneturvallisuus 
 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen  
 Isot ja keskisuuret siltakohteet 
 Yhteisrahoitus kaupunkiseuduilla 
 CEF-rahoitusmahdollisuudet (Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti) 
 

• Vesiväylien investointien ohjelmointi 
 Tarpeiden vahva riippuvuus elinkeinoelämän investoinneista  
 Meriväylähankkeiden yhteisrahoitus satamien kanssa 
 CEF-rahoitusmahdollisuudet (Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti) 
 Kytkentä satamien maayhteyksien kehittämiseen. 

2.5  Hankkeiden toteutusjärjestys 

Investointiohjelman hankkeet on jaettu koreihin hankkeen kiireellisyyden ja toteut-
tamisvalmiuden mukaan. Hankekorin 1A hankkeiden suunnitelmavalmius on riit-
tävä päätöksentekoa varten tai ne ovat muutoin kiireellisiä. Korin 1A hankkeet on 
mahdollista toteuttaa ohjelmajakson alkupuolella. Hankekorin 1B hankkeet edel-
lyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen hankkeiden toteuttamista ja ne on mahdol-
lista toteuttaa vasta ohjelmajakson loppupuolella. Osa hankkeista voi jatkua myös 
ohjelmakauden yli. 

Hankkeiden toteutusajankohtaan voivat vaikuttaa useat tekijät kuten:  
 käytettävissä oleva rahoitus  
 hankkeen suunnitelmavalmius 
 kytkentä elinkeinoelämän investointiin tai maankäytön kehittämiseen 
 kytkentä toiseen väylähankkeeseen 
 tulevat CEF-rahoitushaut 

 TEN-T-vaatimusten täyttäminen  
 hankkeen vaikutusten merkittävyys 
 markkinatilanne. 
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3 Investointiohjelman kokonaisvaikutukset 

3.1  Vaikutukset saavutettavuuteen 

Kansainvälinen ja alueiden välinen saavutettavuus 

Kaikki vesiväylähankkeet parantavat merkittävästi ulkomaankuljetusten pal-
velutasoa (kustannustehokkuus, turvallisuus, toimintavarmuus) ja sitä kautta alu-
eiden kansainvälistä saavutettavuutta niiltä osin, kun kuljetukset tapahtuvat 
parannettavien meriväylien kautta. Investointiohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia 
Helsingin, Turun/Naantalin, Kotkan, Porin, Hangon ja Oulun satamayhteyksien toi-
mivuuteen sekä Käsivarren Lapissa yhteyksissä Norjaan. Etelä-Suomen rataverkon 
250 kN akselipainoverkoston laajentamisella parannetaan erityisesti tavaraliiken-
teen satamayhteyksiä.   

Yhteys lentoasemalle nopeutuu pääradalla hieman Helsinki-Riihimäki 3.vai-
heen myötä ja pääradan peruskorjaus turvaa nykyisten matka-aikojen säily-
misen. Kuopion ja Joensuun junayhteyksiä Helsingin lentoasemalle on mahdollista 
nopeuttaa noin 5-10 minuuttia.  

Investointiohjelma vähentää henkilöliikenteen häiriöherkkyyttä, parantaa täsmälli-
syyttä sekä lisää kapasiteettia välityskyvyltään ongelmallisilla rataosilla Helsinki-
Riihimäki ja Luumäki-Imatra sekä Tampereen ratapihalla. Ohjelma luo edellytyk-
siä nopeuttaa Kuopion ja Joensuun junayhteyksiä Helsinkiin 5-10 minuuttia. Lä-
hes kaikki kaukoliikenne pääradalla Jokelan ja Riihimäen välillä nopeutuu myös 
hieman. Ohjelma luo edellytyksiä lisätä liikennetarjontaa erityisesti päära-
dalla ja Luumäki-Imatra -välillä. Tieverkon parannustoimet kohdistuvat keskeisen 
päätieverkon ruuhkautuneille osuuksille ja varmistavat alueiden välisen saavutet-
tavuuden säilymisen hyvällä tasolla liikennemäärien kasvaessa. Liikennemäärien 
merkittävä kasvu on ennustettu kohdistuvan suurimmille kaupunkiseuduille, tämä 
voi paikoitellen aiheuttaa hankkeista huolimatta alueellisen saavutettavuuden heik-
kenemistä. Alueiden välinen saavutettavuus paranee nykytilaan verrat-
tuna hyvin laajalla alueella lähes koko Suomessa, erityisesti Keski-Suomessa. Suu-
rimmat hyödyt saadaan Tampere-Jyväskylä -välin hankkeilla. Tehokkaita hankkeita 
ovat pienet parantamishankkeet vt2:lla, vt3:lla, vt4:lla ja vt:8:lla. Suurien kaupun-
kiseutujen hankkeiden saavutettavuusvaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. 

Aluerakenne ja alueiden kehitysedellytykset 

Vaikutukset aluerakenteeseen ja alueiden kehitysedellytyksiin syntyvät ensisijai-
sesti saavutettavuuden muutoksen kautta. Muutokset saavutettavuudessa 
heijastuvat tavarankuljetusten tehokkuuteen, työasiointiliikkumisen sujuvuuteen, 
työssäkäyntialueiden laajuuteen sekä palvelujen saavutettavuuteen. Työssäkäyn-
tialueiden ja vyöhykkeiden kokoon ja laajenemiseen vaikuttavilla ratahankkeilla on 
aluekehitysvaikutuksia sekä työvoiman saatavuuden että työpaikkojen saavutetta-
vuuden parantumisen kautta. 

Vaikka saavutettavuuden ja aluekehityksen välinen syvällinen yhteys tunnistetaan, 
selkeiden syy-seuraussuhteiden esiin nostaminen on osoittautunut käytännössä 
hankalaksi jo valmiiksi hyvät liikenneverkot omavilla alueilla. Mikäli investoinneilla 
poistetaan merkittäviä pullonkauloja, jotka voivat liittyä rataverkolla välityskykyyn, 
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nopeustasoon ja kantavuuteen, vaikutukset alueiden kehitysedellytyksiin 
ovat potentiaalisesti merkittäviä. Junakuljetusten kustannustasoon vaikutta-
vat tekijät ja välityskyvyn riittävyys ovat koko maan aluekehityksen näkökulmasta 
tärkeitä erityisesti metsäteollisuuden kuljetuksille. Ajan kuluessa yhteenlasketut 
aikasäästöt nousevat merkittävämmiksi vaikutuksiksi aluekehityksen 
näkökulmasta. Yksittäisten teollisuuslaitosten kuljetuksissa ja transitoliiken-
teessä hyödyt voivat olla paikallisesti merkittäviä, vaikka niillä ei olisikaan suurta 
merkitystä laajemmin aluekehityksen kannalta. Välttämätön ehto rataverkon tar-
joamille aluekehitysedellytyksille on se, että rataverkko säilyy liikennöitävässä kun-
nossa, eikä kunnon heikkeneminen aiheuta lisääntyviä liikennöintirajoituksia. 

Investointiohjelma tasoittaa henkilöjunaliikenteen tarjoamaa nopeustasoa 
lyhentämällä Savon ja Karjalan suuntien matka-aikoja Helsinkiin. Tavaraliikenteen 
toimintaedellytykset paranevat kuljetusten kannalta ongelmallisimmilla rataosilla. 
Tämä on tärkeää mm. metsä- ja muun raskaan teollisuuden tuotannon kasvulle ja 
teollisuuspaikkakuntien kehitykselle erityisesti Kemin-Tornion seudulla sekä usei-
siin etelä- ja länsirannikon satamiin suuntautuvassa liikenteessä. Tieverkon eri 
puolille maata kohdistuvat hankkeet turvaavat liikenneverkon palvelutason, 
mutta niillä ei ole merkittäviä aluekehitysvaikutuksia. Ajan kuluessa yhteenlasketut 
aikasäästöt nousevat merkittävämmiksi vaikutuksiksi aluekehityksen näkökulmasta 

Investointiohjelman hankkeet eivät yksinään aiheuta niin merkittäviä muutoksia 
alueiden välisessä saavutettavuudessa, että niiden voisi olettaa synnyttävän mer-
kittäviä vaikutuksia aluekehitykseen ja edelleen aluerakenteeseen lyhyellä aikavä-
lillä.  

Taloudellinen kasvu 

Investointiohjelma parantaa erityisesti satamien sekä isona rautatiekuljetusten 
asiakkaana metsäteollisuusklusterin toiminta- ja kehittämisedellytyksiä 
Suomessa. Pohjoisemman Suomen hankkeet luovat mahdollisuuksia myös mal-
mikuljetusten kehittämiselle rataverkolla.  Laajemmin rataverkon pullonkaulo-
jen ja tieverkon palvelutasoltaan huonojen tiejaksojen vähentäminen ja toimivuu-
den parantaminen auttavat osaltaan säilyttämään Suomen liikennejärjestelmän 
hyvän palvelutason, mikä on keskeinen taloudellisen kasvun edellytys. Erityi-
sesti Helsingin ja Tampereen seutujen hankkeet tukevat talouskasvun edellytyksiä 
vahvistamalla niiden työmarkkina-alueita. Vaikutuksia taloudellisen kasvun edelly-
tyksiin on kuvattu tarkemmin saavutettavuus- ja aluekehitysvaikutusten yhtey-
dessä. 

Kaupunkiseutujen ja alueiden sisäinen saavutettavuus 

Kaupunkiseutuhankkeet vaikuttavat kaupunkiseutujen ja alueiden sisäiseen saavu-
tettavuuteen, ja niillä voi olla pidemmällä aikavälillä laajoja vaikutuksia kaupun-
kiseudun liikennejärjestelmään ja maankäytön kehitykseen. Hankkeilla 
voi olla vaikutuksia myös maankäytön kehittämisedellytyksiin.  

Valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa liikenteen on ennakoitu kasvavan selvästi 
suurimmilla kaupunkiseuduilla myös siinäkin tapauksessa, että liikenteelle osoitet-
taisiin suoritetta vähentäviä ilmastopoliittisia toimia. Tällöin autoliikenteen lisään-
tyessä palvelutasossa tapahtuu myös heikkenemistä, johon investointiohjel-
man hankkeet osaksi vastaavat. Paikoitellen palvelutaso kuitenkin heikkenee. Ny-
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kytilanteeseen verrattuna sisäinen saavutettavuus kuitenkin paranee erityi-
sesti ruuhka-aikoina suurilla kaupunkiseuduilla ja myös Porin, Jyväskylän, Kotkan 
ja Vaasan seuduilla.    

Investointiohjelman hankkeet luovat edellytyksiä kehittää lähijunaliikennettä 
Helsingin, Tampereen ja Lappeenrannan-Imatran seudulla sekä Turusta Naantaliin 
ja parantavat sitä kautta kaupunkiseutujen sisäistä saavutettavuutta. Seudullisten 
pyöräteiden kehittäminen tukee pyöräilyä ja kävelyä, jolloin on mahdollista paran-
taa paikallisesti merkittävästi kaupunkiseutujen sisäistä saavutettavuutta pyörällä. 

Yhdyskuntarakenteen kestävyys 

Yhdyskuntarakenteen kestävyyttä on tarkasteltu sen kautta, miten toimenpideko-
konaisuudet vaikuttavat saavutettavuuden muutoksiin ja siitä seuraaviin muutok-
siin toimintojen sijoittumisessa ja niiden välisissä suhteissa sekä kestävän liikkumi-
sen mahdollisuuksiin. Kaupunkiseuduille sijoittuvat tie- ja ratahankkeet vaikuttavat 
kaupunkiseutujen sisäiseen saavutettavuuteen, ja niillä voi olla pidemmällä aika-
välillä laajoja vaikutuksia kaupunkiseudun liikennejärjestelmään ja maankäytön ke-
hitykseen. Uudet rata- ja tiehankkeet ja niiden myötä parantunut palvelutaso voi-
vat heikentää yhdyskuntarakenteen kestävyyttä kasvavilla kaupunki-
seuduilla silloin kuin uutta asutusta ja työpaikkoja sijoittuu etäälle olemassa ole-
vasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytön suunnitelmissa ja kaupunkiseutujen 
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on pyritty määrittelemään tavoiteltu kestävä yh-
dyskuntarakenne ja välttämään tiehankkeiden aiheuttama hajautumispaine.  

Investointiohjelman tiehankkeista huomattaviin maankäytön kehittämis-
suunnitelmiin liittyy erityisesti valtatien 4 Tattarinharjun eritasoliittymä, joka kyt-
keytyy Helsingin Malmin alueen kehittämiseen ja E18 Turun Kehätie, joka kytkey-
tyy Raision keskustan kehittämiseen.  Investointiohjelman ratahankkeet luovat 
edellytyksiä kehittää rataverkon varaan rakentuvaa yhdyskuntarakennetta 
ennen kaikkea Helsingin ja Tampereen työssäkäyntialueilla. Luumäki-Joutseno - 
sekä Raisio-Naantali -ratahankkeet luovat myös mahdollisuuksia kehittää alueel-
lista liikennettä, mikä voi toteutuessaan heijastua pitkällä aikavälillä myös junalii-
kenteen vaikutusalueen yhdyskuntarakenteeseen. 

Kuljetusten palvelutaso ja käyttäjähyödyt 

Kuljetusten palvelutasoa ja käyttäjähyötyjä on arvioitu vaikutuksina kuljetusten 
matka-aikaan ja -kustannuksiin sekä vaikutuksina kuljetusten ennakoitavuuteen, 
hallittavuuteen tai turvallisuuteen. Kuljetusten käyttäjähyödyt syntyvät kuljetuska-
pasiteetin kasvun ja kuljetuskustannusten alenemisen kautta. Niihin puolestaan 
vaikuttavat rataverkon osalta välityskyky, nopeustaso sekä yksikkökokojen maksi-
mirajoja määrittävät tekijät, ennen muuta radan kantavuus ja liikennepaikkojen 
pituus. Linjaosuuksien ohella tärkeitä ovat ratapihat, jotka yhdessä kohtaus-
paikkojen kanssa määrittävät maksimijunapituuksia, palvelevat vaunujärjestely- ja 
kuormaustöitä sekä toimivat kaluston odotus-, seisonta- ja säilytysalueina. Inves-
tointiohjelman tiehankkeet vaikuttavat kuljetusten matka-aikaan ja sen ennakoita-
vuuteen sekä kuljetusten turvallisuuteen, mikä vaikuttaa kuljetuskustannuksiin.  

Oleellista on tasainen palvelutaso eri tavaralajien kuljetusreiteillä (mm. transi-
toreitit, metsäteollisuuden satamayhteydet ja raakapuukuljetukset), jolloin pullon-
kaulakohdat eivät rajoita muiden rataosien palvelutason hyödyntämistä ja tehok-
kaan kaluston käyttöä. Kuljetusten palvelutasoa määrittäviä tekijöitä ja palveluta-
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son muutoksia on kuvattu edellä alueiden kansainvälisen, alueiden välisen ja alu-
eiden sisäisen saavutettavuuden sekä aluerakenteen ja alueiden kehittämisedelly-
tysten yhteydessä. 

Kaikki investointiohjelman vesiväylähankkeet parantavat nykytilaan verrat-
tuna merkittävästi ulkomaankuljetusten palvelutasoa (kustannustehokkuus, 
turvallisuus, toimintavarmuus) ja sitä kautta alueiden kansainvälistä saavutetta-
vuutta niiltä osin, kun kuljetukset tapahtuvat parannettavien meriväylien kautta.  

Investointiohjelma parantaa tie- ja ratakuljetusten ennakoitavuutta ja pie-
neltä osin myös lyhentää matka-aikoja. Vaikutukset kuljetusten matka-aikoihin ja 
kuljetuskustannuksiin ilmenevät saavutettavuusmuutoksina. Meri- ja ratakuljetuk-
sissa syntyy myös mahdollisuuksia käyttää suurempia kuljetusyksiköitä. Hank-
keet parantavat myös merkittävästi tiekuljetusten turvallisuutta. Rautateiden 
tavaraliikenteessä investointiohjelman hankkeet parantavat teollisuuden kuljetus-
ten toimivuutta, välityskykyä ja kustannustehokkuutta. Hankkeiden hyödyt kohdis-
tuvat erityisesti raskaan teollisuuden kuljetuksiin. Ohjelmaan sisältyvillä peruskor-
jaushankkeilla säilytetään ratojen liikennöintiolosuhteita.  

Tiehankkeet vaikuttavat kuljetusaikojen ennakoitavuuteen ja hallittavuuteen sekä 
turvallisuuteen ja jossain määrin myös kuljetusaikoihin ruuhka-aikoina. Pistemäi-
sissä kohteissa pyritään saamaan aikaiseksi pidempiä yhtenäisiä 80 km/h jaksoja, 
mistä erityisesti raskas liikenne hyötyy.  

Matkojen palvelutaso ja käyttäjähyödyt 

Matkojen palvelutasoa ja käyttäjähyötyjä on arvioitu vaikutuksina eri väestöryh-
mien liikkumismahdollisuuksiin sekä vaikutuksina matka-aikaan, matka-ajan enna-
koitavuuteen tai mukavuuteen.  

Investointiohjelma lyhentää matka-aikoja ja parantaa ennakoitavuutta, 
sujuvuutta ja turvallisuutta. Vaikutukset matka-aikaan ja matka-ajan ennakoi-
tavuuteen ilmenevät saavutettavuusmuutoksina, joita on kuvattu edellä. Investoin-
tiohjelmaan sisältyvällä pyörätiehankkeiden rahoituspaketilla on paikallisesti mer-
kittäviä vaikutuksia pyöräliikenteen palvelutasoon. Pyöräilytoimenpiteitä ei ole koh-
dennettu investointiohjelmassa. 

Investointiohjelman hankkeet vähentävät junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja 
parantavat täsmällisyyttä välityskyvyltään ongelmallisilla ratajaksoilla sekä luo-
vat edellytykset nopeuttaa junayhteyksiä Kuopion ja Joensuun suuntiin. Ohjelman 
hankkeet tarjoavat edellytyksiä kehittää Tampereen kautta kulkevaa kauko- ja lä-
hijunatarjontaa sekä Helsingin ja Riihimäen ja Luumäen ja Joutsenon välisten ra-
taosien liikennettä. 

PRIO-tarkastelut 

Investointiohjelman viidestä ratahankkeesta on laadittu Väyläviraston hankearvi-
ointiohjeita vastaava hankearviointi. Hankearvioitujen ratahankkeiden investointi-
kustannukset ovat noin 655 milj. euroa. Investointiohjelman kehittämisrahoituk-
sella toteutettavista maantiehankkeista 18:sta on laadittu hankearviointiohjeita 
vastaava hankearviointi. Näiden hankearvioitujen tiehankkeiden investointikustan-
nukset ovat noin 870 milj. euroa. PRIO-tarkasteluissa ovat mukana vain ne hank-
keet, joista on tehty hankearviointi sekä ne arvioinnin osa-alueet, jotka sisältyvät 
yhteiskuntataloudelliseen laskelmaan. 
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Investointiohjelman hankearvioiduilla ratahankkeilla tuotetaan PRIO-tarkastelujen 
perusteella yhteensä 297 milj. euroa saavutettavuushyötyjä 30 vuoden laskenta-
ajalla. Investointiohjelman kaikilla hankearvioiduilla maantiehankkeilla tuotettavat 
saavutettavuushyödyt ovat 1,64 mrd. euroa 30 vuoden laskenta-ajalla. 

Jos saavutettavuushyödyt maksimoitaisiin investointiohjelmassa (ts. hankkeet va-
littaisiin ainoastaan liikenteellisen saavutettavuuden perusteella, unohtaen muut 
tavoitealueet), saataisiin ratahankkeilla tuotettua saavutettavuushyötyjä 396 milj. 
euroa ja maantiehankkeilla 2,71 mrd. euroa 30 vuoden laskenta-ajalla. Investoin-
tiohjelman ratahankkeilla saadaan siis 75 % ja kaikilla maantiehankkeilla 60 % 
saavutettavuuden teoreettisista maksimihyödyistä. 

PRIO:ssa liikenteellisen saavutettavuuden hyödyt muodostuvat täysimääräisesti 
Elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamisen ja Työ- ja vapaa-ajan matkojen tarpeisiin 
vastaamisen osatavoitealueista. Tavoitealueisiin lasketaan mukaan seuraavat suo-
rat hyöty-kustannuslaskelman komponentit: 

 Kuljetuskustannussäästöt + Työasiamatkojen osuus ajokustannussääs-
töistä ja palvelutasohyödyistä 

 Työ- ja vapaa-ajan matkojen osuus ajokustannussäästöistä ja palveluta-
sohyödyistä. 

3.2  Vaikutukset kestävyyteen 

Ihmisten tasavertaisuus ja liikkumisen mahdollisuudet sekä terveys ja 
hyvinvointi 

Liikkumisympäristön esteettömyys, esimerkiksi asemien ja seisakkeiden rakentei-
den osalta, lisää ihmisten tasavertaisuutta ja liikkumisen mahdollisuuksia. Inves-
tointiohjelman tie- tai ratahankkeilla ei kuitenkaan ole kokonaisuutena mer-
kittävää vaikutusta liikkumisen mahdollisuuksiin. Investointiohjelma luo tai 
varmistaa mahdollisuuden tarjota julkisen liikenteen palveluja, mutta ohjelma ei 
suoraan vaikuta tarjottavien palvelujen tasoon. Investointiohjelman ratapihahank-
keet sisältävät asemien fyysisen esteettömyyden parantamistoimia, lähinnä laitu-
rikorotuksia ja kulkuyhteyksiä laitureille. Seudullisten pyörätieverkkojen ja laatu-
käytävien kehittäminen valtion ylläpitämällä verkolla tukee pyöräilyä ja kävelyä 
ja vaikuttaa myös autottomien väestöryhmien liikkumismahdollisuuksiin.  

Jos rataverkon kehittämiseen perustuva junaliikenteen kehittäminen lisää juna-
matkustusta sekä liityntämatkojen kävelyä ja pyöräilyä, voi tällä olla vähäisiä 
myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Investoin-
tiohjelman pyörätieverkon hankekokonaisuudet yhdessä kuntien hankkeiden 
kanssa lisäävät kävely- ja pyörämatkojen houkuttelevuutta ja siten vaikuttavat 
myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Tiehankkeet parantavat paikallisesti mer-
kittävästi liikenneturvallisuutta, joten niillä on kokonaisuutena myönteinen vaikutus 
terveyteen ja hyvinvointiin.  

Liikenteen päästöt ja melu 

Ilmanlaatua heikentävät tie-, rautatie- ja vesiliikenteen päästöt ovat vähentyneet 
voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Vuoteen 2030 ulottuvassa kansallisessa il-
mansuojeluohjelmassa on arvioitu, että päästöt vähenevät edelleen vuoteen 2030 
mennessä.  
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Liikenteen meluongelmat ovat puolestaan kasvaneet liikenteen lisääntyessä ja täy-
dennysrakentamisen tuodessa asumista entistä lähemmäs vilkkaita liikenneväyliä. 
Valtakunnallisen tieliikenteen perusennusteen mukaan vuonna 2050 liikenteen 
kasvu on pääväylillä 20-30 % vuoteen 2017 verrattuna. Jopa päästövähennysta-
voitteita huomioivan ennusteen mukaan liikenne kasvaa vuoteen 2030 saakka, 
minkä jälkeen liikennemäärät kääntyvät laskuun. Tämänkin ennusteen mukaan lii-
kennemäärät pääväylillä ovat vuonna 2050 jonkin verran suuremmat kuin vuonna 
2017. Liikenteen lisääntyminen kasvattaa meluongelmia entisestään. 

Investointiohjelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun tai me-
lulle ja tärinälle altistumiseen. Paikallisesti hankkeet voivat vähentää melu-
haittoja niihin sisältyvien meluntorjuntatoimenpiteiden tai uudelle reitille siirtyvän 
liikenteen myötä. Välityskykyä lisäävät tai nopeustasoa nostavat hankkeet voivat 
liikenteen muutosten myötä myös lisätä melua ja tärinää. Hankkeiden tarkemman 
suunnittelun yhteydessä tehdään vaikutusten arviointi, jonka pohjalta selviää hait-
tojen merkittävyys ja suunnitellaan toimenpiteet haittojen lieventämiseksi. 

Luonnonvarojen käyttö ja luonnon monimuotoisuus 

Infrastruktuuri-investoinnit lisäävät aina luonnonvarojen käyttöä. Hankkeissa 
pyritään kuitenkin käyttämään luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti tai kor-
vaamaan niitä jossain määrin ns. uusiomateriaaleilla.  

Suomi on sitoutunut Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (Con-
vention on Biological Diversity, CBD) päätavoitteisiin. Tarkoituksena on ollut py-
säyttää vuoteen 2020 mennessä biologisen monimuotoisuuden häviäminen maail-
manlaajuisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Merkittäviä luonnon monimuotoisuu-
teen kohdistuvia vaikutuksia voi olla monimuotoisuuden kannalta herkkiin 
ympäristöihin sijoittuvilla väylähankkeilla.  

Pohja- ja pintavedet, maaperä sekä maisema ja kulttuuriympäristö 

Väylänpidon ja liikenteen pohjavesiriskit muodostuvat väylien kunnossapidosta 
(mm. liukkaudentorjunta, torjunta-aineet) sekä vaarallisten aineiden kuljetuksista 
maanteitse ja rautateitse. Tärkeillä pohjavesialueilla kulkevasta maantieverkosta 
vain pieni osa on suojattu rakenteellisesti. Rakenteellisen pohjavesisuojauksen li-
säksi pohjavesiriskejä voidaan pienentää mm. vähentämällä suolan käyttöä tai kor-
vaamalla perinteinen suola vaihtoehtoisilla liukkaudentorjunta-aineilla sekä pienen-
tämällä onnettomuusriskejä. Pohjaveden lisäksi väylänpidon ja liikenteen aiheutta-
mat riskit kohdistuvat myös pintavesiin. Pintavettä käytetään Suomessa sekä ta-
lousveden raakavetenä että teollisuuslaitosten prosessi- ja jäähdytysvetenä. Väy-
läalueilla on myös vanhoja pilaantuneita maa-alueita, joiden maaperä on puhdis-
tettava riskien pienentämiseksi. Väylien läheisyydessä on myös lukuisia valtakun-
nallisesti arvokkaiksi luokiteltuja rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman koh-
teita.  

Investointiohjelman hankkeilla saattaa olla paikallisesti kielteisiä vaikutuksia 
vesiin ja maaperään sekä rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Ra-
kennetun ympäristön osalta vaikutukset voivat olla myös myönteisiä, erityisesti 
asemien osalta. 
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PRIO-tarkastelut 

Investointiohjelman hankearvioiduilla ratahankkeilla tuotetaan PRIO-tarkastelujen 
perusteella yhteensä 31 milj. euroa kestävyyshyötyjä 30 vuoden laskenta-ajalla. 
Investointiohjelman kaikilla hankearvioiduilla maantiehankkeilla tuotettavat kestä-
vyyshyödyt ovat negatiivisia, -125 milj. euroa, 30 vuoden laskenta-ajalla. Kestä-
vyyden tavoitealueella negatiiviset hyödyt aiheutuvat PRIO:n huomioimasta maan-
tiehankkeiden aiheuttamasta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta. 

Jos kestävyyshyödyt maksimoitaisiin investointiohjelmassa (ts. hankkeet valittaisiin 
ainoastaan kestävyyden perusteella, unohtaen muut tavoitealueet), saataisiin ra-
tahankkeilla tuotettua kestävyyshyötyjä 50 milj. euroa ja maantiehankkeilla 9 milj. 
euroa 30 vuoden laskenta-ajalla. Investointiohjelman ratahankkeilla saadaan siis 
62 % kestävyyden teoreettisista maksimihyödyistä. Maantiehankkeiden osalta pro-
senttiosuuksia ei ole mielekästä esittää, koska investointiohjelman maantiehank-
keiden kestävyyshyödyt ovat negatiivisia. 

PRIO:ssa kestävyystavoitealueen hyödyt muodostuvat täysimääräisesti Hiilidioksi-
dipäästöjen vähenemisen ja Ympäristökestävyyden ja terveyden edistämisen osa-
tavoitealueista. Tavoitealueisiin lasketaan mukaan seuraavat suorat hyöty-kustan-
nuslaskelman komponentit: 

• Päästökustannusten muutos 
• Melukustannusten muutos 

Hyöty-kustannuslaskelman suorien komponenttien lisäksi Ympäristökestävyyden ja 
terveyden edistämisen tavoitealueella huomioidaan kulkutapamuutokset joukkolii-
kenne- ja ratahankkeissa (2 milj. vähennettyä autokm. vastaa 1 milj. euroa) sekä 
henkilöautoliikenteen aikasäästöt tiehankkeissa negatiivisina (kaupunkiseutujen 
säteittäistiet 50 % ja muut tiet 25 %). Tavoitealueelle sovellettu koostemittari ei 
perustu vain tutkittuun tietoon, vaan suurelta osin päätettyihin arvostuksiin. PRIO-
tarkastelut eivät ota kaikkia hankkeiden ympäristövaikutuksia (esim. vaikutukset 
pohjavesiin tai maisemaan) huomioon ja tästä syystä joitakin vaikutuksia jää PRIO-
tarkastelujen ulkopuolelle. 

3.3  Vaikutukset tehokkuuteen 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

Investointiohjelman hankkeiden yhtenä keskeisenä valintakriteerinä on ollut hank-
keen yhteiskuntataloudellinen tehokkuus. Hankkeita on arvioitu ja vertailtu painot-
taen eri tavoitealueita (elinkeinoelämän tarpeet, työ- ja vapaa-ajan matkat, liiken-
neturvallisuus, hiilidioksidipäästöt, ympäristökestävyys ja kansalaisten terveys).  

Investointiohjelmaan sisältyvät rataverkon hankkeet kohdistuvat rataosille ja -pi-
hoille, joilla on merkittävimpiä kehittämistarpeita jo nykyisillä liikenne- ja kuljetus-
määrillä. Investointiohjelma sisältää hankearviointien perusteella sekä yhteis-
kuntataloudellisesti kannattavia että kannattamattomia ratahankkeita. 
Infrastruktuurin kehittäminen on hidasta, joten liikenteen tarpeita pitäisi ennakoida 
pitkällä tähtäimellä samalla kun erityisesti tavaraliikenteen kysynnän ja tarjonnan 
muutokset voivat olla nopeita. Investointiohjelmaan sisältyvät ratojen peruskor-
jaushankkeet parantavat mahdollisuuksia huolehtia rataverkon kunnosta 
ja säilyttää verkkoa liikennöitävänä. Erittäin vilkasliikenteisille ja kuormite-
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tuille Helsinki-Riihimäki -rataosalle ja Tampereen ratapihalle kohdistuvat paranta-
mistoimet tukevat koko rataverkon tehokasta hyödyntämistä vähentämällä 
tilanteita, jossa ongelmakohteiden vuoksi muuta verkkoa ei pystytä hyödyntämään 
täysimääräisesti. 

Investointiohjelmaan valittujen tiehankkeiden hyöty-kustannussuhteeltaan kan-
nattavimmat hankkeet sijoittuvat suurille kaupunkiseuduille, joilla myös 
liikennemäärät ovat suurimpia. Pienet, alle 10 milj. euron tiehankkeet ovat kehit-
tämisen täsmätoimia, joita kohdennetaan tieverkon pistemäisiin ongelmakoh-
tiin. Niistä ei yleensä ole tehty kattavaa hankearviointia, mutta ne on asiantuntija-
arvioina arvioitu erittäin tehokkaiksi hankkeiksi. Hankkeilla parannetaan mm. lii-
kenteen sujuvuutta, häiriöherkkyyttä ja matka-aikojen ennakoitavuutta ja ne tur-
vaavat tasaisen nopeustason. Investointiohjelmaan sisältyvät siltojen peruskor-
jaushankkeet vähentävät osaltaan liikenneverkon korjausvelkaa. 

Väyläverkon ylläpidon ja kehittämisen edellyttämät julkistalouden investoinnit 
ovat suuria, pitkäikäisiä ja pitkävaikutteisia. Investointitarpeeseen voidaan 
vaikuttaa ajoissa tehdyillä korjausinvestoinneilla, joiden avulla voidaan välttää in-
vestointitarpeen kasvu ja kasautuminen myöhemmässä vaiheessa. Väyläinfran li-
säämisen seurauksena myös kunnossapito- ja käyttökustannukset kasvavat.  

PRIO-tarkastelut 

PRIO-tarkastelujen perusteella investointiohjelman ratahankkeilla tuotetaan yh-
teensä 262 milj. euroa yhteiskuntataloudellisia hyötyjä 30 vuoden laskenta-ajalla. 
Maantiehankkeiden osalta investointiohjelmalla tuotettavat yhteiskuntataloudelli-
set hyödyt ovat 1,55 mrd. euroa 30 vuoden laskenta-ajalla. 

Jos yhteiskuntataloudelliset hyödyt maksimoitaisiin investointiohjelmassa (ts. 
hankkeet valittaisiin ainoastaan tehokkuuden perusteella, unohtaen muut tavoite-
alueet), saataisiin ratahankkeilla tuotettua yhteiskuntataloudellisia hyötyjä 396 
milj. euroa ja maantiehankkeilla 2,64 mrd. euroa 30 vuoden laskenta-ajalla. Inves-
tointiohjelman ratahankkeilla saadaan siis 66 % ja maantiehankkeilla 60 % yhteis-
kuntatalouden teoreettisista maksimihyödyistä. Investointiohjelman korin rata-
hankkeiden hyöty-kustannussuhde on 0,31 ja maantiehankkeiden hyöty-kustan-
nussuhde 1,40. 

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden maksimoiva hankekori ottaa huomioon 
hyöty-kustannuslaskelmassa huomioon otetut rahamääräiset hyödyt ja kustannuk-
set. 

3.4  Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja 
siihen sopeutumiseen 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

Vuonna 2021 tehdyn perusennusteen mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt putoa-
vat nykyisillä toimenpiteillä yhteensä noin 40 % vuoteen 2030 mennessä verrat-
tuna vuoteen 2005. Päästöjen väheneminen tapahtuu pääosin tieliikenteessä. Vuo-
teen 2045 mennessä hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän noin 30 % vuo-
teen 2030 verrattuna. 
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Radanpidon ilmastovaikutukset syntyvät toisaalta ratojen rakentamisesta, käytöstä 
ja kunnossapidosta ja toisaalta kulku- ja kuljetustapamuutoksista tieliikenteestä 
juniin sekä junaliikenteen päästöjen vähentämisestä (mm. sähköistys). Tiehank-
keet vaikuttavat liikenteen CO2-päästöihin monella tavalla. Autoliikenteen saavu-
tettavuuden parantaminen lisää autoliikenteen suoritetta ja päästöjä. Kulkutapa-
muutokset ovat kuitenkin mukana vain harvojen liikennemallien avulla tehtyjen 
tiehankkeiden hankearvioinnissa eivätkä siten näy päästölaskelmissa. Etenkin kau-
punkiseuduilla autoliikenteen saavutettavuuden paraneminen johtaa pidemmällä 
aikavälillä yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja liikennesuoritteen kasvuun, 
mikä ei myöskään näy päästölaskelmissa. Infrastruktuurin rakentamisesta aiheu-
tuvat kasvihuonekaasupäästöt eivät nekään sisälly päästölaskelmiin. Toisaalta tie-
hankkeesta seuraava liikenteen sujuvuuden paraneminen ja mahdollinen matkan 
lyheneminen voivat osaltaan vähentää päästöjä.  

Ilmastovaikutusten kannalta tehokkaimpia ovat koko nykyisen infran hyödyntä-
mistä tehostavat hankkeet, kuten liikenteen ohjaus ja pienet parantamistoimet. 

Investointiohjelma parantaa rataverkon henkilö- ja tavaraliikenteen palvelutasoa, 
kilpailukykyä ja kasvuedellytyksiä. Kohtuullisen pienetkin siirtymät tieliiken-
teestä rautateille vähentävät liikenteen päästöjä merkittävästi. Toisaalta 
sekä rata- että tieverkon rakentaminen ja parantaminen aiheuttavat runsaasti kas-
vihuonekaasupäästöjä, joiden aiheuttaman hiilivelan nollautuminen esimer-
kiksi kulkutapasiirtymien kautta vie jopa vuosikymmeniä. Esimerkiksi ratojen 
elinkaari on kuitenkin pitkä, yli 100 vuotta, ja koko elinkaari huomioon ottaen CO2-
päästöt vähenevät, jos raideliikenteen kysyntä on riittävä. Myös kävelyn ja pyö-
räilyn edistämiseen ja liityntäpysäköintiin osoitettu rahoitus, erityisesti yhdis-
tettynä muiden toimijoiden tekemiin kävelyä ja pyöräilyä edistäviin toimenpiteisiin, 
mahdollistaa osaltaan siirtymän kestäviin kulkumuotoihin, ja siten vähentää liiken-
teen CO2-päästöjä. Yksittäisten tiehankkeiden suorat ilmastovaikutukset ovat pie-
niä. Investointiohjelman vesiväylähankkeilla on myönteisimmät ilmastovai-
kutukset, sillä ne luovat edellytyksiä käyttää kuljetuksiin nykyistä suurempia tai 
uudempia aluksia, jolloin päästöt kuljetusyksikköä kohti pienenevät. Koska alus-
kuljetukset ovat hyvin pitkiä, päästövaikutukset muodostuvat merkittäväksi. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

Väyläinfrastruktuuri on altista useiden sääilmiöiden häiriövaikutuksille. Erityisen al-
tis häiriöille on rataverkko, sillä poikkeustilanteissa vaihtoehtoisia reittejä on vähän. 
Sään ääri-ilmiöiden voimistuminen ja toistuvuuden lisääntyminen lisäävät väylära-
kenteiden ja laitteiden kunnossapito- ja korjaustarvetta. Ilmastonmuutoksen vai-
kutusten hallinta ja muutokseen sopeutuminen edellyttävät kunnossapidon ja pe-
ruskorjausten riittävää rahoitusta. 

Investointiohjelman hankkeet eivät yksittäisinä investointeina vaikuta il-
mastonmuutokseen sopeutumiseen, mutta hankkeiden suunnittelussa ote-
taan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellyttämät toimet. Ilmaston-
muutos lisää väyläverkon kunnossapito- ja korjaustarpeita. Ohjelma sisältää rato-
jen ja tiesiltojen peruskorjaushankkeita, jotka perusväylänpidon lisänä mahdollis-
tavat kunnossapito- ja korjausrahoituksen paremman riittävyyden koko verkolle. 
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PRIO-tarkastelut 

Investointiohjelman ratahankkeilla tuotetaan PRIO-tarkastelujen perusteella yh-
teensä 10 milj. euroa CO2-päästöhyötyjä 30 vuoden laskenta-ajalla. Maantiehank-
keiden osalta investointiohjelmalla tuotettavat CO2-päästöhyödyt ovat 17 milj. eu-
roa 30 vuoden laskenta-ajalla. 

Jos CO2-päästöhyödyt maksimoitaisiin investointiohjelmassa (ts. hankkeet valittai-
siin ainoastaan CO2-päästöhyötyjen perusteella, unohtaen muut tavoitealueet), 
saataisiin ratahankkeilla tuotettua CO2-päästöhyötyjä 15 milj. euroa ja maan-
tiehankkeilla 45 milj. euroa 30 vuoden laskenta-ajalla. Investointiohjelman rata-
hankkeilla saadaan siis 66 % ja maantiehankkeilla 39 % CO2-päästöjen teoreetti-
sista maksimihyödyistä. 

CO2- päästöhyödyt maksimoiva hankekori kattaa täysimääräisesti Hiilidioksidipääs-
töjen vähenemisen tavoitealueen hyödyt, jotka koostuvat hyöty-kustannuslaskel-
milta saatavista päästökustannusten muutoksista. CO2-päästöhyödyt ovat mukana 
myös kestävyyden tavoitealueella. CO2-päästöhyödyt eivät kuitenkaan kata kaikkia 
hankkeiden CO2-vaikutuksia, kuten rakentamisen aikaisia päästöjä. 

3.5  Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuuden suurimmat haasteet ovat tieliikenteessä, vaikka tieliiken-
teessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä onkin jatkuvasti vähentynyt. Henki-
lövahinkojen määrän arvioidaan edelleen vähenevän ajoneuvotekniikan ja muun 
turvallisuuskehityksen takia, lisäksi rakenteilla olevilla ja jo päätetyillä investoin-
neilla on turvallisuutta parantava paikallinen vaikutus. Valtakunnallisen tieliiken-
teen perusennusteen mukaan henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät vuoteen 
2050 mennessä pääväylillä vajaat 10 % ja muilla teillä reilut 10 %, verrattuna 
vuoteen 2017. Liikenteen päästöt minimoivan ennusteen mukaan henkilövahinko-
onnettomuudet vähenevät tätä enemmän, sillä liikennemäärät kääntyvät ennus-
teen mukaan laskuun vuoden 2030 jälkeen. Tieliikennekuolemia voidaan vähentää 
esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia ja rakentamalla keskikaiteita.  

Junaliikenteessä tapahtuu vain vähän henkilöonnettomuuksia. Junaliikenteen on-
nettomuustilastoissa korostuvat kuitenkin tasoristeysonnettomuudet sekä tahalli-
set allejäännit. Tahallisia allejääntejä voidaan vähentää estämällä luvaton radalla 
liikkuminen. Tasoristeysten turvallisuuden parantaminen parantaa sekä rautatie- 
että maantieliikenteen turvallisuutta. Rataverkon kunnon säilyttäminen hyvällä ta-
solla minimoi radoista johtuvat onnettomuudet. Myös ratahankkeiden mahdollista-
mat matkojen ja kuljetusten siirtymät tieliikenteestä radoille tuovat turvallisuus-
hyötyjä.  

Kauppamerenkulussa tapahtuneet onnettomuudet, noin 30-50 vuodessa, eivät ole 
aiheuttaneet merkittäviä haitallisia seurauksia ympäristölle, eikä ihmishenkiä tai 
vakaavia loukkaantumisia ole tapahtunut onnettomuuksien seurauksena. 

Investointiohjelma parantaa merkittävästi tieliikenteen turvallisuutta. Ra-
taverkolla kehittämishankkeissa poistettavat tai parannettavat tasoristeykset pa-
rantavat niiltä osin myös tieliikenteen turvallisuutta ja parantamishankkeiden kes-
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keisenä teemana on myös tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Vesi-
väylähankkeet parantavat alusliikenteen turvallisuutta ja vähentävät siten 
myös vesiin kohdistuvia ympäristöriskejä. 

Liikkumisympäristöjen turvallisuus 

Junaliikenteessä liikkumisympäristöjen turvallisuus liittyy ensisijaisesti asemien ja 
seisakkeiden järjestelyihin sekä ratojen eristämiseen muusta ympäristöstä. Inves-
tointiohjelma parantaa liikkumisympäristöjen turvallisuutta useiden tie-
hankkeiden sekä henkilöratapihahankkeiden vaikutusalueilla. Vaikutukset voivat 
olla paikallisesti merkittäviä. Turvallisuuden tasoltaan puutteelliseksi koettujen ym-
päristöjen laajuuteen investointiohjelmalla ei ole merkittävää vaikutusta. 

PRIO-tarkastelut 

Investointiohjelman ratahankkeilla tuotetaan PRIO-tarkastelujen perusteella yh-
teensä 15 milj. euroa turvallisuushyötyjä 30 vuoden laskenta-ajalla. Maantiehank-
keiden osalta investointiohjelmalla tuotettavat turvallisuushyödyt ovat 149 milj. 
euroa 30 vuoden laskenta-ajalla.  

Jos liikenneturvallisuus maksimoitaisiin investointiohjelmassa (ts. hankkeet valit-
taisiin ainoastaan turvallisuushyötyjen perusteella, unohtaen muut tavoitealueet), 
saataisiin ratahankkeilla tuotettua turvallisuushyötyjä 21 milj. euroa ja maan-
tiehankkeilla 298 milj. euroa 30 vuoden laskenta-ajalla. Investointiohjelman rata-
hankkeilla saadaan siis 72 % ja maantiehankkeilla 50 % turvallisuuden teoreetti-
sista maksimihyödyistä. 

Liikenneturvallisuuden maksimoiva hankekori kattaa täysimääräisesti Liikennetur-
vallisuuden edistämisen tavoitealueen hyödyt, jotka koostuvat hyöty-kustannus-
laskelmilta saatavista tieliikenteen onnettomuuskustannusten muutoksista. 

3.6  Liikenne 12 –suunnitelman tavoitteiden 
toteutumisen yhteenveto 

PRIO-laskennoilla tarkasteltiin, miten hyvin investointiohjelma huomioi eri tavoite-
alueet. Investointiohjelma saavuttaa kohtuullisen hyvin ohjelmalle asetetut tavoit-
teet (saavutettavuus, kestävyys, tehokkuus, ilmastonmuutoksen hillintä, turvalli-
suus) ja tasapainoilee hyvin keskenään osin ristiriitaisten tavoitteiden kanssa.  
 
Investointiohjelman ratahankkeilla saavutetaan melko hyvin kaikki asetetut ta-
voitealueet (62-75 %) PRIO:lla lasketuista eri tavoitealueiden teoreettisista maksi-
mihyödyistä (taulukko 3). Ratahankkeet painottavat suhteellisesti enemmän saa-
vutettavuutta ja turvallisuutta kuin kestävyyttä ja CO2-päästöjen vähentämistä. Eu-
romäärissä mitattuna hyötyjen menetykset ovat kuitenkin suurimmat saavutetta-
vuuden tavoitealueella, josta suurin osa ratahankkeiden hyödyistä saadaan. 
 
Investointiohjelman maantiehankkeilla saavutetaan melko hyvin saavutetta-
vuus- ja kestävyystavoitteet (60 %) PRIO:lla lasketuista eri tavoitealueiden teo-
reettisista maksimihyödyistä (taulukko 3). Turvallisuustavoitteen maksimihyödyis-
täkin investointiohjelmalla saavutetaan puolet. Heikommin investointiohjelmalla 
saavutetaan CO2-päästövähennyksiä, vain vajaat 40 % teoreettisista maksimi-
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hyödyistä. Maantiehankkeiden kestävyyshyödyt jäävät negatiivisiksi maantiehank-
keiden yhdyskuntarakennetta hajottavan vaikutuksen takia. PRIO:lla lasketut kes-
tävyyshyödyt eivät kuitenkaan ota huomioon kaikkia ympäristötekijöitä. Maan-
tiehankkeet eivät yleensäkään edistä kovin hyvin kestävyyttä. Investointiohjel-
maan on haettu sellaisia maantiehankkeita, jotka tuottavat mahdollisimman vähän 
kestävyyshaittoja. Investointiohjelma on kestävyyden maksimoivan korin jälkeen 
parhaiten ko. tavoitealueella pärjäävä, ja tuottaakin vähiten kestävyyshaittoja mui-
hin tavoitealueiden vaikutuksia maksimoiviin koreihin verrattuna. Euromäärissä mi-
tattuna hyötyjen menetykset ovat suurimmat saavutettavuuden tavoitealueella, 
josta suurin osa maantiehankkeiden laskennallisista hyödyistä saadaan. 
 
 
Taulukko 3.  Investointiohjelmalla saavutettavat hyödyt tavoitealueittain (PRIO:lla 

laskettuna). LUONNOS 1.4.2022 
 

Tavoitealue Rata-

verkko 

 Maantie  

 Hyödyt 

M€ 

% teoreett. 

maksi-

mista 

Hyödyt 

M€ 

% teoreett. 

maksi-

mista 

Liikenteellinen saavutettavuus 297 75 1 640 60 

Kestävyys 31 62 -125 - *) 

Tehokkuus 262 66 1 550 60 

CO2-päästöt 10 66 17 39 

Turvallisuus 15 72 149 50 

*) Maantiehankkeiden hyödyt ovat negatiivisia yhdyskuntarakenteen hajautumisen vuoksi, joten 

%-osuutta ei voi esittää. 

 
 
Kokonaisuutena investointiohjelman tie- ja ratahankkeilla saadaan suhteellisesti 
enemmän saavutettavuus-, tehokkuus- ja turvallisuushyötyjä kuin kestävyyshyö-
tyjä ja CO2-päästöjen vähenemistä. Tämä johtuu enemmän väylähankkeiden luon-
teesta ja niiden tyypillisistä vaikutuksista kuin investointiohjelman hankevalin-
noista. Yksittäisen tavoitteen näkökulmasta ohjelma ei ole kaikkein optimaalisin, 
vaan yhden tavoitealueen painotus johtaa siihen, että jokin muu tavoitealue jää 
vastaavasti heikommaksi. Esimerkiksi turvallisuuden kannalta optimaalisin ohjelma 
olisi kestävyystavoitteen kannalta heikko. 

3.7  Vaikutusten alueellinen jakautuminen 

Vaikutusten alueellista jakautumista ja kohdentumista kuvataan myöhemmin.  

 Vaikutuksia kuvataan eri väylämuodoilla sekä henkilö- että tavaraliikenteen 
osalta. Väylähankkeiden synnyttämät hyödyt tunnistetaan tavara- ja hen-
kilöliikenteeseen tehtyjen hankearviointien ja muiden selvitysten pohjalta.  

 Koko ohjelman ja erityyppisten hankkeiden vaikutusten alueellista jakautu-
mista kuvataan euromääräisten hyötyjen sekä matka- ja kuljetusmäärien 
perusteella. 

 Vaikutusten alueellista kohdentumista on selvitetty noin 30 hankkeen 

osalta. Tulosten pohjalta saadaan arvio koko ohjelman sekä erityyppisten 

hankkeiden alueellisista vaikutuksista. 
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4 Investointiohjelma 

4.1  Rataverkko 

4.1.1  Rataverkon talouskehys 

Liikenne 12 –suunnittelukaudella suunnataan rataverkon kehittämiseen Digiradan 
ja jo päätettyjen kehittämishankkeiden lisäksi yhteensä noin 1 700 milj. euroa.  
Investointiohjelman ajanjaksolle vuosina 2023-2030 rataverkon kehittämisen 
talouskehys on 1 469 milj. euroa, joka sisältää jatkuvia hankkeita 245 milj. 
euroa vuodesta 2031 eteenpäin. 

Valtion rahoitusta kohdennetaan rataverkon kehittämiseen Liikenne 12 -suunnitel-
massa esitettyjen teemojen mukaisesti: 

1) Rataverkon kehittämisessä rahoitusta suunnataan liikenneverkon strategi-
sen tilannekuvan mukaisiin rataverkon toimivuuden ja välityskyvyn kan-
nalta kriittisimpiin ja vaikuttavimpiin kohteisiin (ml. peruskorjaukset) ottaen 
huomioon hankeyhtiöiden etenemisen. Valtion kustannukset suunnittelu-
kaudella ovat noin 900 milj. euroa ja investointiohjelman ajanjaksolla noin 
773 milj. euroa. 

2) Rataverkon välityskykyä parannetaan maakuntakeskusten välillä huomioi-
den myös poikittaisyhteydet liikenneverkon strategisen tilannekuvan mu-
kaisesti. Tehdään toimenpiteitä, jotka parantavat kaupunkiseutujen välis-
ten henkilöliikenneyhteyksien toimivuutta (esim. kapasiteetin lisääminen) 
sekä lyhentävät maltillisesti matka-aikoja. Toimenpiteet parantavat rata-
verkon toimivuutta tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen näkökulmasta. Val-
tion kustannukset suunnittelukaudella ovat noin 400 milj. euroa ja inves-
tointiohjelman ajanjaksolla noin 348 milj. euroa. 

3) Asemanseutujen ja ratapihojen toimivuutta (ml. raakapuun kuormauspai-
kat) kehitetään kestävän liikenteen edellytysten kasvattamiseksi ja asiakas-
tyytyväisyyden lisäämiseksi sekä henkilöliikenteen että elinkeinoelämän toi-
mintaedellytysten parantamiseksi. Valtion kustannukset suunnittelukau-
della ovat noin 200 milj. euroa ja investointiohjelman ajanjaksolla noin 174 
milj. euroa. 

4) Muulla kuin pääväyliin kuuluvalla rataverkolla (ml. vähäliikenteinen rata-
verkko) turvataan elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkityksel-
listen rataosuuksien välttämättömät korjaukset ja kehittäminen liikennever-
kon strategisen tilannekuvan mukaisesti ja varmistetaan kiireellisimpien 
kohteiden rahoitus. Muilta osin vähäliikenteisten rataosuuksien kunnossa-
pidon tasoa ja mahdollisia liikenteeltä sulkemisia tarkastellaan tapauskoh-
taisesti liikenteellinen merkitys huomioiden. Valtion kustannukset suunnit-
telukaudella ovat noin 200 milj. euroa ja investointiohjelman ajanjaksolla 
noin 174 milj. euroa. 

Perusväylänpidon parantamisen teemakohtainen rahoituksen kohdentaminen 
on kuvattu taulukossa 4. Parantamisen rahoitusta on käytössä kaudella 402 milj. 
euroa. 

Hankeyhtiöiden vastuulla olevien ratayhteyksien kehittämisen rahoitus ei sisälly 
Liikenne 12 -suunnitelman talouskehykseen, koska niiden kustannusarviot ovat 
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merkittäviä ja hankeyhtiöiden päätöksentekoprosessi on erityinen. Myöskään Digi-
radan käsittely ei sisälly investointiohjelmaan, joskin jatkossa toteutettavilla hank-
keilla on kytkennät Digirataan. 

Ratahankkeiden CEF-rahoitusmahdollisuuksia käsitellään luvussa 4.1.4. 

 
Taulukko 4. Investointiohjelman talouskehys vuosille 2023-2030, rataverkko. 

LUONNOS 1.4.2022 
 

Rataverkko Liikenne 12 teemat (tiivistetysti) 
Keskim. 

M€ / a 

Yhteensä 

M€ 

Kehittäminen 

Kehittäminen yhteensä 184 1 469 

Rataverkon toimivuuden ja välityskyvyn kan-

nalta kriittisimmät ja vaikuttavimmat kohteet 

(ml. isot peruskorjaukset) 

97 773 

Rataverkon välityskyky maakuntakeskusten 

välillä, ml. poikittaisyhteydet 
44 348 

Asemanseutujen ja ratapihojen toimivuus, ml. 

raakapuun kuormauspaikat 
22 174 

Muu kuin pääväyläverkko (ml. vähäliikentei-

nen), välttämättömät korjaukset ja kehittämi-

nen 

22 174 

Perusväylänpito, 

parantaminen 

Parantaminen yhteensä 50 402 

Kaupunkiseudut, erityisesti kestävän liikku-

misen edistäminen 
2-5 16-40 

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen 15-20 120-160 

Linjaosuuksien ja ratapihojen toimivuuden 

parantaminen 
10-20 80-160 

Raakapuun kuormauspaikkojen parantaminen 2-5 16-40 

Muut 0-21 2-170 

Yhteensä Kehittäminen ja parantaminen 234 1 871 

 

4.1.2  Rataverkon kehittäminen 

Hankekokonaisuus perustuu Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteisiin ja tavoitteita 
tukeviin strategisiin linjauksiin sekä suunnitelman toimenpiteissä esitettyyn neljään 
teemaan (kts. edellinen luku), joihin kehittämisen rahoitusta kohdennetaan. Kehit-
tämisen teemat ottavat kantaa myös siihen, miten rahoitusta kohdistetaan pää-
väylille ja muulle rataverkolle. Painotus on pääväylissä. Käytännössä suurin osa 
kehittämishankkeista kytkeytyy useaan eri teemaan. 

Hankkeita on jäänyt ohjelman ulkopuolelle mm. hankesisältöjen täsmentymättö-
myyden, vähäisen vaikuttavuuden tai toimintaympäristöön, liikenteeseen tai vai-
kutuksiin liittyvien epävarmuuksien takia. Osin tarpeita on verrattava ja arvioitava 
lisää koko rataverkon tarpeiden näkökulmasta. Toimintaympäristössä tapahtunei-
den merkittävien muutosten takia kaikkea kehittämiselle osoitettua rahoitusta ei 
ole ohjelmassa sidottu. Toimintaympäristömuutokset ja rataverkkoa koskevat tar-
peet vaativat seurantaa, ja rataverkolle voi kohdistua enemmän muuttuneita tar-
peita.  
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Ratojen peruskorjauksia toteutetaan perusväylänpidon rahoituksella. Vuosirahoi-
tustarpeet kasvavat seuraavan kymmenen vuoden aikana infran ikääntymisen, 
kustannustason nousun ja jonkin verran myös rataomaisuuden määrän lisäänty-
misen takia. Pelkästään rataverkon nykyisen palvelutason säilyttäminen vaatii mer-
kittävää panostusta. Usein peruskorjauksilla myös samalla nostetaan palvelutasoa. 
Pitkäjänteistä rahoitusta ja selkeän hankekokonaisuuden muodostamista vaativa 
pääradan Helsinki-Tampere -välin peruskorjaus on esitetty ohjelmassa kehittämis-
hankkeeksi.  

Pääradan peruskorjauksen vaikutukset kohdistuvat valtakunnallisesti laajalle alu-
eelle ja auttavat säilyttämään myös henkilöliikenteen nopeustasot nykyisellään. Li-
säksi investointiohjelma sisältää joitakin muun kuin pääväyläverkon peruskorjauk-
sia, joilla voidaan turvata ja parantaa erityisesti elinkeinoelämän toimintamahdol-
lisuuksia (Saarijärvi-Haapajärvi, Turku-Uusikaupunki/Raisio-Naantali, Hanko-Hy-
vinkää). Näiden peruskorjausten nostoa kehittämishankkeiksi perustelee myös se, 
että hankkeita pystyttäisiin tekemään nopeammassa aikataulussa mitä perus-
väylänpidon rahoitus mahdollistaa. 

Pohjois-Suomessa avataan peruskorjausten ja muiden toimenpiteiden kautta uusia 
mahdollisuuksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksille Lautiosaari-Elijärvi/Tornio-
Röyttä -hankkeessa. Hanke mahdollistaa kuljetusten siirtämistä raiteille.    

Hankkeilla parannetaan välityskyvyn kannalta ongelmallisimpia rataosia (Helsinki-
Riihimäki 3. vaihe ja Luumäki-Joutseno) ja toimivuuden kannalta ongelmallisia ra-
tapihoja. Ratakapasiteetin kasvu lyhentää lisäksi matka-aikoja. Kehittämisohjelma 
sisältää myös joitain varsinaisia maakuntakeskusten välisten yhteyksien matka-ai-
kojen lyhentämiseen tähtääviä hankkeita (Kouvola-Kuopio, Imatra-Joensuu). Ra-
takapasiteettiin liittyy lisäksi 250 kN akselipainoverkon kehittäminen.  

Kehittämiskokonaisuuteen sisältyy junaliikenteen toimivuuden parantamista rata-
pihoilla (Kotka, Tampere, Lauritsala). Muutamilla asemilla parannetaan matkusta-
jien olosuhteita (Kokkola, Tampere). Raakapuun kuormauspaikkojen kehittämiselle 
on esitetty varaus.  

Liikenne 12 -suunnitelman mukaan valtio tavoittelee TEN-T -ydinverkkokäytävien 
radoilla pääväyläasetusta korkeampaa palvelutasoa. Suunnitelma nostaa esille 
myös TEN-T -ydinverkkokäytävien pullonkaulat. Rautateiden pääväylät täyttävät jo 
nykyisellään niille pääväyläasetuksessa määritellyt palvelutasovaatimukset. Eteläi-
sessä Suomessa korkeamman palvelutason tavoittelu ja pullonkaulojen poistami-
nen kytkeytyvät keskeisesti hankeyhtiöissä tehtävään suunnitteluun.  

Osa investointiohjelman kehittämishankkeista vaatii vielä rakentamissuunnittelua 
edeltäviä suunnitteluvaiheita. Osa hankkeista on edennyt ratasuunnitelmavaihee-
seen. Kaikista hankkeista ratasuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvita, vaan kyse on 
suoraan rakennus/toteutussuunnitelmien laatimisesta. Yleis- ja ratasuunnittelua 
tehdään suunnittelun määrärahoilla, mutta isoimmille hankkeille on myönnetty 
myös erillisiä suunnittelurahoja tarpeiden mukaan. Rakennussuunnitelmien laati-
misen kustannukset sisältyvät hankkeiden kustannusarvioihin. Helsinki-Tampere -
peruskorjaus sisältää myös suunnittelun. 

Investointiohjelmaan sisältyvät rataverkon kehittämishankkeet on esitetty taulu-
kossa 5 sekä kuvassa 4. Tarkemmat kuvaukset sekä investointiohjelmaan sisälty-
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vistä hankkeista ja niiden vaikutuksista sekä investointiohjelman ulkopuolelle jää-
neistä hankkeista ja muista tarkastelluista ratahankkeista löytyvät investointiohjel-
maan liittyvästä raportista ”Ratahankkeet”. 
 

Taulukko 5. Investointiohjelmaan sisältyvät rataverkon kehittämishankkeet. 
LUONNOS 1.4.2022 

Hankekori Hanke 
Kustannusarvio 

(M€) 

Koodi 

(kuva 4) 

1A Helsinki-Riihimäki 3. vaihe 300 R1 

1A Kokkolan ratapiha* 14 R2 

1A 
Kotka: Kotolahti-Mussalo läpiajoraide (lisä-

raide) 
5 R3 

1A Saarijärvi-Haapajärvi peruskorjaus 20 R4 

1A Tampereen henkilöratapiha 108 R5 

1A 
Turku-Uusikaupunki peruskorjaus sekä Rai-

sio-Naantali peruskorjaus ja sähköistys 
81 R6 

1B Hanko-Hyvinkää peruskorjaus 45 R7 

1B Helsinki-Tampere peruskorjaus 300 R8 

1B 
Imatra-Joensuu matka-aikojen lyhentämi-

nen 
30 R9 

1B 
Kouvola-Kuopio matka-aikojen lyhentämi-

nen 
10 R10 

1B Lauritsalan liikennepaikka 19 R11 

1B 

Lautiosaari-Elijärvi ja Tornio-Röyttä perus-

korjaukset ja sähköistykset (ehdollinen ra-

hoitusratkaisun löytymiselle) *) 

17 R12 

1B Luumäki-Joutseno välityskyvyn parantami-

nen ja nopeudennosto  

211 R13 

1B 
Raakapuun kuormauspaikkojen kehittämi-

nen 
20 - 

1B 250 kN akselipainoverkoston kehittäminen 40 - 

*)  Kustannus koko hankkeen kustannusarvio. Kustannusjakoja muiden osapuolten kanssa ei ole 

sovittu 
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Kuva 4. Investointiohjelmaan sisältyvät rataverkon kehittämishankkeet. 
LUONNOS 1.4.2022  
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4.1.3  Rataverkon parantamishankkeet 

Liikenne 12 -suunnitelmassa kohdistetaan perusväylänpidon rahoitusta taulukossa 
4 esitetyille parantamisen teemoille. Taulukossa on esitetty myös teemoihin käy-
tössä oleva rahoitus. Osa rahoituksesta on sidottu jo käynnissä oleviin hankkeisiin. 
Investointiohjelmassa nostetaan esiin tulevia parantamiskohteita. Rahoitusta jäte-
tään kuitenkin myös sitomatta rahoituksen joustavan käytön ja tarpeiden lyhyem-
pien aikajänteiden takia.  

Yleisesti parantamisella tarkoitetaan palvelutasoa parantavia toimenpiteitä lisään-
tyneen liikenteen tai muuttuneen maankäytön aiheuttamaan tarpeeseen huomioi-
den myös liikenneturvallisuuden parantaminen. Ratojen kehittämishankkeiksi on 
investointiohjelmaa laadittaessa nähty suuntaa-antavasti yli 5 milj. euron suuruiset 
hankkeet ja perusväylänpidon parantamishankkeiksi tätä pienemmät hankkeet. 

Kaupunkiseutujen kestävän liikkumisen edistäminen 

Kaupunkiseutujen kestävää liikkumista edistävät esimerkiksi matkustajien olosuh-
teita ja esteettömyyttä parantavat toimenpiteet asemilla, lähijunaliikenteen erilai-
set edistämistoimet kuten liikenteen toimivuutta parantavat toimenpiteet linjoilla 
ja ratapihoilla tai uudet seisakkeet sekä pyörien ja autojen liityntäpysäköinnin ke-
hittäminen. Asemien parantamistarpeet liittyvät usein laajempiin asemanseutujen 
parantamiskokonaisuuksiin.  

Investointiohjelmassa teemaan esitetään: 
 Seinäjoen aseman uusi alikulku ja liityntäpysäköinti (valtion osuus 3,2 M€ 

+ liipy 1-3 M€, kustannusjako sopimatta) RP5 
 
Merkittävien linjaosuuksien ja ratapihojen toimivuuden parantaminen 

Parantamisrahoitusta voidaan käyttää rautateiden linjaosuuksilla esimerkiksi seu-
raaviin toimenpiteisiin:  

 Junien kohtausmahdollisuuksien parantaminen (liikennepaikat) 
 Suojastuksen parantaminen 
 Akselipainojen nostaminen 
 Ratojen sähköistäminen 
 Matka- ja kuljetusaikojen lyhentäminen/nopeuksien nosto. 

 
Rahoitusta voidaan käyttää liikennepaikkojen ja ratapihojen toiminnalliseen paran-
tamiseen liikenteen näkökulmasta sekä matkustajien olosuhteiden parantamiseen 
asemajärjestelyin.  

Liikennepaikkojen toiminnallista parantamista ovat esimerkiksi:   
 Kohtausraiteiden pidentäminen 
 Liikennepaikkojen sivuraiteiden lisääminen 
 Ratapihojen ja liikennepaikkojen pidemmät vaihteet 
 Ratapihojen raiteistoa koskevat muutokset.  

 
Matkustajaolosuhteiden parantamista on esimerkiksi:  

 Laiturijärjestelyt ja -muutokset 
 Esteettömyyskorjaukset kuten laitureiden korottaminen 

 Laitureille kulkemisen parantaminen, ali- tai ylikulkujärjestelyt 
 Laiturikatosten parantaminen ja lisääminen 
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 Matkustajainformaation parantaminen 
 Asemalaitureiden pidentäminen (junakalustosta johtuva) 
 Autojen ja pyörien liityntäpysäköinnin kehittäminen. 

 
Investointiohjelmassa teemaan esitetään: 

 Alempien nopeusrajoitusten poisto (Hanalan vaihdekuja, Lielahden painu-
makohta, Oulunkylän vaihteet V521 ja V522, Neulamäen tunneli sekä Mu-
nakan ja Kiehimäen ratasillat) (yht. 12 M€ useammalle vuodelle jakautuen) 

 Hyvinkää-Hanko -radalle uusi välisuojastuspiste Rajamäki-Nummela -rata-
osuudelle (0,5 M€) RP1 

 Lauritsalan ratapihan raiteen 208 sähköistys ja uuden veturinsäilytysraiteen 
osoittaminen (0,9 M€) RP2 

 Kemin aseman matkustajalaitureiden parantaminen mm. laiturikorotukset 
(3 M€) RP3 

 Lappeenrannan aseman välilaiturin korotus ja eritasoyhteys välilaiturille (4 
M€) RP4 

 Vammalan ratapihan uudet raide-, laituri- ja alikulkujärjestelyt sekä tava-
raliikenteen kapasiteetin lisäykset raiteistomuutoksin, kytkeytyy myös Digi-
rataan (valtion osuus 6 M€) RP6 

 Karjaa-Hanko –välin matkustajalaitureiden pidentäminen (Hanko-pohjoi-
nen, Santala, Lappohja, Tammisaari, Dragsvik) (yht. 1 M€) RP7 

 Riihimäki-Tampere -välin matkustajalaitureiden pidentäminen (Ryttylä, Tu-
renki, Parola, Iittala, Viiala, Lempäälä) (yht. 3-5 M€) RP8 

 Tornio-itäinen matkustajalaiturin pidentäminen (0,1-0,4 M€ pituudesta riip-
puen) RP9 
 

Ratapihojen toimivuuteen kyteytyviä hankkeita, mutta käytännössä muut-teemaan 
lukeutuviksi hankkeiksi investointiohjelmassa esitetään:  

 Junaliikenteen kameravalvonnan lisäykset ratapihoille (3,2 M€ neljän vuo-
den ajanjaksolle) 

 VAK-ratapihojen turvallisuutta parantavat toimenpiteet kuten sammutusve-
sijärjestelmät (mm. Tampere, Oulu), aitaamiset ja muiden turvarakentei-
den lisääminen (1,5 M€/v). 

Raakapuun kuormauspaikkojen parantaminen 

Raakapuun kuormauspaikkojen rahoitusta käytetään olemassa olevien kuormaus-
paikkojen pieniin vuosittaisiin parantamistoimenpiteisiin eri puolilla kuormauspaik-
kaverkkoa. Parannustyöt ovat sisältäneet mm. raiteistomuutoksia, jotka ovat mah-
dollistaneet tehokkaat kokojunakuljetukset, varastoalueiden laajennuksia sekä toi-
menpiteitä, joilla on mahdollistettu sähköveturin käyttö. Raakapuukuljetusten ja 
kuormauspaikkojen toiminnallisuuden tehokkuuden kannalta on tärkeää, että 
kuormauspaikat mahdollistavat yhä laajemmin 24 vaunun mittaisten tai pidem-
pienkin kokojunien (27 tai jopa 30 vaunua) kuormaamisen yhdellä raiteella ja että 
varastoalueet ovat riittävän laajoja.  

Kuormauspaikkaverkon tilanne- ja tulevaisuuskuvaa on tarkasteltu loppuvuoden 
2021 ja alkuvuoden 2022 aikana, selvitys julkaistaan keväällä 2022. Selvityksen 
tilannekuva yhdistettynä alkuvuodesta 2022 tapahtuneisiin merkittäviin tuontipuun 
kuljetusvirtamuutoksiin muodostaa kokonaisuuden, jota arvioidaan vuoden 2022 
aikana. Tulevia parantamishankkeita määritetään tämän arvioinnin pohjalta. 
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Tasoristeysturvallisuus 

Valtion rataverkolla, mukaan lukien pää- ja sivuraiteet, oli vuoden 2021 lopussa 
yhteensä 2 567 tasoristeystä. Näistä 1 835 tasoristeystä oli ilman puomi- tai ääni- 
ja valovaroituslaitosta.  

Tasoristeykset ovat tällä hetkellä selkein riski rautateillä. Turvallisuusriski ei ole 
vain tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkusta-
jien turvallisuudesta. Tasoristeysten poistaminen on tärkein yksittäinen toimen-
pide, jolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää raideliikenteen suju-
vuutta esimerkiksi radan nopeudennostolla. Tavoitteena on myös vähentää taso-
risteysonnettomuuksista aiheutuvia kalustovahinkoja, häiriöitä junaliikenteelle ja 
ympäristövahinkojen riskejä.  

Koko rataverkon tasoristeysten saattaminen Traficomin rautatiejärjestelmän infra-
struktuuriosajärjestelmä -määräyksen edellyttämälle tasolle vuoteen 2030 men-
nessä vaatii noin 88 M€ vuonna 2019 tehdyn arvion mukaan. Vuosittainen n. 15 
M€ rahoitus riittää edellä olevan tavoitteen saavuttamiseen. Kokonaisuutena tarve 
on seuraava: poisto- ja parantamisohjelman jatko v. 2030 asti määräyksenmukai-
suuden täyttämiseksi 10 M€/vuosi, tasoristeyslaitosten elinkaaripäivitykset ja lai-
toskannan uusiminen 5 M€/vuosi sekä uudentyyppiset kustannustehokkaat taso-
risteyslaitokset noin 50 vuosittaisen laitoksen volyymilla 3–5 M€/vuosi. 

Poistettavat ja parannettavat tasoristeykset valikoituvat ohjelmaan mukaan ensim-
mäisessä vaiheessa riskiperusteisesti ja kustannustehokkuuden avulla ts. suunnit-
telun kohteiksi otetaan käytössä olevaa turvallisuusarviointityökalua hyödyntäen 
olosuhteiltaan huonoimmat tasoristeykset sekä kustannuksiltaan halvimmat koh-
teet. Suunnittelussa olevien kohteiden välittömässä läheisyydessä olevat tasoris-
teykset arvioidaan samanaikaisesti, koska kiertotiejärjestelyillä voidaan helpommin 
poistaa useampia lähialueen tasoristeyksistä. Alueellisia kohteita voidaan valita 
myös pelkästään poisto- ja parantamisnäkökulmasta. 

Rahoituksen mukaan tehtävien sekä kalliimpien kohteiden osalta, kuten kun taso-
risteys korvataan yli- tai alikululla tai paikallista liikenneturvallisuutta parantavalla 
puolipuomilaitoksella, rahoitusosuuksista neuvotellaan kuntien tai teollisuusraitei-
den osalta yritysten kanssa. Maanteiden tasoristeysten osalta rata- ja tiehank-
keissa keskusteluosapuolena on yhteistyön sekä rahoituksen osalta paikallinen 
ELY-keskus.  

Valtion rataverkolla on tällä hetkellä 644 puomilaitosta. Tasoristeyslaitosten elin-
kaaripäivityksissä noin 37 laitoksen uusiminen vuosittain takaa riittävän tason rele- 
ja logiikkalaitosten päivittämiseksi. Uudentyyppisten ja kustannustehokkaiden ta-
soristeyslaitosten lisääminen rataverkolle lisää tasoristeysturvallisuutta niissä tielii-
kenteen osalta vähäliikenteisimmissä tasoristeyksissä, joissa on selkeitä olosuhde-
puutteita. 
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Taulukko 6. Investointiohjelmassa toteutukseen ehdolla olevat nimetyt ratojen 
perusväylänpidon parantamishankkeet. LUONNOS 1.4.2022 

Hanke 
Kustannusarvio 

(M€) 

Koodi 

(kuva 5) 

Seinäjoen aseman uusi alikulku ja liityntäpysäköinti 3,2 + 1-3 RP5 

Hyvinkää-Hanko -radalle uusi välisuojastuspiste Ra-

jamäki-Nummela -rataosuudelle 
0,5 RP1 

Lauritsalan ratapihan raiteen 208 sähköistys ja uu-

den veturinsäilytysraiteen osoittaminen 
0,9 RP2 

Kemin aseman matkustajalaitureiden parantaminen 3 RP3 

Lappeenrannan aseman välilaiturin korotus ja erita-

soyhteys välilaiturille 
4 RP4 

Vammalan ratapihan uudet raide-, laituri- ja alikul-

kujärjestelyt sekä tavaraliikenteen kapasiteetin li-

säykset 

6 RP6 

Karjaa-Hanko –välin matkustajalaitureiden pidentä-

minen 
1 RP7 

Riihimäki-Tampere -välin matkustajalaitureiden pi-

dentäminen  
3-5 RP8 

Tornio-itäinen matkustajalaiturin pidentäminen 0,1-0,4 RP9 

Alempien nopeusrajoitusten poisto 12 - 

Junaliikenteen kameravalvonnan lisäykset ratapi-

hoille 
3,2 - 

VAK-ratapihojen turvallisuutta parantavat toimen-

piteet 
1,5/v. - 
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Kuva 5. Rataverkon parantamishankkeet. LUONNOS 1.4.2022 
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4.1.4  Ratahankkeiden CEF-rahoitusmahdollisuudet 

TEN-T -verkolla olevien ratahankkeiden suunnitteluun voidaan hakea tukea 50 % 
ja rakentamiseen 30 %. Sotilaallisen liikkuvuuden hankkeissa tuki on 50 %. Suurin 
osa tuesta kohdistuu ydinverkolle. Hankkeiden minimituen suositellaan olevan vä-
hintään 1,0 milj. euroa. Tukea toteutukseen voidaan hakea kannattaville hank-
keille, joiden yhteiskunnallinen nettonykyarvo (ENPV) > 0. Tämä vastaa Suomen 
hyöty-kustannusanalyysin (H/K) vaatimusta ≥ 1,0. Sotilaallisen liikkuvuuden hank-
keissa ja suunnitteluhankkeissa vaatimusta ei ole.  

Arvio ydinverkon hankkeista: 
• Helsinki–Riihimäki 3. vaiheen rakentamissuunnitteluun voidaan hakea tu-

kea 50 %. Hankkeen osalta tulee tarkastella mahdollisuutta kytkeä 3. vai-
heen kannattavimmat osuudet 2. vaiheeseen, jolloin osan hankkeesta kan-
nattavuutta saadaan parannettua mahdollisesti CEF-tukikelpoiseksi. 

• Tampereen henkilöratapihan rakentamissuunnittelulle on haettu CEF-tukea 
vuoden 2021 haussa. Hankearvioinnin laatiminen on käynnissä, minkä jäl-
keen CEF-potentiaali rakentamisen osalta tiedetään tarkemmin. 

• Kokkolan ratapihan ja Kotolahti–Mussalo lisäraidehankkeen yhteiskunnalli-
nen nettonykyarvo (H/K) tulee määrittää suunnitteluvaiheen aikana CEF-
tukikelpoisuuden arvioimiseksi 

• Helsinki–Tampere-peruskorjaushankkeessa taitorakenteen korjauksiin liit-
tyvät tasoa nostavat toimenpiteet voisivat olla potentiaalisia CEF-tukikoh-
teita (jos muut haun edellytykset täyttyvät). Päällysrakenteen uusinta ja 
henkilöliikenteen asemarakenteiden korjaukset eivät ole CEF-tukikelpoisia.  

• Investointiohjelma sisältää varauksen 250 kN akselipainoverkoston kehittä-
miselle. CEF-potentiaali arvioidaan hankkeiden nimeämisen jälkeen. 

 
Arvio kattavan verkon hankkeista: 

• Kouvola–Kuopio-ratahanke ylittää hyöty-kustannusvaatimuksen ja sille voi-
daan hakea tukea sekä suunnitteluun että rakentamiseen. 

• Imatra–Joensuu-radan suunnitteluun voidaan hakea CEF-tukea. Hankkeen 
yhteiskunnallinen nettonykyarvo (H/K) jää jonkin verran alle komission vaa-
timusten, joten rakentamisen tukikelpoisuutta tulee arvioida tarkemmin 
suunnitteluvaiheessa.  

• Lauritsalan liikennepaikan ja Luumäki–Joutseno-radan suunnitteluun voi-
daan hakea CEF-tukea. Rakentamisen osalta tuen yhteiskunnallinen net-
tonykyarvon (H/K) vaatimus ei täyty. 

• Investointiohjelma sisältää varauksen 250 kN akselipainoverkoston kehittä-
miselle. CEF-potentiaali arvioidaan hankkeiden nimeämisen jälkeen. 

 
Raisio–Naantali-rata sisältyy komission ehdotukseen uudeksi kattavan verkon yh-
teydeksi. Kun yhteys on hyväksytty TEN-T-verkolle, radan sähköistykselle voidaan 
hakea CEF-tukea, jos haussa esitetyt vaatimukset täyttyvät (minimikoko ja yhteis-
kunnallinen nettonykyarvo).  
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4.2  Maantieverkko 

4.2.1  Maantieverkon talouskehys 

Maantieverkon kehittämiseen suunnataan jo päätettyjen kehittämishankkeiden li-
säksi Liikenne 12 -suunnittelukaudella yhteensä noin 1 390 milj. euroa. Investoin-
tiohjelman ajanjaksolle vuosina 2023-2030 maantieverkon kehittämisen talous-
kehys on 1 136 milj. euroa, joka sisältää jatkuvia hankkeita 205 milj. eurolla 
vuodesta 2031 eteenpäin. 

Valtion rahoitusta kohdennetaan maantieverkon kehittämiseen Liikenne 12 -suun-
nitelmassa esitettyjen teemojen mukaisesti: 

1) Maantieverkon kehittämisrahoitusta kohdistetaan elinkeinoelämän toimin-
taedellytysten, työmatkaliikenteen tarpeiden ja liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseen. Rahoitusta kohdistetaan pääväylien merkittävimpiin kohtei-
siin ja palvelutason parantamiseen pistemäisissä kohteissa ympäri Suomen 
liikenneverkon strategisen tilannekuvan mukaisesti. Ensisijaisesti keskity-
tään yhteysväleihin, joilla on useita pääväyläasetuksen mukaisia puutteita 
palvelutasossa. Samalla kehitetään TEN-T -ydinverkon maanteitä vastaa-
maan paremmin suuntaviiva-asetuksen vaatimuksiin. Valtion kustannukset 
suunnittelukaudella ovat noin 890 milj. euroa ja investointiohjelman ajan-
jaksolla noin 809 milj. euroa. 

2) Lisäksi parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä muulla tiever-
kolla. Rahoitusta kohdistetaan kriittisiin siltojen parantamisiin sekä maan-
tielauttoja korvaavien siltojen kustannustehokkaisiin rakentamis- ja suun-
nittelukohteisiin, satama- tai terminaaliyhteyksiin sekä muihin äkillisiin tar-
peisiin. Valtion kustannukset suunnittelukaudella ovat noin 300 milj. euroa 
ja investointiohjelman ajanjaksolla noin 145 milj. euroa. 

3) Valtio osallistuu yhteisrahoitteisesti ja sopimusperusteisesti muiden kuin 
MAL-seutujen kuntien elinkeinoelämän kehittämisen ja maankäytön tuke-
miseen. Valtion kustannukset suunnittelukaudella ovat noin 200 milj. euroa 
ja investointiohjelman ajanjaksolla noin 182 milj. euroa. 

Käytössä olevaa maanteiden perusväylänpidon parantamisrahoitusta koh-
distetaan taulukossa 7 kuvattujen teemojen mukaisesti.  Maanteiden pienten pa-
rantamishankkeiden kustannukset Liikenne 12 -suunnittelukaudella ovat keskimää-
rin noin 46 milj. euroa vuodessa ja investointiohjelman ajanjaksolla keskimäärin 
noin 38 milj. euroa vuodessa 

Maantiehankkeiden CEF-rahoitusmahdollisuuksia käsitellään luvussa 4.2.4. 

 

 

 

 

 

 



Väyläviraston julkaisuja Kirjoita nro./Kirjoita vuosi.  LUONNOS 1.4.2022 45 

 

 

Taulukko 7. Investointiohjelman talouskehys vuosille 2023-2030, maantieverkko. 
LUONNOS 1.4.2022 

Maantieverkko Liikenne 12 teemat (tiivistetysti) 
Keskim. 

M€ / a 

Yhteensä 

M€ 

Kehittäminen 

Kehittäminen yhteensä 142 1 136 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten, työ-

matkaliikenteen tarpeiden ja liikenneturvalli-

suuden parantaminen. Pääväylien merkittä-

vimmät kohteet ja palvelutason parantami-

nen pistemäisesti ympäri Suomen. 

101 809 

Muu tieverkko: kriittisten siltojen parantamis-

kohteet, maantielauttoja korvaavat sillat, sa-

tama- ja terminaaliyhteydet sekä muut äkilli-

set tarpeet. 

18 145 

Yhteisrahoitteisesti ja sopimusperusteisesti 

muiden kuin MAL-seutujen kuntien elinkei-

noelämän tukeminen ja maankäytön tukemi-

nen. 

23 182 

Perusväylänpito, 

parantaminen 

Parantaminen yhteensä 38 300 

Välttämättömät alueelliset elinkeinoelämän 

kohteet. 
20-25 160-200 

Liikenneturvallisuutta parantavat, kuten pie-

net tie- ja liittymäjärjestelyt. 
5-10 40-80 

Kävelyä ja pyöräilyä edistävät kohteet valtion 

verkolla. 
10 80 

Ratoihin ja maanteihin liittyvä liityntä-

pysäköinti valtion verkolla. 
2-5 16-40 

Muut 0-1 0-4 

Yhteensä Kehittäminen ja parantaminen 180 1 436 

 

4.2.2  Maantieverkon kehittäminen 

Tarkastelussa on ollut mukana noin 150 tiehanketta tai tiehankekokonaisuutta, 
joista on ollut käytettävissä suunnitteluaineistoa ja vähintään alustavia arvioita vai-
kutuksista. Hankejoukko perustuu pääosin ELY-keskuksissa tehtyihin eri tasoisiin 
suunnitelmiin. Nämä suunnitelmat taas perustuvat tyypillisesti tarpeisiin, jotka ovat 
nousseet esille mm. alueellisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. 

Investointiohjelmassa 2023-2030 uutena maantieverkon kehittämishankkeena esi-
tetään Vt 4 Vaajakosken kohdan kehittäminen Jyväskylässä. 

Merkittävä Liikenne 12 -suunnitelman läpileikkaava teema on olemassa olevan väy-
läverkon palvelutaso ja korjausvelan hoitaminen. Tämä sekä luvussa 4.2.1 esitetyt 
linjaukset ovat ohjanneet hankekokonaisuuden muodostamista. Myös hankkeiden 
suunnittelu- ja päätöksentekovalmius on vaikuttanut jossain määrin valintoihin. 
Maantieverkon kehittämisen kokonaisuudessa on pyritty vastaamaan Liikenne 12 -
suunnitelman tavoitteisiin ja kehittämisrahoitusta on kohdennettu taulukossa 7 esi-
tettyihin kokonaisuuksiin.  
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Lisäksi MAL-kaupunkiseuduilta on tuotu esiin neljä vaikutuksiltaan parasta tiehan-
ketta, jotka täyttävät yhteisrahoituksen kriteerit. Hankkeet ovat nousseet esiin alu-
eiden MAL-suunnitelmissa, mutta eivät sisälly investointiohjelman talouskehyk-
seen. 

Tehokkuus on yksi kolmesta Liikenne 12 suunnitelman tavoitteesta. Hankkeiden 
valinnassa se on yksi tekijä, mutta ei ainoa, joten valintaperusteena ei ole pelkäs-
tään hankkeen taloudellinen kannattavuus. Esimerkiksi kasvavien kaupunkiseutu-
jen tiekapasiteettia kasvattavat hankkeet voivat olla taloudellisesti hyvinkin kan-
nattavia, mutta ne eivät välttämättä edistä kestäviin kulkutapoihin perustuvaa seu-
dullista liikennejärjestelmää. 

Investointiohjelmassa esitetyn hankekokonaisuuden kokonaiskustannus on noin 
1 136 milj. euroa. Valtaosa hankkeista on sellaisia, joille ei ole osoitettu muiden 
osapuolten rahoitusosuutta, koska kustannusjaosta ei ole käyty keskusteluja. Suu-
rimmalla osalla hankkeista on hyvin todennäköisesti edellytykset myös kuntien ra-
hoitukselle. Kustannusjaoista voidaan sopia hankkeiden suunnitelmien edetessä. 

Ohjelman rahoitus kohdistuu suurimmaksi osaksi pääväyliin. Rahoitus on kohdis-
tunut nykyisiin pääväyliin myös ennen pääväyläasetuksen voimaan tuloa. Pääväy-
läverkko on se osa verkkoa, jolla tapahtuu suurin osa maan ajoneuvoliikenteen 
liikennesuoritteesta ja jolle myös ennusteiden mukaan kohdistuu suurin liikenteen 
kasvu, joten kehittämisen tarpeet ovat suurimmat tällä verkon osalla. 

Pääväylien palvelutasopuutteita korjataan sekä isoilla kehittämishankkeilla että pis-
temäisissä kohteissa ympäri Suomen. Näin toteutukseen valikoituvat tehokkaim-
mat merkittävät kehittämishankkeet sekä laaja joukko pienempiä parantamistoi-
menpiteitä alueellisesti kattavasti. 

Muun tieverkon rahoitus kohdistuu sellaisten suurten ja keskisuurten kriittisten sil-
tojen korjaamiseen, joiden rahoittaminen perusväylänpidosta ei ole realistista. Oh-
jelmaan esitetään yksi vaativa painumakorjaus ja Oulun satamayhteyden paranta-
minen. Lisäksi tehdään noin 10 kpl pienempiä liikenneturvallisuutta ja palvelutasoa 
säilyttävää tai parantavaa hanketta.  

Muiden kuin MAL-seutujen tiehankkeet koostuvat kohteista, joissa alueen toimi-
joilla voisi olla intressiä osallistua toteuttamisen kustannuksiin. Hankkeiden kus-
tannusjaosta ei ole vielä sovittu. Lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluu seudullisten 
pyörätieverkkojen ja laatukäytävien kehittäminen valtion ylläpitämällä väyläver-
kolla. 

Pääväylien isot kehittämishankkeet 

Investointiohjelmassa esitetään kuusi isoa pääväylien kehittämishanketta. Niistä 
kolme on TEN-T ydinverkolla. Kohteet korjaavat strategisessa tilannekuvassa esi-
tettyjä pahimpia maantieverkon palvelutasopuutteita ja niillä vastataan pääväylä-
asetuksen mukaisiin palvelutasopuutteisiin. Hankkeet ovat: 
 

 Vt 4 välillä Kehä I – Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä, Helsinki 101 M€  
 Vt 4 Vaajakosken kohta, Jyväskylä 158 M€  
 Vt 9 Tampere-Orivesi 1. vaihe (väli Alasjärvi-Käpykangas) 95 M€ 
 Vt 15 Kotka (Rantahaka)–Kouvola 1. vaihe 126 M€ 
 Vt 25 Hanko–Mäntsälä 1.vaihe 85 M€ 
 E18 Kt 40 Turun kehätie Raision keskustassa 189 M€ 
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Hankkeilla mm. kehitetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä 
yhteyksiä satamiin ja kasvavilla kaupunkiseuduilla sekä parannetaan kuljetusten 
tehokkuutta ja lyhennetään korjausvelkaa. Turvataan kansainvälisen liikenteen su-
juvuus.  

Tarkemmat kuvaukset sekä investointiohjelmaan sisältyvistä maantiehankkeista ja 
niiden vaikutuksista sekä investointiohjelman ulkopuolelle jääneistä hankkeista ja 
muista tarkastelluista maantiehankkeista löytyvät investointiohjelmaan liittyvästä 
raportista ”Maantiehankkeet”. 

Pääväylien liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantaminen 

Hankekokonaisuus on koottu pääväylien pienistä ja keskisuurista kehittämistoi-
mista, joilla joko ylläpidetään nykyistä palvelutasoa varmistamalla joidenkin kriit-
tisten siltojen kunto tai kehittämällä sujuvuutta tai parantamalla liikenneturvalli-
suutta pistemäisissä kohteissa laajasti ympäri Suomen. Kohteita on 23 kpl. 

Kohteet korjaavat strategisessa tilannekuvassa esitettyjä palvelutasopuutteita ja 
niillä vastataan pääväyläasetuksen mukaisiin palvelutasopuutteisiin.  

Hankkeilla mm. kehitetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä 
yhteyksiä maakuntakeskusten välillä, säilytetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin 
kannalta tärkeitä yhteyksiä alueelta maakuntakeskuksiin ja muihin tärkeisiin kes-
kuksiin, parannetaan kuljetusten tehokkuutta ja lyhennetään korjausvelkaa. Tur-
vataan kansainvälisen liikenteen sujuvuus. Ennen kaikkea nämä pienet hankkeet 
parantavat pääväyläverkon liikenneturvallisuutta laajasti. Hankkeet hyödyntävät 
nykyistä tieverkkoa ja ovat tyypillisesti suuria kehittämishankkeita kevyempiä rat-
kaisuja.  

Kohteista kolme on TEN-T-ydinverkolla. Toteutusvalmius on näissä kohteissa hyvä. 

Muun tieverkon palvelutason säilyttäminen ja parantaminen 

Hankekokonaisuus on koottu muun tieverkon pienistä ja keskisuurista kehittämis-
toimista, joilla joko ylläpidetään nykyistä palvelutasoa varmistamalla joidenkin kriit-
tisten siltojen kunto tai kehittämällä sujuvuutta tai parantamalla liikenneturvalli-
suutta pistemäisissä kohteissa kevyillä toimenpiteillä. Kohteita on 14 kpl. 

Hankekokonaisuus vastaa Liikenne 12 linjaukseen palvelutason parantamisesta 
pistemäisissä kohteissa ympäri Suomen.  

Hankkeilla mm. kehitetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä 
yhteyksiä maakuntakeskusten välillä, säilytetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin 
kannalta tärkeitä yhteyksiä alueelta maakuntakeskuksiin ja muihin tärkeisiin kes-
kuksiin, parannetaan kuljetusten tehokkuutta ja lyhennetään korjausvelkaa. Hank-
keet parantavat tieverkon liikenneturvallisuutta. Hankkeet hyödyntävät nykyistä 
tieverkkoa ja ovat tyypillisesti suuria kehittämishankkeita kevyempiä ratkaisuja. 

Muun tieverkon keskisuurten siltojen kokonaisuuteen on nostettu Väyläviraston sil-
taohjelman sellaisia kärkikohteita, joiden toteuttaminen perusväylänpidon rahoi-
tuksesta aiheuttaisi suuren vajeen muuhun perusväylänpitoon ja jotka ovat elin-
keinoelämän kannalta tärkeillä reiteillä. Siltoja kunnostamalla vältytään elinkei-
noelämän kuljetuksia haittaavilta painorajoituksilta. Hankkeella ylläpidetään elin-
keinoelämän näkökulmasta alueiden välistä saavutettavuutta. 
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Seudullisten pyörätieverkkojen ja merkittävien pyörämatkailureittien 
kehittäminen 

Seudullisiin pyöräilyn tavoiteverkkoihin on tunnistettu uusia valtion väyläverkon 
yhteystarpeita noin 500 km matkalla, joista osa on MAL-kaupunkiseuduilla. Uusien 
yhteyksien lisäksi on tunnistettu tarpeita nykyisten yhteyksien palvelutason paran-
tamiseksi laatukäytävätasoisiksi.  Pyörämatkailun merkittävä lisääntyminen on 
myös nostanut maantieverkolla kehittämistarpeita. Hankkeen tavoitteena on ke-
hittää pyöräliikenteen olosuhteita maantieverkolla kohteissa, joissa on suuri käyt-
täjäpotentiaali. 

Hankkeista tehdyn tarkemman kartoituksen perusteella hankkeet voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään: uudet seudulliset pyöräliikenteen yhteydet, nykyisten yhteyk-
sien palvelutason nostot ja pyörämatkailun yhteyksien kehittäminen käyttäjämää-
riltään merkittävissä kohteissa. Potentiaalitarkastelun perusteella kaikista ryhmistä 
on priorisoitu hankkeet tarkempaan suunnitteluun. Pääosassa näistä hankkeista ei 
ole vielä suunnitelmavalmiutta.  Toteutukset ajoittuvat ohjelmakauden loppuun. 

Taulukko 8. Investointiohjelmaan sisältyvät maantieverkon kehittämishankkeet. 
LUONNOS 1.4.2022 

Hankekori Hanke 
Kustannukset 

(M€) 

Koodi 

(kuva 6) 

Pääväylien parantaminen 

1A Vt 2 Humppilan kohta 7 T1 

1A Vt 2 Ruskila-Haistila, Ulvila 6 T2 

1A 
Vt 3 Hämeenkyrönväylän jatke, Rokkakoski-

Hanhijärvi 
7 T3 

1A Vt 3 Alaskylä-Parkano 14 T4 

1A Vt 3 Koskuen ja Rajalanmäen kohdat, Kurikka 10 T5 

1A Vt 3 ja Vt 19 liittymä Jalasjärvellä, Kurikka 10 T6 

1A 
Vt 4 Kehä I-Kehä III (sis. liikenteen hallinta 

Koskela-Järvenpää), Helsinki 
102 T7 

1A Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa 10 T8 

1A Vt 4 Vestonmäen kohta, Toivakka 9 T9 

1A Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä 5 T10 

1A Vt 6 Korian kohta (Hevossuo-Nappa), Kouvola 11 T11 

1A Vt 8 ja st 742 Vaasan yhdystie 1. vaihe 37 T12 

1A Vt 8 Kokkolan keskustan kohta 1. vaihe 9 T13 

1A 
Vt 9 Tampere - Orivesi, 1.vaihe välillä Alas-

järvi-Käpykangas 
95 T14 

1A Vt 15 Kotka - Kouvola 1. vaihe 126 T15 

1A Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) 8 T16 



Väyläviraston julkaisuja Kirjoita nro./Kirjoita vuosi.  LUONNOS 1.4.2022 49 

 

 

Hankekori Hanke 
Kustannukset 

(M€) 

Koodi 

(kuva 6) 

1A Vt 21 Palojoensuu-Maunu, Enontekiö 23 T17 

1A Vt 21 Ailakkalahti-Kilpisjärvi, Enontekiö 4 T18 

1A E 18 kt 40 Turun kehätie Raision keskustassa 189 T19 

1B Vt 2 parantaminen välillä mt 120-Karkkila 11 T20 

1B Vt 2 parantaminen Porin keskustassa 60 T21 

1B Vt 4 Vaajakosken kohta, Jyväskylä 158 T22 

1B Vt 5 Savilahden silta, Mikkeli 15 T23 

1B Vt 6 Syrjäsalmen silta, Kitee 5 T24 

1B 
Vt 8 Vaasa-Kokkola, Kovjoen, Kolpin ja Kruu-

nupyyn keskikaiteelliset ohituskaistat 
13 T25 

1B Vt 9 Jämsä-Korpilahti 16 T26 

1B 
Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien 

liikennejärjestelyt, Siilinjärvi 
30 T27 

1B Vt 9 parantaminen Ylämyllyn kohdalla, Liperi 20 T28 

1B Vt 25 Hanko-Mäntsälä 1. vaihe 85 T29 

Muun tieverkon parantaminen 

1A Vt 23 Karvion kanavan kohdalla, Heinävesi 12 T30 

1A Vt 27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta 11 T31 

1A 
Kt 40 Hepojoen silta ja Pietilän alikulkukäy-

tävä, Kaarina 
7 T32 

1A 
Kt 50 Kehä III Espoonkartanon kohdalla, pai-

numakorjaus 
27 T33 

1A 
Yt 8155 Oulun satamayhteys, Poikkimaantien 

parantaminen 
33 T34 

1A 
Yt 12003 Kivimon lossin korvaaminen sillalla, 

Parainen 
10 T35 

1A 
Yt 15123 Hätinvirran lossin korvaaminen sil-

lalla, Puumala 
15 T36 

1B Vt 5 Kitisen silta, Sodankylä 6 T37 

1B Vt 11 Koiviston silta ja Pikkuhaaran silta, Pori 10 T38 

1B Vt 24 Vääksyn silta, Asikkala 5 T39 

1B Kt 73 Lieksanjoen silta, Lieksa 7 T40 

1B St 849 Iijoen silta, Oulu 6 T41 

1B St 937 Pellon silta 10 T42 

1B Yt 19758 Suhangon kaivostie, Ranua 7 T43 

1B 
Seudullisten pyörätieverkkojen ja laatukäytä-

vien kehittäminen valtion verkolla 
60 (30+30)  



Väyläviraston julkaisuja Kirjoita nro./Kirjoita vuosi.  LUONNOS 1.4.2022 50 

 

 

 

Kuva 6. Investointiohjelmaan sisältyvät maantieverkon kehittämishankkeet. 
LUONNOS 1.4.2022 
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4.2.3  Maantieverkon parantamishankkeet 

Maantieverkolla on paljon merkittäviä yksittäisiä ongelmakohteita, joiden palvelu-
taso ja liikenneturvallisuus eivät vastaa nykyliikenteen tarpeita. Parantamista vaa-
tivat kohteet on tunnistettu alueellisissa liikennejärjestelmää koskevissa suunnitel-
missa. Liikenne 12 -suunnitelma linjaa myös perusväylänpidon parantamisrahoi-
tuksen kohdentamista ja sen mukaisesti käytössä olevaa rajallista rahoitusta koh-
distetaan taulukon 7 mukaisesti. 

Perusväylänpidon parantamishankkeiden valinnassa painotetaan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä, työmatkaliikenteen tarpeita ja liikenneturvallisuutta. Tyypilli-
siä toimenpiteitä ovat erilaiset liittymä- ja kaistajärjestelyt, eritasoliittymien paran-
taminen, teiden ja siltojen parantaminen, teiden rakenteen parantaminen, raskaan 
liikenteen palvelualueet, satama- ja terminaaliyhteyksien kehittäminen, ympäristö-
haittojen torjunta sekä liikenneturvallisuuden, kävelyn ja pyöräilyn, liityntä-
pysäköinnin ja joukkoliikenteen edistämiseen liittyvät toimet. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantavat hankkeet kohdistuvat erityisesti 
elinkeinopoliittisesti tärkeisiin kohteisiin ja tavarankuljetusten solmupisteisiin. Toi-
menpiteillä parannetaan erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta ja 
alennetaan kuljetuskustannuksia. Liikenneturvallisuutta parantavissa hankkeissa 
korostuvat erilaiset liittymä- ja kaistajärjestelyt sekä muut pienet liikenneturvalli-
suustoimenpiteet. Myös kävelyä ja pyöräilyä edistävissä hankkeissa korostuu lii-
kenneturvallisuuden parantaminen.  

Liityntäpysäköinnin kehittämisessä valtion verkolla ensisijaisena tavoitteena on 
joukkoliikenteen käytön edistäminen. Rahoitettavien liityntäpysäköintikohteiden 
tulee kytkeytyä valtion väyläverkkoon. Maantieverkolla hankkeet ovat tyypillisesti 
bussipysäkkien yhteydessä sijaitsevaa autojen ja pyörien liityntäpysäköintiä, joka 
toteutetaan maantasopysäköintinä. Kohteet voivat olla yksittäisiä tai laajemman 
alueellisen suunnitelman perusteella toteutettavia useita pysäkkikohteita sisältäviä 
hankekokonaisuuksia. Lähtökohtaisesti valtion rahoitusosuus on 50 % merkityk-
seltään seudullisissa ja 30 % merkitykseltään paikallisissa kohteissa. Pyörä-
pysäköinnin valtion rahoitusosuus on lähtökohtaisesti 50 %. 

Parantamishankkeiden rahoituskehyksestä (300 M€) on sidottu jo aikaisemmin 
päätettyihin ja vuonna 2022 alkaviin parantamishankkeisiin yhteensä noin 40 milj. 
euroa vuosina 2023-2024. Investointiohjelmassa sitomaton perusväylänpidon pa-
rantamishankkeiden rahoitus esitetään seuraavalla tarkkuustasolla: 

• Noin 1/3 rahoituksesta kohdistetaan toteutukseen ehdolla oleviin nimettyi-
hin parantamishankkeisiin vuosille 2023-2030 (yht. noin 95 M€) 

• Noin 2/3 rahoituksesta kohdistetaan myöhemmin nimettäviin parantamis-
hankkeisiin ja pienempiin nimeämättömiin mm. liikenneturvallisuutta, mat-
kojen toimivuutta, kävelyä ja pyöräilyä sekä liityntäpysäköintiä edistäviin 
kohteisiin (yht. noin 165 M€). 

Parantamishankkeilla on mahdollisuus panostaa joustavasti elinkeinoelämän ja yh-
dyskuntien muutostarpeisiin useissa kohteissa eri puolella Suomea, jolloin saadaan 
vaikuttavuutta laajemmalle alueelle ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Tästä näkökul-
masta katsottuna yksittäiset hankkeet ovat kustannuksiltaan pääosin alle 5 milj. 
euroa. Vaikutusten laajuus on pitkälti verrannollinen käytettävissä olevaan rahoi-
tukseen. Yksittäiset hankkeet parantavat paikallisia liikenneolosuhteita ja laa-jem-
malla ohjelmalla voidaan kohdistaa haluttuja vaikutuksia laajemmalla alueella.  
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Hankkeet on esitetty tienumerojärjestyksessä ja kustannuksista on esitetty alus-
tava valtion osuus. Useat kohteet tukevat myös kuntien maankäytön kehittämistä 
ja toteuttaminen edellyttää kuntien rahoitusosuutta ja tarkempia kustannusjako-
neuvotteluita. 
 

Taulukko 9. Investointiohjelmassa vuosina 2023-2030 toteutukseen ehdolla ole-
vat nimetyt perusväylänpidon parantamishankkeet. LUONNOS 
1.4.2022 

Hanke  
Kustannukset 

(M€) 

Koodi 

(kuva 7) 

Uudenmaan ELY-keskuksen alue 

Vt 1 Korissuonmäen vihersilta (hirvieläinonnettomuudet), Vihti 2,3 P1 

Vt 3 / kt 54 joukkoliikenteen vaihtopaikka, Riihimäki 2,3 P2 

Vt 3 / kt 57 Ojoisten eritasoliittymän eteläisen rampin liikenne-

valot, Hämeenlinna 
0,5 P3 

Vt 6 Koivistontien liittymän parantaminen, Lapinjärvi 0,5 P4 

Vt 10 ja mt 284 Vieremän pohjaveden suojaus ja tiejärjestelyt, 

Forssa 
3,5 P5 

Vt 24 Paimelan liittymän alikulkukäytävä, Hollola 0,4 P6 

Vt 24 Hilliläntie-Syrjäntauksentie jkp+akk, Asikkala 0,6 P7 

Vt 25 Jokelantien eritasoliittymän parantaminen, Hyvinkää 0,5 P8 

Vt 25 parantaminen Nopon eritasoliittymässä (mt 130), Hyvin-

kää 
3,0 P9 

Vt 25 Kalevankadun eritasoliittymä, Hyvinkää 1,0 P10 

Kt 51 tievaurion korjaus Hamossenin suon kohdalla, Siuntio 3,6 P11 

Mt 110 Brobackantie-Kolmperäntie painumakorjaus ja jkpp, Es-

poo 
6,2 P12 

Mt 132 Loppi-Sajaniemi jkp-tie, Loppi 0,5 P13 

Mt 170 tievaurion korjaus Ilolanjoen kohdalla, Porvoo 1,4 P14 

Mt 1070 Sammatti-Myllykylä jkp, Lohja 0,8 P15 

Nykyisten raskaan liikenteen palvelualueiden (vt 3, vt 4) laajen-

taminen 
2,5  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alue   

Vt 2 Huittisten kohdalla 7,0 P17 

Mt 2440 jalankulku- ja pyöräilytien rakentaminen välille Antin-

kartano-Viikkala, Ulvila ja Nakkila 
3,0 P18 

Raskaan liikenteen taukopaikat (2-3 kpl) Varsinais-Suomen ja 

Satakunnan alueella 
2,0  

Pirkanmaan ELY-keskuksen alue   

Vt 3 Mansoniemi-Riitiala, liikenneturvallisuus- ja yksityistiejär-

jestelyt, Ikaalinen 
4,1 P20 
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Hanke  
Kustannukset 

(M€) 

Koodi 

(kuva 7) 

Vt 9 Nuutajärvi-Urjala, liittymä- ja yksityistiejärjestelyt, Urjala 2,2 P21 

Vt 12 Teiskontien jkpp-väylän parantaminen Jaakonmäenkatu-

Alasjärvi 
1,4 P22 

Mt 2501 jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Pihtikorventie-

Kuoppalankatu, Nokia 
2,4 P23 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue   

Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Utti, Kouvola 2,0 P24 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alue   

Vt 9 Suonenjoen liittymän parantaminen, Suonenjoki 2,0 P25 

Vt 9 Noljakan eritasoliittymän parantaminen, Joensuu 0,6 P26 

Vt 14 parantaminen välillä Tuusmäentie-Kolkonrannantie, Juva 

ja Rantasalmi 
5,0 P27 

Vt 23 parantaminen välillä Rantala-Lajunlahti, Heinävesi 3,5 P28 

Mt 455 ja 15323 liittymäjärjestelyt, Joroinen 1,7 P29 

Keski-Suomen ELY-keskuksen alue   

Vt 23 parantaminen Piilinjärvi-Petäisjärvi, Keuruu 1,5 P30 

Mt 638 parantaminen Leppävesi-Tikkakoski, Jyväskylä ja Lau-

kaa 
6,0 P31 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue   

Vt 13 ja mt 18047 Varilantie-Tunkkarintie-Vintalantie jk+pp, Ve-

teli ja Kaustinen 
1,2 P32 

Mt 673 Vikby-Sulva kävely- ja pyörätien rakentaminen, Musta-

saari 
1,4 P33 

St 724 Raippaluodon jk+pp, Mustasaari 0,3 P34 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue   

Vt 8 ja vt 27 liittymän parantaminen ja alikulkukäytävä, Kalajoki 2,6 P35 

Vt 22 jkpp-järjestelyt Metelin liittymän kohdalla, Paltamo 0,9 P36 

Vt 22 parantaminen Vaalan pääliittymässä, Vaala 1,5 P37 

Kt 63 ja mt 7813 jkpp-järjestelyt välille Sievi kk-Järvikylä, Sievi 2,3 P38 

Kt 86 Kaisaniemenkadun liittymäjärjestelyt, Ylivieska 1,2 P39 

Mt 900 (Hyryntien) siirtäminen Kuhmo Oy:n sahalaitoksen koh-

dalla, Kuhmo 
2,3 P40 

Mt 912 jkpp-järjestelyt Koulukadun liittymässä, Kuhmo 0,8 P41 

Lapin ELY-keskuksen alue   

Vt 29 Tornion sillan (L-1614) peruskorjaus, Tornio 3,8 P42 

Kt 82 parantaminen Kalliosalmen sillan kohdalla, Kemijärvi 1,8 P43 
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Kuva 7. Maantieverkon perusväylänpidon parantamishankkeet. LUONNOS 
1.4.2022 
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4.2.4  Maantiehankkeiden CEF-rahoitusmahdollisuudet 

CEF2-ohjelmakaudella hankkeet, joilla parannetaan TEN-T-satamien ja rauta-
tie/maantieterminaalien tieyhteyksiä merkittävän pullonkaulan poistamiseksi, ovat 
tukikelpoisia. Teiden tulee olla suoria, ns. viimeisten kilometrien (last mile) yhteyk-
siä, satamiin tai terminaaleihin. Lisähaastetta hankkeiden tukikelpoisuudella ai-
heuttaa komission edellytys, ettei hanke saa lisätä tien kapasiteettia.  

Hankkeelle voi olla mahdollista hakea CEF-tukea suunnitteluun 50 % ja rakenta-
miseen 30 %. Hankkeiseen sisältyvä kapasiteetin parantaminen ja muiden kuin 
satamaan johtavien teiden osuus ei ole tukikelpoista, joten tukikelpoisten kustan-
nusten osuus tulee arvioida tarkemmin hakuvaiheessa. Seuraavissa satamaan joh-
tavissa hankkeissa on tunnistettu alustavasti potentiaalia CEF-hakuun: 
 

 E18 Kt 40 Turun kehätie Raision keskustassa  
 Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)  
 Yt 8155 Oulun satamayhteys, Poikkimaantien parantaminen  
 Vt 8 Kokkolan keskustan kohta  
 Vt 2 parantaminen Porin keskustassa  

 
Vt 25 Hanko–Mäntsälä ja vt 15 Kotka–Kouvola sisältyvät komission ehdotukseen 
uusiksi kattavan verkon yhteyksiksi. Ne ovat satamaan johtavia yhteyksiä, mutta 
hankealueet eivät sijoitu satamien last mile -yhteyksille.  

Lisäksi investointiohjelmassa on hankkeita, jotka soveltuvat sotilaallisen liikkuvuu-
den CEF-hakuun. 

4.3  Vesiväyläverkko 

4.3.1  Vesiväyläverkon talouskehys 

Vesiväylien kehittäminen mahdollistaa merkittävät teollisuuden investoinnit ja nii-
hin liittyvän merikuljetusten kasvun. Valtion kustannukset suunnittelukaudella ovat 
noin 130 milj. euroa.  Investointiohjelman ajanjaksolle vuosina 2023-2030 vesi-
väylien kehittämisen talouskehys on 83 milj. euroa (taulukko 10). Vesiväylien 
osalta investointiohjelmaan ei arvioida sisältyvän vuoden 2031 jälkeen jatkuvia 
hankkeita. 

Valtio kehittää merenkulun toimintaedellytyksiä huolehtimalla turvalaitteiden tar-
koituksenmukaisesta kunnosta ja lisäämällä älykkäitä turvalaitteita kauppameren-
kulun väylille erityisesti alueilla, joilla kehitetään merenkulun automaatiota. Vesi-
väylien korjauksien ja parantamisen kustannukset suunnittelukaudella ovat yh-
teensä noin 214 milj. euroa, josta parantamisen osuus keskimäärin n. 3 milj. euroa 
vuodessa (taulukko 10). 

 

 

 

 



Väyläviraston julkaisuja Kirjoita nro./Kirjoita vuosi.  LUONNOS 1.4.2022 56 

 

 

Taulukko 10. Investointiohjelman talouskehys vuosille 2023-2030, vesiväylä-
verkko. LUONNOS 1.4.2022 

Vesiväyläverkko Liikenne 12 teemat (tiivistetysti) 
Keskim. 

M€ / a 

Yhteensä 

M€ 

Kehittäminen 

Kehittäminen yhteensä 10 83 

Ei erillisteemoja Liikenne 12 –suunnitelmas-

sa 
  

Perusväylänpito,  

parantaminen 

Parantaminen yhteensä 3 25 

Ei kohdennuksia Liikenne 12 -suunnitel-

massa 
  

Yhteensä Kehittäminen ja parantaminen 13 108 

 

4.3.2  Vesiväyläverkon kehittäminen 

Hankekokonaisuuden kuvaus 

Suunniteltu hankekokonaisuus koostuu väylien pienten kehittämishankkeiden pa-
ketista, jolla voidaan nopeasti ja tehokkaasti varmistaa ja parantaa elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksiä nykyiseen väylästöön kohdistuvilla, kustannuksiltaan pie-
nillä parantamistoimilla. Vesiväylien investointihankkeista on kartoitettu nykyisen 
väylästön potentiaalisimmat kehittämiskohteet, joissa väyläsyvennys tehokkaim-
min toteuttaisi Liikenne 12 -suunnitelman tavoitetta elinkeinoelämän toimintaedel-
lytysten parantamisesta. 

Satamien vesiväylien kehittäminen ja parantaminen kuuluvat valtion vesiväyläver-
kon osalta Väylävirastolle. Itse satamat eivät kuulu valtion väyläverkkoon, joten 
niiden kehittäminen kuuluu satamien omistajatahoille. Investointiohjelmaan ei si-
sälly myöskään kustannuksiltaan pieniä tai muiden kuin kauppamerenkulun väylien 
parantamisia, vaan ne ovat osa vesiväylien perusväylänpidon kokonaisuutta. 

Hankekokonaisuuden perustelut 

Potentiaalisten investointihankkeiden tunnistamisessa on hyödynnetty hankkeiden 
aikaisemmin laadittuja hankearviointeja ja niiden tunnistettua logistista tai liiken-
teellistä tarvetta. Lisäksi on tarkasteltu myös satamien liikennemääriä ja sitä kautta 
satamien merkitystä alueellisen/valtakunnallisen tason liikennejärjestelmässä.  

Kemin Ajoksen väylän syventämisen ja Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen 
toteutuksen jälkeen ei ole nähtävissä selkeää yksittäistä vesiväylähanketta, jonka 
toteutus olisi yhteiskuntataloudellisesti perusteltua ohjelmakauden alussa, mutta 
väylästöllä on tunnistettu lukuisia parantamiskohteita, joiden toteutus on kuljetus-
varmuuden ja väylän liikennöitävyyden kannalta perusteltua jo ohjelmakauden 
alussa. Perusväylänpidon rahoituskehyksellä ei ole mahdollista toteuttaa muuta 
kuin yksittäisiä tällaisia hankkeita, joten ne on esitetty ohjelmassa yhtenä hanke-
kokonaisuutena, jotta ne voidaan toteuttaa systemaattisesti tarpeiden mukaan oh-
jelmakauden alkupuolella. 

Potentiaalisissa hankkeissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia elinkeinoelämän 
päätösten ja muutosten myötä, joten hankkeiden priorisointi ja ajoitus voi muuttua 
merkittävästi tässä investointiohjelmassa esitetystä ohjelmaa tarkistettaessa. Myös 
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nykyinen turvallisuustilanne ja siihen liittyvät pakotetoimenpiteet sekä transito-lii-
kenteen voimakkaan vähenemisen aiheuttamat muutokset voivat vaikuttaa hank-
keiden priorisointiin ja toteutuksen. Tämän vuoksi osa hankkeista voi lykkääntyä 
tai peruuntua kokonaan. Ohjelmakauden loppupuolen hankkeiden esittäminen ja 
ajoitus on ohjelman valmistelussa todettu em. syystä lähes mahdottomaksi, minkä 
vuoksi ohjelmassa ei ole esitetty yksittäisiä hankkeita ohjelmakauden lopulle, vaan 
ne lisätään ohjelmaan sen tarkistusten myötä. 

Investointiohjelmaan sisältyvät hankkeet 

Investointiohjelmaan sisältyvät vesiväylähankkeet on esitetty taulukossa 10 ja ku-
vassa 8. Hankkeiden kustannusarviot perustuvat tämän hetkiseen parhaaseen ar-
vioon rahoitustarpeesta, ja ne voivat sisältää myös satamien kustannusosuuksia. 
Tarkemmat kuvaukset sekä investointiohjelmaan sisältyvistä hankkeista ja niiden 
vaikutuksista että investointiohjelman ulkopuolelle jääneistä hankkeista on esitetty 
investointiohjelmaan liittyvässä raportissa ”Vesiväylähankkeet”. 
 

Taulukko 11. Investointiohjelmaan sisältyvät vesiväylähankkeet. Hankkeiden kus-
tannusarviot voivat sisältää satamien kustannusosuuksia. LUONNOS 
1.4.2022 

Hankekori Hanke 
Kustannukset 

(M€) 

Koodi 

(kuva 8) 

1A 

Väylien pienten kehittämishankkeiden hanke-

kokonaisuus 

 Tornion väylän geometrian parantami-

nen, noin 2,0 M€ 

 Oulun väylän sisimmän osan leventämi-

nen, noin 2,0 M€ 

 Vaasan väylän sisäosan leventäminen, 

noin 3,5 M€ 

 Eckerön väylän syventäminen, noin 2,0 

M€ 

 Färjsundin väylän syventäminen, noin 1,0 

M€ 

 Koverharin väylän syventäminen, noin 

2,0 M€ 

 Saimaan syväväylien parantaminen, noin 

3,0 M€ 

n. 15,5 M€ V3-V9 

1B Raahen väylän syventäminen 31,1 M€ V10 

1B Loviisan väylän syventäminen 11,4M€ V1 

1B Vaasan väylän syventäminen 5,0 M€ V2 
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Kuva 8. Investointiohjelmaan sisältyvät vesiväylähankkeet. LUONNOS 
1.4.2022  



Väyläviraston julkaisuja Kirjoita nro./Kirjoita vuosi.  LUONNOS 1.4.2022 59 

 

 

4.3.3  Vesiväyläverkon parantamishankkeet 

Pienissä parantamishankkeissa keskitytään investointiohjelman toteutuksessa 
älykkäiden turvalaitteiden systemaattiseen lisäämiseen kauppamerenkulun väylillä 
meriliikenteen automaatiokehityksen tukena. Perinteiset kelluvat poijut korvataan 
uusilla älypoijuilla, joiden avulla alusliikenteelle on mahdollista kerätä ja välittää 
erityyppistä olosuhdetietoa, kuten aallokon korkeus, vedenkorkeus, virtaamat jne. 
Ensi vaiheessa toteutetaan turvalaitteiden kaukohallinnan laajentaminen tärkeim-
millä kauppamerenkulun väylillä. Toisessa vaiheessa käynnistetään älykkäiden tur-
valaitteiden laajempi käyttö väylästöllä älyväylän jatkokehitysprojektin tulosten 
pohjalta.   

Toimenpiteellä parannetaan kustannustehokkaasti alusliikenteen turvallisuutta ja 
tehokkuutta sekä väylänpidon kustannustehokkuutta. Toimenpiteellä luodaan 
myös perusedellytyksiä merenkulun automaation lisäämiselle ja älyväylän jatkoke-
hittämiselle. Ohjelmankaudella älykkäiden turvalaitteiden lisäämiseen on suunni-
teltu käytettäväksi noin 3 milj. euroa/vuosi, yhteensä noin 25 milj. euroa, ja tämän 
avulla kaikki tärkeimmät kauppamerenkulun väylät voidaan varustaa älykkäin tur-
valaittein ohjelmakauden aikana. 

Älykkäiden turvalaitteiden käyttö vaikuttaa myös turvalaitteiden hoidon kustannuk-
siin laitteiden perinteistä lyhyemmän elinkaaren kautta, mutta vaikutus ei toden-
näköisesti ole merkittävä. 

4.3.4  Vesiväylähankkeiden CEF-rahoitusmahdollisuudet 

Väylien pienten kehittämishankkeiden hankekokonaisuudesta (15,5 M€) TEN-T-
verkolle sijoittuvat Saimaan syväväylät sekä kattavan verkon satamina Oulu, Ec-
kerö ja Koverhar. TEN-T-asetusuudistuksen myötä kattavalle verkolle on myös 
nousemassa Tornion satama. TEN-T -verkon ulkopuolisille satamille (Loviisa, 
Vaasa) ei voi hakea tukea.  
 
Satamahankkeiden CEF-tukimahdollisuudet: 

 Kattavan verkon hankkeet (Oulu, Eckerö ja Koverhar ja myöhemmin Tor-
nio) ovat yksittäin kustannuksiltaan liian alhaisia CEF-hakuun, mutta niiden 
osalta voidaan tarkastella mahdollisuutta hakea niille tukea samassa hake-
muksessa, mikäli hankkeiden ajoitus tämän mahdollistaa.  

 Raahen satama on kattavalla verkolla. Hankearvioinnin mukainen hyöty-
kustannussuhde on tällä hetkellä alle CEF-haun vaatimusten, mutta sata-
man liikennemäärät tulee tarkistaa vielä CEF-haun ollessa ajankohtainen 

 Saimaan syväväylien parantamisen hyöty-kustannussuhdetta ei ole arvi-
oitu. Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen mahdollistamaa suurempaa 
aluskokoa voidaan hyödyntää koko Saimaan syväväylästön alueella.  
 

Modernisoinnin prioriteetin alla voi hakea tukea merten moottoriteihin ml. sata-
mainfrastruktuurin kehittämiseen. Hankkeissa tulee olla mukana vähintään kahden 
jäsenmaan ydin- tai kattavan verkon satama. Molemmissa satamissa tulisi tehdä 
investointeja ja mukana tulisi olla joku operaattori, minkä linjaa investoinnit hyö-
dyntäisivät. 
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4.4  MAL-kaupunkiseutujen yhteisrahoitteiset 
hankkeet 

Liikenne 12 -suunnitelman mukaan kaupunkiseuduilla tulee edistää kestävää liik-
kumista monipuolisella keinovalikoimalla. Liikenneväyliä pidetään kunnossa ja ke-
hitetään niin, että kestävän liikenteen edistäminen on mahdollista (esimerkiksi rai-
deliikenne, kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri sekä liityntäpysäköinti).  

Liikenne 12 -suunnitelman mukainen 661 milj. euron rahoitus pitää sisällään kah-
den seuraavan MAL-sopimuskierroksen toimenpiteiden valtion rahoituksen seitse-
mällä MAL-seudulla. Rahoitukseen sisältyy valtion väyläverkolle kohdistuvia kehit-
tämis- ja parantamisinvestointeja sekä valtionavustuksia mm. kuntien raideliiken-
nehankkeisiin ja palveluiden kehittämiseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
toimii valtionavustusviranomaisena. Tulevien MAL-sopimusten osalta ei ole vielä 
muodostettu näkemystä siitä, kuinka iso osa rahoituksesta voisi kohdistua valtion 
ylläpitämälle väyläverkolle.  

Investointiohjelmaan liittyvässä raportissa ”MAL-kaupunkiseutujen yhteisrahoittei-
set hankkeet” on tuotu tietoa mahdollisista valtion väyläverkolle kohdistuvista yh-
teisrahoituksella toteutettavista hankkeista. Nämä hankkeet eivät sisälly investoin-
tiohjelmaan, koska niihin käytettävissä oleva rahoitus ei ole tiedossa.  

MAL-kaupunkiseutujen rahoitus on tarkoitettu yhteisrahoitteisiin hankkeisiin, eli 
hankkeisiin joista väylänpitäjän lisäksi hyötyvät myös muut osapuolet merkittä-
västi. MAL-kaupunkiseutujen yhteisrahoituksella toteutettavat hankkeet ja niiden 
kustannusosuudet määritellään valtion ja kuntien välisissä erikseen neuvoteltavissa 
sopimuksissa. 
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5 Investointiohjelman seuranta, riskit ja 
epävarmuudet 

5.1  Investointiohjelman toteutumisen seuranta 

Investointiohjelman seurannalla tuodaan tietoa investointiohjelman ja siinä esitet-
tyjen hankkeiden toteutumisesta. Seurantatieto kuvaa myös, miten hyvin Liikenne 
12 -suunnitelman tavoitteet ja linjaukset toteutuvat väyläverkon kehittämisen ja 
parantamisen osalta. Seurantatieto ohjaa investointiohjelman vuosittaisia päivityk-
siä 

Ohjelman toteutumista seurataan neljästä näkökulmasta: 
 investointiohjelman rahoitustason toteutuminen 
 investointihankkeiden toteutuminen 
 investointiohjelman arvioitujen vaikutusten toteutuminen  
 investointiohjelman muu seuranta 

5.1.1  Investointiohjelman rahoitustason toteutuminen  

Kehittämishankkeiden osalta Liikenne 12-suunnitelmaan pohjautuvan inves-
tointiohjelman rahoitustason toteutumista seurataan vertaamalla Liikenne 12-
suunnitelman talouskehyksen toteutumista eduskunnan tekemiin määrärahapää-
töksiin (kehys- ja talousarviorahoitus).  Kuvissa 9 ja 10 on esitetty kehittämishank-
keiden rahoitustaso vuoden 2022 alun rahoitustilanteen mukaisena. 

 

 

Kuva 9. Kehittämishankkeiden rahoitustasot, kumulatiivinen seuranta vuosina 
2021-2025. LUONNOS 1.4.2022 
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Kuva 10. Kehittämishankkeiden vuosittaiset rahoitustasot ja kehittämishank-
keiden rahoituspäätökset. LUONNOS 1.4.2022 

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024 toimii Liikenne 12 -suunnitelman 
taloudellisena kehyksenä ensimmäisten suunnitelmavuosien osalta. Liikenne 12 -
suunnitelman julkaisemisen jälkeen eduskunnan tekemät talousarvio- ja kehyspää-
tökset ylittivät Liikenne 12 talouskehyksen vuonna 2021 9,8 milj. eurolla, josta EU-
tuloutusten osuus on noin 1,8 milj. euroa. Vuonna 2022 talouskehys ylittyy 18,8 
milj. eurolla, josta EU-tuloutusten osuus on noin 1,3 milj. euroa. Kehyspäätöksessä 
2022-2025 päätettiin kehittämishankkeiden kehyksiin kohdistuvista pienennyksistä 
vuosien 2023-2025 vuosien osalta. // tämä teksti päivitetään 4/2022 kehyspäätök-
sen jälkeen. 

Perusväylänpidon parantamishankkeiden toteutumisen seurannassa verra-
taan Liikenne 12-suunnitelman perusväylänpidon rahoitustasoa ja parantamis-
hankkeisiin edellisinä vuosina käytettyä ja tulevien vuosien rahoituksesta sidottua 
rahoitusta.  

Kuvassa 11 on esitetty Liikenne 12-suunnitelman rahoitustaso, päätöksin sidottu 
rahoitus ja arvio käytettävissä olevasta parantamisen rahoituksesta. Arvio paran-
tamishankkeisiin käytettävissä olevasta rahoituksesta esitetään Väyläviraston väy-
länpidon perussuunnitelmassa, joka perustuu talousarvio- ja kehysrahoituksessa 
määritettyyn perusväylänpidon rahoitustasoon. 
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Kuva 11.  Perusväylänpidon parantamishankkeiden rahoitustaso. LUONNOS 
1.4.2022 

 

5.1.2  Investointihankkeiden toteutuminen  

Kehittämishankkeiden rahoituspäätöksiä seurataan kokonaisuutena ja väylä-
muodoittain Liikenne 12 -seurantaperiaatteiden mukaisesti vuoden 2021 kolman-
nesta lisätalousarviosta alkaen (1.7.2021). Lisäksi seurataan Liikenne 12-suunni-
telmassa kuvattujen väylämuotokohtaisten teemojen toteutumista.  

Kuvassa 12 ja taulukossa 12 on esitetty vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion 
ja sen jälkeen tehdyt hankkeiden rahoituspäätökset väylämuodoittain.  

Tammikuussa (26.1.2022) julkaistun ensimmäisen investointiohjelman (2022-
2029) sisältämistä kehittämishankkeista ei ole vielä tehty yhtään päätöstä.  
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Kuva 12. Kehittämishankkeiden rahoituspäätökset (milj. euroa) väylämuodoit-
tain vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarviosta alkaen. LUONNOS 
1.4.2022 

 

Taulukko 12. Kehittämishankkeiden rahoituspäätökset (milj. euroa) vuoden 2021 
kolmannesta lisätalousarviosta alkaen. LUONNOS 1.4.2022 

Rahoituspäätökset III 

LTA 2021 alkaen 
Kehittämishanke M€ Päätös 

 

Liikenne 12- 

teema 

 

 

 

 Päätetty uusi hanke 

Mt 180 Kirjalansalmen ja 

Hessundinsalmen siltojen 

uusiminen 

128 III LTA 2021 
Tie: muu tie-

verkko 

Laurila-Tornio-Haaparanta 

rataosan sähköistäminen 
10 III LTA 2021 

Rata: toimivuus 

ja välityskyky 

Aiemmin päätetyn 

hankkeen rahoitus-

päätöksen tarkistus 

Kouvola-Kotka/Hamina-ra-

dan parantaminen 
35.5 III LTA 2021 

 

Luumäki-Imatra-Venäjän 

raja ratayhteyden paranta-

minen 

15 III LTA 2021 

 

Kemin Ajoksen meriväylän 

syventäminen 
15,2 III LTA 2021 

 

 

Em. kehittämishankkeiden lisäksi käynnissä on perusväylänpidon parantamis-
hankkeita. Esimerkkejä käynnissä olevista parantamisen rahoituksella tehtävistä 
hankkeista ovat rataverkolla mm. raakapuun kuormauspaikkojen parantaminen 
(hankekokonaisuus, jossa rakennetaan myös uusia kuormauspaikkoja) sekä taso-



Väyläviraston julkaisuja Kirjoita nro./Kirjoita vuosi.  LUONNOS 1.4.2022 65 

 

 

risteysten parantamistoimenpiteet. Maantieverkolla käynnissä on toimenpiteitä kai-
kissa Ely-keskuksissa, mm. liittymien sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden pa-
rantamista. Vuonna 2022 käynnistyy noin 20 nimettyä maanteiden perusväylänpi-
don parantamishanketta, joiden kustannukset ovat yhteensä noin 32 milj. euroa 
vuosina 2022-2024. Rataverkolla vuonna 2022 tai aiemmin käynnistyneisiin paran-
tamishankkeisiin kohdistuu vuosina 2023-2025 parantamisen rahoitusta n. 80 milj. 
euroa. Hankkeet sitovat parantamisen rahoituksen Liikenne 12-teemarahoitusta. 
Parantamishankkeiden toteutumisen seurantaa tehdään jatkossa seuraamalla use-
amman vuoden keskimääräisiä toteutumia, yksittäisten vuosien sijaan. 

5.1.3  Investointiohjelman vaikutusten toteutuminen 

Investointiohjelman rahoitustason ja hankkeiden toteutumisesta tai toteutumatta 
jäämisestä seuraa, miten hyvin luvussa 3 kuvatut investointiohjelman vaikutukset 
toteutuvat. Talousarvio- ja kehyspäätösten mukaiset kehittämis- ja parantamis-
hankkeiden rahoitustasot jäävät investointiohjelman talouskehystä alhaisemmaksi 
ohjelman alkuvuosien osalta luvun 5.1.1 mukaisesti (kuvat 9 ja 10). Tästä seuraa, 
että ohjelman vaikutukset toteutuvat myöhemmin kuin on arvioitu eivätkä ne to-
teudu täysimääräisinä.  

Miten tämä kehitys tulee vaikuttamaan eri arvioinnin osa-alueisiin, Liikenne 12 -
tavoitteisiin ja alueellisesti, riippuu siitä mitkä investointiohjelman hankkeista jää 
toteutumatta alhaisemman rahoitustason takia. 

5.1.4  Investointiohjelman muu seuranta 

CEF-rahoituksen määrä 

Mahdollista CEF-rahoitusta ei ole huomioitu Liikenne 12 -suunnitelman talouske-
hyksessä. Investointiohjelman talouskehyksessä kehittämishankkeiden CEF-rahoi-
tus huomioidaan Liikenne 12 -rahoitustason päälle siinä vaiheessa, kun se tulou-
tetaan valtion budjettiin.   

Liikenne 12 -seurantajakson aikana, vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarviosta 
alkaen, investointiohjelman talouskehyksessä on huomioitu taulukossa 13 kuvatut 
valtion budjettiin tuloutetut Suomen valtion saamat kehittämishankkeiden CEF-tu-
kipäätökset. Taulukossa on myös kerrottu hankkeen saaman EU-tukipäätöksen ko-
konaissumma, jonka tuloutus jakautuu yhteisrahoitteisissa hankkeissa usealle ta-
holle ja jonka maksua haetaan EU:sta useassa erässä hankkeen toteutuksen ede-
tessä. Taulukossa 14 on kuvattu kehittämishankkeet, joille on tulossa tuloutuksia 
investointiohjelman ajanjaksolla. 
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Taulukko 13. Investointiohjelman talouskehyksessä huomioidut CEF-tuloutukset 
(valtion osuus). LUONNOS 1.4.2022 

 Kehittämishanke 

CEF-tukipäätös 

 koko hanke 

(valtio + muut tahot) 

Tuloutus 

 valtion budjettiin 

 M€ ajankohta M€ ajankohta 

Kouvola-Kotka/Hamina-radan 

parantaminen 
1,68 v. 2020 0,69 III LTA 2021 

Espoon kaupunkirata 11,0 v. 2020 1,125 III LTA 2021 

Pääradan suunnittelun edistä-

minen välillä Tampere—Oulu 
2,5 v. 2021 1,250 TA 2022 

Yhteensä 15,18 
 

3,065  

 

Taulukko 14. Kehittämishankkeiden CEF-tukipäätökset (valtion osuus), joista on tu-
lossa tuloutuksia investointiohjelman ajanjaksolla. LUONNOS 
1.4.2022 

Kehittämishanke 

CEF-tukipäätös 

 koko hanke 

(valtio + muut tahot) 

Tuloutettu val-

tion  

budjettiin 

Myöhemmin val-

tion budjettiin 

tuloutettava 

 M€ ajankohta M€ Arvio M€ 

Kouvola-Kotka/Hamina-ra-

dan parantaminen 
1,68 v. 2020 0,69 0,99 

Espoon kaupunkirata 11 v. 2020 1,125 4,35 

Vuosaaren meriväylä 6,72 v. 2018 0,711 1,819 

Turun ratapihan kehittämi-

nen ja Kupittaa—Turku kak-

soisraiteen rakentaminen  

6,289 v. 2021 0 2,872 

Pääradan suunnittelun edis-

täminen välillä Tampere—

Oulu 

2,5 v. 2021 1,250 1,250 

Oulu-Laurila-Tornio suun-

nittelu 
0,8 v. 2020 0,358 0,442 

Helsinki—Riihimäki kapasi-

teetin lisääminen, 2. vaihe 
6,5 v. 2020 1,512 4,988 

Ratakorridori (Pisara-rata, 

Helsingin ratapihan paran-

taminen, Keski-Pasila länsi-

raide) 

16,305 v. 2015 13,044 3,261 

Yhteensä 51,794 
 

18,69 19,972 

  

Yhteisrahoitteiset hankkeet 

Investointiohjelma sisältää valtion ja muiden tahoja (esimerkiksi kunnat, satamat) 
yhteisrahoitteisia hankkeita. Taulukossa 15 on esitetty yhteisrahoitteiset kehittä-
mishankkeet, joista on tehty rahoituspäätös valtion budjetissa Liikenne 12 -seu-
rantakauden aikana (III LTA 2021 alkaen).  
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Taulukko 15. Yhteisrahoitteiset kehittämishankkeet Liikenne 12 –seurantakaudella. 
LUONNOS 1.4.2022 

Kehittämishanke 
Kokonais- 

kustannusarvio  
Valtion osuus 

Muiden tahojen 

rahoitusosuus  

 M€ M€ M€ 

Laurila-Tornio-Haaparanta rataosan 

sähköistäminen 
24 10 14 

Yhteensä 24 10 14 

 

Hankkeiden suunnitelma- ja toteuttamisvalmius  

Investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden suunnitelmavalmiutta edistetään Väy-
läviraston suunnitteluohjelman 2022-2025 kautta. Suunnitteluohjelmaa päivitetään 
vuosittain. Hankkeiden suunnittelun ja hankearviointien etenemistä seurataan ja 
hankkeiden toteutusvalmiuden edistyminen huomioidaan investointiohjelman päi-
vitysten yhteydessä.  

5.2  Riskit ja epävarmuudet 

Investointiohjelman toteutumiseen liittyy riskejä ja epävarmuuksia, joista keskei-
simpiä on kuvattu tässä. 

Suomen vienti ja kansantalous ovat riippuvaisia globaalista taloudesta. Kan-
sainvälisiin tuotantoketjuihin ja kuljetuksiin voi esimerkiksi maailmanpoliittisen ti-
lanteen muutosten vuoksi tulla nopeastikin merkittäviä muutoksia. Muutokset voi-
vat vaikuttaa investointiohjelman hankkeiden tarpeeseen ja kannattavuuteen. 

Investointiohjelman toteutuminen riippuu julkisen talouden kehityksestä ja väylän-
pidon rahoitustasosta. Mikäli rahoitustaso pysyy tarpeisiin nähden alhaisena ohjel-
makauden loppuun asti, siirtyy esimerkiksi TEN-T -ydinverkon kehittämisen lop-
puun saattaminen sekä pääväyläasetuksen mukaisen palvelutason saavuttaminen 
pääväyläverkolla aina vain pidemmälle tulevaisuuteen. 

Väylähankkeiden kustannusarvioihin liittyy epävarmuutta. Osa hankkeista on 
vielä varhaisessa suunnitelmavaiheessa. Hankkeiden suunnittelun edetessä ja toi-
menpiteiden tarkentuessa kustannukset saattavat vielä muuttua. Muutamissa ta-
pauksissa myös hankkeen lupakäsittelyn yhteydessä vaaditut muutokset ovat nos-
taneet hankkeiden toteutuskustannuksia merkittävästi. Muutokset vaikuttavat 
hankkeiden kannattavuuteen.  

Rakentamisen markkinatilanteen kehityksessä on kaiken kaikkiaan nähtävillä 
kustannustason nousua, inflaation vaikutusta ja resurssien saatavuuden haasteita. 
Tämä näkyy hankkeiden toteutuksen viivästymisinä, hankekustannusten nousuna 
sekä hankkeiden kannattavuuden laskuna ja toteutumatta jäämisen riskinä. Kus-
tannustason nousu tarkoittaa myös sitä, että investointiohjelman talouskehyksen 
sisällä on mahdollista toteuttaa vähemmän hankkeita.  

Keväällä 2022 on nähty rakentamisessa käytettävien materiaalien ja polttoaineiden 
huomattavaa hinnan nousua. Väylävirasto seuraa hintakehitystä tarkasti ja arvioi 
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sen vaikutusta myös investointiohjelman kannalta ohjelman päivitysten yhtey-
dessä.  

Hankkeiden toteutusvalmius riippuu suunnittelun ja mahdollisen lupakäsitte-
lyn sekä maankäytön suunnittelun etenemisestä. Suunnitteluvaiheet ja lupapro-
sessit saattavat viedä arvioitua enemmän aikaa, mikä siirtää mahdollisuuksia käyn-
nistää hankkeita. Myös suunnitteluresurssien saatavuus on muodostunut viimeisen 
vuoden aikana haasteeksi. Hankkeiden toteuttamisajankohtaan vaikuttavia teki-
jöitä on kuvattu laajemmin luvussa 2.5.  

Investointiohjelman vaikutusten suurin epävarmuus liittyy liikennemäärien 
kehitykseen. Liikenne-ennusteiden epävarmuudet liittyvät muun muassa taloudel-
lisen kehityksen ennustamiseen sekä väestön ja työpaikkojen määrän ja sijoittu-
misen ennustamiseen. Väestön ja työpaikkojen muutokset ovat yleensä hitaita ja 
niihin liittyy epävarmuutta pitkällä aikavälillä. Sen sijaan taloudellisen kehityksen 
heilahteluilla ja maailmanpoliittisella tilanteella voi olla nopeitakin vaikutuksia lii-
kennemääriin. Erityisesti teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetusvirroissa 
sekä transito- ja muussa kansainvälisessä liikenteessä voi tapahtua nopeitakin 
muutoksia. Investointiohjelman vaikutuksia arvioidaan 30 vuoden aikajänteellä. 

Tulevien liikennemäärien ja kysynnän arvioinnin epävarmuus aiheuttaa yli- ja ali-
investoinnin riskejä. Riskejä pienentää kuitenkin hankkeiden kohdistuminen pää-
väyläverkolle, jossa eri toimialoista ja henkilöliikenteestä koostuva liikennekysyntä 
on monipuolista ja vähemmän altista merkittäville muutoksille.  

Epävarmuutta aiheuttaa myös se, että väestönmuutokset ja kaupungistuminen 
voivat olla erilaisia kuin mitä on ennakoitu. Pandemia saattaa tuoda pysyviä vaiku-
tuksia työntekoon, mikä vaikuttaa esim. työmatkoihin ja työmatkojen aiheuttamien 
ruuhkien ja huippukysynnän määrään. Teknologinen kehitys saattaa tuoda muka-
naan myös muutoksia, joita ei pystytä ennakoimaan. 

Ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa ennakoimattomia epäsuoria vaikutuksia, 
vaikka tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista lisääntyykin koko ajan. Ilmaston-
muutokseen sopeutumisen kannalta riskinä on, että ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set toteutuvat ennakoitua nopeammin ja edellyttävät esimerkiksi resurssien siirtä-
mistä kehittämisinvestoinneista perusväylänpitoon. 

Vaikka investointiohjelma on herkkä taloustilanteen ja toimintaympäristön muu-
toksille, ohjelman vuosittainen päivittäminen antaa mahdollisuuden reagoida ta-
pahtuviin muutoksiin joustavasti. 
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